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DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:52 a.m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Disefio y ejecucion de programas colaborativos para promocion de obras Valle del Cauca

Cdédigo BPIN
Sector
Cultura
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  24/07/2020 01:55:39
Identificador: 290801
Formulador:
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8 El futuro BNE
Departamento
@ es de todos Nacional de Planeacién

Identificacién / Plan de desarrollo

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:52 a.m.

Contribucion a la politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la proteccion y promocion de nuestra cultura y desarrollo de la economia naranja

Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un pais que se transforma desde los territorios

Programa

3301 - Promocioén y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Valle invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Destino Turistico, Competitivo y Sostenible

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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M Identificacion / Problematica
537 es de todos Y y

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:52 a.m.

Identificacion y descripcion del problema

Insuficientes programas colaborativos para promocion de obras

Actualmente enfrentamos una crisis mundial debido al "Covid-19"; coyuntura que ha frenado y ralentizado a numerosos sectores de la
economia, incluyendo el cultural, lo anterior ha afectado directamente a los bailarines y/o productores culturales; por eso, se hace necesario y
urgente implementar estrategias y acciones encaminadas al apoyo de este sector de alto impacto socio-econémico.

Aunado a lo expuesto, se identifica la escasa oferta de instituciones que promocionen los productos culturales generados por bailarines y/o
productores culturales con emprendimientos independientes medianos y/o pequefios en el Valle del Cauca.

Pese a todos los esfuerzos hechos por el Gobierno Departamental, se evidencia que las oportunidades para descubrir y desarrollar talentos
en artes, cultura, deporte, y ciencia y tecnologia son muy reducidas en el Departamento pese a todos los programas ya existentes, pues solo
1 de cada 100 nifios, nifias y adolescentes participan en procesos de formacién musical, y s6lo 3 de cada 100 asiste a escuelas deportivas,
segun Sinergiay ECV, 2016.

El Instituto Colombiano de Ballet Clasico INCOLBALLET, es la Gnica institucién con educacion formal en danza en el pais con capacidad para
atender 480 estudiantes, de tal forma que se hace imposible responder a la demanda real de la poblacion frente a la necesidad de hacer de
la danza un proyecto de vida

Actualmente enfrentamos una crisis mundial debido al "Covid-19"; coyuntura que ha frenado y ralentizado a numerosos sectores de la
economia, incluyendo el cultural, lo anterior ha afectado directamente a los bailarines y/o productores culturales; por eso, se hace necesario
y urgente implementar estrategias y acciones encaminadas al apoyo de este sector de alto impacto socio-econémico.

Aunado a lo expuesto, se identifica la escasa oferta de instituciones que promocionen los productos culturales generados por bailarines y/o
productores culturales con emprendimientos independientes medianos y/o pequefios en el Valle del Cauca.

Pese a todos los esfuerzos hechos por el Gobierno Departamental, se evidencia que las oportunidades para descubrir y desarrollar talentos
en artes, cultura, deporte, y ciencia y tecnologia son muy reducidas en el Departamento pese a todos los programas ya existentes, pues solo
1 de cada 100 nifios, nifias y adolescentes participan en procesos de formacién musical, y s6lo 3 de cada 100 asiste a escuelas deportivas,
segun Sinergiay ECV, 2016.

El Instituto Colombiano de Ballet Clasico INCOLBALLET, es la Gnica institucién con educacion formal en danza en el pais con capacidad para

atender 480 estudiantes, de tal forma que se hace imposible responder a la demanda real de la poblacion frente a la necesidad de hacer de
la danza un proyecto de vida
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s Identificacion / Problematica

ento
es de todos | Nacional de

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

2. Limitada circulacion a nivel internacional de las obras de
repertorio de danza producidas por las dos compafias
profesionales y la escuela Incolballet

1. Escasa promocion de los productos culturales generados 1.1 Oferta limitada de proyectos que impulsen el consumo de productos culturales
por bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

2. Desconocimiento en el &mbito internacional de obras de
repertorio de danza producidas por las dos compafias
profesionales y la escuela Incolballet

1. Falta de visibilidad de los productos culturales generados 1.1 Insuficiente fortalecimiento econémico del sector cultural
por bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca
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@ Identificacion / Participantes

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Departamental

Ejecucion de proyectos de inversion con recursos de ingresos corrientes de libre destinacion para el

) disefio y ejecucién de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de
Entidad: Valle del Cauca repertorio de danza producidas por las dos compafiias profesionales y la escuela Incolballet en por lo

L menos 5 paises y la difusion de las obras de por lo menos 300 bailarines y/o productores culturales del
Posicion: Cooperante

Valle del Cauca

Intereses o Expectativas: Circulacion a nivel
nacional e internacional de las obras producidas por
bailarines y/o productores culturales.

02 - Analisis de los participantes
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@ Identificacién / Poblacion
es de todos | Sepmamente

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
4.532.152

Fuente de lainformacion

DANE - Proyecciones de poblacion (vigencia 2020)

Localizacién

Regién: Occidente
Departamento: Valle del Cauca
Municipio:

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién
Personas

NUmero
33.254

Fuente de la informacion

INCOLBALLET — Proyeccion poblacion beneficiada proyecto de inversién de Disefio y ejecucion de programas colaborativos para promocion
de obras. Valle del cauca

Localizacion

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Occidente

Departamento: Valle del Cauca
Municipio:
Centro poblado:

Resguardo:
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Identificacién / Poblacion

"3 El futuro DINE
@ esde todos | NaGionalde laneacién
DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 13.302 Proyeccion Incolballet
Femenino 19.952 Proyeccion Incolballet

Grupos étnicos Poblacion 11.377 Proyeccion Incolballet
Afrocolombiana

Etaria (Edad) 0 a 14 afios 2.993 Proyeccion Incolballet
15 a 19 afios 10.309 Proyeccion Incolballet
20 a 59 afos 16.626 Proyeccion Incolballet
Mayor de 60 afios 3.326 Proyeccion Incolballet
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@ Identificacidon / Objetivos

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Insuficientes programas colaborativos para promocion de obras
Objetivo general — Propésito

Disefiar y ejecutar programas colaborativos para promocionar productos culturales. Valle del cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacién

Personas beneficiadas con la ejecucién del ~ Medido a través de: Nimero Informe de gestion Incolballet
proyecto Disefio y ejecucién de programas
colaborativos para promocion de obras. Valle Meta: 33.254

del cauca _
Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Difundir las obras de bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca

Escasa promocion de los productos
culturales generados por bailarines y/o
productores culturales del Valle del Cauca

Causa indirecta 1.1 Ejecutar proyectos que incentiven el consumo de productos culturales

Oferta limitada de proyectos que
impulsen el consumo de productos
culturales

Causa directa 2 Ejecutar un plan de circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos

o ) ) o ) compaiiias profesionales y la escuela Incolballet
Limitada circulacion a nivel internacional de

las obras de repertorio de danza
producidas por las dos compafiias
profesionales y la escuela Incolballet

Péagina 8 de 30



2ol E| futuro DINE
Departamento
@ es de todos Nacional de

Identificacion / Alternativas
Planeacion
DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.
Alternativas de la solucion

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

Contratacion de organizaciones creadoras de productos culturales para la formacién de publicos y la  No Completo
circulacién a nivel internacional de compafiias profesionales de danza

Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacién a nivel internacional de las obras

de repertorio de danza producidas por las dos compafiias profesionales y la escuela Incolballet en por
lo menos 5 paises y la difusién de las obras

Si Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No

Péagina 9 de 30



e ol E| futuro DINE
Departamento
@ es de todos Nacional de Planeacién

Identificacion / Alternativas

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

Alternativa 1. Disefio y ejecucién de programas colaborativos para la circulacion a nivel
internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias profesionales
y la escuela Incolballet en por lo menos 5 paises y la difusion de las obras

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Difusién y circulacion de obras
Medido a través de
NUmero

Descripcién

Estudio de necesidades

Difusién y circulacién de obras producidas por bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca

2020

2021

2022

2023

4.754,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

4.532.152,00

4.527.398,00

4.517.898,00

4.508.398,00

-4.527.398,00
-4.517.898,00
-4.508.398,00

-4.498.898,00
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s Preparacion / Analisis técnico

Departamento
es de todos Nacional de Planeacién

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:53 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacién a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias

(U S O T T S Ul S S PP S U S R TN

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

A través de la ejecucion del proyecto se disefiaran y ejecutaran programas colaborativos artisticos para la circulacion de las dos compafiias
profesionales y la escuela Incolballet en por lo menos 5 paises.

Las obras de repertorio de danza se produciran segun lineamientos del director artistico de INCOLBALLET con la invitacién de coreégrafos
con reconocimiento internacional; el montaje de estas obras es posible gracias a la consolidacion de las compafiias profesionales de
INCOLBALLET mediante la vinculacion de bailarines para Danza Clasica, Danza Contemporanea, y la circulacion de las obras producidas por
docentes y estudiantes de la Escuela de Formacion Incolballet.

Por su parte se realizardn programas colaborativos con instituciones del &mbito pablico y privado que permita la promocion de las obras de
por lo menos 300 bailarines y/o productores culturales.

Para garantizar la formacion de publicos, las obras producidas por los bailarines y/o productores culturales circularan en plataformas virtuales
mediante la ejecucién de programas conjuntos.
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@ Preparacion / Localizacion

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:54 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compaiiias

Localizaciéon de la alternativa

01 - Localizaciéon de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Occidente Nota. El proyecto puede beneficiar bailarines o productores culturales de otros municipios del
Valle de acuerdo a la dinamica de la convocatoria realizada durante el proyecto.

Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y politicos,

Cercania a la poblacion objetivo,
Estructura impositiva y legal
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g8 El futuro o
Departamento
@ es de todos Naclonal de Planeacién

Preparacion / Cadena de valor

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:54 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 248.151.757,00

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $49.336.000

Difundir las obras de bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca

1.1 Servicio de circulacién artistica y cultural

Medido a través de: Nimero de contenidos culturales
Cantidad: 125,0000
Costo: $ 24.668.000

1.2 Servicios de circulacion artistica y cultural

Medido a través de: Numero de contenidos
Cantidad: 125,0000
Costo: $ 24.668.000

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $198.815.757

1.1.1 Realizar programas conjuntos vinculando productores culturales

Costo: $ 12.334.000
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

1.1.2 Realizar programas conjuntos vinculando bailarines

Costo: $ 12.334.000
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

1.2.1 Realizar la difusién de obras producidas por bailarines.

Costo: $ 12.334.000
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

1.2.2 Difundir las obras de productores culturales

Costo: $ 12.334.000
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

Ejecutar un plan de circulacién a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compariias profesionales y

la escuela Incolballet
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<> [P Preparacion / Cadena de valor

Departamento
es de todos | Nacional de Planeacion

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:54 a.m.

2.1 Servicio de promocién de actividades culturales 2.1.1 Realizar programa colaborativo para circulacién de obras de danza clasica

Costo: $ 63.561.879
Medido a través de: Nimero de eventos de promocion

. Etapa: Operacion
Cantidad: 3,0000

Costo: $ 127.123.757 Ruta critica: Si

2.1.2 Realizar programa colaborativo para circulaciéon de obras de danza
contemporanea

Costo: $ 63.561.878
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

2.2 Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural 2.2.1 Realizar programa colaborativo para circulacién de obras la escuela
Incolballet
Medido a través de: Numero de personas Costo: $ 35.846.000

Cantidad: 3,0000 Etapa: Operacion

Costo: $ 71.692.000 Ruta critica: Si

2.2.2 Producir obras de danza con la Escuela Incolballet.

Costo: $ 35.846.000
Etapa: Operacion

Ruta critica: Si

Péagina 14 de 30



El futuro PNE
Departamento
ﬁ es de todos Nacional de Planeacién

Preparacién / Cadena de valor

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:54 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucién de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias

Actividad 1.1.1 Realizar programas conjuntos vinculando productores culturales

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00
3 $3.274.000,00

I

Actividad 1.1.2 Realizar programas conjuntos vinculando bailarines

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00

Péagina 15 de 30



Preparacién / Cadena de valor

ﬁ El futuro Do
es de todos | Nacionaide laneacion
DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:54 a.m.

Actividad 1.2.1 Realizar la difusion de obras producidas por bailarines.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00
3 $3.274.000,00

I

Actividad 1.2.2 Difundir las obras de productores culturales

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00

0 $3.000.000,00
1 $3.000.000,00
2 $3.060.000,00

$3.274.000,00
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro PNE
Departamento
ﬁ es de todos Nacional de Planeacién

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Actividad 2.1.1 Realizar programa colaborativo para circulacion de obras de danza clasica

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $20.000.000,00
2 $23.561.879,00

3 $20.000.000,00

1 $20.000.000,00
2 $23.561.879,00
3 $20.000.000,00

I

Actividad 2.1.2 Realizar programa colaborativo para circulacion de obras de danza
contemporanea

Periodo [Mano de obra
calificada

1 $20.000.000,00
2 $23.561.878,00

3 $20.000.000,00

1 $20.000.000,00
2 $23.561.878,00
3 $20.000.000,00

I
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Preparacién / Cadena de valor

ﬁ El futuro Do
es de todos | Nacionaide laneacion
DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Actividad 2.2.1 Realizar programa colaborativo para circulacion de obras la escuela Incolballet

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $10.846.000,00
2 $10.000.000,00
$15.000.000,00

1 $10.846.000,00
2 $10.000.000,00
3 $15.000.000,00

I

Actividad 2.2.2 Producir obras de danza con la Escuela Incolballet.

Periodo [Mano de obra
calificada

1 $10.846.000,00
2 $10.000.000,00
3 $15.000.000,00

R
2

$10.846.000,00
2 $10.000.000,00

$15.000.000,00

I-_\
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== El futuro DINE
Departamento
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Preparacién / Riesgos

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucién de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

g 3 Ny . Probabilidad . e
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

2-Componente  1-Proposito (Objetivo general)
(Productos)

3-Actividad

Financieros

Operacionales

De calendario

Falta de apropiacion
presupuestal para la ejecucién
del proyecto

Insuficiente convocatoria por
parte de los municipios
beneficiados con el proyecto

Retrasos en la produccion de las
obras

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
2. Improbable

Impacto: 3.
Moderado

Interrupcion de las actividades
programadas en el proyecto

Falta de conocimiento en la comunidad
de los beneficios ofertados por el

proyecto

Incumplimiento del calendario artistico

de Incolballet

Realizacién de programas conjuntos
con el sector publico y privado

Socializacién del proyecto a
comunidad en general y lideres
culturales

Seguimiento por parte de los lideres
del proyecto a la ejecucién oportuna
de las actividades
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios
os de todos | BRI, cn
DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Alternativa: Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Poblacién beneficiada con la difusion y circulacion de obras producidas por bailarines y productores culturales
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Numero

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

0

4.754,00 $3.000,00 $14.262.000,00
1 9.500,00 $7.000,00 $66.500.000,00
2 9.500,00 $11.000,00 $104.500.000,00
3] 9.500,00 $14.000,00 $133.000.000,00
02 - Totales
[ peodo | Towbenciis | Tow
0 $14.262.000,00 $14.262.000,00
1 $66.500.000,00 $66.500.000,00
2 $104.500.000,00 $104.500.000,00
3 $133.000.000,00 $133.000.000,00
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ﬁ Elfuturo | B Evaluaciéon / Flujo Econémico
es de todos | Nacionaide laneacion

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/
Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $11.409.600,0 $0,0 If I $12.000.000,0 ! ! I $-590.400,0
1 $53.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $73.692.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-20.492.000,0
2 $83.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $79.363.757,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.236.243,0
3 $106.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.096.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $23.304.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:55 a.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Disefio y ejecucion de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza
producidas por las dos compafiias profesionales y la escuela Incolballet en por lo menos 5 paises y la difusioén de las obras

$1.077.605,31 15,39 % $1,01 $6.020,65 $200.210.821,22 $354.784,78

Costo por capacidad

Servicio de circulacion artistica y cultural $167.173,65
Servicios de circulacién artistica y cultural $167.173,65
Servicio de promocién de actividades

AErS $33.917.422,06
Servicio de fomento para el acceso de la $18.888.380,71

oferta cultural

03 - Decisiodn

Alternativa

Disefio y ejecucién de programas colaborativos para la circulacion a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por
las dos compariias profesionales y la escuela Incolballet en por lo menos 5 paises y la difusion de las obras
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@ Programacién / Indicadores de producto
os de todos | BRI, cn

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Difundir las obras de bailarines y/o productores culturales del Valle del Cauca

Producto
1.1. Servicio de circulacion artistica y cultural

Indicador

1.1.1 Contenidos culturales en circulacién
Medido a través de: Nimero de contenidos culturales

Meta total: 125,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

25,0000 35,0000

2 35,0000 3 30,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto
os de todos | BRI, cn

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.

Producto
1.2. Servicios de circulacion artistica y cultural

Indicador

1.2.1 Contenidos culturales en circulacion
Medido através de: Numero de contenidos
Meta total: 125,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

25,0000 35,0000

2 35,0000 3 30,0000
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@ Programacion / Indicadores de producto

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.

02 - Objetivo 2

2. Ejecutar un plan de circulacién a nivel internacional de las obras de repertorio de danza producidas por las dos compafiias profesionales y
la escuela Incolballet

Producto
2.1. Servicio de promocion de actividades culturales

Indicador

2.1.1 Eventos de promocion de actividades culturales realizados
Medido a través de: Nimero de eventos de promocion

Meta total: 3,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

1 2

1,0000 1,0000

3 1,0000
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Departamento
es de todos | Nacional de Planeacion

@ armro TE Programacién / Indicadores de producto

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.

Producto
2.2. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural

Indicador

2.2.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Nimero de personas
Meta total: 3,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacioén de indicadores

1 2

1,0000 1,0000

3 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actividades de circulacion y difusion de danza realizadas
Medido a través de: Numero

Cddigo: 0700G203

Férmula: Sumatoria de actividades desarrolladas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informe de gestion Incolballet

Programacién de indicadores

0 25 1 85

2 35 3 30

Total: 125
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@ Programacién / Fuentes de financiacion
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.
Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promocién y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos

Subprograma presupuestal
1603 ARTE Y CULTURA
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@ oo Programacién / Fuentes de financiacion
es de todos Nié’iﬁ:[“::p“mm 6n

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:56 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Operacion Valle del Cauca Departamentos Propios $12.000.000,00
1 $73.692.000,00

2 $79.363.757,00

3 $83.096.000,00

Total $248.151.757,00

Total Operacién $248.151.757,00

Total $248.151.757,00
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e El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeacién

Programacién / Resumen del proyecto

DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS COLABORATIVOS PARA PROMOCION DE OBRAS VALLE DEL CAUC/

Impreso el 30/07/2020 9:14:57 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo General

Componentes (Productos)

Actividades

Disefiar y ejecutar programas colaborativos para
promocionar productos culturales. Valle del cauca

1.1 Servicio de circulacién artistica y cultural

1.2 Servicios de circulacion artistica y cultural

2.1 Servicio de promocién de actividades
culturales

2.2 Servicio de fomento para el acceso de la
oferta cultural

1.1.1 - Realizar programas conjuntos vinculando
productores culturales(*)

1.1.2 - Realizar programas conjuntos vinculando
bailarines(*)

1.2.1 - Realizar la difusién de obras producidas
por bailarines.(*)

1.2.2 - Difundir las obras de productores
culturales(*)

2.1.1 - Realizar programa colaborativo para
circulacion de obras de danza clasica(*)

2.1.2 - Realizar programa colaborativo para
circulacion de obras de danza contemporanea(*)

2.2.1 - Realizar programa colaborativo para
circulacion de obras la escuela Incolballet(*)
2.2.2 - Producir obras de danza con la Escuela
Incolballet.(*)

(*) Actividades con ruta critica

Personas beneficiadas
con la ejecucion del
proyecto Disefio y
ejecucion de programas
colaborativos para
promocion de obras.
Valle del cauca

Contenidos culturales
en circulacién

Contenidos culturales en

circulacion

Eventos de promocion

de actividades culturales

realizados

Personas beneficiadas

Nombre: Actividades de
circulacion y difusién de
danza realizadas

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 125.0000

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion
Incolballet

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion
Incolballet

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestiéon
Incolballet

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion
Incolballet

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion
Incolballet

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Ejecucion de
programas
conjuntos con el
sector publico y
privado

Vinculacién y
difusion del
proyecto a
gestores
culturales

Seguimiento por
parte de los
lideres del
proyecto a la
ejecucion
oportuna de la
actividades
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