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SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No. 024 DEL 01 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO:

CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO:

REGISTRO
PRESUPUESTAL
APROBACION DE
POLIZAS:

En la fecha, se reunieron La Ingeniera ANA MARIA ECHEVERRI MONTOYA -
Subsecretaria de Equipamiento Publico, en calidad de Supervisor, LUIS MIGUEL ISAZA
UPEGUI, Representante Legal de MINCIVIL S. A. y DAVID QUINTERO JIMENEZ Gerente
General de SOMOS en calidad de interventor (Contrato 06-248-2018), con el fin de elaborar

el acta de inicio.

ACTA DE INICIO

Construccién de Vias, Puentes, Glorietas y obras complementarias para
la Variante Entre a Antonio de Pereira, Palos Verdes, Libertadores
dentro del Plan Vial del Municipio de Rionegro

MINCIVIL S. A.

TREINTA 'Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS ($31.595.665.637) IVA INCLUIDO

TRECE (13) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NUMERO: 1421 'FECHA: 06/05/2019

'FECHA: 06/05/2019

El contratista se obligara para con el Municipio ademas de cumplir el objeto contractual a:

OBLIGACIONES GENERALES:
1. Cumplir con el objeto del presente contrato y las especificaciones técnicas descritas y la
propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente

contrato.

2. Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del presente contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo

establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacion del contrato y las modificaciones a las que

hubiera lugar.

5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y

oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

6. El CONTRATISTA asumira el pago los impuestos, gravamenes, apories parafiscales y

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
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Elaboré: Equipo Interdisciplinario
| Fecha: Junio 1° de 2018

Revisé: Subsecretaria de
Contratacion
Fecha: Junio 1° de 2018

Aprobé: Comité Coordinador de Calidad
Fecha: junio 29 de 2018

'.Si este documento se encuentra imprego no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, a version vigente reposa en e} aplicativo MECI
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7. El CONTRATISTA deberd aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas
de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e [CBF, cuando a ello hubiere lugar,
obligacién que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada por
éste.

8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucién del contrato las variaciones
que se presenten al régimen de imposicion por [VA u otras cargas tributarias en atencion
a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre [a informacién que conozca por causa
o con ocasion del contrato de prestacion de servicios

10. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto coniractual (tratamiento de
datos, derechos de autor, marcas y patentes Cuando aplique

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con todas
las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones de la licitacion
publica.

2. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes
requeridos en la ejecucion del contrato, asi como por todos los costos asociados.

3. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades
para certificar los informes de ejecucion.

4. Realizar las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, (laboratorio
externo al Contratista) incluidos los requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y
entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencion

5. Mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacién exigida por la Entidad, el
personal de obra ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO. El personal de obra sélo podra
ser reemplazado, previa autorizacion de EL MUNICIPIO, por uno de iguales o mejores
calidades.

6. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutara la obra,
resefiando el nimero de cédula, profesidén y cargo. El personal debe ser de primera
calidad en su género. E! interventor puede rechazar el personal que estime no idéneo o
incapaz para la ejecucién de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de
su responsabilidad por la calidad de la obra y de la ejecucion del objeto contractual. EL
CONTRATISTA esta obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros
colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, las drogas de emergencia, las
prestaciones sociales, efc.

7. Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una
empresa de construccion.

8. Contar con un libro de control y 6rdenes de interventoria, o bitdcora de obra, en el cual
quedara constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro sera
suscrito por EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del contrato.  [¢, \'"‘\
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso de los
trabajos. Este registro sera revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de
ta verificacion de cumplimiento que éste lleve a cabo.

EL CONTRATISTA seguira los planos en la localizacion del frabajo y los cotejara con los
de la interventoria para verificar los espacios en los cuales se realizara el trabajo.
Informar oportunamente al interventor del contrato para que por su intermedio solicite
prorroga o suspension del contrato.

Suscribir el acta de iniciacion, actas parciales, final de obra y el acta de liquidacion del
contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta de liquidacion también
sera suscrita por el ordenador del gasto.

Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes
a su legalizacion.

El contratista debera a instaurar un programa de Gerencia de proyectos.

Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para
tramitar el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le suministre el
Municipio.

A sumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados
para cumplir el objeto del contrato.

Entregar previa aprobacién de [a interventoria la obra al Municipio, para lo cual deberan
suscribir el acta de recibo a satisfaccién y actualizar la pédliza de calidad y estabilidad de
la obra.

Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar), SENA e ICBF. Cuando a ello hubiere lugar el
cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentar al
interventor del contrato, la documentacién que acredite el cumplimiento del pago de
estas obligaciones.

Cubrir por su cuenta la pdliza de seguros de dafios corporales causados a las personas
en accidentes de transito, asi como los otros seguros que amparen sus vehiculos contra
cualquier riesgo. A demas debera mantener al orden del dia en todo momento las
licencias de conduccién, los seguros de dafios a terceros, los contra todo riesgo vy los de
responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc. Asi mismo, debera adoptar las
medidas de seguridad industrial del personal a su cargo.

Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programacion entregada y aprobada
por la Interventoria y la Secretaria de Desarrollo Territorial, las obras que son objeto de
la presente contratacion.

Presentar periédicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas
de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoria y revisadas por la
Supervision, para el pago oportuno.

Acatar las dérdenes que la Interventoria imparta por escrito durante e! desarrollo del
contrato y que tengan motivacién en el cumplimiento del objeto del contrato. El
Contratista debera observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes
etapas del contrato y evitara dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la
contratacién

. El contratista debera, una vez suscrito el conirato y previo inicio a la ejecucion, realizar la

inscripcion en el Registro en la Oficina de Industria y Comercio del Municipio.
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24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

El Contratista debera tener en cuenta en la realizacion de su programa de trabajo los
criterios basicos encaminados a la prevencion de los impactos negativos en el sector del
proyecto en lo relativo a incomodidades para con los vecinos, dafios del entorno urbano
y ecoldgico y debera presentar a la Interventoria, dentro de los fireinta (30) dias
siguientes a la notificacion de adjudicacién, un informe sobre la manera cémo va a
manejar el Iimpacto Comunitario.

Antes de iniciar la obra el Contratista informara a la [nterventoria la administradora de
Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de
inmediato todo cambio que haga al respecto.

El Contratista debera capacitar a su personal para que en la obra se conozcan y
atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas
existentes y ademas con las indicadas en la especificacion NEGC 35) La Interventoria
velara por su cumplimiento y ordenara las medidas adicionales que considere
necesarias. El Coniratista asumira el valor de todas las indemnizaciones que se originen
por causa de accidentes que por negligencia o descuido suyos pueda sufrir su personal,
sus interventores, los visitantes autorizados o terceros.

Cada mes, el Contratista se reuniré con la Interventoria para revisar el programa de
Salud Ocupacional y hacer un andlisis del estado de la seguridad e higiene en relacién
con la ejecucidon del contrato y mantener un continuo control de los riesgos.
Inmediatamente después de cada reunién el Contratista hara las revisiones que indique
la Interventoria y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en
conformidad.

Realizar adecuadamente las actas de vecindad.

El contratista debera a instaurar un programa de Gerencia de proyectos.

Las demas que estén contenidas en el pliego de condiciones de la licitacion publica, sus
anexos, aclaraciones y Adendas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las
gue se deriven de la naturaleza del presente contrato.

Cabe recordar que los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y la oferta
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las
partes y elemento fundamental para su interpretacién e integraciéon, puesto que
contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante
el proceso de seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla,
durante la vigencia del contrato.

El Municipio se compromete para con EL CONTRATISTA:

1.

A wnN

2B

Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con
los requisitos legales.

Expedir el Registro Presupuestal.

Designar un Supervisor del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del
supervisor del contrato.

Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones coniractuales.
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7. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la
ejecucion del contrato.

8. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contraio a las peticiones del
contratista.

9. Recibir la obra a través del Acta de recibo a satisfaccion.

10. Efectuar la liquidacién del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato.

11.Exigir del contratista la ejecucién idénea y oportuna de las obras del objeto contratado.
lgual exigencia podra hacerse al garante.

12.Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimienio y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

13. Definir el alcance de intervencion, conjuntamente con la Interventoria, en cada uno de los
sitios a intervenir como parte del objeto del contrato.

14. Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas
por el Contratista. Igualmente, si se verifica el no cumplimiento la Secretaria de
Desarrollo Territorial promovera las acciones de responsabilidad contra el Contratista y
sus garantes acorde con la posibilidad legal que le otorga la relacion contractual.

15.Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contratacion de las
actividades a realizar que hacen parte del objeto del contrato.

16.Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacion
contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras.

17.Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimienio del objeto
contractual

18. Efectuar el desembolso del anticipo dentro del plazo pactado previo cumplimiento por
parte del contratista de los requisitos legales y convencionales para su desembolso.

19. Contratar la Interventoria dei contrato.

20.Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le
formule en desarrollo de la ejecucion del objeto del contrato.

21. Garantizar la gestion predial y permisos ambientales de las zonas de intervencion.

22.Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
Internacionales suscritos por Colombia.

23.Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran
en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

24 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas econdmicas y financieras existentes.

25. Recibir [a obra a través del Acta de recibo a satisfaccion.

26. Efectuar la liquidacién del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato.

27.Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.
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28. Definir el alcance de intervencion, juntamente con la Interventoria, en cada uno de los
sitios a intervenir como parte del objeto del contrato.

29. Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas
por el Contratista. Igualmente, si se verifica el no cumplimiento la Secretaria de
Desarrollo Territorial promovera las acciones de responsabilidad contra el Contratista y
sus garantes acorde con la posibilidad legal que le otorga la relacidén contractual.

30.Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacién
contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras.

31.Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la
naturaleza de este y su correcto desarrollo

INTERVENTORIA
El Municipio de Rionegro ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos objeto

del contrato a través de un Interventor (contratado), quien tendra como funcién verificar el
cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. De igual manera, y
atendiendo la necesidad de coordinacién interna de los diversos proyectos, el Municipio de
Rionegro designara un Supervisor de conformidad con lo establecido por el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, cuyo objetivo en los contratos estatales es proteger la moralidad
administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la
transparencia de la actividad contractual

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el 2 0 MAY 2019
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ANA MARIA EC RI MONTOYA LUIS MIGU
Subsecretaria Equiparniento Publico Representante Legal
Supervisora MINCIVIL S. A.

o 7o) //
?“’““t Atz
DAVID QUINTERO JIMENEZ

Representante Legal
Somos interventor (Contrato 06-248-2018)

Proyectd: Marfa Rocie Agudelo — Subsecretaria Equipamiento Publico
Reviso: Abogado Juan Felipe Rendon — Secretaria General
Aprobd. Ana Marfa Echeverri Montoya — Subsecretaria Equipamiento Puiblico



