@ INFORME N 5 Praceso Direccion de Proyeclos

CONTRATO N 428 DE 2019 “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS | Cédigo DPY-FT-002

S | I N C 0 OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA Varsitn 1
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD

---------- O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA”" Fecha 1410312017

ALCALDIA DE SUBA

INFORME TECNICO N 5
13 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2020

CUYO OBJETO ES:
“OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO
DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA DE SUBA.”

No DE CONTRATO:
428-2019

CONTRATISTA:

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

OCTUBRE DE 2020

Director de Obpra Residente de obra ____Interventoria
I
7%4“ ‘ﬁ’— ?W%
Ing. Laura Cr, cie?/ Panesso Ing. ndra Casas Benavides
Director de Obra 'SIINCO Residente de Obra SIINCO

[




N

vnLo.

INFORME N 5 Proceso Direccion de Proyectos
CONTRATO N 428 DE 2019 “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS | Codigo DPY-FT-002
OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA Version 1
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD
O TENENCIA DEL FONDC DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA" Fecha 140312017

INFORME N 5

El siguiente informe describe las generalidades del contrato de obra 428 de 2019 y las
aclividades realizadas en el periodo del 13 septiembre al 12 de octubre de 2020.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

a. Datos Generales

 GONTRATO No. 428 de 2019

CONTRATISTA Servicios Integrales de ingenieria y construccion s.a.s
NIT: i 900264026-9 ]
- REPRESENTANTE LEGAL Johanna Andrea Villamil Ferruccio

OBJETO DEL CONTRATO

" Contratar a monto agotable las obras de adecuacion y/o mantenimiento
de la infraestructura fisica para las edificaciones de propiedad o tenencia

del fondo de desarrollo local de subg”

VALOR DEL CONTRATO

$ 758.928.571

FECHA ACTA DE INICIO

16_ de enero 2020

FECHA DE SUSPENSION 1

3 de abril de 2020

FECHA DE REINICIO

1 24 de junio de 2020

FECHA DE SUSPNSION 2

4 de septiembre de 2020

| FECHA DE REINICIO

11 de septiembre de 2020

FECHAFINAL

26 de noviembre de 2020

b. Polizas del contrato:

VIGENCIA
ASEGURADORA No. POLIZA COBERTURA VALOR ASEGURADO
DESDE | HASTA
Cumplimiento del contrato | 16/01/20 | 16/12/20 | $227,678,571.30
ARO07911 | EStabilidad de fa obra 16/01/20 | 16/06/25 |$227,678,571.30
Calidad de servicio 16/01/20 | 16/06/25 | $37,946,428.55
Salarios y Prestaciones
o oaros 16/01/20 | 16/06/23 | $75,892,857.10
quida Predi
Seguros SA Of:r';’;c';ﬁg: resy 16/01/20 | 16/06/20 | $175,560,600.00
gﬁng‘rfﬁgatfs L 16/01/20 | 16/06/20 | $17,556,060.00
AA007912 185 - :
Responsabilidad Civil
e 16/01/20 | 16/06/20 | $17,556,060.00
wehioulos Propios y 1o | 16/01/20 | 16/06/20 | $17,556,060.00
ropios. N ]
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; No. VIGENCIA VALOR
ASEGURADORA POLIZA COBERTURA OECBE i ASEGURADO
Cumplimiento del contrato 3/04/20 5/03/21 $227,678,571.30
Estabilidad de la obra 5/09/20 5/09/25 $227,678,571.30
AAQ07911 o
Calidad de servicio 5/09/20 5/09/25 $37,946,428.55
-Safarios y Prestaciones
Sociales 3/04/20 5/9/23 $75,892,857.10
Equidad Seguros | ) ‘
Predios Labores y
SA
Operaciones 5/09/20 16/09/20 $175,560,600.00
Contratistas y Subcontratistas | 3/04/20 16/09/20 $17,556,060.00
AAD07912 .
Responsabilidad Civil Patronal | 3/04/20 16/09/20 $17,556,060.00
Vehicalos Propios¥ fie 3/04/20 | 16/09/20 | $17,556,060.00
Propios. e
€. Resumen y costo de contrato:
RESUMEN Y COSTO DE CONTRATO 428 DE 2019
Resumen presupuesto Costo directo AlU Total
Valor de confrato $ 596.548.161 $ 162.380.410 $ 758928571
Actas de corte de Obra SiiRE
CORTE 1 $ 6.425.367 $ 1.748.985 $ 8.174352
| CORTE 2 $ 88.952.003 $ 24212735 $ 113.164.738
CORTE 3 $101.282.880 $ 27.569.200 $ 128.852.080 |
| CORTE 4 $102.476.939 $ 27.894.223 $ 130.371.162
CORTE 5 $99.943.248 $ 27.204.552 $ 127.147.800
SALDO POR FACTURAR $  251.218.438
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2. PERSONAL QUE LABORARON DURANTE EL PERIODO EVALUADO
CARGO NOMBRE CEDULA
Director de Obra Laura Cricien Panesso 52.409.864
Ingeniero Residente Sandra Patricia Casas Benavides 52.392.579
Ingeniero Residente Apoyo | Rosa Nelly Vanegas Ledn 51.808.550
Residente SST Bibian Lorena Torres Rojas 1.010.175.83
1.010.175.83

Especialista Ambiental

Bibian Lorena Torres Rojas

Apoyo Residente SST

Karen Tatiana Martinez

1.098.614.129

Apoyo Sistema Seguridad,
salud y ambiental

Jenny Alexander Moreno

1.048.820.724

Personal Operativo

Especialista Estructural Camilo Andrés Contreras Rojas 79.957.717
_ Leonardo Martinez G. 74.302.111
Diego Fernando Sanchez 16.215.919

Diego Armando Lépez

1.014.238.646

Joseph Ariza Orjuela

1.000.115.971

Alex Rico

1.193.311.000

Andrés Méndez Ramirez

1.006.129.445

916673804111988 |

Ender Rangel

Darwin Francisco Garcia 1.090.469.070
Pedro Antonio Bricefio Moreno  713913915121970
' Luis Gabriel Hernandez 953950102121991

David Genaro Ruiz Quintero | 80.071.662

3. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Seis (8) secciones de Andamios de certificados
Cinco (5) secciones de andamios de carga
Cuatro (5) Arés con sus respectivas eslingas en Y- Cuatro (5) Lineas de vida
Dos (2) Manilas de 25 mts

Dos (2) Hidrolavadoras

Dos (2) Pulidoras

Escalera Telescopica - Escaleras
Taladros - Destornillador Eléctrico
Maseta, puntero, bateas, extensiones y herramienta menor
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4. ACTIVI

DADES CONTRATO 428 DE 2019

El fondo de Desarrollo Local de Suba; realizé una serie de inspecciones donde identificaron
unas necesidades en las diferentes instalaciones fisicas, dreas de trabajo y elementos
arquitectonicos. Las actividades generales por ejecutar constan de La adecuacién y
mantenimiento de la infraestructura fisica para las edificaciones de propiedad o tenencia de
FDLS Fondo de Desarrollo local de Suba; los edificios o sedes a intervenir son:

Sede Principal Alcaldia Local de Suba
Casa de la Participacion

a.

b.

c. Casa del Deporte
d. Casa de la Cultura
e. Casa Rincén

f. Casa Villas

Como resultado de las inspecciones realizadas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba:
determinaron las necesidades en las siguientes actividades; que se denominan Actividades
Contractuales. Al igual se detectd; actividades NO previstas las cuales han generado tres (3)

actas para la ejecucion de estas actividades.
ACTIVIDADES CONTRACTUALES
i . PRELIMINAREM; e
1.1 | Campamento area=18 m2 gl
1.2 Demoliqién baldosa piso en bafios y cocina H=0,02m. Incluye demolicién afinado de m2
B contrapiso
1.3 Demoliqic’)n baldosa piso en bafios y cocina H=0,04m. Incluye demolicién afinado de m2
contrapiso
1.4 | Demolicién enchape muro en bafios y cocina. Incluye demolicion afinado de paredes m2
'1 5 | Demolition guardaescobas ' ) . o mi
Ts ‘Eerrgal_ici—én de piso en ladrillo y tableta de gres (incluye guardae;gobas) N m2 _

1.7 | Demolicidn piso laminado (salén de danzas en tercer piso) m2
1.8 | Demolicién recepcién en ladrillo y megén en madera m2
1.9 | Demolicion piso en madera teatro incluye guardaescobas m2
1.10 | Desmonte y retiro murd drywall m2—
II. PISOS Y ENCHAPES

2.1 | Suministro e instalacién de pisos de ceramica tréfico 5 calidad primera (sala teatro) m2
2.2 | Suministro e instalacion de piso de vinilo tréfico pesado taller teatro m2
23 Suminig,tro e instalacion de guardaescoba en PVC caramelo (tarima - sala teatro - o

recepcion y otros) ]

2.4 | Suministro e instalacion de pisos de vinilo tréfico pesado saldn de danzas - m2
2.5 | Suministro e instalaqién de guardaescoba en PVC caramelo saldn de danzas ml
2.6 | Suministro e instalacion enchape piso ceramica ) m2
2.7 Suminist;o e instalacién enchape muros B m2
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111 PINTURAS -
34 Suministro y aplicacién de pintura sobre muros en vinilo tipo 1, stiper lavable a 3 manos m2
" | incluye resanes alistamiento de superficies ) i
32 Suministro y aplicacion de pintura para fachada tipo anti-graffiti Transparente a 3 manos m2
) incluye filtros y dilataciones) ) ‘ B N
Suministro y aplicacion de pintura para fachadas 100% acrilica diluible con agua, de
3.3 | acabado mate, maxima proteccién contra el ataque de hongos y alta resistencia a la m2
n suciedad, a 3 manos_(incluye filos y dilataciones) / )
3.4 Suministro y aplicacién de pintura en vinilo tipo 1, stper lavable a 3 manos incluye -
~ | resanes alistamiento de superficies i
IV CARPINTERIA EN MADERA
i Inmunizacién puertas de madera en vinilo ( incluye resanes de madera - inmunizacion de i
" | la misma y pintura - tipo laca - si se requiere incluir chapa) )
4.2 Inmunizacion cielo raso teatro madera en vinilo ( incluye resanes de madera - m2
) inmunizacion de la misma y pintura - tipo laca)
43 Inmunizacion ventanas marcos en madera en vinilo ( incluye resanes de madera - i
' Inmunizacién de la misma y pintura - tipo laca ), fachadas sede alcaldia _
4.4 Suministro y aplicacién de pintura en esmalte para marcos de ventanas (incluye |
) inmunizado) de todas las ventanas en madera g
4.5 | Suministro e instalacién de hoja puerta entamborada triplex tablex 0,80-2,0m un
46 Mantenimiento de puertas en madera incluyendo inmunizada y/o aplicacién de
' anticorrosivo con pintura) y chapa )
v CARPINTERIA METALICA
5 1 | Suministro y aplicacion de pintura baranda escalera metélica (incluye puntos de -
) soldadura - aplicacion de anticorrosivo )
52 Suministro y aplicacién de pintura en esmalte para puertas metdlicas col rol (incluye urid
"~ | marcos de ventanas) B
53 Suministro y aplicacién de pintura al éleo para puertas metdlicas (Incluye marcos y un
L cerradura)
54 Suministro y aplicacion de pintura de ventanas con estructura enrejado metélico fachada il
"~ | frontal sede alcaldia ) B
55 Suministro y aplicacién de pintura de barandas con estructura metélica sede alcaldia -
5 (incluye puntos de soldadura - aplicacién de anticorrosivo ) ;
56 Mantenimiento cerramiento metalico (incluye puntos de soldadura - aplicacion de i
7" | anticorrosivo y pintura) )
VI CIELORASO Y MURO SECO
6.1 Suministro e instalacion cielo raso en drywall junta perdida (perfilaria metélica cal. 24-26, i
i estructura cada 40cm) incluye materiales, mano de obra y cinta pintura 3 manos tipo L. o
6.2 | Suministro e instalaciénr de muros divisorios tipo drywall dos caras 10 mm m2
VII CUBIERTAS
Mantenimiento de estructura cubierta (incluye limpieza de cubierta, arreglo de goteras,
7.1 | problemas de humedades etc., estructura metélica y/o madera - incluyendo inmunizada m2
y/o aplicacién de anticorrosivo con pintura)
Mantenimiento de cubierta de teja de asbesto cemento y/o teja de barro tipo colonial
7.2 | (incluye limpieza de cubierta, arreglo de goteras, problemas de humedades etc- m2
incluyendo inmunizada y/o aplicacion de anticorrosivo con pintura)
7.3 | Mantenimiento, Limpieza de canales y bajantes gl 7
7.4 | Suministro e instalacidn teja plastica n 6 und

b
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v i INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -

8.1 | Suministro e instalacién sanitario fluxdmetro (incluye griferfa) - un

i 8.2 | Suministro e instalacién lavamanos de empotrar (incluye grifen’a) unh
X INSTALACIONES ELECTRICAS ! |

9.1 Revision general red eléctrica gl I

i 92 Suministrol € instalacion ldmpara ﬂuqrgscente :?_x32 de sobrepone_:r 0 _deschlgar difu'sor -

_curvo semiespecular , balasto electrdnico (en tipo reflector para iluminacién de tarima )

X _ VIDRIOS Y ESPEJOS :
10.1 | Suministro e instalacidn vidrio templado transparente 4 mm m2 7
10.2 | Suministro e ﬁnstalacién de puerta en"vidrio templado de 4mm (1*2,20m) _ ljn
10.3 | Suministro e instalacion de espejo en bafios . “ . - m2

XI ; OTROS

| 11.1 | Cambio telon teatro medidas (4*2,50) un
112 Suministro e instalacién de mesén y mobiliario superior para cocina un_d—
11.3 ;Z%Iéifaa)cién Camerinos sobre plataforma (zona de acceso al mismo - tapa acceso en -
11.4 " Suministro e instalacién de claraboyas (segundo piso) en fibro cemento y/o fibra de vidrio iifi i

trasparente de 0,50 x 0.50 cm
11.5 | Revisién general de las redes hidraulicas (pruebas de presién y sondeo) _ gl
11.6 | Suministro e instalacién de extractores redondos para bafios | —un
11.7 Suministro e instalacién de claraboyas (segundo piso) en fibro cemento y/o fibra de vidrio it

trasparente de 0,70 x 0.35 cm
X | ASEO GENERAL DE OBRA .
121 Aseo final de qpra - Retjro de sobrantes cargue transporte y disposicidn final de gl

| escombros a sitio autorizado

4.2 Actividades Ejecutadas en el periodo: Durante el periodo comprendido del 13 de
septiembres al 12 de octubre de 2020, se desarrollaron actividades en la Sede principal de la
Alcaldia de Suba, Casa Villas, casa del deporte, casa Rincén y casa de Participacion segun
los requerimientos y necesidades de la entidad.

4.2.1 Sede Principal Alcaldia de Suba: |as actividades ejecutadas en el periodo de este
informe en la sede principal de la alcaldia de suba Ubicada de la direccion Calle 146C Bis #

90-57 son las siguientes:

° Suministro e instalacion Piso falso — Cuarto de Cableado: En este periodo se
realizé la instalacion de piso elevado en acero Médulos de 60.9 x 60.9 cm. Recubrimiento
laminado de alta presién antiestatico micarta. Estructura sismoresistente "stringer" y
niveladores en cold rolled zincados. Resistencia 1800 Kg. Distribuido por M2. Cabe aclarar
que esta actividad se realizé con el acompaiiamiento del contratista del cableado: él Cual
tenia claro el proceso de instalacion.

Durante el transcurso de instalacién se realizd movimiento de equipos actividad que el
contratista de cableado ejecuto; asi mismo resefiamos; la solicitud de funcionarios de |a

il
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alcaldia sobre NO instalar dos médulos o placas ya que ellos aun NO habian culminado la
instalacion de canaletas y el cableado para el adecuado funcionamiento de este espacio.

Por lo anterior se manifestdé que la garantia de este producto NO seria parte de nuestra
empresa; ya que la manipulacién, movimiento; cortes y adecuaciéon de esta estructura la
realizo el contratista de cableado; y que NO permitieron la culmacion de instalacién por parte
de nuestra compariia. Nuevamente aclaramos que el proceso y requerimientos para la
adecuada instalacion se expusieron; ya que esta actividad se debia hacer en conjunto con
otra area de la alcaldia y contratista.

lgualmente, el material llego en la fecha acordada en comité; pero NO se pudo iniciar la
instalacion de esta estructura porque la zona no garantizaba las condiciones para esta
actividad, como un pase-placa realizado por contratista de cableado que no garantiza la
estabilidad del piso falso.

fig.2 Estado de cuarto de cableado dia de instalacién programado - llegada de material

1®
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fig.4 Instalacidn piso falso
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fig.5 instalacién piso falso- se deja dos placas sin instalacién
segun lo solicitado por funcionario de alcaldia.

o  Paifete, pintura y suspension punto hidrdulico. En el cuarto de cableado de esta

sede, como complemento del mantenimiento se realizé el pafiete y pintura en muro lateral;
ya que anteriormente se habia retirado enchape en pared, adicionalmente se suspendic u
punto hidraulico que anteriormente se encontraba dentro del muro que se retird.

4.2.2 Sede casa Villas: Las actividades ejecutadas en el periodo de este informe en la sede
Casa Villas Ubicada de la direccién Diagonal 128 bis N. 56-01 son las siguientes:

o Instalacidn cerca eléctrica: De los requerimientos solicitados por la entidad para la
seguridad de esta sede es la instalacion de cerca eléctrica de 4 hilos para un cubrimiento de
60cm de altura, alambre galvanizado cal 14 de alto carbono aisladores de seguridad inicio fin
y guias en policarbonato importado con protector UV, postes esquineros en tuberfa cuadrada
de 1" V2, guias en tuberia de 1” en el perimetro del cerramiento y energizador de cerco
Xpoweri6

Para dicha actividad, se realizo revision eléctrica, ya que el punto de iluminacién No cumplia
con la fase necesaria para el buen funcionamiento; en esta actividad se encontrd que en cierto

&0
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punto a una distancia de 11 mts del punto de caseta de vigilancia no tenfa continuidad la red -
por lo tanto, se realiza la instalacion adecuada para dicho punto.

fig.6 instalacion cerca eléctrica 4 hilos

o Ventana, Puerta y marco en aluminio: En oficina de primer piso, la entidad solicitd
realizar divisiones, para adecuacién de oficinas y archivo; por lo tanto, se realiza

instalacion de ventanas, puerta y marco en aluminio anodizado SERIE 3831/5020 -
Color mate natural y vidrio cristal laminado de 3+3mm.

a\
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4.2.3 Sede casa del deporte: Las actividades ejecutadas en el periodo de este informe en
esta sede ubicada en la Calle 146B No. 90-28 son las siguientes:

° Paiieté, pintura tecfio redes: Fn esta sede segln los requisitos de la
supervisora del contrato, en techo de sala de juntas de segundo (2) piso, paredes de patio y
cocina; se realizd afinado ya que esta zona tenia una textura de caraplast en mal estado. Para
dar el acabado solicitado en la pared del patio se realizé un escarificado y se empleé méas
material de estuco y luego se procedid a realizar la pintura en estas zonas.

Al igual en fachada de esta sede se realizd escarificado ya que la pared presentaba pintura
proveniente de grafitis; luego se realizd estuco para exteriores y pintura. Cada actividad se
realizd con todos los protocolos de seguridad, equipos y permisos pertinentes para trabajo en
altura

fig.7 Escarificado, pariete y pintura

Al si mismo en oficina en oficinas del segundo piso, se realizé los resanes necesarios Yy pintura
en techo y paredes.

L
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4.2.4 Sede casa Rincon
material de incautacion

:_El avance de esta sede se vio afectado porla demora del retiro del

por parte de la entidad que estaba ubicado en el patio; ya que este

material dificultaba los trabajos en esta zona primordial para la reubicacion de ca jas de archivo
de las diferentes oficinas a intervenir. Las actividades ejecutadas en el periodo de este informe

en esta sede ubicada Diagonal 128 bis N. 56-01en la son las siguientes;

Muro y cielo raso en drywall: En el drea del patio de esa sede; la entidad solicita
adecuar esta zona realizando una oficina para uso de archivo, igualmente para poder
continuar con las labores de mantenimiento, se trasladd las cajas de archivo ubicadas en el
segundo piso seguin lo acordado con supervisor e interventoria del contrato.

fig.11 Muro Drywaill zona patio- traslado de cajas archivo

instalacion de lémparas y salidas de iluminacion: Esta sede la iluminacion no
cumple con la norma; ya que se observéd cables afiadidos y sin proteccién es decir sin tuberia;
al igual para la instalacién de las ldmparas solicitadas, se realizé la adecuacién de red de
iluminacién empleando materiales segin la normatividad vigente.
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fig.12 Red de iluminacién antes

e  Pintura techo y paredes: Como parte general del mantenimiento de cada sede; en
esta casa se realiz pintura en techo; paredes y puertas; ya que se encontraba en mal
estado por el paso del tiempo.

|
|
|
|
|
1

fig.14 Pintura puertas y paredes




@ INFORME N 5 Proceso | Direccion de Proyectos
CONTRATO N 428 DE 2019 “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS | Codigo DPY-FT-002

INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD

SIINCQ. [GBRAS _DE  ADECUACION ~Y/O MANTENIMIENTO DE LA [yoe T
ST | O TENENGIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA” Fecha 14032017

» Demolicion enchape baiio hombres: |a entidad solicita el cambio del enchape de

bafio de hombres y adecuacién de esta zona, Por lo tanto, se ejecuta la demolicién de
enchape en este periodo.

fig.15 Demolicién de enchape bafio hombres

4.2.5 Sede casa Participacion: En esta sede se realiza un diagnostico con los requerimientos
de la entidad; iniciando visita y recorrido con la toma de medidas; lo que dio como resultado
el documento entregado. se aclara que en este periodo se realizé toma de medidas de pintura
interna segun lo solicitado pero la entidad hace entrega de necesidades mediante un correo
el 15 de octubre de 2020.
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Esta sede en el diagnéstico inicial entregado en el mes de enero, se recomendd el
mantenimiento general de la cubierta; ya que se encuentra en mal estado; generando goteras
y humedad a oficinas del segundo piso. Por lo tanto, el 26 de septiembre de 2020, se ingresa
a esta sede para iniciar con esta actividad autorizado por la entidad. El mantenimiento de
esta cubierta compuesta por tejas de eternit (parte inferior) y de barro tipo colonial: tiene
actividades como lavado en sitio de tejas en buen estado; reubicacion, retiro de piezas en mal
estado y reposicion de estas.

Igualmente se determina el cambio de policarbonato que se encuentra en mal estado; hay que
aclarar que se debia hacer retiro de esta pieza ya que para la limpieza de las canales de esta
area y el cambio de tejas de barro era necesario; pero igualmente este material ya no estaba
en buen estado. Esta actividad se realiza cumpliendo con la normatividad de trabajo en altura,
con los penmisos y equipos necesarios para realizar dicha actividad.

Esta actividad se realiza cumpliendo con la normatividad de trabajo en altura, con los permisos
Y equipos necesarios para realizar dicha actividad.
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CONCLUSIONES

1. El porcentaje de ejecucién a la fecha del acta de corte parcial N.5 es de 66.97% con
un tiempo contractual de 88% incluyendo el tiempo de prérroga de 75 dias.

2. Todas las actividades realizadas a la fecha del corte en el contrato 428 de 2019 que
tiene como objeto “Contratar A Monto Agotable Las Obras De Adecuacion Y/O
Mantenimiento De La Infraestructura Fisica Para Las Edificaciones De Propiedad O
Tenencia Del Fondo De Desarrollo Local De Suba’: Ia empresa SIINCO ha cumplido
con los compromisos adquiridos en visitas, recorridos y comités realizados, en el
tiempo estipulado y cumpliendo con la normatividad y los estandares de calidad.

3. En este periodo aun NO se ha definido el alcance de la sede Casa de la Cultura y
tampoco las actividades a ejecutar en Casa de la Participacion; lo que conlleva a NO
tener aun el balance general de este contrato y el tiempo estimado de ejecucidn.

4. Se debe tener en cuenta que segun los requerimiento y necesidades de las sedes que
se han generado dia a dia; dichas actividades superan el monto contractual, por lo
tanto, no se podra dar cumplimiento a todas ellas y se dejara de ejecutar actividades
segun el criterio de la entidad.
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1. INTRODUCCION

El presente informe realizado por SIINCO SAS para el proyecto de “OBRAS DE ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD
O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA DE SUBA.” describe las actividades
que en materia de Gestion Ambiental que se realizaron durante el periodo en el que se encuentra este

informe.

El propdsito de la Gestion Ambiental, es propender por el desarrolio sostenible mediante la ejecucion de
obras de infraestructura, en este caso, el cual estd enfocado en la rehabilitacion, reconstruccion,
mantenimiento, mejoramiento y reparaciones puntuales de las diferentes sedes a cargo de la Alcaldia de
Suba, en el marco del cumplimiento de la legislacion vigente y de los requerimientos contractuales del
contrato de obra en el tema ambiental, mediante Ia implementacion del programa de ejecucion de la guia

de manejo ambiental del proyecto.

El desarrollo del Programa, se realiza a partir del cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en el

sistema de contratacion de obras y de la legislacion vigente aplicable al mismo.

a3
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDIA DE SUBA

CLASE DE CONTRATO:

OBRA PUBLICA

OBJETO:

“OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA PARA LAS EDIFICACIONES DE
PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA
ALCALDIA DE SUBA.”

CONTRATISTA:

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO

3. LOCALIZACION

El proyecto se ejecuta en la localidad de suba en las instalaciones de propiedad o a cargo de la Alcaldia de

Suba correspondientes a:
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4. OBJETIVO
Socializar las actividades mencionadas en el programa de ejecucion de I guia de manejo ambiental, con el
fin de controlar los impactos que se presentan en el desarrollo del proceso constructivo del Contrato.
"OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS
EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA DE
SUBA.’, describiendo las actividades que en materia de Gestion Ambiental se ha realizado durante el

periodo comprendido entre el 13 de septiembre hasta 12 de octubre de 2020 con el fin de prevenir, corregir,
mitigar y/o compensar los impactos ambientales.

5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
2. RECURSO HUMANO PARA LA GESTION AMBIENTAL

Para el apoyo en temas ambientales en la obra se cuenta con el siguiente personal:

ENCARGADO DE OBRA SANDRA PATRICIA CASAS BENAVIDES
INGENIERAHSEQ  BIBANTORRES
PROFESIONALDE APOYOHSEQ ~ — KARENMARTINEZ
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B. PERMISOS AMBIENTALES
Por las actividades realizas dentro del proyecto, este no requiere de ningtn trmite para permisos
ambientales.
C. MANEJO DE RCD’S

Para el manejo de escombros es obligatorio presentar y cumplir con ciertos requisitos, con el fin de lograr
lo establecido por la autoridad ambiental, en el caso especifico de esta obra, se cuenta con la disposicion
RCD'S en las escombreras de Cemex y Maquinas Amarillas. Durante el periodo no se realizaron la
disposicion de viajes de escombros debido a que no se ha generado la cantidad suficiente para realizar la
recoleccion.

Los escombros que se han generado se encuentran dispuestos en puntos especificos de la obra hasta
completar la cantidad suficiente para ser dispuestos. Ver Registro fotogréfico

Estos residuos se han dispuesto en los puntos autorizados correspondientes al proveedor Cemex vy
Maquina Amarillas, el cual cuenta con todos los documentos requerido para poder realizar dichas

actividades de disposicion de RCD'S.

D. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
En el presente periodo se generaron residuos solidos ordinarios tipicos de la actividad antropica de cada
frente de obra. Estos no requirieron manejo especial y son depositados en los puntos dispuesto por la
Alcaldia de Suba dentro de sus instalaciones o por la empresa en caso de que no haya en algln punto
sefializado dentro del proyecto o punto ecologico, para que luego sean entregados a la empresa
prestadora del servicio de aseo en la ciudad. Es el periodo se realizo un viaje de basura generada por los

frentes de obra descritos a continuacion:

MES : SEDE - TIPO DE VIAIE UND | CANTIDAD

SEDE CASA RINCON
OCTUBRE CASA DEL DEPORTE Viaje de basura Viaje 1

CASA DE LA PARTICIPACION
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De igual forma con el fin de disponer los residuos adecuadamente se realiza jornadas de aseo al finalizar
las actividades diarias y limpieza en el frente de obra, con el propdsito de mantener libre de residuos el
area de intervencion.

Ver registro fotografico.

6. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
A continuacion, se realiza un resumen de las actividades realizadas por cada uno de los capitulos

generales.

A. ACTIVIDADES DE OBRA

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron:

Sede principal Alcaldia de suba:

Se realizaron actividades de:
v Suministro y aplicacion de pintura sobre muros pintura tipo 1
v'Suministro e instalacion de cielo raso en drywall
v’ Suspension punto hidraulico
v’ Pafiete para muros incluyendo resanes
v’ Suministro y aplicacion pintura techo a dos manos
v’ Piso elevado en acero
v"Suministro e instalacion de lémpara tipo panel
v"Desmontes de puntos eléctricos

v Suministro e instalacion de salida de iluminacion

Sede casa deporte:
Se realizaron actividades de:

v’ Suministro e instalacién enchape piso ceramico

v’ Suministro e instalacion enchape muros

v Suministro y aplicacion de pintura sobre muros pintura tipo 1
v Mantenimiento de canales y bajantes

v’ Revision general de red eléctrica

v’ Pafiete para muros incluyendo resanes

@
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v'Suministro e instalacion de pafiete techo

v'Retiro cielo raso en Drywall

v'Suministro e instalacion de lampara de energia led
v'Suministro y aplicacion de pintura en aceite

v Suministro e instalacion de cielo raso en superboar
v Desmonte de puerta con marco

v Construccion de rampa de acceso para discapacitado
v’ Apertura de iluminacion natural techo

v Desmonte de aparato sanitario

Sede Casa villas:
Se realizaron actividades de:
v’ Suministro y aplicacion de pintura en esmalte
v Montaje de puerta y marco en aluminio
v’ Montaje de ventana en aluminio
v Instalacion de cerca eléctrica de 4 hilos
v'Suministro e instalacion de salidas de iluminacion

Sede Casa Rincon:

Se realizaron actividades de:
v Suministro y aplicacion de pintura sobre muros pintura tipo 1
v’ Pafiete para muros incluyendo resanes
v'Suministro y aplicacion de pintura en aceite para fachada
v Suministro e instalacion de cielo raso en superboar
v’ Desmonte de puerta con marco
v"Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato

v Suministro e instalacion de lampara

Sede Casa de la participacion:

Se realizaron actividades de:
v’ Mantenimiento de teja de asbesto cemento y de barro tipo colina

v"Mantenimiento, limpieza de canales y bajantes.
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B. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los residuos generados por la actividad constructiva se han acopiado en diferentes puntos de las obras en

areas en donde no afecte la ejecucion del proyecto, el paso, ni generen material particulado, olores o ponga

en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente, dejando estos residuos en areas abiertas o

airadas, y sefializadas.

Ver registro fotografico.

C. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Para el desarrollo de |as obras se cuenta como:

v

AN N N N

Agregados
Cemento
Pintura Vinilo
Pintura Koraza
Pintura Esmalte
Drawall
Soldadura

Los materiales son almacenados en un punto fijo de la obra de forma organizada, y con la sefializacion

correspondiente. EI material como agregados se compra en lonas debido a que no se requieren en grandes

cantidades y ademas como los puntos intervenidos no son al aire libre, se pretende que el mismo no estén

sin proteccion y de esta forma genere material particulado que pueda afectar la salud de los trabajadores.

En obra se encuentra a disposicion de los trabajadores la ficha de seguridad de los materiales quimico con

el fin de que los trabajadores conozcan los impactos ambientales que el producto causa al medio ambiente

si no se le da el uso y la disposicion final adecuada.

Cabe aclarar que durante el periodo reportado no se presentaron derrames de materiales peligrosos en los

frentes de obra.

Ver registro fotografico.
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D. ANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Dentro de las actividades a ejecutar en los frentes de obra se usaron los siguientes equipos:
v" Pulidora
v" Demoledor
v" Hidrolavadora
v" Equipo de soldadura

Los equipos mencionados anteriormente se encuentran en estado 6ptimo para su funcionamiento y no
generaron ningun tipo de impacto ambiental, lo cual es verificado por me debido de inspecciones visuales y

se registra lo evidencia en el formato designado para tal fin. Ver Anexo No 2

E. MANEJO DE RESIDUOS LiQUIDOS, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

El' manejo de residuos liquidos, aceites y sustancias quimicas se llevaron a cabo de |a siguiente forma:

v" Dentro de las actividades ejecutadas en el periodo se realizaron algunos vertimientos al sistema de
alcantarillado, debido al lavado de tejas, lo que genera residuos de material, para lo cual se protegen
los puntos de evacuacion con malla de tal forma que este material no ingrese al sistema de
alcantarillado.

v Los puntos de almacenamiento de productos quimicos son sefializados con el fin de que los
trabajadores tengan una guia de cémo identificar el impacto de estos productos en la salud y el
medio ambiente.

v' Los agregados dispuestos en la obra o cualquier material particulado que pudiera afectar las redes
de alcantarillado, se situaron en lugares apartados de las mismas y protegidos.

v'Los sitios en donde se desarrollaron actividades no presentan cuerpos de agua naturales cerca que

puedan resultar afectados por la gestion de obra.

F. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO
Las actividades ejecutadas desarrolladas respecto a las emisiones atmosféricas y el ruido tuvieron

resultados como:
v" Se generd emisiones atmosféricas como material particulado, proveniente de las actividades
propias de obra lo cual no tuvo un acto impacto para el medio ambiente ni al entorno labora yaque
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las mismas en algunos puntos se generan en espacios abiertos y con ventilacion adecuada, sin
embargo en otros puntos donde las actividades se realizan bajo techo y son areas estrechas se
generan nubes de material particulado lo cual se contrarresto con extractores que evacuaran este
material a zonas mas abiertas, pero de igual forma el impacto de esto no es significativo para el
medio ambiente.

v" Durante las actividades realizadas en el periodo se genero ruido proveniente de los equipos usado,
lo cual no tuvo un impacto significativo ya que el ruido emitido no supera el limite permitido para el
oido humano.

v" No se realizaron quemas a cielo abierto.

v" Dentro de las actividades ejecutadas no se usan productos que generen emisiones que afectan las

condiciones del medio ambiente.

G. CONTROL DE CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS
Dentro de la ejecucion de las actividades de actividades de obra se realizo uso de los recursos de servicios

piblicos como:

v'Agua para realzar la mezcla de mortero requerido para la pega de teja y demas resanes del proyecto,
para esto se establecieron controles como:
- Laactividad se realiza en una batea que permite contener los productores usados y no permite
el desperdicio de los mismo usan la cantidad exacta de agua que requiere la mezcla.
- Laejecucion de la actividad es desarrollada por personal con experiencia los cual sabe cual es
el uso adecuado y las cantidades adecuadas a usar de agua para la obtencion del mortero.
v'Agua para realizar el lavado de teja, en el cual se usa una cantidad considerable de agua, pero para
esto se usa un equipo como la hidrolavadora que permite realizar la limpieza de forma mas rapida

de esta forma no desperdiciar grandes cantidades de agua.

v'Luz en el uso de equipos eléctricos;
- Adecuadas conexiones eléctricas y en buen estado
- Uso del equipo exclusivamente en los tiempos requeridos
- Uso restringido de luz artificial en las zonas de trabajo ya que en los frentes intervenidos se
dispone de luz artificial que permite desarrollas las actividades sin inconvenientes.
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7. CAPACITACIONES

Durante el periodo se realizaron capaciones relacionadas con la gestion del medio ambiente, relacionadas

INFORME AMBIENTAL

con temas como situacion actual sobre el calentamiento global, Manejo adecuado de escombros y
tratamiento del medio ambiente en relacion ala flora, fauna y suelo. Ver anexo No 3.
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ANEXO No 1.
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ALCALDIA DE SUBA

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 5

PERIODO

13 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE DE 2020

CUYO OBJETO ES:
“OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA FiSICA
PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE
DESARROLLO DE LA ALCALDIA DE SUBA.”

No DE CONTRATO:
428-2019

CONTRATISTA:

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2020

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

2

-
Cargo: Profesional HSEQ Cargo: Director de obra Cargo: Interventoria
Nombre: Karen Martinez Nombre: Ing. Laura Cricien Nombre&m Mi &
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1. INTRODUCCION

El presente informe de Seguridad y salud en el trabajo se realiza para el desarrollo del
contrato de “OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O
TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA DE SUBA.” Con el cual
se pretende brindar a las sedes propiedad de la alcaldia o en forma de préstamo un
ambiente adecuado para sus trabajadores.

Este informe corresponde al segundo informe del proyecto y describe todas las
actividades establecidas en el programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se
disefo para el desarrollo del contrato, de igual manera este informe contempla todos los
subprogramas de salud ocupacional como son: Subprograma de medicina preventiva y
del trabajo y subprograma de higiene y seguridad industrial aplicables al proyecto.

El desarrollo del Programa de Seguridad y salud en el trabajo se realiza a partir del
cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en el sistema de contratacién de
obras y la legislacion vigente aplicable al mismo.

A través de este sistema de gestion se busca el mejoramiento de las condiciones del
trabajo y salud del personal del Contratista y de subcontratistas.

2. OBJETIVO

Presentar las actividades mencionadas en el Programa de Seguridad y salud en el
trabajo y el plan anual de trabajo de SIINCO SA.S en el &rea de obra, con el fin de controlar
los riesgos que se presentan en el desarrollo de los procesos constructivos,
desarrollando las actividades necesarias para el control de accidentes de trabajo y

enfermedades de tipo ocupacional.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuacién, relaciono las actividades realizadas del Programa sistema de seguridad

y salud en el trabajo, correspondiente al primer informe de la etapa de construccion, para
el proyecto en referencia.

3.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron:

Sede principal Alcaldia de suba:

Se realizaron actividades de:

V" Suministro y aplicacién de pintura sobre muros pintura tjpo 1
Suministro e instalacién de cielo raso en drywall
Suspensién punto hidraulico
Pafiete para muros incluyendo resanes
Suministro y aplicacién pintura techo a dos manos
Piso elevado en acero
Suministro e instalacion de lampara tipo panel

Desmontes de puntos eléctricos

CA NN R % %]

Suministro e instalacion de salida de iluminacién

Sede casa deporte:

Se realizaron actividades de:
v’ Suministro e instalacion enchape piso cerémico
Suministro e instalacion enchape muros
Suministro y aplicacion de pinfura sobre muros pintura tipo 1
Mantenimiento de canales y bajantes
Revision general de red eléctrica
Pariete para muros incluyendo resanes
Suministro e instalacion de pafiete techo

Retiro cielo raso en Drywall

A S 8 s 5 8 ¥

Suministro e instalacion de lampara de energia led
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Suministro y aplicacion de pintura en aceite
Suministro e instalacion de cielo raso en superboar
Desmonte de puerta con marco

Construccion de rampa de acceso para discapacitado
Apertura de iluminacion natural techo

Desmonte de aparato sanitario

Sede Casa villas:

Se realizaron actividades de:

v

v’
v
v
v

Suministro y aplicacion de pintura en esmalte para guarda escoba
Montaje de puerta y marco en aluminio

Montaje de ventana en aluminio

Instalacion de cerca eléctrica de 4 hilos

Suministro e instalacion de salidas de iluminacion

Sede Casa Rincon:

Se realizaron actividades de;

v

oA & 4

v

Suministro y aplicacion de pintura sobre muros pintura tipo 1
Pafiete para muros incluyendo resanes

Suministro y aplicacion de pintura en aceite para fachada
Suministro e instalacion de ciefo raso en superboar
Desmonte de puerta con marco

Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato

Suministro e instalacion de lampara tipo panel

Sede Casa de [a participacion:

Se realizaron actividades de:

v
v

Mantenimiento de teja de ashesto cemento y de barro tipo colina
Mantenimiento, limpieza de canales y bajantes.
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3.2. SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD

Teniendo en cuenta las actividades de obra desarrollas se tomaron las siguientes

medidas de seguridad:

v

Se Realizaron los respectivos pagos de seguridad social del personal
relacionado al proyecto. — Ver Anexo No 1

Se Realizaron las respectivas afiliaciones del personal nuevo que ingresa a obra
del periodo que comprende este informe — Ver Anexo No 2.

Se realizaron las respectivas inducciones del personal que ingreso durante el
periodo donde se resalta informacion relacionada con la seguridad y salud en el
trabajo y protocolos de Bioseguridad por COVID -19. — Ver Anexo No 3

Se realiza la respectiva sefializacién del area a intervenir en relacion con las
actividades ejecutadas con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Ver Registro fotografico

Se tomaron las respectivas medidas de sistemas para trabajos en alturas, teniendo
en cuenta que las intervenciones realizadas fueron a alturas mayores de 1.5 mtrs
ademas por ser una tarea de alto riesgo. Para lo cual se realizaron analisis de las
tareas a ejecutar y se abrieron permisos. Ver Anexo No 4.

De igual forma se realizo el respectivo analisis de trabajo para actividades criticas
como soldadura abriendo el respectivo ATS para la ejecucion de la actividad y
socializando lo con los trabajadores que participaron en la actividad. - Ver Anexo
No 5.

Se realiz6 entrega de elementos de proteccion personal y dotacion a los
trabajadores involucrados en el proyecto ademés de los elementos de
bioseguridad requeridos para la proteccién del virus en la pandemia actual
causada por el COVID 19, asi mismo cada vez que ingresa personal se les hace

entrega de elementos. — Ver Anexo No 6.

Dentro del periodo se realizaron capacitaciones con las cuales se pretende educar
a los trabajadores a realizar sus actividades bajo condiciones seguras de tal forma
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que no se expongan a un accidente laboral. Dichas capacitaciones corresponden
a
- Manipulacion de cargas

- Trabajo en espacios confinados

Ver Anexo No 7.

3.3. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:
Dentro de las actividades realizas en relacion con medicina preventiva y del

trabajo estuvieron:

v Se realiza la aplicacion diaria del formato de identificacion de sintomatologia a los

v

trabajadores que permanecen en obra con el fin de identificar posibles casos
relacionados con la pandemia causado por el COVID 19. — Ver Anexo No 8.

De igual doma se realiza el respectivo control de lavado de manos para la
prevencion de la propagacién o contagio del virus de lo cual se deja registro diario

- Ver Anexo No 9.

Se les permite a los trabajadores tener tiempos de descanso, especialmente a los
expuesto a altas temperaturas del sol, con el fin de que no presenten

descompensacion por calor.

Se dispone en cada frente de trabajo de un punto de Bioseguridad con el fin de
poder cumplir con los protocolos de desinfeccion al ingreso y salida del proyecto
el cual esta comprendido de alcohol, antibacterial hipoclorito, toailas de papel y
jabdén de manos, ademas del termometro infrarrojo para la toma de temperatura.

Durante el periodo no se presentaron casos de enfermedades profesionales ni
contagio por covid 19.

3.4. HIGIENE INDUSTRIAL:
Con el fin de asegurar la Higiene de los proyectos, SIINCO SAS vela por que las

condiciones basicas de los frabajadores estén atendidas durante la ejecucion del

proyecto para lo cual se tiene:




@ INFORME EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
S I INCO.. TRABAJO

Illulnlgll
rrrrrrrrr

v" Dentro de las instalaciones de la zona de trabajo se encuentra bafios disponibles
para que los trabajadores puedan usarlos

v' Los trabajadores cuentan con los elementos de proteccién individual acorde a la
labor desarrollada y al profesiograima de la empresa, en las capacitaciones se les
refuerza el uso obligatorio de estos.

v" Se mantiene un punto de disposicién de residuos con el fin de mantener el area
de trabajo en orden y aseo y no afecte las condiciones de salubridad del punto
de trabajo y por tanto la salud de los trabajadores

v" Se realizan jornadas de desinfeccion en los diferentes puntos del proyecto con el
fin de mantener el area desinfectada y libre del virus COVID 19.

v Se realizan todos los dias jornadas de orden y aseo. Ver registro fotografico.

3.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL.:

Durante la ejecucion del proyecto no se ha presentado ningin accidente de trabajo
teniendo como indice de accidentalidad de 0. De igual forma a la fecha no se ha

reportado algun incidente de trabajo.

v Se suministro a los trabajadores elementos para trabajo en alturas los cuales
fueron inspeccionados antes de su uso, con el fin de garantizar que estuvieran
en buen estado. — Ver Anexo No 10.

v' Para los trabajos en alturas se usa como acceso andamios certificados que les
bridar mayor seguridad y estabilidad a los trabajadores. — Ver registro fotografico.

v" En las inducciones realizadas a los trabajadores se socializa como deben
realizar los respectivos reportes de accidente o incidentes dentro de la ejecucion
de los proyectos, y enfermedades profesionaies.

v Se realizaron inspecciones de seguridad a los equipos usado en la ejecucion del
proyecto con el fin de verificar su estado y que estén aptos para su uso — Ver
Anexo No 11.
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3.6. PLAN DE EMERGENCIA

En el proyecto la empresa se apoya en los elementos de emergencia existentes en cada
una de las sedes intervenidas de la Alcaldia de suba la cual cuenta con elementos como
la camilla rigida, extintor multipropésito de 10 libras y botiquin de primeros auxilios,
igualmente cuenta con la sefalizacién de las areas para identificar las rutas de

evacuacion.

Durante el periodo de este informe se realizé6 la conformacién de la brigada de
emergencia de la empresa con la participaciéon y colaboracion de los empleados del
proyecto objeto de este informe. — Ver Anexo No 12. Con el fin de poder dar claridad a
los trabajadores respecto al objetivo de crear una brigada de emergencia y participar de
ella se les realizo con anterioridad capacitaciones relacionadas correspondientes a que
es y cual es el fin de una Brigada de emergencia y Primeros auxilios Basicos. — Ver Anexo
No 13.

3.7. CONCLUSIONES

Dentro de del desarrollo del informe se obtiene como resultado que:

1. Dentro del desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo se
desarrollaron actividades en pro de garantizar y concientizar a los trabajadores del
cuidado de su salud y evitar la materializacion de los peligros.

2. Se garantiza a los trabajadores la disponibilidad de los implementos de proteccion
personal ademas de la concientizacién de su uso logrando de esta forma que sean
usados correctamente.

3. Las actividades de alto riesgo son analizadas de tal forma que garantice la
seguridad de los trabajadores y socializadas de tal forma que los trabajadores
sean conscientes del cuidado de su salud y evitar la materializacién de los peligros.

10
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4. Dentro de las actividades de seguridad y salud en el trabajo se garantiza la
seguridad de las partes interesadas de tal forma que los mismos no presenten
dificultad en el desarrollo de las actividades ejecutadas dentro de las areas de

intervencion.

5. Para el aseguramiento de la salud de los trabajadores la empresa enfoca sus

actividades a la actualizacion de los protocolos de bioseguridad y condiciones de

seguimiento y control establecidos a nivel nacional y departamental, ademas de

forma interna, para evitar la propagacién del virus COVID - 19.

3.8. RECOMENDACIONES

Con el fin de seguir garantizando la seguridad y salud de los trabajadores se realizan

las siguientes recomendaciones en el desarrollo del programa de seguridad y salud

en el trabajo.

1

Teniendo en cuenta la situacion vivida actualmente en razén al contagio del
COVID-19 se debe garantizar la seguridad de los trabajadores en el desarrollo
de las actividades por medio del seguimiento a las condiciones de salud que le
permitan por parte de la alta gerencia y los responsables en seguridad y salud
en el trabajo de la empresa reaccionar ante las diferentes situaciones
presentadas a causa de la pandemia y de esta forma garantizar un ambiente
laboral sano.

Dentro de las actividades ejecutadas para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores se debera tener en cuenta el proceso de cambio de las
condiciones de salud y las actividades ejecutas por los trabajadores, con el fin
de poder garantizar la seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades
laborales.

Concientizar a los trabajadores frecuentemente de la importancia del uso de
los implementos de proteccion personal y los cuidados que deben tener en el
desarrollo de las actividades laborales.

11
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4. Realzar jornadas de desinfeccidn y de orden y aseo, de las areas de trabajo,
con el fin de mantener un ambiente laboral sano y seguro para las partes
interesadas involucradas en el proyecto.

12
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TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SVPERm™

ARL |SUMa >

Medellin, 26 de septiembre de 2020

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales
desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como frabajadores de SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA que se encuentra EN COBERTURA.

A continuacién se relacionan las fechas de afiliacion

Namero Nombre Fechainicio  Fechafin Cadigo de Tipo Cotizante
identificacio afiliacion afiliacion transaccion

0000000003 CONTRATO ALCALDIA LOCAL DE

Centro de trabajo: SUBA

Clase: 5 Parcentaje Cotizacion: 6,96 %

C100772720 FONSECA PINZON MAIKOL JULIAN 28/09/2020 4401168A DEPENDIENTE
5

null

Atentamente,

(o

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su
desafiliacion

Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA
SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 26/09/2020 14:50:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retira.

Direccién IP: 190.147.120.23, 172.16.42.57




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO DE COLOMBIA

ARL |SUra=

Medellin, 26 de septiembre de 2020

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales

desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIAY CONSTRUCCION LTDA que se encuentra EN COBERTURA.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fecha inicio  Fecha fin Cddigo de Tipo Cotizante
identificacio afiliacion afiliacion transaccion

Centro de trabajo: g%oggooooa CUNIRATOALCALDIALGEAL D Clase: 5 Porcentaje Colizacion: 6,96 %
C119331100 RICO ORTIZ ALEX 28/09/2020 252Qw187 DEPENDIENTE
0

null

Atentamente,

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su

desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGURQS DE VIDA
SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 26/09/2020 14:53:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.120.23, 172.16.42.57




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUra=

Medellin, 26 de septiembre de 2020

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales
desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION LTDA que se encuentra EN COBERTURA.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fecha inicio  Fecha fin Cédigo de Tipo Cotizante
identificacio afiliacién afiliacién transaccion

0000000003 CONTRATO ALCALDIA LOCAL DE

Cenlro de trabajo: SUBA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6,96 %

C101841963 BAQUERO LOPEZ NICK HERLEY 28/09/2020 34190176 DEPENDIENTE
1

null

Atentamente,

(e

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su
desafiliacion

Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA
SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacién registrada en la base de datos el 26/09/2020 14:52:19..
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.120.23, 172.16.42.57
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Direccion de Gestion

Proceso Humans
Codigo DGH-FT-004

ACTA DE INDUCCION
SII

=
C O, Version 1

o Fecha 14/03/2017
INDUCCION__ X REINDUCCION
En las instalaciones de en la ciudad de , siendo las
8320 horas del dia _1& del mes de_ 09 del afio 2020, se llevo a cabo la induccion a

Aqdizy Fabiaa Mandaz  Rawmicez

Quienes, a partir de la firma del presente documento, son trabajadores actuales de La Empresa
Se deja constancia que se dio induccion sobre:

o Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

e Politicade SST

o Peligros y riesgos asociados a la labor a desempefiar y sus controles
e Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea

e Responsabilidades generales en SST

o Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

COMPROMISOS

EL TRABAJADOR EN MISION

Cumplir con todas las politicas, normas y controles de la empresa.

Auto cuidarse en el desarrollo de sus actividades, vigilar por su salud y reportar enfermedades o accidentes de
trabajo que se le presenten.

Reportar inquietudes al vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asistir a todas las actividades propuestas por la empresa.

4.FIRMAS

Sefrmaalos 48  dias del mes de SQQEQ b« del afio _2D2.0
Kargn Mextingr. :

ENGARCADO DE LA INDUCCION TRABAJADORES




Direccion de Gestion

Proceso Humana
Caodigo DGH-FT-004

ACTA DE INDUCCION

S I I N C O Version 1
saralas 4y 14/03/2017

Fecha

uuuuuuuuuuuuu

INDUCCION__X REINDUCCION

En las instalaciones de a tiex R , en la ciudad de , siendo las

4430 horas del dia - 28 del mes degmm del afioc 2020 , se llevo a cabo la mducmon a

Mick  Heoriloy Bugoaro Logrz.

Quienes, a partir de la firma del presente documento, son trabajadores actuales de La Empresa

Sedeja constancia que se dio induccion sobre:

o Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

e Politicade SST
e Peligros y riesgos asociados a la labor a desempefiar y sus controles

e Procedimientos seguros para el desarrollo de [a tarea

e Responsabilidades generales en SST
e Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

COMPROMISOS

EL TRABAJADOR EN MISION
Cumplir con todas las politicas, normas y controles de la empresa.
Auto:cuidarse en el desarrollo de sus actividades, vigilar por su salud y reportar enfermedades o accidentes de

trabajo que se le presenten.
Reportar inquietudes al vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Asistir a todas las actividades propuestas por la empresa.

4. FIRMAS

Sefimaalos 28  dias del mes de aﬁgk‘ulmqu del afio _202 0

Karon Mo binasz g)é’%%_ﬁzf/—»—

ENGARCADO DE LA INDUCCION TRABAJADORES




Direccion de Gestion

Proceso Humaa
ACTA DE INDUCCION Codigo DGH-FT-004

S I l N C O Version 1
14/03/2017

s\rl oqcalas us lnyanie Fecha

INDUCCION REINDUCCION

En las instalaciones de C Cleng , en la ciudad de ﬁqagig__ siendo las

.30 horas del dia 98 del mes de ﬁqp{: del afio 202¢ , se llevoe a cabo la induccion a
Mntkol Jolian  Foncaan ;

Quienes, a partir de la firma del presente documento, son trabajadores actuales de La Empresa

Se deja constancia que se dio induccion sobre:

e Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

e Politicade SST

e Peligros y riesgos asociados a la labor a desempediar y sus controles
e Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea

e Responsabilidades generales en SST

e Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

COMPROMISOS

EL TRABAJADOR EN MISION
Cumplir con todas las politicas, normas y controles de la empresa.
Auto cuidarse en el desarrollo de sus actividades, vigilar por su salud y reportar enfermedades o accidentes de

trabajo que se le presenten.
Reportar inquietudes al vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asistir a todas las actividades propuestas por la empresa,

4. FIRMAS
Sefimaalos 28  dias del mes de i{@b’(‘gmb[g del afio 2020

KE “ I L/Iraw\ /Agecc:\
ENGARCADOQ DE LA INDUCCION TRABAJADORES




[ Direccion de Gestion

‘ ’\\ Proceso i
ACTA DE INDUCCION Cadigo DGH-FT-004
| S l I N C O Version 1
| Swuieion apiommn gy Invaslenrs Fecha 14/03/2017
INDUCCION_ REINDUCCION
En las instalaciones de_C. i i en la ciudad de ) , siendo las

M3 horas del dia _ 28, del mes de__a_a_e}_mbp del afio 2020 , se llevo a cabo la mduccmn a
_MCKX‘ Rica Drill

Quienes, a partir de la firma del presente documento, son trabajadores actuales de La Empresa
Sedeja constancia que se dio induccion sobre:

o Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

e Politica de SST

e Peligros y riesgos asociados a la labor a desempefiar y sus controles
o Procedimientos seguros para el desarrollo de |a tarea

¢ Responsabilidades generales en SST

o Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

COMPROMISOS

'ELTRABAJADOR EN MISION

Cumplir con todas las politicas, normas y controles de la empresa.
Autocuidarse en el desarrollo de sus actividades, vigilar por su salud y reportar enfermedades o accidentes de

trabajo que se le presenten.
Reportar inquietudes al vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Asistir a todas las actividades propuestas por la empresa.

4. FIRMAS

Sefimaalos 28  dias del mes de ﬁthgmha del afo _1020
Kocgn  Madting= ﬁéﬁ %;&9 C@
ENGARCADQ DE LA INDUCCION TRABAJADORES

VC




Direccion de Gestion

| Proceso Humana
Codigo DGH-FT-004

ACTA DE INDUCCION

S I l N C O Version 1
14/03/2017

s ngaarates e ren Fecha

INDUCCION_ X REINDUCCION

En las instalaciones de e e . en la ciudad de , siendo las

1120 horas del dia _ 29 del mes dejm{,hm_ del afio 2020 , se llevo a caho la mduccmn a

;Loac.cul-)h Acza OTbuC{\ﬁ

Quienes, a partir de la firma del presente documento, son trabajadores actuales de La Empresa
Se deja constancia que se dio induccion sobre:

o Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

e Politica de SST

e Peligros y riesgos asociados a la labor a desempefiar y sus controles
e Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea

¢ Responsabilidades generales en SST

e Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

COMPROMISOS

EL TRABAJADOR EN MISION

Cumplir con todas las politicas, normas y controles de la empresa.

Auto cuidarse en el desarrollo de sus actividades, vigilar por su salud y reportar enfermedades o accidentes de
frabajo que se le presenten.

Reportar inquietudes al vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asistir a todas las actividades propuestas por [a empresa.

4. FIRMAS

Sefimaalos 2%  dias del mes de 5:19&? armr bt del afo _2020
Komon  Morbinee l_/\aOG"& t{’ﬁ P ch

ENGARCADO DE LA INDUCCION TRABAJADORES
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Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo
@ PERMISO PARA TRABAJO Cédigo SST-FT-003
SIINCO.. SEGURO EN ALTURAS b 1
Fecha 30/12/2016
TipodeTrabajo: )\ i da gaead [soticitante Leonecdo Muddinge
Arealsitio donde se realizar el trabajo: P bio caxa dal dacorta
LY
Altura aproximada a la que se va a desarrollar la actividad: ’-! me bros
Descripcion del trabajo a realizar: .
. Adacoor yaliia o pared pom pintar-
Herramienta y equipos a utilizar:
Liya.
Trabajadores Autorizados
Nombre del trabajador C.C _ Firma
‘Andzs  Mandez 4006129445 W/
- //
o
//
rl
e
AL
Uo _Q% = \N-}a-)-m i’),/‘ O e /
1
Existe otro permiso que‘interﬁera con este trabajo: ND
Responsablede la actividad:  |om ey q‘fjr} Ma { ]Lmﬁ 3

VA




Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo

Q PERMISO PARA TRABAJO Cédigo SST-FT-003

SIINCO.. SEGURO EN ALTURAS m——y 1

: Fecha 301212016
TipodeTrabzjo: oy cr (XCicene ¥ astoonr [sotcitant: Loonacdo  Madling>
Areasifio donde se realizaré el trabajo: ?Q *io Ca S50y dn ’ dﬁ O l—q,

!

Alluragproximada a la que se va a desarrollar la actividad: L\ Mo tros

Desedpcion del trabajo a realizar:

Al:b \'O M“('C(rﬂo dﬁf m\‘,’(ﬁdqa FA(O P‘; nb(d

Hemasienta y equipos a utilizar:

Esplola y llana

Trabajadores Autorizados
Nombre del trabajador C.C

Migual Tuan Goeira 80764949 ngeg

Firma

// - \jO o "\ Lc{i:m\ J—-’i Sva el

/ A

Existe offo permiso que interfiera con este trabajo: N ()

Responsatife de la actividad: ~ [V\ igael  Taaa Gogera




Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo
@ PERMISO PARA TRABAJO Cédigo SST-FT-003
SIINCO.. SEGURO EN ALTURAS — 1
Fecha 30112/2016
TipodeTabajo:  Ackreoyacian el tejadg jsofctante: ) goncy o Mackings
Arealsitiodonde se realizaré el trabajo: Tgtada  car de (o oo mg’}ﬂ}ﬁh = sk
J { ¢
Altura apoximada a la que se va a desarrollar la actividad: 3 makas

Descripcion del trabajo a realizar:
1 Dosmonke de tafor de borro
2. bwdo de ttjes de barro

3. Tmafelocesn  da “HJ(‘M e bacd

Herramienta y equipos a utilizar:

Fidolovedoa , masels, pontero, palwhe

Trabajadores Autorizados

Nombre del trabajador C.o Firma
Joosegh  Aviza 4.000. 115 A7 Joso =t oan
lax Rico Ofez. 1143 . 314 000 ky Yoo B,
lage  Logxz 1014 238 647 |yl
Audve:  Arenofeo [ (/é 7 LS !@

UO s {IP. \n :\-’?-ﬂ"‘(}/\ L—;J}‘_J L //

Existe otropermiso que interfiera con este trabajo: )0

Responsablede la actividad: | qevnaeda Mes («H nez.




Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo
Q PERMISO PARA TRABAJO Codigo SST-FT-003
SI_ | N C O.. SEGURO EN ALTURAS "rs :
Fecha 30/12/2016
Tipo deTrabajo: E,M!CIJD‘"CL N pin tuca da tacho ,Soficifantei loonaede  Naitingz
Areasitio donde se realizard el trabajo: Palio hieca Cosd da cla oo Ly '
Alturaaproximada a la que se va a desarrollar la actividad: /-\ ™ % < X
Descripeion del trabajo a realizarr  Coy bar  owgas poat CC) ﬂ [ ﬁ( i dorg
Empo> Yo Edtoucar \ pintol cho
Herramienta y equipos a utilizar: PU li do QL
Trabajadores Autorizados
Nombre del trabajador c.c Firma
_'qugﬁ A mande  lopaz. 1014235 646 0/15@6' /’ Zﬁﬂé’f
Toun Gogiral B07684945 %@ﬁ

d\j M. \ rld}d(f .L'/\._)’
7"

/

L

Existe otiopermiso que interfiera con este trabajo: No

Responsatife de |a actividad: .,:\,_&fj myfo) )—pa-'-u’p-}




Proceso Seguridad y Salud en el Trabajo
Q PERMISO PARA TRABAJO Cédigo SST-FT-003
Sl I N C O.. SEGURO EN ALTURAS — 1
Fecha 30/12/2016
TipodeTrabajo: A decoacion ol ) l—gd‘f‘n({m ,So[icitante
Arealsitio donde se realizara el trahajo: ’rQ‘QdD cotna da la i L\(‘tﬁﬂl(‘ el
Alturagproximada a la que se va a desarrollar laactividad: 3 4, hmc,
Descripcion del trabajo a realizar:
A Desmonta da tejos da barro
2- .Luuado Jde + groo de bcrro
3-Taotalocion Cﬂ tfas da boo.
Herramienta y equipos a utilizar:
Hido bwadoa, mose o, pontero, palotm
Trabajadores Autorizados
Nombre del trabajador C.C Firma
305‘%(7\? h__ Acizg A000 4199H C)mSSO?h Aoy ey
Alax  Rece Ocliz 1193 311,600 per iz
Jolian Fonbeca  Pinzon 1002 7271705, ﬁ\ HYN :j,f(":)m‘iﬁim
/,/'.//'
.// ’\)O {Y) \,\’ )e/\)&, _\9(\;{\
e il
v }
v
7

Existe ofro;permiso que interfiera con este trabajo: ~ NT)

Responsatile de la actividad: ) crorm vl Me fino s




_ Proceso Seguridad y Salud en el Trabaj—o’
Q PERMISO PARA TRABAJO Cédigo SST-FT-003
Si l N C Q. SEGURO EN ALTURAS S 1
Fecha 301122016
Tipo deTrabajo:  Acdpconcicn da taiade ISOIECHBME' Lapnacda Madcting
Arealsitio donde se realizaré el trabajo: "[q,'{ﬁ Coma &b crm 1ioy st‘)D faXa)
= |\

Altura aproximada a la que se va a desarrollar la actividad: 3 ma tie,

Descripcion de frabajo a realizar;

Dasmonte. da fomo e bavo
flavado de &3 de basro
Inafn‘ﬂ(“on de fejos_ele e

Herramlenta y equipos a utilizar:
Hidiolo vadea, masadiq, vontero, paluatrg

Trabajadores Autorizados

Nombre del trabajador C.C Firma
Iofsaap}v Acize 1 600 M5971 l’mqg&?k
Mex Rice, Oz 1193 311000 ﬂ)/a/ﬁﬂ o &
i = //
rd /'//
J"I

Existe otro permiso que interfiera con este trabajo: plf)

Responsable de la actividad: | o oneseddoy Moy Ragz




Precauciones de seguridad.
Listadeverificacion

Cumple |Nocumple [ N/A

1. Estnipdos los trabajadores involucrados en la labor afiliados a EPS, ARL y AFP?

2. Cuenizn los trabajadores involucrados con curso de aliuras nivel avanzado vigente?

3. Lostebajadores son aptos para trabajar en alturas segiin el examen medico ?

4. El yabajador manifiesta no estar bajo ¢l efecto de sustancias psicoactivas?

5. Secuenta con un metodo de comunicacion optimo para el desarrollo de Ia labor?

6. El pesanal se encuentra en condiciones fisicas y mentales para realizar el lrabajo?

7. Sefiens. un analisis de riesgo especifico para la aclividad?
B ELpesonal mvotucrado en [a actividad Conace 103 PENgros ¥ Tesgas as0Ciados & T8 actvidad 25T Coma Tas Tedidas e

K B b b be b 3¢5

controf? _
Precauciones de seguridad.

Listadeverificacion

Cumple [Nocumple | N/A

9. El &ase encuentra delimitada, sefializada y organizada?

X

10. Conocen los {rabajadores la actividad a desarrollar?

11. Seharealizado inspeccion de los equipos, herramientas y areas de trabajo previo al inicio de la actividad?

12. Setarealizado la verificacion de los puntos de anclaje?

13. EL personal cuenta con los EPP para el desarrollo de la labor?

14. los kabajadores cuentan con los SPCC necesarios para el desarrollo de la achividad y se ha realizado la inspeccion de
eslos previp al inicio de la actividad?

15. Seharealizado la verificacion de los sistemas de acceso para trabajo en alturas (escaleras, andamios)?

16. El personal conace el plan de rescate y evacuacion de la obra o del sitio de trabajo?

17. Esténdefinidas las responsabilidades del personal que participa en Ia brigada de emergencia y rescate?

18. Efpesonal manifiesta no consumir medicamentos que le impidan realizar trabajos en alturas

19. Lascondiciones ambientales del sitio de trabajo no presentan riesgo para el personal que realiza la actividad.

X
k.
X
.
A
X
pud
X
X
X

Marque con una X los EPP y los SPCC que se requieran para el desarrollo de la activada

Linea devida vertical Casco con barbuguejo

cual

Lineadevida horizontal ] o s X |Gafas

Eslinga de posicicnamiento Tapa oidos

Eslingaen¥ con absorbedor de impacto Profector naso bucal

Guantes

Arnés detuerpo enlero
Botas con punlera

X
A
X
X
X
X

Anclaje

X % X ¢

Sefalizagin: OTROS

Observationes:

Personal que autoriza el trabajo

£

. f
Ejecutor ( (7 ///%}ZV? W"f& ﬁ/?’ﬁzcﬁ /’

% i

rdinad rabajo en alturas : ~ ?3 U.u
Coordinatede trabajo en alt KD‘UE'\-) /\Qﬂ[j"l o] JJI{86 C(?Qél"'(

Fifna

Fecha 79~ OA= 7070 DESDE [0 2000 | FASTA

104 -10 - 7620

Cierre del permiso de trabajo
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ANEXO No 5.

ANALISI DE TRABAJO SEGURO PARA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO
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Soln calle 147 H A062 caxm mnlqcumocon

Seguridad y salud en el
\ Pisesn trabajo
S I l l C O ANALISIS SEGURO DE TRABAJO Codigo SST-FT-001
fraingy tnimacatus 78 inganiacin Version 1
Fecha 14/02/2020
Empresz Ciudad:
S1Lnaco Bono g
! Ubicacion dédde se realiza el trabajo:

o caca Ao oﬂvhcxcyrmn

Fa:@de redlizacion del Trabajo (dd/mm/adaa);

Lugar de Trabajo:

Tq \Cl&‘) CO™M f“(‘r

e orus L‘I\_;*Fno ioh sebe

Fe1::1[.'a{3emm:I 0 -2020 fecha'fe lerminacion
10 -10 - 2070 127 -10 -2020
fipciin de la tarea a realizar;
“Pedmontc ele ooy de borro
2 lﬁvodo dg— H’JO} do barro
a_tejus de bio,

TRABAJOEN ALTURA X

ESPACIO CONFINADO

CALIENTE

ENERGIAPELIGROSAS

OTRO, CUAL?

4000115 921

| Toog

an
F'\\rn Ortez 41%3«{10&)

Arizon

| Alex

Diap,  Jpaz 4014238647 :
Andies  Marday 1006129 44< (;W

Indique cada una de las herramientas a utilizar.

EQUIPOSYHERRAMIENTAS
Manusles X Moo b pun Yoo Perdus brg W
Eléctieas X hidvo le ue dera
Neumdtices
Hidravlicas:
Mecanicas: 2

LOtras




EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casl-seguro que ocurra un incidente?

[ si,detngase y no proceda con la larea. Analice con &l supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta,

IXL No, contintie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

LEs seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X s proceda con la tarea,

[ No, consulte al supervisor anles de lomar cualquier decision.

Nembre y Cedula de los trabajadares (Ejecutor)

- Firma

AMax  pico Obiz 1193 314 000

Dt irer

23ap Acra Ot’gnm\n 4000 145971

D?ctnﬂ- A (\nan(!ﬂ LO{"')(Y? ’fD 1‘1 23% 646

]

d !
Afie) Arcad€ 2 [226/2- 74 40

Detp Lz
7 il

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)

Firma

Koran  Mahnes 1098614129

Karagn Mavbinae

Jo, b Wlvadeg,




-

Priceso Seguridad y s.alud en el
Codi FT-
ANALISIS SEGURO DE TRABAJO o SHTET
IINCO.. :
[ rciss inpsgiater do tnguatasts Fecha 16/01/2020
Empresa Ciudad:
H 1000 Boaoia
i Ubicacian donda se realiza el rabajo:
Acchiuo fobio  Caan rincon
Fechade ralizacion del Trabajo {dd/imm/aaaa): Lugar de Trabajo:
o
A6 /o9 12020 Paltio
Fechade nco fecha de terminaclon
16 109/2.020 19 /09 (2070
Descripeinde |a tarea a realizar:
E ~ PARAESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISODE, =
TRABAJGEN ALTURA ) ESPACIO CONFINADO- CALIENTE )(
ENERGIAPELIGROSAS OTRO, CUAL?

Cedulu, Nombma y Apallldos da Ius lrabajadores {Ejacutorl

7.

Fade(  Ran aq \
////
B :  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR —— L e :
Indique cada una de las herramlentas a utilizar.

EQUIPDS Y HERRAMIENTAS

Manuales

Eléctricas: X EG‘,U‘HE}O Ao Qoldnc:‘g o

Neumalicas:

Hidrdufitas

Mecanicass

Olras

g  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - :
011;05 EPP
EP.P.
Casco X
Barbuquep) x

Pégina 1

VA




Bolas

Bolas Panlaneras

Tapa Bocas

Galas

Tapa Oidos

Guantes

ANALISIS

S

¢Qué lan 2% se encuenlra el lugar de {rabajo?

2.40 g has

s

LCudl es el sistema de acceso al lugar de lrabajo?

v, Eraalarg.

¢.Se han establecido los punlos de anclaje?

N/A

¢ Se han reaiizado los calculos de la distancia de caida?

&3

1 Cudles son los sistemas de prevencion y proleccion requeridos?

Fqnigga de_ oolrecicn gava bahoio QnCchi’cr-n*‘_gL
A) LY v

¢ Cudles son los elementos de protecclon requeridos?

bolbon, €ouanlas

dcr nouar!o(q,. CcL,'JQC'),. NOdCOKh

¢ Cuantos trabajadores se requieren?

4

¢ Qué materiales y recursos van a ulilzarse?

50‘(1‘.(1&()(0 (

i de ~de dory

(Exlsten hoyos o grietas debajo del drea de trabajo?

[NTe!

¢Hay peligro de resbalar o (ropezar alrededor del &rea de trabajo?

8%

superficies callenles, objetos flosas, cargas pesadas, efc.)

¢Qué olos peligros hay en el lugar de Irabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficle resbaladiza,

Qoq:madol’% '

chiogod, dopasficia 1o bolodiza,

: 7 g Peligrui

iatentas y poiunclalas

Consecuanclis

deaamas . qavigdan maes

pnma dauoama>

Tnsprecion ¥ mantaninienta

1. Rauilpay GOS0

reggo Cioico: exeticonatobyy
. g :]deQ'Q C&EEEKE c\!ﬁa%P q,imggg ‘;mhx‘m!ﬂm dae 1y 7 gamdo
; Fractarod

Cn‘\&co da co”—urc:n

\ n&vamqamon '
mat@o 5, Qo

Voo de maoseoilla ;mopo‘dtxl

(O kacionao

“ buortes y qpp= 1ﬂ|"&z\c‘, [ (u\t(uf)
s

Uso de calemenfos prdcel

contro cuidos.

3. Raluaiz o del Yacho

Pégina 2




SN

EVALUACION DEL RIESG0

LEs posible, probabls o casl-saguro que octrra un Incldente?

1 i, geténgase y no proceda con la larea. Analica con &l supervisor encasgado el paso a paso, revisen conlroles y responda fa siguients pregunta.

K no, conlinie con la tarea con precaucion, implemente los conlro'es eslablecidos.

LEs seguro proceder ahora en la tarea con los conlroles adiclonales?

Si, proceda con la tarea.

[1 Ho, consulta al supervisor antes de tomar cualquler declsion.

Nombre y Cedula de los (rabajadores (Ejecutor) Firma

Calt papac Q1442500 v A8y Grak-

Nombre y Cedula de la persona (Emisor) Firma

Kosan Mavkinez 1098614129 Karan Madkingz

\}D s Q\(. ; LI\ &b’\)\p\ ,&_;3(\:,‘\ - S

Pdgina 3 / }GS
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INFORME EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ANEXO No 6.

REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACION
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Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo
[ 2
SIINCO.. ENTREGA DE E.P.P —— pr——
Version 1
Fecha 30112/2016
Lﬂomﬁre Del Trabajador_ L ucin  Go@ira Cedula @O%QQIC(S‘
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
Gematas 93 -09 - 2000 (ST
=== 7
Nogn ciiden 23 - 69 - 72000 d /*BEZE:{?:

OBSERVACIONES

| .]’J) . Q() A -\461\"’!% Sp{\“@

Ve

\ 62




/
g S

Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo
ENTREGA DE E.P.P Cédigo SST-FT-002
Varsion 1
Fecha 3011212016

Nombre Del Trabajador_ -5 ©abried  Hanondeg HGrn

Cargo: AQ( otte- 0( oY
J

Cedula_ 99239402 21991

DESCRIPCION DEL E.P.P.

FECHA ENTREGA

FIRMA

| 2 pregod \7]/07/20 LUiStiemmny, De?
Cotseo - lVfOfT/iD Luls nepNAWPeZ
Swsptes 17/ 09 /20 Locs PERMANDEZ
T00bD0DD 17 oy 20 LU(S HERNANDEZ
o0t _punhy peec 1707 )20 LS LgRNANDLZ
,rf‘ngobom (4 22 oy [ 20 Luis Hep nhpnne2
Qo bocaa 2 \ 7 [0 /2.0 LU(S e AyAPDET
geh Yos 2 \2 108120 LS HERNMIPED
Juaio) 02104120 Llg HERuMI L=
ganteo o2 1o4/720 [ 1D Usanplge?
Toohocas 02/ 09120 Loid pepphlPez
| G fas A210A1 720 '
S
~* 3ERVACIONES

W, o, e Begen boria /é// a




N

Proceso

Seguridad y Salud
en el Trabajo

SIINCO ENTREGA DE E.P.P =y prem——
Version 1
Fecha 30122016

Nombre Del Trabajador "Dimgo Conchez,

Cedula_1(2159914.

h(.?an;;d:;: ijnr
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
-0 @z
of > 92 -0 -207Q Jzeh
Guanten 23 - o% - 20 m
ecoidon 23 - CR - 2000 ) ;
Qe Sanemél |23 ¢9 Qoo %7
- Camiogta - 28 ~o» . 207() i

Q0o besrans | 728 0] -2070 @

mm\

02 - 10 - 2020,

OBSERVACIONES

(.) o . Q\o. \/\ .\»fi'f"m" v e /2

% ,

XCe
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ENTREGA DE E.P.P

Proceso Sequridad y Salud

en el Trabajo

SHNC*O Cadigo SST-FT-002
Versién 1
Fecha 301212016
Nombre Del Trabajador. ;S)‘;Q%Q Ac mnéo lg{ﬁz Cedula {O(G/?Bg 64 6
Cargo: Pin ke
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
ales 23 - 09 - 2070 Uiz / A%
e 0idos 23 - O4- 2020 QH%@ P(QTEEJ{'
i - )
Caming l 28 -09 - 20%) i g
Qpﬁh‘i"q 28 -9 - 76070 DFF)O ,{U]/fg
//“"‘.
//
o
OBSERVACIONES

\J\O : 0\/ .\z,\,\&ﬂm, kD o // L/




Proceso Seguridad y Salud
' i en el Trabajo
[ Q
SIINC_@O ENTREGA DE E.P.P N Py
Version 1
Fecha 301212016
Nombre Del Trabajadoriﬁo;nmio_ﬁﬁg_hjﬂ_k Cedula 724/ /7 &L/ /
Cargo: 5—?-«?—14 AT E
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
"
Goan Ya 2% - 09 - 2070 [
Tocca oides 73 - o9 . 2020 ﬂi ;.EJ
Camninala 9 09 -20z0 A4
Tag boean : 28 - O’ - 2070
_‘_/
;'//
e
/
OBSERVACIONES

\J:‘) ; Q’\p, \!\,\,E_[‘JG/\(_\_ofl. 2

Y




Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo
S IlNCﬂo ENTREGA DE E.P.P . prep——
Versién 1
_ Fecha 301122016
iﬂmbre Del Trabajador___ Ands@s  Mandez Cedula_10061 24 445
Cargo: /an to.
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
can Yy i e @ = B | 7 @) W
Tomn oiden 73 -O] - 2RO /%
t P
Oagiol 28 69 -2 O ’4//’%
aming Yo 28 - o 7202 %
s 8 -ca - 9020 [
Tapre 0o ZB - 04 - 2070 %
;
o
o
//
%
OBSERVACIONES

“'..fl"\‘) N DLD e _‘5(’! oA ‘v [ \- &




Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo

N

SHNCMO ENTREGA DE E.P.P Coden e
Versién 1
Fecha 3011212016

Nombre Del Trabajador_ M\ai Kol Toolian Toncaca Cedula_4CDF 272705

Cargo: A \gudam Ya

DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
Ougyol 78 - 04 -2070 - VJ(;/ fff
niad ' 2@ —O9 - 2000 - NN
T bocas 28 -08 -2020 )\ \ U
t ./ YJ 7 /\
Ig_pﬁ_;g_‘id_o‘x : 18 —QQ - 202> ([l /
'\\J 5 %
boanles ; 20 - 09 - 2620 : %” AN 70N Gec on
OBSERVACIONES

\J Q Eh‘) Z \A \:QJ‘J*{/\ {,r/ 3 e

%




Proceso | Seguridad y Salud
\ en el Trabajo
[ ENTREGADEE.P.P
S l I N C O Cédigo SST-FT-002
Servicios Incogralos do Ingenioeia = Vemién 1
oo Fecha 3011212016
NOMBRE DEL TRABAJADOR 3.('),‘}“'\0‘ al. ATTZD
\
CEDULA AQOO 415 971
LARGO Ayodanta
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
: A0
ﬁt,ﬂ:rﬁ\ 19 -4 - 20020 \—Q_g\
las 18 -oa- 20020 Pl
(1_(3(]]{1"03 2P -0 -2020 a7
et oden 1B -4 - 2020) B
Born bex 1% -0% - 92070 \g}f\g.ﬂ%’—s’)
Galas. 28 - O _ 2010 \ohd /2N
/ -~
e
4
OBSERVACIONES

\-1":] 1 J\LI“) . \,r\ \EJ\‘)O-’\S"-’"‘ 2

=
“ /,/

[////

vO



ENTREGA DE E.P.P

Proceso | Seguridad y Salud
en el Trabajo

Sl | N C o Codigo SST-FT-002
Version 1

y Gonsbrocci on Fecha 30“2]201 5
NOMBRE DEL TRABAJADOR fico O (H >
CEULA A1 31 600
A0 Ayodaaty

DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
fuaiol 18 - 0d- 901 Pex f'co &
boles s 18 - o4 -2 ﬁt{! ;%f/cﬁ &
Tagaincon 18 —od . 2070 ey 5 co D
Tn{hf‘ﬁd@) 28 - 09 _- 2097 Hlex ﬁb@ @
Gona lz 28 - 04~ 200 Aley [ co (&
il 2020 St Lo &
Pl
4.1’/

OBSERVACIONES

&

Z

\J g . Q?_a- \N.BEIOQA.&W'}, //" 7

N
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Proceso | Seguridad y Salud
; en el Trabajo
’ , ENTREGA DE E.P.P .
S' I N C O Cédigo SST-FT-002
Servicios Inbagratos ds dngonieria = Version 1
y Gonstrucci an Fecha 30“ 2[2016
NOMBRE DEL TRABAJADOR N ic K HEM \m / By
CEDILA 1013 419 631
CARGO A—\z [ r‘ro Qa "t’?
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
2N
ol e Ml 5 7=, 0\////
fa> 7L 5\~ —pe \ % /
Hfogabocs 2{ A~ 7o NV
Farrides 2% A - 7o L
wondap 28 - (R - 20 gqsg/(%/
r'} t;’
OBSERVACIONES
Vo, [ (i ewocdns S/
o

\9%




Cargo: Pinior

Proceso Seguridad y Salud
% en el Trabajo
S”mngo ENTREGA DEE.P.P Cédigo SST-FT-002
Varsién 1
Fecha 301212016
Nombre Del Trabajador__ D abastian  Goamaz  lion Cedula_ 1023444 740

02 - 09~ 2020

DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
Coaoi 20 - D8 -2070 oebiolad 6
o 20 - 08 - 2020 f:bm\wd‘ G-
o Yo 20 - 09 - 2070 pa \_E‘[%Nﬁ‘-\" .
taohcas 2 20 - 0P - 2QX0 € LA AN §

160 €n S 20-C8 - 2000 € \@4\5% Aw €

aes ooy 4
=X

02 -0C4 -2020

‘ i 5 1 T W
Jk &‘1‘)% ’\:a ;N

c-.C;nh?\

/

OBSERVACIONES

A

\_j"\'J f 07_,:., \f‘ ,\m\-"frx &p LD
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Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo
ENTREGA DE EP.P Cadigo SST-FT-002
Version 1
ke Fecha 30/12/2016
Nm;r;re Del Trabajador wm  EGEoea Cedula M
Cargo: QMO(
DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
el 20 o 90J0 Damwin bascis
< : ! DA W Gagdia
Caco . : DAl in Gayca
bobas b u DR Garcig
oo ¥ ' DAL Loy QA
fapbocao (2) 23 Jobo 20310 WA Gar
agabocay (2) 4T Lopabe 2020 PARutv Lacg
Gomales 29 11 Ageata  2020) Daswio  bascia
Ouaol 02, E%@imwk?()?ﬂ Dauwiy Garla
Gafan 02 46 ghgribu202Q Detwi  beviiq
feonlas 2.4 0z Baf%ig‘mbﬂ 2970 Dakunly  Catdld
{o‘{)g bocay 2, 02_Aqehiamba 2070 Dowwits  Gaidia
OBSERVACIONES '
o b Wb, il

1Y




ENTREGA DE E.P.P

Proceso Seguridad y Salud
en el Trabajo

Cédigo SST-FT-002

Version 1

Fecha 30/12/2016

Cargo: AC}LCbM

I\
NombreDel Trabajadorkjjﬁ(ui&ﬂm%ﬂ_% L

Cedula --F’ E)C{FQ@ ,2 le;

DESCRIPCION DEL E.P.P. FECHA ENTREGA FIRMA
Owerol 22 [09(70
Tafrcao 22[07170)
Poho 230 W
Gantio 23 )0 (70
] {[} [ocaa  (7) Zﬁff(}}fZ@
/[Q_lO__('l‘bO("rq_ o X VEIOR (70
Ouanles 2p 12/0R /1 20
ODueco) 02 {09 /20 +5
Eniapidiin 0z /09 20 Jedvo Ot 2ad
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ANEXO No 8.
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INFORME EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

SIINCO.. TRABAJO

ANEXO No 10.

INSPECCION DE ELEMNTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS
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:2 Proceso Gestion de Calidad
e .
IINCO INSPECCION DE ARNES Godigo CAL-FT-001
s 8 o Version 1
Fecha 16/01/2020
EQUIPO ARNES: o it L EQUIPO ESLINGA:
IAL: _'zq senial: 4% 377 14064
ore: 440134 wre 45 3714064,
FCHA FABRICACION:  ~ ]

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
FECHA: 32 . 09-20 (794 - 04-20[20 - 09-2001 -10-20[0Z -10 -20[05-140-70
B/M B/M B/M B/M 8/M B/M
HEBILLA DORSAL B B p) &) = G
HEBILLA PECTORAL 2] B [y & z &
HEBILLAS LATERALES = B D) & 2 2
CORREAS- RIATA B 3 B (& £] %]
COSTURAS 3 (A 8 5N 2 €]
"ASEO DEL EQUIPO [e] et o) [ I} 3
TORREA PARTE BAJA
GLUTED B &) R 13 G) 3
PARTES PLASTICAS B B G B e ]
| OBSERVACIONES

e

e

LUNES MARTES MIEVRCOLES JUEVES VIERNES SABADO
; IA-0-20 (79 -09-70 [20-04 -70 [0 -10-2p [O? -10-20 DA -10-70
i B/M B/M B/M B/M B/M B/M
: MOSQUETONES B B G 2] B8
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Biscata Seguridad y s.alud en
el trabajo
INSPE :
SI | N C NSPECCION DE ANDAMIOS I
; 0 Version 1
p T Fecha 16/01/2020
]
Inspectionado por |
KC[(‘GO Mag Yinaz J
: 1
Ubicadén/Area /\)q Ao - Cooo Aa dctp:)( *‘1 |
|
Actividad \ Iy = i
v Mictomiante da pared paia pintor |
|
Numero y/o Cédigo del andamio
A n&_gm‘io tob lar
FECHA DESDE 'Z‘Z oq 202 o) HASTA 16 -09- 2D
ASPECTOS ssmuc‘ U=RAI.ES Y FUNCIGNALES . - L L Gt
Se encuentra e! andamro sobreuna base flrme ¥y estable - .
Se encuentra nivelado el andamio o1
Los verticales y horizontales corresponden en tamafio y disefio &
Los marcos y crucetas corresponden en tamafio y disefio 3
Los diagonales estan colocados correctamente oY
El estado de la soldadura es aceptable y garantiza condiciones seguras para el uso del andamio a1
No existen piezas soldadas ni anexadas y NO
No presentan fisuras las rosetas WO
No presentan deformacién o fisuras los tubos A1
Estdninstalados todos los pines .
Estaninstalados todos los espigos 4%
No presentan deformacidn o fisuras las tuercas W0
No presentan deformacidn o fisuras los pasadores N0
Existenpasamanos: minimo 1 m, mdximo 1,20 m NO
Esta bien instalado el rodapié- 51
Se encuentra asegurado horizontalmente a una estructura estable y resistente (cada 3
secciones ) I
Se encuentra aislado de tendido y lineas eléctricas a minimo 3 m G
La |dent|ﬁcac10n rncluye Ia lnformacron de la resitencia de la plataforma o tablones B
_ ESCALERA Y/O ESCALA DE ACCESO | Ay
|El estadorde la soldadura es aceptable y garantiza condicones seguras para el uso del andamio a1
No 0 presentan deformacion o fisuras los peldafios O
No presentan de_fq(rnacmn o fisura los ganchos - NO
|No presentan deformacidn o fisuras los tubos 0O
B PLATAFORMAS Y/O TABLONES e z
i -
[ encentra en buen estado los ganchos, pasador de gancho y retenedor del pasador Ay
;‘EI estadnde la soldadura es aceptable y garantiza condicones seguras para el uso del andamlo S)T
/No presentan fisuras los refuerzos de las plataformas Mb
{ﬁestaﬁmde la puerta y bisagras es eceptable y garantiza condiciones seguras para el uso del
andamio - S NO
Hi

La resientecia de |as plataformas o tablones son acordes con el peso que deben soportar
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Extintores en la cbra X Tiene la formacion requerida x
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Telefonos de emergencia X Conoce las medidas de prevencion x
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Sl
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JQqTi;za_rCAén Fa(a lce_4atgas o walizac,

2. ZONAS DE TRABAJO

50 avs daecian lecaciones N dauipos av

| hoan  ds MC&O

5. GESTION EN DBRA

6. Senalzacion de [a Obra

sagna\iZacicn , 5tng ml:zzurgo hoca

c\ﬂ dacuqg ata

[l ¢n olaunas_ataas

7. Equipos de emergencia

» 6a_ancoantran czalm?paa'dcz amMdagaacias.

10. Varios

11. Equipos en general

Qoen  cocgrypondirn fa.

Q:q:(upc); 3{ h oMt ﬂgbﬂ()"t [WdoX 104

M_QLQ@LLGL_CLD_{IMZ[Q_QQ_G arda y

RESPONSABLE (S)

MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS

FECHA LIMITE

1. Protecdon personal

2. Zonas de Trabajo
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5. Gestion en Obra
6. Sefializacion de la Obra
7. Equipos de emergencia
Tos la fay Aguifen da_amar gencion @0 Mae) 07 ]10[2020] Colos Macio. s
o R Wea.
10. Varios
11. Equipos en general
_ TODAS LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SE CUMPLIERON SI , NO I ]
VALORACION MM: Muy Mal M: MAL - A: ACEPTABLE B: BIEN MB: MUY BIEN
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A inspeccionada(s): Parqueadero Tipo de inspeccién
PR P Todas los aceas
Residente: . (¥ Planeada { ) Especial
Sondr  Cosna X
Supere; SST / Pdr: .
wesST/Pt Kaced  NMackinge () No plancads
VALORACION VALORACION
[Mm] m ] A B [mB [Mm][ M A 8 [ ms
1. PROTECCION PERSONAL 8. MAQUINAS
Casm;ralzado, guantes, efc ... X __|Botcat N/A
Uniforma X | |Grua LA
Proteri6n facial X Retroescabadora N/A
Protemisn auditiva X Rodillo N/a
Proterion ocular X Volgquetes y remolques N /A
Otros Otros
2. 70NAS.DE TRABAJIO 9. EQUIPOS ELECTRICOS
Orden: X Tablero de conexidn l -{ %
Limpieza x Cables y Tomas a tierra ! ){ \
Sefialmcion X Cortadoras (madera, fierro) VLS Ll
lluminzcidn X Para Soldadura N/
Accespa extintores -y equipos DCI N i Winches N
Permisnsi/ Ats I J X Mezcladoras p/concreto IN‘/ A
3. TRABAJOS EN ALTURA 10. VARIOS
Andamios'y pasarelas );g Oficinas N/ A
Barandilas y rodapiés Almacen (es) N/ B
Sistema de proteccion anticaidas x Control de visitas y X
Sefializzcidn utilizada X Inspecciones / Check List N/A
Accesss para evacuacion A X Protecciones colectivas X
Redesda seguridad X Apilamiento de materiales ‘x
Plataformas de trabajo en altura N/ﬂ Corredores y pasillos X
4. PROGESOS ESPECIALES Control de polvo | X
Procedmiento de rescate x MSDS y Certificados B
Utilizagidn de equipos autonomos NS Derroche de materiales y Epps | X
5.GESTON EN OBRA 11. EQUIPOS EN GENERAL
Plan déSeguridad y Salud Y Escaleras de mano Vh x
Registrode incidencias X Herramientas manuales x
Difusionde procedimientos ;{( Pequefias herramientas eléctricas X
Capacition a los trabajadores Equipos de oxicorte WA
Comitéde:SST X Equipos de medicion / monitoreo )(
Servitigs de bienestar )( Otros
Reg. ados; condiciones inseguras X
6. SENAIIZACION DE LA OBRA 12. EXCAVACIONES
Entradzde:la obra x Medidas para evitar derrumbamientos Ni A
Equiposde:primeros auxilios ‘)"\ Se entiban las zanjas (> 1, 20) N//,q
Rutas deevacuacion Delimitacion del drea NP
Equiposcontra incendios )8 Senalizacion de excavaciones N /B
Riesgos{taidas, electricos, etc) X 13. ACOPIOS
Presenczde camiones y gruas ]\l/{\ En zona reservada [ K[
Sefializacién , x ]I

Puertasde mergencias

(VA
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ACTA DE CONFORMACION DE BRIGADA DE EMERGENCIA
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Seguridad y Salud
% R en el Trabajo
g ELECCION DE BRIGADA DE om0 ssrrro s

|
| .
‘ SIIN CO. EMERGENCIA Verson ;

Fecha 26/05//2020

b
£l

ACTA DE CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

(]

CIUDAD: BOGOTA DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C.

Siendo las 10.00 AM del dia 28 del mes de septiembre del afio 2.020, se reline en
fa oficina administrativa, una comisién de personas voluntarias con el fin de
formalizar la conformacion de la brigada de emergencias la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA.S.

Esta diligencia se adelanta en cumplimiento de las disposiciones legales del
SGSST; que contemplan la conformacion y capacitacion de grupos operativos de
trabajadores, dispuestos para adelantar labores de prevencion y atencion de

emergencias al interior de Las instalaciones en donde laboran.

Dan constancia de esta diligencia de conformacion de la Brigada de Emergencias

firman las siguientes personas:

EL GERENTE DE LA EMPRESA (o su delegado):

Yenny Alexandra Mejia Ruiz Vaoet Adrvewdee Meiln
L4 i
Nombre

C.C. No. 1.048.820.724 de Chita Firma

O
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ANEXQ Ne 13.

CAPACITACION DE PERSONAL CON ENFOQUE EN EMERGENCIA
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r__" Proiass Direccion de Gestion ]

Humana
@ ASISTENCIA A CAPACITACION Cadigo DGH-FT-003
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uuuuuuuuuuu Fecha 23/03/2017
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|
jTEMA: P;rlg(':\dna da @chﬁ;x)n nc iQ

|
’C’APACITADOR: Kagn  Machinge

KECHA: 7 -09- 20 CIUDAD:‘BD%D_{L HORA: Inicio_2, 50 Fin 3¢ 00
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