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ANEXO TÉCNICO 
 

 
1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

  
1.1 DEFINICIONES 
 
FONTIC: Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
PRSTM: Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
 
OMR: Operador Móvil de Red 
 
OMV: Operador Móvil Virtual  
 
BENEFICIARIO: Estudiante o mujer emprendedora que cumple con los criterios de elegibilidad para recibir el 
servicio de conectividad a Internet y voz Móvil a través de la SIM CARD. 
 
USUARIO: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de comunicaciones que para el presente 
proyecto será el mismo beneficiario. 
 
TITULAR DE LA LÍNEA: Beneficiario (Estudiante o mujer emprendedora) mayor de edad. En caso que el 
beneficiario estudiante sea menor de edad, el titular de la línea será su acudiente (Padre-Madre) o representante 
legal. 
 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MÓVIL: Servicio que permite al usuario en cualquier lugar donde tenga 
cobertura la red móvil la navegación en la red de Internet con el aseguramiento de todos los parámetros mínimos 
de velocidad y de calidad, de conformidad con la regulación vigente de la CRC.  
 
SERVICIO DE CONECTIVIDAD: Descripción detallada del servicio de acceso a internet y voz móvil, tiempo y 
capacidad en GB a los cuales tiene derecho el usuario del proyecto.   
 
OPEX 
Es el Gasto Operacional que indica el recurso utilizado para mantener o gestionar servicios, en este caso el 
servicio de acceso a internet y voz móvil para usuarios.  
 
SISBEN  
El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales usuarios de Programas Sociales que clasifica a la 
población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de ULTIMA MILLA MOVIL, está orientado para que, a través de los PRSTM, se entregue, active y 
preste el servicio de conectividad a internet y voz móvil mediante 165.000 SIM CARD, más los servicios 
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adicionales ofertados1, las cuales beneficiarán a estudiantes y mujeres emprendedoras, previo cumplimiento 

de los criterios de elegibilidad. Lo anterior teniendo en cuenta los correspondientes grupos de municipios2 
adjudicados de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el presente anexo técnico. 
 
Las 165.000 SIM CARD a entregar se distribuirán como mínimo de la siguiente manera, teniendo como 
referencia la cantidad de SIM CARD correspondiente a cada grupo objeto a ser adjudicado: 
 

• 145.000 SIM CARD para beneficiarios en su condición de estudiantes, 

• 20.000 SIM CARD para beneficiarios en su condición de mujeres emprendedoras. 
 
Se debe tener en cuenta que de considerarlo necesario, la entidad podrá redistribuir la cantidad en número de 
beneficios a entregar por población objetivo (por cada grupo adjudicado). En todo caso los listados de posibles 
beneficiarios serán entregados por MINTIC al operador. 
 
 
1.2.1 BENEFICIARIO 

 
La iniciativa Ultima Milla Móvil beneficiará en primer lugar a 165.000 estudiantes y mujeres emprendedoras a 
través de la entrega de SIMCARD que se distribuirán como mínimo de la siguiente manera, teniendo como 
referencia la cantidad de SIM CARD correspondiente a cada grupo objeto a ser adjudicado: 
 

• 145.000 SIM CARD para usuarios en su condición de estudiantes. Los criterios utilizados para realizar 
el ejercicio de focalización de entrega de los servicios de conectividad a internet y voz móvil en el 
marco del proyecto última milla móvil, llegando a nivel departamental: 

1. La cantidad total de soluciones móviles de conectividad (165.000 SIM CARDS) serán distribuidos 

en los 32 departamentos del país y Bogotá 

2. De los mínimo 165.000 beneficios, 20.000 serán focalizados en el programa Mujer Emprendedora 

3. El número mínimo de beneficios por departamento con capital es de 1.000, acorde con sus 
potenciales beneficiarios/instituciones educativas 

4. El número máximo de beneficios por Departamento sin capital 8.000, acorde con sus potenciales 
beneficiarios/instituciones educativas 

5. El número máximo de beneficios por municipio será de 3.000 y mínimo 100, en atención a la 
cantidad de posibles beneficiarios. 

6. Fortalecimiento institucional 

7. prevalencia de instituciones educativas de nivel superior. 

 

• 20.000 SIM CARD para usuarios en su condición de mujeres emprendedoras. 

 
Las 165.000 SIM CARD a través de las cuales se prestará el servicio de conectividad a internet y voz móvil 
conforme a las características técnicas descritas en el anexo técnico y la oferta adjudicataria, serán distribuidas 

                                                 
1 Entiéndase como servicios adicionales, los servicios de conectividad a internet y voz móvil que se prestaran a través de SIM CARD 

con la totalidad de las características técnicas mínimas requeridas en el presente proceso, al mínimo exigido en cada uno de los grupos 
a ser adjudicados. En caso de ofertar una capacidad adicional, esta también debe cubrir a los servicios adicionales. 
2 Ver numeral 12. ANEXO DISTRIBUCIÓN DE LOS DOS GRUPOS 
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en dos grupos a ser adjudicados en un número igual de Prestadores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles (PRSTM).  
 
Para lo anterior, El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregará un listado de 
posibles beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras) al operador, quien tiene la obligación de 
seleccionar cuales de estos cumplen con los criterios de elegibilidad, para lo cual deberá verificar y validar cada 
uno de los siguientes criterios, según la población que corresponda: 
 

a) Población Estudiantil: 

 
- Ser estudiante de los grados 9, 10 y 11 de institución educativa publica, estudiante de universidad 

pública o SENA (para estos dos últimos estudiantes deberá restarles como mínimo trece (13) meses 
para finalizar el programa al que están matriculados) que pertenezcan al municipio según el listado 
entregado. La verificación de este requisito de elegibilidad para los posibles beneficiarios del 
proyecto será acreditada con el Anexo FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA 
LA ENTREGA DEL BENEFICIO ULTIMA MILLA MOVIL, UMM - ESTUDIANTES  

 

- Estratos 1 y 2: El beneficiario deberá acreditar que pertenece a estratos 1 o 2. La verificación de este 
requisito de elegibilidad para los posibles beneficiarios del proyecto serán acreditada con copia de un 
recibo de servicios públicos, tratándose de estratos 1 o 2, o en su defecto se aceptará una constancia 

de la autoridad territorial en la que se indique que el predio del usuario se ubica en estrato 1 o 2.  

 

Nota: Adicionalmente a que los posibles beneficiarios deben pertenecer bien sea a estrato 1 o 2, la 
entidad contratante a través de la Oficina de Fomento Regional verificará que dichos beneficiarios 
también cumplan con la inscripción en clasificación según SISBEN IV (pertenecer a alguna de las 
clasificaciones de pobreza).    

 
- Tenencia de un dispositivo móvil: El usuario deberá contar con un dispositivo móvil con capacidad para 

navegar en internet 4G LTE.  

 

El operador adjudicatario deberá verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el 
que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del 
contratista, y deberá quedar constancia de esto en el Anexo FORMATO DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL BENEFICIO ULTIMA MILLA MOVIL, UMM - ESTUDIANTES 

 
- Documento idóneo (Declaración juramentada) en el cual se señale el departamento, municipio, 

institución educativa pública a la que pertenece el estudiante y dirección de residencia del estudiante, 
así mismo deberá certificar que: - el beneficiario no cuenta con un servicio de internet fijo ni móvil, 
postpago. En caso de ser menor de edad el estudiante a beneficiar, el documento en cuestión deberá 
ser tramitado por el padre, acudiente o representante legal del menor de edad. Deberá adjuntar copia 
de documento de identidad tanto del beneficiario y en caso de ser menor de edad, copia del documento 
de identidad tanto del menor de edad como del padre, acudiente o representante legal y , registro 
civil del menor de edad. 

 
b) Población Mujeres emprendedoras: 

 



 
 

 
Página 4 de 47 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

Se estima beneficiar a un mínimo de 20.000 mujeres emprendedoras que harán uso del servicio de 
conectividad a internet y voz móvil (en adelante servicio de conectividad), que deberán cumplir con los 
siguientes criterios de elegibilidad: 
 

• Mujeres que su domicilio se encuentre en estrato 1 y 2.: El beneficiario deberá acreditar 
que pertenece a estratos 1 o 2. La verificación de este requisito de elegibilidad para los 
posibles beneficiarios del proyecto serán acreditada con copia de un recibo de servicios 
públicos, tratándose de estratos 1 o 2, o en su defecto se aceptará una constancia de la 
autoridad territorial en la que se indique que el predio del usuario se ubica en estrato 1 o 
2.  

Nota: Adicionalmente a que los posibles beneficiarios deben pertenecer bien sea a 
estrato 1 o 2, la entidad contratante a través de la Oficina de Fomento Regional verificará 
que dichos beneficiarios también cumplan con la inscripción en clasificación según 

SISBEN IV (pertenecer a alguna de las clasificaciones de pobreza).    

 

• Documento idóneo (Declaración juramentada) en el cual se señale el departamento, 
municipio, dirección de residencia. Deberá adjuntar copia de documento de identidad del 
beneficiario. 

La verificación de este requisito de elegibilidad para los posibles beneficiarios del 
proyecto será acreditada con el Anexo FORMATO DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL BENEFICIO ULTIMA MILLA MOVIL, UMM - 
MUJERES 

 
• Mujeres que cuenten con un dispositivo móvil con capacidad para navegar en internet 

4G LTE. 

El operador adjudicatario deberá verificar las bandas y frecuencias del dispositivo 
móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del 
dispositivo en la red del contratista, y deberá quedar constancia de esto en el 
Anexo FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL 
BENEFICIO ULTIMA MILLA MOVIL, UMM - MUJERES 

 
• Mujeres con emprendimientos beneficiarias de los programas o iniciativas del 

Viceministerio de transformación digital de las vigencias 2020 y/o 2021. 

 
Nota: Para la entrega de los beneficios a la población correspondiente a mujeres emprendedoras, el listado 
de mujeres seleccionadas estará soportado en las bases de datos que reposen en el viceministerio de 
transformación digital o de sus aliados, cumpliendo con los criterios previamente señalados3. 

 
Para ambos casos, los beneficiarios deberán estar en la capacidad de pagar el valor de la SIM CARD 
($5.450 COP) por una única vez durante la ejecución del proyecto. El contratista adjudicatario está en la 
obligación de hacer este recaudo con cada uno de los beneficiarios en el momento de hacer entrega de 
la SIM CARD y lo dejará señalado de tal forma en el formato de entrega, recibo y uso que deberá ser 
debidamente suscrito por el operador quien entrega y el beneficiario o su representante legal quien 

                                                 
3 Conforme lineamiento de DATIC. 
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recibe. El operador adjudicatario no podrá hacer ningún tipo de cobro adicional al beneficiario por 
ningún otro concepto, es decir como los costos de logística, envío, entre otros.  

 
1.3 ASPECTOS GENERALES 
 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya 

sido presentada por el proponente adjudicatario. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al 
que es objeto del presente contrato. 
 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la 
obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes 
cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

 
Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el 
evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 
gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios 
de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 
población estudiantil. 
 

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los 
beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres 
emprendedoras.  

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil 
cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y 
a la oferta presentada.  

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se 
actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”. 

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil 
obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz 
móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas 
en el anexo técnico.  

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la 
interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas 
y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del 
contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones 
establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 
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12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en 
las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así 
como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el 
servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios 
seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en 
caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de 
manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta 
condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC - Colombia 
TIC en el último boletín trimestral vigente.  
El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual 
prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. 
Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para 
garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas 
SIMCARD.  

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de 
operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo 
con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la 
entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la 
interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en 
un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso 
de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor 
recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito 
en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Las demás que se generan por la naturaleza del contrato. 
 
2 OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS OPERADORES  
 

 
2.1 ETAPA DE ALISTAMIENTO 
 
Una vez conocido el número de servicios de conectividad adicionales ofertados por los operadores 
adjudicatarios del proceso de selección, el MinTIC definirá la distribución de estos en los grupos de 
municipios conforme a la necesidad de servicio identificada, así como el listado de posibles 
beneficiarios y entregará las direcciones IP relacionadas a las URL específicas sin consumo de datos 
que hacen parte del servicio a contratar. Esta información se dará a conocer al contratista dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.  
 
El contratista una vez cuente con la distribución de los servicios adicionales deberá remitir el plan de entrega 
de las SIM CARD en medio físico y digital, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad 
a internet y voz móvil adjudicados, de acuerdo a las metas establecidas en el cronograma. El operador 
adjudicatario tiene la libertad de distribuir los municipios del grupo adjudicado en las 3 metas de entrega 
establecidas en el presente documento, de acuerdo a su preferencia, estrategia logística y operativa. 



 
 

 
Página 7 de 47 

GCC-TIC-FM-001 
  V 8.0 

 

 
El plan de entrega debe incluir mínimo lo siguiente:  
 

• La Fecha máxima de entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios (estudiantes-mujeres 
emprendedoras), deberá programarse para realizarse conforme los tiempos definidos en el 
cronograma respecto a cada una de las metas de entrega, contados a partir de la aprobación del plan 
de entrega de las SIM CARD por parte de la interventoría.  

• Departamento  

• Municipio 

• Institución Educativa de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA 

• Para mujer emprendedora si es beneficiaria de los programas o iniciativas del Viceministerio de 
transformación digital de las vigencias 2020 y/o 2021, o de las estrategias en articulación entre el 
Viceministerio de transformación digital y sus aliados de las vigencias 2020 y/o 2021. 

• Cantidad de SIM CARD a entregar, debidamente identificadas e individualizadas, conforme a cada 
una de las metas de entrega establecidas en el presente documento. 

• Indicar el mecanismo de recaudo del valor de la SIM CARD. 

• Indicar por municipio la logística de entrega a implementar.  

• El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red 
sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 
correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en 
conjunto con la supervisión del proyecto. 
 

 
El interventor tendrá hasta tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo del plan de entrega, para efectuar 
las revisiones y emitir la aprobación respectiva. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, 
requerirá al (los) contratista (s) para que lleven a cabo los ajustes correspondientes, lo cual deberá surtirse en 
un plazo máximo de dos (2) días hábiles. La interventoría contará con dos (2) días hábiles para emitir el 
concepto definitivo respecto del plan de entrega. Si cumplido el plazo de solución de pendientes u 
observaciones, el contratista no ha ajustado a conformidad los documentos o no ha hecho entrega del mismo, 
el Fondo Único de TIC podrá imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
Una vez se cuente con la aprobación del plan de entrega por parte de la interventoría, y se llegaran a presentar 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la correspondiente entrega en determinado municipio, el 
operador adjudicatario podrá solicitar a la interventoría reprogramar el municipio afectado por los mencionados 
eventos en alguna de las metas siguientes, previa entrega de los soportes correspondientes a la interventoría  
del acaecimiento de los eventos de fuerza mayor y caso fortuito. En este evento el operador adjudicatario debe 
cumplir con el porcentaje establecido para cada una de las metas, lo cual implica en primera instancia trasladar 
de una meta a otra el mismo número de municipios reprogramados y en segunda instancia cumplir con las 
fechas establecidas en el plan de entrega para cada una de las metas. 
 
Así mismo el contratista tiene la obligación de crear un repositorio de información, entendido como 
espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde la información digital del 
proyecto, al que puedan acceder tanto la interventoría como la supervisión para consultar el registro de 
la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento, control y verificación de la ejecución del 
contrato. A través de la información que reposa en el repositorio, el contratista tiene la obligación de 
generar los informes y reportes necesarios para el seguimiento y control de la ejecución del contrato. 
Allí ingresará, entre otros, el formato de entrega, recibo y uso de cada una de las SIMCARD con los 
correspondientes soportes de validación de los criterios de elegibilidad de cada beneficiario. Además, 
el repositorio deberá incluir como mínimo la siguiente información: (i) número de la tarjeta SIMCARD y 
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el beneficiario asociado, (ii) reporte de consumo de tráfico de datos y voz de cada tarjeta SIMCARD iii) 
registro de SIMCARD objeto de reposición, iv) registro de SIMCARD objeto de sustitución, v) reporte de 
la fecha de entrada en operación de cada una de las tarjetas SIMCARD, vi) En los casos de sustitución 
de la SIMCARD, reportar el tiempo acumulado de servicio no prestado. vii) los soportes y reportes de 
cada una de las recargas mensuales realizadas (esto incluye la recarga del servicio contratado a través 
del presente proyecto, como las recargas adicionales realizadas por el usuario) a cada número de 
SIMCARD, viii) indicar a que Institución Educativa de Educación Básica o Media,  e universidad pública 
o SENA esta asignada la SIM CARD, en el caso de mujeres emprendedoras, si es beneficiaria de los 
programas o iniciativas del Viceministerio de transformación digital de las vigencias 2020 y/o 2021, ix) 
soporte del pago efectuado por el beneficiario por el valor de la SIM CARD, x) Reporte de saldos del 
servicio de conectividad a internet y voz móvil  contratado en el marco del proyecto y en general la 
información adicional que pueda ser almacenada sobre el servicio contratado, que sea relevante para 
el proyecto y que sea solicitada por la interventoría o la supervisión. 
 
El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, 
pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al 
mencionado repositorio de información. Al cumplirse este término la interventoría contará con 3 días hábiles 
para verificar que el repositorio de información cumpla con lo aquí exigido y en caso de que el mismo cumpla 
con lo exigido contractualmente emitirá su concepto de aprobación, en caso de que no cumpla y sea observado 
por la interventoría, el contratista contará con 3 días hábiles para atender las observaciones realizadas por la 
interventoría, al cabo de dicho término la interventoría verificará si se atendieron las observaciones realizadas 
y en consecuencia emitirá su aprobación en máximo 2 días hábiles. En caso de no haber sido atendidas las 
observaciones, la interventoría emitirá el correspondiente concepto y en consecuencia no se podrá realizar el 
pago correspondiente. 
 
Los formatos de entrega, recibo y uso de las tarjetas SIM CARD serán definidos entre el contratista, la 
interventoría y la Entidad Contratante, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio 
del contrato, en caso de no llegar a un común acuerdo entre el contratista e interventor. La entidad contratante 
vencido el plazo señalado anteriormente decidirá el formato de entrega y recibo a ser utilizado en el proyecto y 
el contratista se obliga a diligenciar y usar dicho formato. En el mencionado formato debe estar expresamente 
señalado que el operador adjudicatario prestará el servicio de conectividad a internet y voz móvil al beneficiario 
conforme las condiciones técnicas establecidas en el marco del contrato de aporte resultante del presente 
proceso de selección y en consecuencia de ello, el beneficiario pagará la suma de $5.450 COP por concepto 
de la SIM CARD a través de la cual se prestará el servicio antes señalado. 
 
Nota: será responsabilidad exclusiva del operador adecuar su plan de adquisiciones, garantizando que dispone 
de las provisiones del caso para dar cumplimiento al cronograma de ejecución contractual.  
 
2.2 ETAPA DE ENTREGA DE SIM CARD 
 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones y obligaciones durante las actividades de entrega 
y puesta en servicio de las tarjetas SIM CARD a través de las cuales se prestará el servicio contratado y 
adjudicado:  
 

1. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último 
tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 
seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el 
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marco del proyecto. Para esto deberá diligenciar el ANEXO para los estudiantes o ANEXO  para 
las mujeres emprendedoras según corresponda Verificación de los criterios de elegibilidad, 
 
 En caso de que se agote el listado de posibles beneficiarios entregado por el MIINTIC y solo en 
el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 
realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan 
con los criterios de elegibilidad descritos en el presente anexo. Lo anterior, solo aplicará para 
la población estudiantil, y deberá informarse sobre esta situación a la interventoría para que 
realice las validaciones a que haya lugar, tanto del no cumplimiento de los posibles 
beneficiarios incluidos en el listado entregado por el MINTIC, así como del cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad de los posibles beneficiarios resultado de la gestión del operador.  

 
2. El contratista deberá ir a cada uno de los municipios adjudicados y realizar la entrega de las 

tarjetas SIMCARD conforme a la cantidad señalada en cada meta de entrega, a cada uno de los 
beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras), previo cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad. Cada SIMCARD debe ser empacada de manera individual y debidamente sellada e 
identificada con su correspondiente número de línea celular. Para realizar la entrega de dichas 
SIM CARD, el contratista deberá cumplir lo indicado en el numeral 6. Cronograma del presente 
anexo técnico y adelantar dichas entregas de acuerdo a la logística que esté definida en su plan 
de entrega, siempre y cuando cada beneficiario reciba la SIMCARD que le corresponde.  
 

3. Los beneficiarios (estudiantes, mujeres emprendedoras), recibirán las tarjetas SIM CARD y deberán 
verificar que el número de la línea celular coincida con la SIM CARD entregada. En caso de encontrar 
alguna inconsistencia, no deberá ser recibida por el beneficiario.  

 
4. En caso de no ser recibida la SIM CARD por alguna inconsistencia, el contratista contará con un 

término de 5 días hábiles, contados a partir del mismo día en que se evidenciaron las mencionadas 
inconsistencias, para realizar nuevamente la entrega al beneficiario.   
 

5. En el momento de ser efectiva la entrega de la SIM CARD, el contratista deberá suscribir con el 
beneficiario el formato de entrega, recibo y uso de SIM CARD que será acordado entre operador, 
interventoría y el MINTIC. Respecto de los beneficiarios pertenecientes a población estudiantil menor 
de edad, deberán suscribir el mencionado formato el acudiente, responsable o el representante legal 
del menor de acuerdo con la información consignada en el listado entregado por parte de MINTIC. En 
caso de no encontrarse el acudiente, responsable o el representante legal del menor no podrá 
entregarse la SIM CARD.  
 

6. En la medida que se vayan cumpliendo los tiempos de las metas de entrega de las SIM CARD 
establecidos en el numeral 6. Cronograma, el contratista deberá cargar en el repositorio de 
información todos los formatos debidamente suscritos para revisión y validación de la 
interventoría, en medio digital y deberá estar disponible en medio físico para entrega a la 
interventoría. Estos soportes serán objeto de revisión por parte de la interventoría, quien 
validará y verificará el 100% de cada una de las entregas con base de los correspondientes 
soportes donde se evidencie el cumplimiento del plan de entrega, el formato de entrega, recibo 
y uso de SIM CARD, y los documentos que soportan los criterios de elegibilidad. En todo caso, 
todos los documentos digitales que reposen en el repositorio de información deberán estar 
disponibles en medio físico para entrega a la interventoría. 
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7. En caso de tener observaciones producto de la verificación realizada por la interventoría, esta lo 
remitirá al operador para que este haga la correspondiente subsanación. 
 

8. El operador tiene la obligación de realizar la subsanación a las observaciones realizadas por la 
interventoría para lo cual contará con el termino descrito en el cronograma del proyecto. Una vez la 
interventoría cuente con la subsanación de las observaciones por parte del operador, esta emitirá el 
concepto final de la aprobación de cada una de las entregas de las SIM CARD establecidas 
contractualmente. 
 

9. En caso de que el contratista no cumpla con el plan de entrega aprobado por la interventoría o 
que no haya realizado de manera completa las entregas programadas de las SIM CARD dentro 
los 50 días calendario adicionales, contados a partir de la fecha determinada para la entrega de 
la totalidad de la meta 1 según el plan de entrega aprobado, para completar el faltante de las 
SIM CARD adjudicadas correspondientes a las metas 1, 2 y 3, se iniciará el correspondiente 
proceso administrativo conminatorio y solo se dará por iniciada la etapa de operación 
correspondiente al porcentaje de SIM CARD efectivamente entregadas y aprobadas por la 
interventoría.  En consecuencia de lo anterior, el Fondo Único de TIC no realizará el (los) pago(s) 
correspondiente(s) a las SIM CARD que no haya entregado y por ende no hayan iniciado la 
etapa de operación.   
 

 
2.3 ETAPA DE OPERACIÓN  
 
La etapa de operación comprende la prestación efectiva de los servicios contratados de conectividad a internet 
y voz móvil con las condiciones técnicas descritas en el presente documento y lo señalado en la oferta del 
adjudicatario por un plazo hasta de 13 meses y en todo caso no podrá exceder el 31 de Julio de 2022.  
 
En dicho plazo el contratista está obligado a:  
 

1. Activar y recargar mensualmente y hasta por 13 meses el servicio contratado a cada una de las SIM 
CARD entregadas a los beneficiarios conforme a las metas establecidas en el numeral 6 
Cronograma del presente documento y plan de entrega aprobado por la interventoría.   
 

2. Dar cumplimiento como mínimo a todas las condiciones, lineamientos y regulación, incluidos los 
indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos por la CRC para los Prestadores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM). 

 
3. Mantener las condiciones del servicio de conectividad descritos en el numeral 3 SERVICIOS A 

PRESTAR del presente anexo y a lo señalado en la oferta del adjudicatario durante toda la etapa de 
operación, es decir, frente a la prestación del servicio contratado.  
 

4. Responder de manera oportuna todos los PQRSD que se presenten en el marco del contrato, así 
mismo tiene la obligación de facilitar la información que se requiera para que bien sea la interventoría 
o la entidad contratante quienes respondan los requerimientos a que haya lugar, cuando sean estos 
últimos quienes reciban las PQRSD. Durante la etapa de operación, la interventoría realizará 
mensualmente control y seguimiento de los PQRSD recibidos por parte de los usuarios del servicio, 
para lo cual el contratista deberá entregar el informe mensual de PQRSD a la interventoría, de todas 
las SIM CARD que hacen parte del proyecto. 
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La interventoría realizará los análisis correspondientes de la información entregada por el contratista 
mes a mes respecto del estado y atención de las PQRSD, y reportará el análisis de manera mensual 
y un consolidado trimestral acumulativo a la supervisión, e incluirá las recomendaciones a adoptar 
conforme a lo descrito en el contrato y la normatividad vigente. 

 
5. Cumplir con las condiciones técnicas requeridas en el presente anexo, así como las disposiciones 

establecidas en el régimen de calidad definido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en 
adelante CRC, aplicables para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles en la prestación de los servicios a sus usuarios mediante las resoluciones vigentes, en tal 
efecto la interventoría realizará mensualmente control y seguimiento del cumplimiento de lo antes 
señalado realizando llamadas a una muestra aleatoria de usuarios del servicio con el fin de conocer la 
opinión de estos, en relación con el servicio prestado por parte del contratista. Las llamadas respecto 
de los usuarios correspondientes a la población estudiantil menor de edad, deberán ser realizadas al 
acudiente responsable o al representante legal del menor de acuerdo con la información consignada 
en el formato de entrega, recibo y uso de la SIM CARD. 
 

6. Enviar un mensaje de bienvenida a través de un SMS a cada uno de los beneficiarios, así como uno 
mensual recordándole que es beneficiario del proyecto Ultima Milla Móvil. El texto de los mensajes 
será remitido en su oportunidad por el supervisor.  
 

7. Prestar los servicios contratados hasta por 13 meses, tomando como fecha de inicio de la etapa de 
operación de los servicios contratados para cada una de las metas de entrega el día calendario 
siguiente a la fecha de la comunicación que emita la interventoría de aprobación de la respectiva fase 
de entrega. Lo anterior implica que la totalidad de las SIM CARD correspondiente a la misma meta de 
entrega iniciaran su fase de operación en una misma fecha.   

 
8. Mantener actualizado con un periodicidad diaria el repositorio de información, para que pueda 

acceder tanto el interventor y la supervisión del contrato para consultar el registro de la 
información necesaria y llevar a cabo el seguimiento, control y verificación de la ejecución del 
contrato y evidencien mínimo la siguiente información: (i) número de la línea de celular de la 
tarjeta SIMCARD y el beneficiario asociado,  (ii) reporte de consumo de tráfico de datos y voz 
de cada tarjeta SIMCARD iii) registro de SIMCARD objeto de reposición, iv) registro de SIMCARD 
objeto de sustitución, v) reporte de la fecha de entrada en operación de cada una de las tarjetas 
SIMCARD, vi) En los casos de sustitución de SIMCARD, reportar el tiempo acumulado de 
servicio no prestado, así mismo deberá cargar el formato de entrega, recibo y uso de cada una 
de las SIMCARD de los beneficiarios entrantes con los correspondientes soportes de validación 
y cumplimiento de los criterios de elegibilidad, vii) los soportes y reportes de cada una de las 
recargas mensuales realizadas (esto incluye la recarga del servicio contratado a través del 
presente proyecto, como las recargas adicionales realizadas por el usuario)  a cada número de 
SIMCARD, viii)  indicar a que Institución Educativa de Educación Básica o Media y universidad 
pública o SENA está vinculado el beneficiario de la SIM CARD en caso de ser estudiante y  en 
el caso de mujeres emprendedoras, si es beneficiaria de los programas o iniciativas del 
Viceministerio de transformación digital de las vigencias 2020 y/o 2021, i x) soporte del pago 
efectuado por el beneficiario por el valor de la SIM CARD, x) Reporte de saldos del servicio de 
conectividad a internet y voz móvil  contratado en el marco del proyecto y en general la 
información adicional que pueda ser almacenada sobre el servicio contratado, que sea 
relevante para el proyecto y que sea solicitada por la interventoría o la supervisión. 
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9. La interventoría validará la fecha de inicio de operación para cada una de las metas de entrega de las 
tarjetas SIMCARD, a través de los reportes ubicados en el repositorio de información del operador, 
realizando verificaciones del inicio de operación y recarga de los servicios contratados asignados a 
cada SIM CARD. En caso de que la totalidad de las tarjetas SIM CARD de la correspondiente meta de 
entrega cumplan tanto con la fecha, el número de beneficiarios y criterios de elegibilidad de los mismos, 
la interventoría oficializará mediante comunicado la fecha de inicio de operación para proceder con la 
prestación del servicio de conectividad y los pagos correspondientes previo cumplimiento de los 
requisitos contractuales descritos para los mismos.  
 

10. El contratista está obligado a mantener actualizado el repositorio de información y en particular el 
estado de la SIM CARD, indicando si se mantiene activa o retirada.  Para el presente proyecto se 
tendrán los siguientes estados:  

 
➢ SIM CARD Activa: Es la SIM CARD a través de la cual se presta y se hace uso del 

servicio de conectividad a internet y voz móvil definido en el presente anexo técnico mes 
a mes. 

 
➢ SIM CARD Retirada: Es la SIM CARD a través de la cual se deja de prestar y hacer uso 

del servicio de conectividad a internet y voz móvil, por más de 5 días continuos, por 
razones diferentes a la utilización completa del servicio de conectividad contratado, o 
porque su beneficiario de manera voluntaria informe no querer seguir haciendo uso del 
servicio. En tales casos la SIM CARD debe ser retirada de la presente iniciativa y el 
servicio debe ser objeto de sustitución para ser asignado a otra SIM CARD y otro 
beneficiario.  Es preciso señalar que, en el periodo de vacaciones los beneficiarios 
deben continuar con los procesos de aprendizaje e información, razón por la cual, la 
prestación del servicio se hará de manera continua y sin ningún tipo de distinción. En 
caso contrario se deberá llevar a cabo el procedimiento de Sustitución de SIM CARD. 

 

• Sustitución de SIM CARD:  
 
Se dará en el momento en que por cualquier motivo un usuario deje de utilizar el servicio contratado, 
ya sea por ausencia de tráfico de datos y voz (por razones diferentes a la utilización completa del 
servicio) hasta por 5 días continuos, en el evento que el usuario no reponga la SIM CARD cuando ya 
ha sido objeto de remplazo por una única vez o por causa de una orden judicial. Dicha situación deberá 
ser identificada y advertida por el operador a la interventoría al día siguiente del cumplimiento de los 
citados 5 días, lo anterior, para que esta verifique directamente con el usuario y determine si será 
objeto o no de sustitución. La interventoría contará con 3 días calendario para notificar al operador si 
el usuario continuará con el servicio, o si por el contrario será objeto de sustitución. 
 
En caso que se determine que habrá sustitución, el Operador tendrá un plazo de 3 días calendario 
para realizar el reemplazo del beneficiario y presentarlo a la interventoría para su aprobación, quien 
contará con 3 días calendario para dar su concepto de aprobación.  
 
En caso que la sustitución se realice por retiro voluntario del beneficiario, el operador procederá con la 
suspensión inmediata del servicio y notificará a la interventoría, con el correspondiente soporte que de 
evidencia de la solicitud de retiro. El Operador tendrá un plazo de 3 días hábiles para realizar el 
reemplazo del beneficiario y presentarlo a la interventoría para su aprobación contando con 3 días 
calendario para dar su concepto de aprobación.   
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A la SIM CARD nueva, que sustituye a otra SIM CARD (SIM CARD Retirada), el contratista deberá 
entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil contratado durante el tiempo 
restante hasta el cumplimiento de hasta los 13 meses de servicio efectivo contratado.  
 
En caso que el beneficiario realice la portabilidad de la SIM CARD entregada en el marco del contrato 
de aporte que desarrolla el proyecto última milla móvil, será objeto de retiro del beneficio y en 
consecuencia la correspondiente sustitución de SIM CARD. No obstante, el beneficiario podrá hacer 
la portación después de cumplido el tiempo de operación del proyecto. 
 
Si por alguno de los motivos antes descritos una SIM CARD es desconectada antes de completar el 
plazo de operación conforme a lo contratado, el operador deberá llevar a cabo la correspondiente 
sustitución, reemplanzando al beneficiario saliente por uno entrante previa verificación de los criterios 
de elegibilidad. La sustitución de los usuarios deberá ser aprobada por la interventoría, y en 
consecuencia el contratista deberá realizar la correspondiente carga del formato de entrega, recibo y 
uso de la SIM CARD así como de los documentos soporte del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad del beneficiario entrante. Una vez se cuente con la aprobación de la interventoría deberá 
proceder al reinicio de la fase de operación a la SIM CARD nueva asignada al beneficiario entrante, 
quien deberá asumir el costo de la SIM CARD equivalente a $5.450 COP y, por ende, podrá acceder 
a una reposición sin costo.  
 
Una vez sustituido el beneficiario, el contratista está obligado a realizar la actualización respectiva en 
el repositorio de información indicando el estado actual de la SIM CARD entrante como saliente e 
indicar el nuevo número de la línea celular asignada a la SIM CARD entrante. Así mismo el contratista 
deberá informar a la interventoría y está a su vez al beneficiario los meses restantes de la etapa de 
operación de la SIM CARD que recibirá en el marco del proyecto.  
 
En caso de presentarse el anterior evento las SIM CARD que estén en el último mes de la etapa de 
operación no se procederá a hacer la sustitución de la misma y en consecuencia, no se efectuará el 
pago correspondiente a los días en que no se prestó efectivamente el servicio.   
 
En caso de evidenciarse que existe saldo en la capacidad de navegación del servicio en una SIM 
CARD al final del mes, este saldo no se considerará acumulable para su uso en el siguiente mes de 
prestación del servicio.  
 
Adicionalmente, en caso de que el usuario realice una recarga a la SIM CARD asignada, el contratista 
deberá identificar esto en el repositorio de información con el fin de llevar el control por separado del 
servicio contratado con recursos del proyecto y la recarga adicional que pueda hacer el usuario de la 
SIM CARD. 
 

11. Tiempo de inactividad por no uso del servicio. El contratista tiene la obligación de emitir a la 
interventoría un reporte de tráfico, alertando sobre las SIM CARD asignadas a los beneficiarios que 
NO reporten tráfico de datos y voz, exceptuando de estos a quienes hayan consumido la totalidad del 
servicio de conectividad a internet mensual. El beneficiario que por cualquier causa NO registre tráfico 
o consumo de  datos y voz en un tiempo de 5 días calendario continuos, será objeto de sustitución de 
SIM CARD de acuerdo con lo establecido en el presente anexo. 

 
12. Reponer las SIM CARD. El proyecto contempla la reposición de SIM CARD en caso de hurto, perdida, 

daño. El operador adjudicatario tiene la obligación de reponer por una única vez la totalidad de las SIM 
CARD, y de requerirse una nueva reposición, el costo de la nueva SIM CARD será asumido por el 
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beneficiario. En todos los eventos de requerirse una reposición el operador adjudicatario deberá 
hacer llegar la SIM CARD al domicilio registrado por el beneficiario.   
 
Si en el último mes se presenta el robo o pérdida de la SIM CARD se deberá realizar el procedimiento 
para su correspondiente reposición, sin tener en cuenta el tiempo que falte para finalizar el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
De no efectuar el beneficiario el pago en los eventos en que así se requiera, será objeto de terminación 
del servicio y se aplicará el procedimiento de Sustitución de SIM CARD establecido en el presente 
anexo. 
 

 
3 SERVICIOS A PRESTAR  
 
El Contratista deberá entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a través de las 
SIM CARD que serán entregadas a los beneficiarios ubicados en los departamentos o municipios de cada uno 
de los grupos, indicados en el presente anexo, así como los servicios adicionales presentados en la oferta.  Los 
beneficiarios deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para recibir los servicios contratados (servicio de 
Internet y voz móvil) mediante una recarga mensual a través de la SIM CARD asignada.  
 
 
3.1 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y VOZ MÓVIL  

 
1. El servicio que está obligado el contratista a prestar debe cumplir con las siguientes características:  

 

 CAPACIDAD MÍNIMA   5 GB 

 REDES SOCIALES  WHATSAPP (Sin Streaming) 

 TECNOLOGIA  4G  LTE4 

 MINUTOS A TODO DESTINO  Ilimitados a todo destino nacional  

 NAVEGACION full internet 

 URL  
 21 URL que no consumen datos (ver 
numeral 5)  

Duración del Plan  

Hasta 13 meses de servicio de 
conectividad a internet y voz móvil, a 
partir del inicio de la etapa de 
operación  
 

 
Nota: La presente capacidad mínima de navegación (5GB) podrá ser mayor, según lo ofertado por el 
contratista en su propuesta, por lo anterior, la capacidad mínima de navegación final que el contratista 
deberá entregar a todos los servicios (los obligatorios y los adicionales ofertados), será la capacidad 
mensual mínima más la ofertada.  

                                                 
4 El Contratista deberá prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, podrá de 
manera excepcional prestar los servicios sobre redes 3G según las zonas reportadas por el operador al MINTIC con este tipo de redes. 
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2. El contratista cuenta con plena libertad para utilizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada, 
propia o de terceros para la prestación del servicio, para lo cual podrá adelantar las negociaciones, 
subcontrataciones, alianzas o acuerdos que estime convenientes, respetando la normatividad vigente. No 
obstante, asumirá la responsabilidad total sobre las condiciones de disponibilidad de dicha infraestructura, sin 
que pueda ampararse en las fallas de terceros para incumplir las obligaciones del contrato.   

 
3. El contratista deberá prestar los servicios de soporte a través de su mesa de ayuda, sin condiciones 
discriminatorias respecto de sus otros usuarios, conforme la normatividad y reglamentación vigente. Para lo 
cual, deberá establecer un procedimiento para la identificación de cada uno de los números de línea o SIM 
CARD asignados a los beneficiarios del presente proyecto, de manera que se facilite la atención en un caso 
de reportar un PQRS. 

 
4. El Contratista se obliga a filtrar los siguientes contenidos de uso: 

 

Contenido Tipo Filtraje 

Sitios de listas reportadas 
(Black & Gray List) 

Permanente  

Cualquier sitio Web Pornografía de cualquier tipo. 
Sitios reconocidos como de grupos terroristas.  

Sitios que se reconozcan hagan phishing o fraudes. 

 
Nota: la entidad contratante a través de la interventoría podrá solicitar al contratista la actualización de 
ser necesario, de los filtros de contenido de acuerdo con actualizaciones que establezca la ley . 

 
5. Acceso a URL especificas sin consumo de datos:  

 
El Contratista deberá dar acceso a las siguientes 21 URLs sin que este acceso afecte la capacidad de 
navegación obligado a prestar, esto contempla el acceso al dominio, subdominio y páginas adyacentes: 

 
http://bomberos.mininterior.gov.co/ 
https://teprotejo.org/  
https://www.icbf.gov.co/ 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx  
https://www.sisben.gov.co 
https://maguare.gov.co/ 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
https://www.mininterior.gov.co/ 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx  
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/ 
https://www.gov.co/servicios-y-tramites 
https://teletrabajo.gov.co/622/w3-channel.html 
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio 
https://www.policia.gov.co/ 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
https://www.colpensiones.gov.co/ 
https://www.ramajudicial.gov.co/ 
https://sena.territorio.la/cms/index.php 
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https://www.sic.gov.co/  
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ 

 
6. El contratista deberá atender las PQRSD que interpongan los beneficiarios y en general 
cualquier PQRSD que se interponga en el marco del proyecto respecto de la calidad del servicio de 
conectividad de internet y voz móvil, y todo lo demás inherente a los servicios prestados en el marco 
del contrato. La interventoría validará los registros y analizará lo pertinente conforme a lo señalado en 
el presente documento.   

 
 

7. Servicio Adicionales5 a los mínimos exigidos  
 

El contratista deberá mantener las condiciones del servicio de conectividad a internet y voz móvil descritos en 
el numeral 3 SERVICIOS A PRESTAR del presente anexo tanto para los mínimos obligatorios como para los 
adicionales ofertados.  
 
Los servicios adicionales que haya ofertado el contratista en su propuesta deberán ser entregados a los 
beneficiarios que MINTIC indique.   
 
8. Las tarjetas SIM CARD a entregar en el marco del presente proceso de selección deben cumplir con 
los tamaños: Standard SIM 1FF, Mini SIM 2FF, Micro SIM 3FF, Nano SIM 4FF. 

  

                                                 
5 Entiéndase como servicios adicionales, los servicios de conectividad a internet y voz móvil que se prestaran a través de SIM CARD 
con la totalidad de las características técnicas mínimas requeridas en el presente proceso, al mínimo exigido en cada uno de los grupos 
a ser adjudicados. En caso de ofertar una capacidad adicional, esta también debe cubrir a los servicios adicionales.  

https://www.sic.gov.co/
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4 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS Y NORMATIVOS 
 
El Contratista deberá cumplir con las normas aplicables en derecho, la regulación, la Constitución Nacional, los 
mandatos superiores en materia de telecomunicaciones y demás normas tanto de aspecto técnico como 
cualquier otro aspecto aplicable para la ejecución del contrato.  
 
El Contratista deberá contar con los medios y facilidades, que permitan garantizar la atención de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) que interpongan los beneficiarios y en 
general cualquier PQRSD que se interponga en el marco del proyecto respecto de la calidad del servicio 
de conectividad de internet y voz móvil, y todo lo demás inherente a los servicios prestados en el marco 
del contrato.  

 
El Contratista cuenta con plena libertad para utilizar la infraestructura de telecomunicaciones instalada, propia 
o de terceros para la prestación del servicio objeto del presente proceso de contratación, para lo cual podrá 
adelantar las negociaciones, subcontrataciones, alianzas o acuerdos que estime convenientes, respetando la 
normatividad vigente y sin que esto sea un eximente de responsabilidad frente al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a su cargo, así mismo dichas negociaciones, subcontrataciones, alianzas o acuerdos 
con terceros no generan ningún tipo de obligación a cargo del Fondo Único de TIC. 

 
El FONDO UNICO TIC no asume responsabilidad en relación con la disponibilidad para la utilización de 
infraestructura de telecomunicaciones de proveedores públicos o privados, ni con su ubicación, por lo tanto, 
este argumento no podrá ser esgrimido por el Contratista como causal de incumplimiento en la ejecución del 
proyecto. 
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5 INFORMES OBLIGATORIOS 

 
5.1 INFORME MENSUAL 

  
El contratista haciendo uso de la información disponible en el repositorio tiene la obligación de realizar, presentar 
y entregar un informe mensualmente y hasta la finalización del contrato, a la interventoría con copia a la 
supervisión, con fecha de corte al último día del mes, a partir de la fecha de inicio de la etapa de operación de 
acuerdo la meta de entrega que corresponda. El informe deberá radicarse a la interventoría en formato 
físico y digital, con copia digital a la entidad contratante, durante los cinco (5) primeros días hábiles del 
mes siguiente a la fecha de corte, y deberá contener, como mínimo, la siguiente información, a saber: 
 
a. Resumen ejecutivo sobre el estado del proyecto y ejecución de recursos.  
b. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución contractual que 

correspondan al periodo del reporte. 
c. Números de cada tarjeta SIM CARD 
d. Reporte de la fecha de entrada en operación de cada una de las tarjetas SIM CARD 
e. Reporte de consumo de tráfico y navegación de los servicios de conectividad a internet y voz móvil 

asignados por número de línea celular de cada SIM CARD, departamento, municipio, universidad 
pública, instituciones de educación media y mujeres emprendedoras.  

f. Reporte de SIM CARD objeto de reposición 
g. Reporte de SIMCARD objeto de sustitución, incluyendo reporte del tiempo acumulado de servicio 

no prestado. 
h. Soporte y reporte que incluya el número de recargas realizadas (esto incluye la recarga del servicio 

contratado a través del presente proyecto, como las recargas adicionales realizadas por el 
beneficiario) en el mes a cada número de SIM CARD, identificando el número de la línea móvil a las 
cuales se realizó dicha recarga.  

i. Recargas adicionales realizadas por el usuario. 
j. Indicadores del proyecto. 
k. Ejecución presupuestal. 
l. Gestión y seguimiento a los riegos previsibles del contrato. 
m. Informe de PQRSD recibidos, atendidos y cerrados. En todo caso, el contratista se obliga a cumplir 

la normatividad vigente y los plazos allí indicados frente a la respuesta oportuna a PQRSD.  
 

Adicionalmente en el informe mensual que entregue el contratista deberá adjuntar, el reporte para cada una de 
las tarjetas SIM CARD, con los soportes amplios y suficientes que evidencien entre otras y como mínimo la 
información discriminada de la siguiente manera: 

 

• Departamento  

• Municipio 

• Nombre beneficiario ( para el caso de estudiantes menores de edad aplica el  nombre del 
acudiente, responsable o representante legal)   

• Institución educativa publica a la que esta asignada la SIM CARD. 

• Para mujer emprendedora si es beneficiaria de los programas o iniciativas del Viceministerio 
de transformación digital de las vigencias 2020 y/o 2021, o de las estrategias en articulación 
entre el Viceministerio de transformación digital y sus aliados de las vigencias 2020 y/o 2021.  

• Número Línea Móvil de SIM CARD 

• Fecha de entrega 

• Fecha de activación de la SIM CARD  
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• Fecha de recarga mensual de la SIM CARD  

• Capacidad de la recarga mensual del proyecto   

• Sustitución de SIM CARD (Si / No / Fecha) 

• Reposición de SIM CARD (Si / No / Fecha) 

• Recarga realizada a la SIM CARD fuera del proyecto   
 
El interventor deberá revisar el informe mensual, y tendrá hasta quince (15) días hábiles, contados a partir del 
recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación respectiva. En el evento de encontrar 
inconsistencias o datos incompletos, requerirá al (los) contratista (es) para que lleven a cabo los ajustes 
correspondientes y tendrá una única oportunidad para ajustar los documentos, lo cual deberá surtirse en un 
plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud.  Si cumplido el plazo de solución de pendientes 
u observaciones, el contratista no ha ajustado a conformidad los documentos y la interventoría no aprueba 
totalmente los documentos, la Entidad procederá aplicar las sanciones al Contratista hasta la aprobación total 
del respectivo documento. Estas sanciones sólo procederán cuando la causa por la cual no se aprueban los 
documentos sea imputable al contratista. 
 
En caso de que la interventoría o la supervisión evidencien la necesidad de incluir información adicional a la 
aquí descrita el contratista tiene la obligación de atender lo requerido por la interventoría o la supervisión.  
  
 
5.2 INFORME FINAL  

 
Al finalizar el contrato, el Contratista se obliga a entregar un informe final que contenga información consolidada 
de todas las Etapas del Proyecto, es decir, de toda la ejecución del contrato. El interventor deberá revisar el 
informe final, y tendrá hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo del informe, para efectuar las 
revisiones y emitir la aprobación respectiva. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, 
requerirá al contratista para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, lo cual deberá surtirse en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles. Si vencido este plazo, la interventoría no aprueba totalmente los documentos 
por causas imputables al contratista, recomendará a la entidad contratante las acciones a que haya lugar. 

 
Nota: Todos los informes que se indican en el presente anexo y los que la supervisión solicite, deben 
radicarse a la interventoría en formato físico y digital y entregar copia digital a la supervisión. Así mismo 
todos los informes deben ser dirigidos a la interventoría salvo los que solicite la supervisión 
directamente 

 

5.3 OTROS INFORMES 
 
En cualquier momento de la ejecución del contrato, el FONDO UNICO DE TIC o supervisor podrán solicitar 
informes específicos de aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la 
ejecución del contrato, los cuales deberán ser entregados en un término no mayor a cinco (5) días hábiles o en 
su defecto en el término definido por el FONDO UNICO DE TIC o supervisor dependiendo el tipo de información 
solicitada. 
 
En caso de que como resultado de la revisión, control y seguimiento de las obligaciones en cabeza del 
contratista que realiza la interventoría, se evidencie que el contratista no está cumpliendo con alguna de sus 
obligaciones de tiempo, modo o lugar descritas en el presente anexo y el contrato, que sean objeto de 
conminación, la interventoría recomendará a la entidad contratante iniciar el proceso a que haya lugar conforme 
a lo descrito en la ley y documentos contractuales.  
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En el evento en que se obtenga como resultado de la revisión, control y seguimiento de las obligaciones en 
cabeza del contratista que realiza la interventoría, la no prestación del servicio contratado de acuerdo con las 
características ofertadas para uno o más usuarios la interventoría procederá a verificar la no prestación del 
servicio tomando como referencia, entre otros, la información disponible en el repositorio de información del 
contratista. En consecuencia, de lo anterior y de evidenciarse que no se prestó el servicio en las condiciones 
contradas, el Fondo Único de TIC no realizará el(os) pago(s) correspondiente(s) del(os) mes (es) respecto del 
número de usuarios afectados por la no prestación del servicio, incluyendo aquellos casos en que los usuarios  
hayan tenido tiempos parciales de la prestación del servicio y se haya verificado en el repositorio de información 
y PQR 

 
6 CRONOGRAMA 
 
A continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo 
máximo.  

 Cronograma de ejecución del proyecto  
 
 

Etapas 
Descripción de las 

obligaciones a cargo del 
contratista  

Plazo 

ETAPA 1: 
ALISTAMIENTO  

Entrega por parte del 
contratista: 
 
(i) Crear, implementar y poner 
en servicio el repositorio de 
información 

  

(i) 15 días hábiles siguientes de la suscripción 
del acta de inicio. 

  

(ii) Entrega Del Plan de 
Entrega de las Tarjetas SIM 
CARD conforme a las 3 metas 
establecidas   

(ii)  5 días hábiles después de recibir la 
distribución de los servicios adicionales, el 
operador deberá remitir el plan de entrega de 
las SIM CARD, a la interventoría, con base en 
el total de servicios de conectividad a internet y 
voz móvil adjudicados, teniendo en cuenta las 
siguientes metas:  
 
Primera meta de entrega correspondiente al 
20% de los servicios adjudicados. La 
totalidad de esta meta debe ser entregada 
dentro de los 20 días calendario siguientes 
de la aprobación del plan de entrega por 
parte de la interventoría.  

 
Segunda meta de entrega: correspondiente 
al 40% de los servicios adjudicados. La 
totalidad de esta meta debe ser entregada 
dentro de los 40 días calendario siguientes 
de la aprobación del plan de entrega por 
parte de la interventoría.  
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Tercera meta de entrega correspondiente al 
40% de los servicios adjudicados. La 
totalidad de esta meta debe ser entregada 
dentro de los 60 días calendario siguientes 
de la aprobación del plan de entrega por 
parte de la interventoría.  

iii) Revisión y Aprobación Plan 
entrega interventoría (3 días) 

(iii) El interventor tendrá hasta tres (3) días 
hábiles, contados a partir del recibo del plan de 
entrega, para efectuar las revisiones y emitir la 
aprobación respectiva.  

iv) Subsanación Novedades 
del Plan Entrega (2 días) 

iv) En el evento de encontrar inconsistencias o 
datos incompletos, requerirá al (los) operador 
(es) para que lleven a cabo los ajustes 
correspondientes, lo cual deberá surtirse en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles 

v) Concepto Definitivo del 
Plan Entrega (2 días) 

v) La interventoría contara con dos (2) días 

hábiles para emitir el concepto definitivo 

respecto del plan de entrega. 

ETAPA 2. ENTREGA 
DE SIM CARD A LOS 

BENEFICIARIOS  

(i) Entrega por parte del 
contratista:  
 
Concertar y definir con la 
interventoría y el MINTIC los 
formatos de entrega, recibo y 
uso de las tarjetas SIM CARD 

(i) 7 días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio 

 
(ii) Realizar la entrega de las 

tarjetas SIM CARD a cada 
uno de los beneficiarios 
estudiantes y mujeres 
emprendedoras previa 
verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad. El 
operador deberá suscribir 
junto con el beneficiario o 
representante legal, 
acudiente (padre o madre) 
en caso de ser menor de 
edad, el formato de 
entrega, recibo y uso de la 
SIM CARD, al cual deberá 
adjuntar los soportes del 
cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad. 

 
(iii) El operador tiene la 
obligación, en la medida que 

(ii) La totalidad de beneficios adjudicados 
se entregarán en el porcentaje establecido para 
cada meta y según los plazos indicados en el 
plan de entrega aprobado por la interventoría. 
  
 
 
 
 
 
 
 
(iii) La interventoría contará con ocho (8) 
días hábiles para emitir el concepto definitivo 
de la aprobación de la entrega de la totalidad 
de las SIM CARD a los beneficiarios respecto a 
cada una de las metas de entrega.  
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se vayan cumpliendo los 
tiempos de las metas de 
entrega de las SIM CARD 
establecidos en el 
cronograma del contrato, de 
entregar todos los formatos 
de entrega, recibo y uso de 
cada una de las SIMCARD 
debidamente suscritos, y los 
soportes de cada uno de 
estos donde se evidencie el 
cumplimiento de los criterios 
de elegibilidad para cada 
beneficiario a la interventoría 
en medio físico y digital. 
Información que será objeto 
de revisión por parte de la 
interventoría, quien validará y 
verificará el cumplimiento del 
100% de cada una de las 
metas de entrega de la SIM 
CARD, el formato de entrega, 
recibo y uso de SIM CARD y 
del cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad 
respecto de cada beneficiario. 

(iv) En caso de tener observaciones, la 

interventoría lo remitirá al operador para 

que este haga la correspondiente 

subsanación. 

(v) realizar la 
subsanación a las 
observaciones allegadas por 
la interventoría para cada una 
de las metas de entrega 
establecidas 
contractualmente. 

(iv) El operador contará con 5 días hábiles 
siguientes al recibo de las observaciones de la 
interventoría para realizar las subsanaciones 
correspondientes.  
 
(v) la interventoría contara con 3 días hábiles 
siguientes al recibo de la subsanación de las 
observaciones por parte del operador, para 
emitir el concepto final respecto de la entrega 
de las tarjetas SIM CARD  

ETAPA 3: ETAPA DE 
OPERACIÓN 

 Prestación del servicio de 
conectividad a internet y voz 
móvil con las características 
técnicas contratadas hasta 
por 13 meses de operación. 

Dara inicio el día siguiente a la fecha de la 
comunicación de la interventoría, donde emite 
el concepto de aprobación del inicio de la etapa 
de operación para cada una de las metas de 
entrega.  
 
Primera meta 20% de los beneficiarios una 
etapa de operación hasta por 13 meses.  
 
Segunda meta 40% de los beneficiarios una 
etapa de operación hasta por 13 meses. 
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Tercera meta 40% de los beneficiarios una 
etapa de operación hasta por 12,6 meses 

 
7 GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO 
 
Para la adecuada ejecución del presente proyecto, el contratista se obliga a destinar un profesional que se 
encargue de la gerencia integral del proyecto con disponibilidad necesaria para atender los requerimientos del 
proyecto. El gerente del proyecto, será la persona encargada por parte del contratista de acompañar 
integralmente la ejecución del proyecto, ser el principal canal de comunicación con el FONDO UNICO DE TIC 
y la Interventoría y permitir el seguimiento del proyecto a la Interventoría y al FONDO UNICO DE TIC a través 
de herramientas de gerencia de proyectos que permitan conocer el avance y estado del proyecto. 
 
En cualquier caso, el Gerente del Proyecto está obligado a asistir a las reuniones que sean programadas en 
cualquier momento por el FONDO UNICO DE TIC. En el evento en que el gerente del proyecto no pueda asistir 
a las reuniones, por causas debidamente justificadas, el representante legal del Contratista o quien haga sus 
veces podrá designar un suplente que cuente con las mismas facultades. 
 
El Contratista a través de su representante legal o la persona autorizada para tal fin designará el Gerente del 
Proyecto y dicha designación deberá ser enviada a la Supervisión y a la Interventoría para validación, a más 
tardar durante los siguientes cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
8 COMUNICACIONES 
 
Todos los comunicados, solicitudes, u oficios enviados por la entidad contratante y la interventoría, deberán 
ser contestados, por parte del contratista, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de 
la recepción respectiva. 
   
9 REGLAS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO 

 
El contratista se obliga a cumplir con todas y cada una de las disposiciones establecidas en el presente 
documento, contrato y demás documentos contractuales a lo largo de la ejecución del proyecto.  
 
La forma de pago de los contratos a través de los cuales se ejecuta el proyecto Ultima Milla Movil, se regirá 
entre otras por las siguientes notas:  
 
Nota 1: El operador adjudicatario deberá presentar el documento equivalente a factura, con el cumplimiento de 
los requisitos legales vigentes a que haya lugar, junto al cumplimento de los requisitos mencionados en la forma 
de pago para acceder a cada uno de los mismos, a la interventoría para su validación y aprobación. Una vez 
se cuente con la aprobación de la interventoría radicar a la supervisión la totalidad de soportes necesarios para 
el trámite de los respectivos pagos. 
 
La fecha de todos los pagos está sujeta a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. De la misma forma, 
se aclara que todos los pagos deben presentar (i) certificación expedida por el Revisor Fiscal o en su defecto, 
por el Representante Legal y por el Contador, donde se reporte que el contratista-ejecutor se encuentre al día 
en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), así como en el pago 
de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar, 
de los empleados a su cargo y (ii) Informes mensuales, aprobados por la supervisión, previo concepto favorable 
de la interventoría según el formato requerido por la entidad contratante. 
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Nota 2: Ante una eventual demora o retraso en el cumplimiento de la fecha de inicio de la etapa de 
operación respecto de cada una de las metas de entrega, sea cual sea la causa, no se desplazará el 
cronograma de ejecución ni se ampliará el plazo de ejecución del contrato de aporte. Es decir, el tiempo 
de servicio no prestado a los beneficiarios no será repuesto en ningún momento, razón por la cual el 
operador solo podrá acceder al pago correspondiente al tiempo de servicio prestado en su oportunidad 
en el porcentaje de SIM CARDS que corresponda. En caso de existir algún porcentaje de SIM CARD sin 
entregar en cada una de las metas, el contratista tendrá hasta 50 días calendario, tomando como 
referencia para el conteo de dichos días la fecha determinada para la entrega de la totalidad de la meta 
1 según el plan de entrega aprobado, para completar el faltante de las SIM CARD adjudicadas 
correspondientes a las metas 1,2 y 3. De no cumplir dentro de este plazo, se iniciará el correspondiente 
proceso administrativo conminatorio. 
 
El servicio prestado para la meta 1 corresponde al 25% del pago 1 equivalente a 2 meses de operación 
de la totalidad de las SIM CARDS de la meta, el servicio prestado para la meta 2 corresponde al 50% del 
pago 1 equivalente a 2 meses de operación de la totalidad de las SIM CARDS de la meta y el servicio 
prestado para la meta 3 corresponde al 25% del pago 1 equivalente a 1 meses de operación de la 
totalidad de las SIM CARDS de la meta. 
   
Para descontar los días de servicio no prestado se debe tener en cuenta que los meses son de 30 días 
y el número de beneficiarios que no recibieron la prestación efectiva del servicio. 
 
En consecuencia, la supervisión del contrato de aporte, previo concepto de la interventoría sobre la no 
prestación del servicio y el no pago por dicho concepto, procederá a realizar la correspondiente 
solicitud liberación de los recursos en cada pago, lo que conlleva a reducir el valor del pago al que 
corresponda dicho mes y en consecuencia el valor del contrato. 
 
Nota 3: En el evento en que se obtenga como resultado de la revisión, control y seguimiento de las 
obligaciones en cabeza del contratista que realiza la interventoría, la no prestación del servicio 
contratado de acuerdo con las características ofertadas para uno o más beneficiarios, la interventoría 
procederá a verificar la no prestación del servicio tomando como referencia, entre otros, la información 
disponible en el repositorio de información del contratista. En consecuencia, de lo anterior y de 
evidenciarse que no se prestó el servicio en las condiciones contratadas, el Fondo Único de TIC 
realizará el(os) pago(s) correspondiente(s) del(os) mes (es) descontando los días de servicio no 
prestado para lo cual se debe tener en cuenta que los meses son de 30 días y el número de beneficiarios 
que no recibieron la prestación efectiva del servicio, previo y conforme al concepto que emita la 
interventoría.  Para el cálculo de estos días de servicio de no prestado debe tener en cuenta que el valor 
de la tarifa diaria por acceso es de $1.550. 
 
Por lo anterior el Fondo Único de TIC solo pagará por el servicio efectivamente prestado mensualmente 
de acuerdo con las características ofertadas y contratadas respecto de cada uno de los beneficiarios y 
en caso de no ser posible su prestación, no se desplazará el cronograma de ejecución ni se ampliará el 
plazo de ejecución del contrato de aporte. 
 
En consecuencia, la supervisión del contrato de aporte, previo concepto de la interventoría sobre la no 
prestación del servicio y el no pago por dicho concepto, procederá a realizar la correspondiente 
solicitud liberación de los recursos en cada pago, lo que conlleva a reducir el valor del pago al que 
corresponda dicho mes y en consecuencia el valor del contrato. 
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Nota 4: Los pagos se harán con cargo al Presupuesto asignado para la presente vigencia fiscal de conformidad 
con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 94121 del 1º de febrero de 2021, expedido por el 
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto y con el certificado de aprobación de vigencias 
futuras con número de radicado 2-2021-013245 del 17 de marzo de 2021.  
 
El Fondo Único TIC realizará los pagos, previa disponibilidad del PAC y liquidez de la Tesorería. 
 
 
10 GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
El contratista deberá llevar de forma ordenada un archivo que cumpla con estándares mínimos de gestión 
documental, el cual deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC, y/o la interventoría del proyecto, en 
cualquier momento que estos lo requieran. 
 
Estos estándares de calidad corresponden como mínimo a la aplicación sistemática de criterios de registro, 
clasificación, seguridad, y almacenamiento o conservación de la información que se produzca a lo largo de la 
ejecución del contrato, tanto en formato físico como digital, con el fin de garantizar la calidad y fiabilidad de la 
información que se requiera consultar.  
 
11 COMITÉS  

 
11.1 COMITÉ OPERATIVO  
 
Para la adecuada ejecución, se creará un Comité Operativo, que actuará como máximo órgano de decisión y 
de dirección del proyecto. Dicho Comité estará integrado así: a) El representante legal del Contratista o el 
gerente del proyecto, este último deberá contar con plena autorización del representante legal para tomar 
decisiones y obligarse a las mismas; b) el Supervisor designado por la entidad contratante c) Un (1) 
representante de la Interventoría con voz, pero sin voto. Podrán asistir invitados, y miembros del equipo de 
apoyo a la supervisión.  
 
El comité establecerá un reglamento para plasmar de forma expresa las reglas que permitan a sus miembros 
discutir sobre los aspectos relevantes de la ejecución contractual.  
 
El comité tendrá por finalidad, realizar el seguimiento a la adecuada ejecución del contrato, y vigilar la correcta 
ejecución de los recursos del contrato. 
 
El Comité Operativo deberá reunirse ordinariamente cada mes, de manera presencial o virtual, desde la firma 
del acta de inicio, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime conveniente.  
 
En ningún caso, el comité operativo podrá introducir modificaciones al contrato.  
 
Las labores secretariales del Comité estarán a cargo de la Interventoría del proyecto o quien haga sus veces 
y en consecuencia deberá levantar el acta correspondiente de cada una de las sesiones del comité y deberá 
hacerla suscribir de todos los participantes del mismo.  
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12 ANEXO DISTRIBUCIÓN DE LOS DOS GRUPOS 
 
Se debe tener en cuenta que de considerarlo necesario, la entidad podrá redistribuir la cantidad en número de 
beneficios a entregar por población objetivo (por cada grupo adjudicado). En todo caso los listados de 
posibles beneficiarios serán entregados por MINTIC al operador.  

 

DEPARTAMENTO 
# 

MUNICIPIOS 
GRUPO A GRUPO B 

BENEFICIOS x 
DEPTO. 

AMAZONAS 2 0 1 1.080 

ANTIOQUIA 75 1 0 12.820 

ARAUCA 7 1 0 1.230 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

2 0 1 
2.100 

ATLÁNTICO 22 0 1 9.040 

BOGOTÁ D.C. 1 0 1 3.300 

BOLÍVAR 46 0 1 7.286 

BOYACÁ 52 0 1 8.331 

CALDAS 27 1 0 5.103 

CAQUETÁ 12 0 1 1.930 

CASANARE 13 1 0 2.066 

CAUCA 33 1 0 5.791 

CESAR 25 1 0 5.257 

CHOCÓ 16 1 0 2.625 

CÓRDOBA 29 1 0 6.890 

CUNDINAMARCA 54 0 1 9.864 

GUAINÍA 1 1 0 1.097 

GUAVIARE 3 1 0 1.239 

HUILA 29 0 1 4.809 

LA GUAJIRA 15 0 1 6.704 

MAGDALENA 18 0 1 2.799 

META 23 1 0 4.626 

NARIÑO 36 1 0 6.047 

NORTE DE SANTANDER 40 0 1 6.872 

PUTUMAYO 13 0 1 2.087 

QUINDIO 12 1 0 3.769 

RISARALDA 14 1 0 4.920 

SANTANDER 60 0 1 10.093 

SUCRE 26 0 1 5.125 

TOLIMA 35 1 0 5.680 

VALLE DEL CAUCA 42 1 0 12.260 

VAUPÉS 3 0 1 1.080 
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VICHADA 4 1 0 1.080 

TOTALES 790 17 16 165.000 

 

 

 
12.1 ANEXO GRUPO A 

 

 

CODIGO 
DANE 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

TOTAL 
BENEFICIOS  

GRUPO 

5059 ANTIOQUIA ARMENIA 100 A 

5658 ANTIOQUIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 100 A 

5652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 100 A 

5792 ANTIOQUIA TARSO 100 A 

5347 ANTIOQUIA HELICONIA 100 A 

5306 ANTIOQUIA GIRALDO 100 A 

5842 ANTIOQUIA URAMITA 100 A 

5036 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS 100 A 

5044 ANTIOQUIA ANZÁ 100 A 

5310 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA 180 A 

5313 ANTIOQUIA GRANADA 100 A 

5125 ANTIOQUIA CAICEDO 100 A 

5628 ANTIOQUIA SABANALARGA 100 A 

5425 ANTIOQUIA MACEO 100 A 

5086 ANTIOQUIA BELMIRA 100 A 

5321 ANTIOQUIA GUATAPÉ 100 A 

5411 ANTIOQUIA LIBORINA 100 A 

5642 ANTIOQUIA SALGAR 100 A 

5038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 100 A 

5893 ANTIOQUIA YONDÓ 80 A 

5660 ANTIOQUIA SAN LUIS 100 A 

5667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 100 A 

5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 100 A 

5761 ANTIOQUIA SOPETRÁN 100 A 

5197 ANTIOQUIA COCORNÁ 100 A 

5364 ANTIOQUIA JARDÍN 100 A 

5858 ANTIOQUIA VEGACHÍ 100 A 

5690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 100 A 
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5591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 100 A 

5656 ANTIOQUIA SAN JERÓNIMO 100 A 

5789 ANTIOQUIA TÁMESIS 100 A 

5607 ANTIOQUIA RETIRO 100 A 

5138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 100 A 

5480 ANTIOQUIA MUTATÁ 100 A 

5649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 100 A 

5040 ANTIOQUIA ANORÍ 100 A 

5237 ANTIOQUIA DONMATÍAS 80 A 

5674 ANTIOQUIA SAN VICENTE FERRER 100 A 

5284 ANTIOQUIA FRONTINO 100 A 

5234 ANTIOQUIA DABEIBA 100 A 

5890 ANTIOQUIA YOLOMBÓ 100 A 

5659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABÁ 100 A 

5120 ANTIOQUIA CÁCERES 80 A 

5736 ANTIOQUIA SEGOVIA 80 A 

5697 ANTIOQUIA EL SANTUARIO 100 A 

5308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 180 A 

5380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 180 A 

5318 ANTIOQUIA GUARNE 180 A 

5756 ANTIOQUIA SONSÓN 100 A 

5079 ANTIOQUIA BARBOSA 100 A 

5051 ANTIOQUIA ARBOLETES 100 A 

5665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 100 A 

5631 ANTIOQUIA SABANETA 180 A 

5887 ANTIOQUIA YARUMAL 100 A 

5034 ANTIOQUIA ANDES 180 A 

5686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 100 A 

5376 ANTIOQUIA LA CEJA 100 A 

5440 ANTIOQUIA MARINILLA 100 A 

5147 ANTIOQUIA CAREPA 180 A 

5250 ANTIOQUIA EL BAGRE 100 A 

5042 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA 100 A 

5490 ANTIOQUIA NECOCLÍ 100 A 

5172 ANTIOQUIA CHIGORODÓ 180 A 

5212 ANTIOQUIA COPACABANA 100 A 

5579 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO 100 A 

5148 ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL 800 A 

5129 ANTIOQUIA CALDAS 180 A 

5154 ANTIOQUIA CAUCASIA 180 A 
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5837 ANTIOQUIA TURBO 100 A 

5266 ANTIOQUIA ENVIGADO 180 A 

5088 ANTIOQUIA BELLO 180 A 

5615 ANTIOQUIA RIONEGRO 180 A 

5045 ANTIOQUIA APARTADÓ 280 A 

5360 ANTIOQUIA ITAGÜÍ 380 A 

5001 ANTIOQUIA MEDELLÍN 3300 A 

81591 ARAUCA PUERTO RONDÓN 100 A 

81220 ARAUCA CRAVO NORTE 100 A 

81300 ARAUCA FORTUL 100 A 

81065 ARAUCA ARAUQUITA 100 A 

81736 ARAUCA SARAVENA 230 A 

81794 ARAUCA TAME 150 A 

81001 ARAUCA ARAUCA 450 A 

17446 CALDAS MARULANDA 100 A 

17665 CALDAS SAN JOSÉ 100 A 

17388 CALDAS LA MERCED 100 A 

17495 CALDAS NORCASIA 100 A 

17442 CALDAS MARMATO 100 A 

17088 CALDAS BELALCÁZAR 100 A 

17272 CALDAS FILADELFIA 100 A 

17616 CALDAS RISARALDA 100 A 

17867 CALDAS VICTORIA 100 A 

17050 CALDAS ARANZAZU 100 A 

17877 CALDAS VITERBO 100 A 

17513 CALDAS PÁCORA 100 A 

17444 CALDAS MARQUETALIA 100 A 

17524 CALDAS PALESTINA 180 A 

17653 CALDAS SALAMINA 100 A 

17433 CALDAS MANZANARES 100 A 

17486 CALDAS NEIRA 180 A 

17662 CALDAS SAMANÁ 100 A 

17013 CALDAS AGUADAS 100 A 

17541 CALDAS PENSILVANIA 100 A 

17777 CALDAS SUPÍA 100 A 

17042 CALDAS ANSERMA 100 A 

17174 CALDAS CHINCHINÁ 180 A 

17873 CALDAS VILLAMARÍA 180 A 

17614 CALDAS RIOSUCIO 280 A 

17380 CALDAS LA DORADA 380 A 
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17001 CALDAS MANIZALES 1723 A 

85136 CASANARE LA SALINA 100 A 

85300 CASANARE SABANALARGA 100 A 

85400 CASANARE TÁMARA 100 A 

85225 CASANARE NUNCHÍA 100 A 

85263 CASANARE PORE 100 A 

85430 CASANARE TRINIDAD 100 A 

85139 CASANARE MANÍ 100 A 

85125 CASANARE HATO COROZAL 180 A 

85410 CASANARE TAURAMENA 180 A 

85440 CASANARE VILLANUEVA 100 A 

85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 100 A 

85010 CASANARE AGUAZUL 180 A 

85001 CASANARE YOPAL 626 A 

19513 CAUCA PADILLA 100 A 

19622 CAUCA ROSAS 100 A 

19585 CAUCA PURACÉ 100 A 

19845 CAUCA VILLA RICA 100 A 

19397 CAUCA LA VEGA 100 A 

19022 CAUCA ALMAGUER 100 A 

19450 CAUCA MERCADERES 100 A 

19418 CAUCA LÓPEZ DE MICAY 100 A 

19300 CAUCA GUACHENÉ 100 A 

19364 CAUCA JAMBALÓ 100 A 

19824 CAUCA TOTORÓ 100 A 

19780 CAUCA SUÁREZ 100 A 

19050 CAUCA ARGELIA 100 A 

19809 CAUCA TIMBIQUÍ 100 A 

19110 CAUCA BUENOS AIRES 180 A 

19212 CAUCA CORINTO 180 A 

19473 CAUCA MORALES 100 A 

19807 CAUCA TIMBÍO 100 A 

19318 CAUCA GUAPI 100 A 

19821 CAUCA TORIBIO 100 A 

19743 CAUCA SILVIA 100 A 

19130 CAUCA CAJIBÍO 100 A 

19355 CAUCA INZÁ 100 A 

19573 CAUCA PUERTO TEJADA 100 A 

19100 CAUCA BOLÍVAR 180 A 

19142 CAUCA CALOTO 180 A 
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19455 CAUCA MIRANDA 100 A 

19548 CAUCA PIENDAMÓ - TUNÍA 100 A 

19256 CAUCA EL TAMBO 180 A 

19532 CAUCA PATÍA 100 A 

19137 CAUCA CALDONO 100 A 

19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 500 A 

19001 CAUCA POPAYÁN 1791 A 

20310 CESAR GONZÁLEZ 100 A 

20295 CESAR GAMARRA 100 A 

20443 CESAR MANAURE BALCÓN DEL CESAR 100 A 

20383 CESAR LA GLORIA 100 A 

20614 CESAR RÍO DE ORO 100 A 

20750 CESAR SAN DIEGO 100 A 

20517 CESAR PAILITAS 100 A 

20570 CESAR PUEBLO BELLO 100 A 

20032 CESAR ASTREA 100 A 

20787 CESAR TAMALAMEQUE 100 A 

20550 CESAR PELAYA 100 A 

20710 CESAR SAN ALBERTO 100 A 

20770 CESAR SAN MARTÍN 100 A 

20045 CESAR BECERRIL 100 A 

20621 CESAR LA PAZ 180 A 

20178 CESAR CHIRIGUANÁ 100 A 

20238 CESAR EL COPEY 100 A 

20175 CESAR CHIMICHAGUA 100 A 

20250 CESAR EL PASO 180 A 

20400 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 180 A 

20060 CESAR BOSCONIA 100 A 

20228 CESAR CURUMANÍ 100 A 

20013 CESAR AGUSTÍN CODAZZI 100 A 

20011 CESAR AGUACHICA 580 A 

20001 CESAR VALLEDUPAR 2137 A 

27372 CHOCÓ JURADÓ 100 A 

27135 CHOCÓ EL CANTÓN DEL SAN PABLO 100 A 

27495 CHOCÓ NUQUÍ 100 A 

27810 CHOCÓ UNIÓN PANAMERICANA 100 A 

27491 CHOCÓ NÓVITA 100 A 

27050 CHOCÓ ATRATO 100 A 

27150 CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 100 A 

27430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 100 A 
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27245 CHOCÓ EL CARMEN DE ATRATO 100 A 

27075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO 100 A 

27099 CHOCÓ BOJAYÁ 100 A 

27205 CHOCÓ CONDOTO 100 A 

27025 CHOCÓ ALTO BAUDÓ 80 A 

27615 CHOCÓ RIOSUCIO 100 A 

27361 CHOCÓ ISTMINA 100 A 

27001 CHOCÓ QUIBDÓ 1145 A 

23350 CÓRDOBA LA APARTADA 100 A 

23168 CÓRDOBA CHIMÁ 100 A 

23300 CÓRDOBA COTORRA 100 A 

23464 CÓRDOBA MOMIL 100 A 

23090 CÓRDOBA CANALETE 100 A 

23419 CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS 100 A 

23079 CÓRDOBA BUENAVISTA 100 A 

23586 CÓRDOBA PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN 100 A 

23574 CÓRDOBA PUERTO ESCONDIDO 100 A 

23678 CÓRDOBA SAN CARLOS 100 A 

23672 CÓRDOBA SAN ANTERO 180 A 

23570 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 100 A 

23580 CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR 100 A 

23500 CÓRDOBA MOÑITOS 100 A 

23675 CÓRDOBA SAN BERNARDO DEL VIENTO 100 A 

23182 CÓRDOBA CHINÚ 100 A 

23855 CÓRDOBA VALENCIA 100 A 

23068 CÓRDOBA AYAPEL 100 A 

23686 CÓRDOBA SAN PELAYO 100 A 

23815 CÓRDOBA TUCHÍN 100 A 

23670 CÓRDOBA SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 200 A 

23555 CÓRDOBA PLANETA RICA 200 A 

23466 CÓRDOBA MONTELÍBANO 280 A 

23807 CÓRDOBA TIERRALTA 300 A 

23189 CÓRDOBA CIÉNAGA DE ORO 300 A 

23162 CÓRDOBA CERETÉ 380 A 

23660 CÓRDOBA SAHAGÚN 400 A 

23417 CÓRDOBA LORICA 580 A 

23001 CÓRDOBA MONTERÍA 2170 A 

94001 GUAINÍA INÍRIDA 1097 A 

95015 GUAVIARE CALAMAR 100 A 

95025 GUAVIARE EL RETORNO 180 A 
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95001 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 959 A 

50223 META CUBARRAL 100 A 

50330 META MESETAS 100 A 

50251 META EL CASTILLO 100 A 

50110 META BARRANCA DE UPÍA 100 A 

50683 META SAN JUAN DE ARAMA 100 A 

50450 META PUERTO CONCORDIA 100 A 

50590 META PUERTO RICO 100 A 

50370 META URIBE 180 A 

50400 META LEJANÍAS 100 A 

50680 META SAN CARLOS DE GUAROA 100 A 

50287 META FUENTE DE ORO 100 A 

50318 META GUAMAL 100 A 

50150 META CASTILLA LA NUEVA 100 A 

50711 META VISTAHERMOSA 100 A 

50350 META LA MACARENA 100 A 

50606 META RESTREPO 100 A 

50689 META SAN MARTÍN 180 A 

50226 META CUMARAL 100 A 

50573 META PUERTO LÓPEZ 180 A 

50568 META PUERTO GAITÁN 100 A 

50313 META GRANADA 280 A 

50006 META ACACÍAS 380 A 

50001 META VILLAVICENCIO 1726 A 

52473 NARIÑO MOSQUERA 100 A 

52565 NARIÑO PROVIDENCIA 100 A 

52520 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 100 A 

52254 NARIÑO EL PEÑOL 100 A 

52699 NARIÑO SANTACRUZ 100 A 

52203 NARIÑO COLÓN 100 A 

52381 NARIÑO LA FLORIDA 100 A 

52036 NARIÑO ANCUYÁ 100 A 

52390 NARIÑO LA TOLA 100 A 

52411 NARIÑO LINARES 100 A 

52560 NARIÑO POTOSÍ 100 A 

52207 NARIÑO CONSACÁ 100 A 

52405 NARIÑO LEIVA 100 A 

52885 NARIÑO YACUANQUER 100 A 

52320 NARIÑO GUAITARILLA 100 A 

52427 NARIÑO MAGÜI 100 A 
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52540 NARIÑO POLICARPA 100 A 

52019 NARIÑO ALBÁN 100 A 

52240 NARIÑO CHACHAGÜÍ 100 A 

52693 NARIÑO SAN PABLO 100 A 

52258 NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 100 A 

52317 NARIÑO GUACHUCAL 100 A 

52687 NARIÑO SAN LORENZO 100 A 

52612 NARIÑO RICAURTE 100 A 

52683 NARIÑO SANDONÁ 180 A 

52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 100 A 

52786 NARIÑO TAMINANGO 100 A 

52678 NARIÑO SAMANIEGO 100 A 

52250 NARIÑO EL CHARCO 100 A 

52399 NARIÑO LA UNIÓN 180 A 

52227 NARIÑO CUMBAL 180 A 

52079 NARIÑO BARBACOAS 100 A 

52838 NARIÑO TÚQUERRES 180 A 

52356 NARIÑO IPIALES 280 A 

52835 NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 380 A 

52001 NARIÑO PASTO 1767 A 

63111 QUINDIO BUENAVISTA 150 A 

63212 QUINDIO CÓRDOBA 150 A 

63690 QUINDIO SALENTO 150 A 

63302 QUINDIO GÉNOVA 150 A 

63548 QUINDIO PIJAO 150 A 

63272 QUINDIO FILANDIA 150 A 

63190 QUINDIO CIRCASIA 230 A 

63594 QUINDIO QUIMBAYA 150 A 

63401 QUINDIO LA TEBAIDA 150 A 

63470 QUINDIO MONTENEGRO 150 A 

63130 QUINDIO CALARCÁ 200 A 

63001 QUINDIO ARMENIA 1989 A 

66383 RISARALDA LA CELIA 171 A 

66075 RISARALDA BALBOA 171 A 

66687 RISARALDA SANTUARIO 171 A 

66045 RISARALDA APÍA 171 A 

66456 RISARALDA MISTRATÓ 171 A 

66318 RISARALDA GUÁTICA 171 A 

66440 RISARALDA MARSELLA 171 A 

66572 RISARALDA PUEBLO RICO 171 A 
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66088 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA 171 A 

66594 RISARALDA QUINCHÍA 171 A 

66400 RISARALDA LA VIRGINIA 251 A 

66682 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 351 A 

66170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 858 A 

66001 RISARALDA PEREIRA 1750 A 

73770 TOLIMA SUÁREZ 101 A 

73461 TOLIMA MURILLO 123 A 

73024 TOLIMA ALPUJARRA 157 A 

73030 TOLIMA AMBALEMA 182 A 

73547 TOLIMA PIEDRAS 137 A 

73686 TOLIMA SANTA ISABEL 100 A 

73347 TOLIMA HERVEO 100 A 

73026 TOLIMA ALVARADO 100 A 

73200 TOLIMA COELLO 100 A 

73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 100 A 

73563 TOLIMA PRADO 100 A 

73043 TOLIMA ANZOÁTEGUI 100 A 

73148 TOLIMA CARMEN DE APICALÁ 100 A 

73226 TOLIMA CUNDAY 100 A 

73675 TOLIMA SAN ANTONIO 100 A 

73678 TOLIMA SAN LUIS 100 A 

73352 TOLIMA ICONONZO 100 A 

73861 TOLIMA VENADILLO 100 A 

73671 TOLIMA SALDAÑA 100 A 

73483 TOLIMA NATAGAIMA 100 A 

73408 TOLIMA LÉRIDA 100 A 

73124 TOLIMA CAJAMARCA 100 A 

73616 TOLIMA RIOBLANCO 100 A 

73349 TOLIMA HONDA 180 A 

73624 TOLIMA ROVIRA 100 A 

73283 TOLIMA FRESNO 100 A 

73217 TOLIMA COYAIMA 100 A 

73585 TOLIMA PURIFICACIÓN 100 A 

73504 TOLIMA ORTEGA 100 A 

73411 TOLIMA LÍBANO 100 A 

73449 TOLIMA MELGAR 100 A 

73443 TOLIMA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 100 A 

73168 TOLIMA CHAPARRAL 200 A 

73268 TOLIMA ESPINAL 380 A 
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73001 TOLIMA IBAGUÉ 1620 A 

76845 VALLE DEL CAUCA ULLOA 100 A 

76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 100 A 

76863 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 100 A 

76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 100 A 

76497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 100 A 

76243 VALLE DEL CAUCA EL ÁGUILA 100 A 

76250 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 100 A 

76869 VALLE DEL CAUCA VIJES 100 A 

76020 VALLE DEL CAUCA ALCALÁ 100 A 

76041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 100 A 

76377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 100 A 

76100 VALLE DEL CAUCA BOLÍVAR 100 A 

76403 VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA 100 A 

76890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 100 A 

76670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 100 A 

76823 VALLE DEL CAUCA TORO 100 A 

76616 VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO 100 A 

76126 VALLE DEL CAUCA CALIMA 100 A 

76036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCÍA 100 A 

76606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 100 A 

76113 VALLE DEL CAUCA BUGALAGRANDE 100 A 

76828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 180 A 

76306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 100 A 

76318 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ 100 A 

76400 VALLE DEL CAUCA LA UNIÓN 100 A 

76736 VALLE DEL CAUCA SEVILLA 100 A 

76122 VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 100 A 

76233 VALLE DEL CAUCA DAGUA 180 A 

76563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 180 A 

76248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 180 A 

76275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 110 A 

76622 VALLE DEL CAUCA ROLDANILLO 110 A 

76130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 290 A 

76895 VALLE DEL CAUCA ZARZAL 210 A 

76892 VALLE DEL CAUCA YUMBO 290 A 

76364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDÍ 290 A 

76147 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 490 A 

76111 VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA 690 A 

76834 VALLE DEL CAUCA TULUÁ 990 A 
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76109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 990 A 

76520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 1180 A 

76001 VALLE DEL CAUCA CALI 3300 A 

99624 VICHADA SANTA ROSALÍA 100 A 

99524 VICHADA LA PRIMAVERA 200 A 

99773 VICHADA CUMARIBO 300 A 

99001 VICHADA PUERTO CARREÑO 480 A 

 
 
12.2 ANEXO GRUPO B 

 

COD 
DANE  

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

 TOTAL 
BENEFICIOS  

GRUPO 

91540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 100 B 

91001 AMAZONAS LETICIA 980 B 

88564 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA PROVIDENCIA 150 B 

88001 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA SAN ANDRÉS 1950 B 

8549 ATLÁNTICO PIOJÓ 175 B 

8849 ATLÁNTICO USIACURÍ 255 B 

8832 ATLÁNTICO TUBARÁ 175 B 

8675 ATLÁNTICO SANTA LUCÍA 175 B 

8558 ATLÁNTICO POLONUEVO 175 B 

8141 ATLÁNTICO CANDELARIA 175 B 

8137 ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ 175 B 

8685 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS 175 B 

8436 ATLÁNTICO MANATÍ 175 B 

8770 ATLÁNTICO SUAN 175 B 

8560 ATLÁNTICO PONEDERA 175 B 

8606 ATLÁNTICO REPELÓN 255 B 

8421 ATLÁNTICO LURUACO 255 B 

8520 ATLÁNTICO PALMAR DE VARELA 175 B 

8634 ATLÁNTICO SABANAGRANDE 175 B 

8296 ATLÁNTICO GALAPA 255 B 

8573 ATLÁNTICO PUERTO COLOMBIA 355 B 

8078 ATLÁNTICO BARANOA 355 B 
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8433 ATLÁNTICO MALAMBO 375 B 

8638 ATLÁNTICO SABANALARGA 455 B 

8758 ATLÁNTICO SOLEDAD 1080 B 

8001 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 3300 B 

11001 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ, D.C. 3300 B 

13490 BOLÍVAR NOROSÍ 100 B 

13580 BOLÍVAR REGIDOR 100 B 

13458 BOLÍVAR MONTECRISTO 100 B 

13160 BOLÍVAR CANTAGALLO 100 B 

13062 BOLÍVAR ARROYOHONDO 100 B 

13268 BOLÍVAR EL PEÑÓN 100 B 

13042 BOLÍVAR ARENAL 100 B 

13248 BOLÍVAR EL GUAMO 100 B 

13030 BOLÍVAR ALTOS DEL ROSARIO 100 B 

13600 BOLÍVAR RÍO VIEJO 100 B 

13620 BOLÍVAR SAN CRISTÓBAL 100 B 

13650 BOLÍVAR SAN FERNANDO 100 B 

13655 BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 100 B 

13760 BOLÍVAR SOPLAVIENTO 100 B 

13440 BOLÍVAR MARGARITA 100 B 

13894 BOLÍVAR ZAMBRANO 100 B 

13188 BOLÍVAR CICUCO 100 B 

13300 BOLÍVAR HATILLO DE LOBA 101 B 

13744 BOLÍVAR SIMITÍ 101 B 

13838 BOLÍVAR TURBANÁ 101 B 

13473 BOLÍVAR MORALES 101 B 

13222 BOLÍVAR CLEMENCIA 101 B 

13780 BOLÍVAR TALAIGUA NUEVO 101 B 

13673 BOLÍVAR SANTA CATALINA 101 B 

13810 BOLÍVAR TIQUISIO 101 B 

13667 BOLÍVAR SAN MARTÍN DE LOBA 101 B 

13683 BOLÍVAR SANTA ROSA 101 B 

13212 BOLÍVAR CÓRDOBA 101 B 

13074 BOLÍVAR BARRANCO DE LOBA 101 B 

13647 BOLÍVAR SAN ESTANISLAO 101 B 

13873 BOLÍVAR VILLANUEVA 181 B 

13670 BOLÍVAR SAN PABLO 101 B 

13654 BOLÍVAR SAN JACINTO 101 B 

13549 BOLÍVAR PINILLOS 101 B 

13006 BOLÍVAR ACHÍ 101 B 
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13140 BOLÍVAR CALAMAR 101 B 

13688 BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 101 B 

13433 BOLÍVAR MAHATES 101 B 

13442 BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 181 B 

13657 BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 181 B 

13468 BOLÍVAR MOMPÓS 150 B 

13052 BOLÍVAR ARJONA 231 B 

13836 BOLÍVAR TURBACO 231 B 

13244 BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR 231 B 

13430 BOLÍVAR MAGANGUÉ 380 B 

13001 BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS 1800 B 

15401 BOYACÁ LA VICTORIA 100 B 

15550 BOYACÁ PISBA 100 B 

15236 BOYACÁ CHIVOR 100 B 

15832 BOYACÁ TUNUNGUÁ 100 B 

15518 BOYACÁ PAJARITO 100 B 

15377 BOYACÁ LABRANZAGRANDE 100 B 

15500 BOYACÁ OICATÁ 100 B 

15187 BOYACÁ CHIVATÁ 100 B 

15362 BOYACÁ IZA 100 B 

15533 BOYACÁ PAYA 100 B 

15778 BOYACÁ SUTATENZA 100 B 

15762 BOYACÁ SORA 100 B 

15664 BOYACÁ SAN JOSÉ DE PARE 100 B 

15537 BOYACÁ PAZ DE RÍO 180 B 

15638 BOYACÁ SÁCHICA 100 B 

15104 BOYACÁ BOYACÁ 100 B 

15476 BOYACÁ MOTAVITA 100 B 

15224 BOYACÁ CUCAITA 100 B 

15822 BOYACÁ TOTA 100 B 

15272 BOYACÁ FIRAVITOBA 100 B 

15686 BOYACÁ SANTANA 100 B 

15763 BOYACÁ SOTAQUIRÁ 100 B 

15204 BOYACÁ CÓMBITA 100 B 

15097 BOYACÁ BOAVITA 100 B 

15223 BOYACÁ CUBARÁ 100 B 

15507 BOYACÁ OTANCHE 100 B 

15455 BOYACÁ MIRAFLORES 80 B 

15480 BOYACÁ MUZO 100 B 

15740 BOYACÁ SIACHOQUE 100 B 
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15804 BOYACÁ TIBANÁ 100 B 

15087 BOYACÁ BELÉN 180 B 

15835 BOYACÁ TURMEQUÉ 100 B 

15491 BOYACÁ NOBSA 180 B 

15322 BOYACÁ GUATEQUE 100 B 

15806 BOYACÁ TIBASOSA 180 B 

15757 BOYACÁ SOCHA 180 B 

15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ 80 B 

15837 BOYACÁ TUTA 80 B 

15753 BOYACÁ SOATÁ 180 B 

15407 BOYACÁ VILLA DE LEYVA 100 B 

15047 BOYACÁ AQUITANIA 180 B 

15861 BOYACÁ VENTAQUEMADA 100 B 

15646 BOYACÁ SAMACÁ 180 B 

15299 BOYACÁ GARAGOA 100 B 

15469 BOYACÁ MONIQUIRÁ 100 B 

15693 BOYACÁ SANTA ROSA DE VITERBO 180 B 

15516 BOYACÁ PAIPA 180 B 

15572 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ 200 B 

15176 BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ 280 B 

15238 BOYACÁ DUITAMA 581 B 

15759 BOYACÁ SOGAMOSO 80 B 

15001 BOYACÁ TUNJA 1750 B 

18479 CAQUETÁ MORELIA 100 B 

18205 CAQUETÁ CURILLO 100 B 

18460 CAQUETÁ MILÁN 100 B 

18094 CAQUETÁ 
BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 100 B 

18410 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 100 B 

18610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL FRAGUA 100 B 

18256 CAQUETÁ EL PAUJÍL 100 B 

18247 CAQUETÁ EL DONCELLO 180 B 

18592 CAQUETÁ PUERTO RICO 100 B 

18150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 100 B 

18753 CAQUETÁ 
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 180 B 

18001 CAQUETÁ FLORENCIA 670 B 

25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 100 B 

25851 CUNDINAMARCA ÚTICA 100 B 

25518 CUNDINAMARCA PAIME 100 B 

25019 CUNDINAMARCA ALBÁN 100 B 
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25599 CUNDINAMARCA APULO 100 B 

25123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 100 B 

25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ 100 B 

25426 CUNDINAMARCA MACHETÁ 100 B 

25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RÍO SECO 100 B 

25178 CUNDINAMARCA CHIPAQUE 100 B 

25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPÁ 80 B 

25649 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 100 B 

25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 100 B 

25736 CUNDINAMARCA SESQUILÉ 180 B 

25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 100 B 

25486 CUNDINAMARCA NEMOCÓN 80 B 

25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 80 B 

25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 100 B 

25053 CUNDINAMARCA ARBELÁEZ 100 B 

25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 100 B 

25535 CUNDINAMARCA PASCA 100 B 

25878 CUNDINAMARCA VIOTÁ 100 B 

25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 100 B 

25772 CUNDINAMARCA SUESCA 180 B 

25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 100 B 

25151 CUNDINAMARCA CÁQUEZA 100 B 

25785 CUNDINAMARCA TABIO 180 B 

25322 CUNDINAMARCA GUASCA 100 B 

25200 CUNDINAMARCA COGUA 180 B 

25214 CUNDINAMARCA COTA 100 B 

25758 CUNDINAMARCA SOPÓ 180 B 

25183 CUNDINAMARCA CHOCONTÁ 180 B 

25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 100 B 

25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN 180 B 

25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 100 B 

25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 100 B 

25386 CUNDINAMARCA LA MESA 100 B 

25297 CUNDINAMARCA GACHETÁ 100 B 

25513 CUNDINAMARCA PACHO 100 B 

25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ 180 B 

25740 CUNDINAMARCA SIBATÉ 100 B 

25286 CUNDINAMARCA FUNZA 180 B 

25843 CUNDINAMARCA 
VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE 180 B 
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25430 CUNDINAMARCA MADRID 180 B 

25875 CUNDINAMARCA VILLETA 100 B 

25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 280 B 

25488 CUNDINAMARCA NILO 200 B 

25126 CUNDINAMARCA CAJICÁ 380 B 

25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 300 B 

25269 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 300 B 

25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 480 B 

25175 CUNDINAMARCA CHÍA 580 B 

25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 1000 B 

25754 CUNDINAMARCA SOACHA 1024 B 

41206 HUILA COLOMBIA 100 B 

41872 HUILA VILLAVIEJA 80 B 

41801 HUILA TERUEL 100 B 

41349 HUILA HOBO 100 B 

41357 HUILA ÍQUIRA 100 B 

41013 HUILA AGRADO 100 B 

41676 HUILA SANTA MARÍA 100 B 

41799 HUILA TELLO 100 B 

41378 HUILA LA ARGENTINA 100 B 

41503 HUILA OPORAPA 100 B 

41797 HUILA TESALIA 100 B 

41548 HUILA PITAL 100 B 

41016 HUILA AIPE 100 B 

41319 HUILA GUADALUPE 100 B 

41807 HUILA TIMANÁ 100 B 

41791 HUILA TARQUI 100 B 

41020 HUILA ALGECIRAS 100 B 

41770 HUILA SUAZA 100 B 

41524 HUILA PALERMO 100 B 

41615 HUILA RIVERA 180 B 

41359 HUILA ISNOS 100 B 

41006 HUILA ACEVEDO 100 B 

41668 HUILA SAN AGUSTÍN 100 B 

41306 HUILA GIGANTE 100 B 

41132 HUILA CAMPOALEGRE 100 B 

41298 HUILA GARZÓN 200 B 

41396 HUILA LA PLATA 200 B 

41551 HUILA PITALITO 580 B 

41001 HUILA NEIVA 1269 B 
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44420 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 100 B 

44110 LA GUAJIRA EL MOLINO 264 B 

44098 LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 184 B 

44855 LA GUAJIRA URUMITA 184 B 

44378 LA GUAJIRA HATONUEVO 184 B 

44090 LA GUAJIRA DIBULLA 184 B 

44035 LA GUAJIRA ALBANIA 265 B 

44078 LA GUAJIRA BARRANCAS 185 B 

44874 LA GUAJIRA VILLANUEVA 365 B 

44650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 465 B 

44560 LA GUAJIRA MANAURE 385 B 

44847 LA GUAJIRA URIBIA 485 B 

44279 LA GUAJIRA FONSECA 865 B 

44430 LA GUAJIRA MAICAO 1365 B 

44001 LA GUAJIRA RIOHACHA 1224 B 

47960 MAGDALENA ZAPAYÁN 100 B 

47541 MAGDALENA PEDRAZA 100 B 

47675 MAGDALENA SALAMINA 100 B 

47205 MAGDALENA CONCORDIA 100 B 

47030 MAGDALENA ALGARROBO 180 B 

47798 MAGDALENA TENERIFE 100 B 

47745 MAGDALENA SITIONUEVO 100 B 

47258 MAGDALENA EL PIÑÓN 100 B 

47170 MAGDALENA CHIVOLO 100 B 

47460 MAGDALENA NUEVA GRANADA 100 B 

47268 MAGDALENA EL RETÉN 100 B 

47707 MAGDALENA SANTA ANA 100 B 

47318 MAGDALENA GUAMAL 100 B 

47053 MAGDALENA ARACATACA 180 B 

47555 MAGDALENA PLATO 80 B 

47245 MAGDALENA EL BANCO 180 B 

47189 MAGDALENA CIÉNAGA 180 B 

47001 MAGDALENA SANTA MARTA 799 B 

54125 NORTE DE SANTANDER CÁCOTA 100 B 

54347 NORTE DE SANTANDER HERRÁN 100 B 

54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 100 B 

54480 NORTE DE SANTANDER MUTISCUA 100 B 

54680 NORTE DE SANTANDER SANTIAGO 100 B 

54871 NORTE DE SANTANDER VILLA CARO 100 B 

54599 NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 100 B 
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54109 NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 100 B 

54670 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 100 B 

54743 NORTE DE SANTANDER SILOS 100 B 

54377 NORTE DE SANTANDER LABATECA 100 B 

54520 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 100 B 

54239 NORTE DE SANTANDER DURANIA 100 B 

54344 NORTE DE SANTANDER HACARÍ 100 B 

54673 NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 100 B 

54313 NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE 100 B 

54398 NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 100 B 

54245 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 100 B 

54099 NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 100 B 

54223 NORTE DE SANTANDER CUCUTILLA 100 B 

54051 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 100 B 

54553 NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 100 B 

54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGÁ 100 B 

54128 NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 100 B 

54660 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 100 B 

54385 NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 100 B 

54800 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 100 B 

54820 NORTE DE SANTANDER TOLEDO 100 B 

54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 100 B 

54172 NORTE DE SANTANDER CHINÁCOTA 100 B 

54206 NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 100 B 

54250 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 100 B 

54003 NORTE DE SANTANDER ÁBREGO 180 B 

54261 NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 100 B 

54810 NORTE DE SANTANDER TIBÚ 100 B 

54405 NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 180 B 

54874 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 380 B 

54498 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 380 B 

54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 580 B 

54001 NORTE DE SANTANDER SAN JOSÉ DE CÚCUTA 1772 B 

86219 PUTUMAYO COLÓN 100 B 

86755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 100 B 

86760 PUTUMAYO SANTIAGO 100 B 

86569 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 100 B 

86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 100 B 

86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL 100 B 

86573 PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 100 B 
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86885 PUTUMAYO VILLAGARZÓN 180 B 

86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 100 B 

86865 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 180 B 

86320 PUTUMAYO ORITO 100 B 

86001 PUTUMAYO MOCOA 424 B 

86568 PUTUMAYO PUERTO ASÍS 403 B 

68264 SANTANDER ENCINO 100 B 

68867 SANTANDER VETAS 100 B 

68121 SANTANDER CABRERA 100 B 

68209 SANTANDER CONFINES 100 B 

68524 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 100 B 

68296 SANTANDER GALÁN 100 B 

68549 SANTANDER PINCHOTE 100 B 

68533 SANTANDER PÁRAMO 100 B 

68720 SANTANDER SANTA HELENA DEL OPÓN 100 B 

68250 SANTANDER EL PEÑÓN 100 B 

68207 SANTANDER CONCEPCIÓN 100 B 

68020 SANTANDER ALBANIA 100 B 

68179 SANTANDER CHIPATÁ 100 B 

68397 SANTANDER LA PAZ 100 B 

68266 SANTANDER ENCISO 100 B 

68498 SANTANDER OCAMONTE 100 B 

68217 SANTANDER COROMORO 100 B 

68147 SANTANDER CAPITANEJO 100 B 

68327 SANTANDER GÜEPSA 100 B 

68444 SANTANDER MATANZA 100 B 

68271 SANTANDER FLORIÁN 100 B 

68855 SANTANDER VALLE DE SAN JOSÉ 100 B 

68820 SANTANDER TONA 100 B 

68320 SANTANDER GUADALUPE 100 B 

68377 SANTANDER LA BELLEZA 100 B 

68872 SANTANDER VILLANUEVA 100 B 

68573 SANTANDER PUERTO PARRA 100 B 

68162 SANTANDER CERRITO 100 B 

68079 SANTANDER BARICHARA 100 B 

68895 SANTANDER ZAPATOCA 100 B 

68773 SANTANDER SUCRE 100 B 

68745 SANTANDER SIMACOTA 100 B 

68051 SANTANDER ARATOCA 100 B 

68669 SANTANDER SAN ANDRÉS 100 B 
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68464 SANTANDER MOGOTES 100 B 

68385 SANTANDER LANDÁZURI 100 B 

68101 SANTANDER BOLÍVAR 100 B 

68229 SANTANDER CURITÍ 100 B 

68418 SANTANDER LOS SANTOS 100 B 

68235 SANTANDER EL CARMEN DE CHUCURÍ 100 B 

68167 SANTANDER CHARALÁ 180 B 

68500 SANTANDER OIBA 180 B 

68255 SANTANDER EL PLAYÓN 100 B 

68077 SANTANDER BARBOSA 180 B 

68572 SANTANDER PUENTE NACIONAL 180 B 

68615 SANTANDER RIONEGRO 180 B 

68655 SANTANDER SABANA DE TORRES 180 B 

68689 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURÍ 100 B 

68190 SANTANDER CIMITARRA 100 B 

68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 100 B 

68406 SANTANDER LEBRIJA 180 B 

68755 SANTANDER SOCORRO 180 B 

68432 SANTANDER MÁLAGA 180 B 

68861 SANTANDER VÉLEZ 200 B 

68679 SANTANDER SAN GIL 380 B 

68547 SANTANDER PIEDECUESTA 380 B 

68307 SANTANDER GIRÓN 380 B 

68276 SANTANDER FLORIDABLANCA 380 B 

68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 580 B 

68001 SANTANDER BUCARAMANGA 1773 B 

70230 SUCRE CHALÁN 100 B 

70204 SUCRE COLOSÓ 100 B 

70110 SUCRE BUENAVISTA 100 B 

70233 SUCRE EL ROBLE 100 B 

70473 SUCRE MORROA 100 B 

70265 SUCRE GUARANDA 100 B 

70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 100 B 

70124 SUCRE CAIMITO 100 B 

70400 SUCRE LA UNIÓN 100 B 

70523 SUCRE PALMITO 100 B 

70717 SUCRE SAN PEDRO 180 B 

70771 SUCRE SUCRE 100 B 

70823 SUCRE TOLÚ VIEJO 100 B 

70418 SUCRE LOS PALMITOS 100 B 
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70235 SUCRE GALERAS 100 B 

70678 SUCRE SAN BENITO ABAD 180 B 

70508 SUCRE OVEJAS 100 B 

70820 SUCRE SANTIAGO DE TOLÚ 100 B 

70742 SUCRE SAN LUIS DE SINCÉ 180 B 

70221 SUCRE COVEÑAS 180 B 

70429 SUCRE MAJAGUAL 200 B 

70670 SUCRE SAMPUÉS 200 B 

70713 SUCRE SAN ONOFRE 200 B 

70708 SUCRE SAN MARCOS 200 B 

70215 SUCRE COROZAL 380 B 

70001 SUCRE SINCELEJO 1625 B 

97161 VAUPÉS CARURÚ 100 B 

97666 VAUPÉS TARAIRA 100 B 

97001 VAUPÉS MITÚ 880 B 

 

 

 

 

 


