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GESTIÓN CONTRACTUAL 

Justificación Modificación Contractual 

Código: PA08-PR05-F9 Versión: 1 

JUSTIFICACION ADICIÓN N° 2 Y PRÓRROGA  AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. SDA-20201067 DE 2020 

CONTRATISTA: 
SYSTEM DIGITAL 
COMPUTER SAS 

IDENTIFICACIÓN 900.148.467-7 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA 
BOLSA DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
SERVIDORES Y PERIFÉRICOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($238.809.300) incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, 
costos directos e indirectos, el cual se compone de dos factores así: 
1. Valor para servicio de mantenimiento y soporte será por la suma 
de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($208.809.300) incluido IVA. 2. 
Bolsa de Repuestos: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.00), correspondiente al valor de los repuestos nuevos, 
que sean necesarios para reemplazar aquellos por daño o deterioro 
de los equipos informáticos, con un porcentaje de descuento del 
100% sobre la lista de repuestos establecida por la SDA. 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

SIETE (07) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, 
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

Ocho (08) de Junio de 2020 

ACTA DE INICIO Diecinueve (19) de Junio de 2020 

ADICIÓN / 
PRÓRROGA /  

Prorrogar el Contrato de Prestación de servicios No. SDA-CPS-
20201067 de 2020, en un plazo de TRES (03) MESES contados a 
partir del día siguiente a la fecha de terminación del contrato. 
 
Adicionar el Contrato de Prestación de servicios No. SDA-CPS-
20201067 de 2020, por un valor de OCHENTA MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE ($80.539.200) M/CTE incluidos impuestos, tasas, 
contribuciones y todos los costos directos e indirectos que se generan 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
PREVISTA 

Dieciocho (18) de Abril de 2021 

SUPERVISIÓN: Dirección de Gestión Corporativa 
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PROYECTO  FUNCIONAMIENTO 

 
CODIGO 3-1-02-02-02-03-00006-0003 Servicios de mantenimiento y 
reparación de computadores y equipo periférico 

CONSIDERACIONES 
PARA LA 
MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

Antecedentes: 
 

Que en desarrollo de esta función, la Secretaría Distrital de Ambiente 

celebró el contrato de prestación de servicios No. SDA-20201067 de 

2020 con SYSTEM DIGITAL COMPUTER S.A.S., el cual tiene por 

objeto “PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA 

BOLSA DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 

SERVIDORES Y PERIFÉRICOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL 

(LAN) DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.”, por un 

plazo de ejecución de siete (07) meses, contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución, evento que tuvo ocurrencia el 

diecinueve (19) de junio de 2020. Posteriormente el 28 de diciembre 

de 2020 se realizó adición y prórroga No. 1 al contrato en mención, 

por lo que el plazo vencerá el dieciocho (18) de abril de 2021 y con 

lo cual a la fecha dicho contrato se encuentra vigente y en ejecución. 

 
Que de acuerdo con los documentos que a la fecha obran en la 
carpeta de supervisión del contrato de prestación de servicios No. 
SDA-20201067 de 2020, se observa que el contrato registra un 
avance presupuestal del 69,33%, estando pendiente un pago del 
servicio de periodo del 19 de febrero al 18 de marzo de 2021 por valor 
de $26.846.400, y con un saldo de $97.959.990, correspondiente a 
un único pago del mantenimiento preventivo por valor de 
$20.884.500 actividad ya realizada pendiente entrega a del informe, 
un último pago del servicio del 19 de marzo al 18 de abril por valor de 
$26.846.400 y un saldo $ 23.382.690 de la bolsa de repuestos 
 
Justificación:  

 

Teniendo en cuenta que el contrato de soporte y mantenimiento de 

equipos SDA-20201067 de 2020 vence el 18 de abril de 2021, en 

consideración de la necesidad de la prestación del servicio de soporte 

y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos de cómputo, periféricos como: (escáner, impresoras, plotter, 

validadoras, Video Beam) y equipos activos de la Red LAN de la SDA 

sin llegar a afectar el normal desarrollo de las actividades de cada 
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uno de los funcionarios y contratistas, es por ello indispensable contar 

con el soporte a cada una de las aplicaciones junto con el Sistema 

Operativo y las herramientas ofimáticas dando continuidad a los 

procesos misionales de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Así mismo la Entidad se encuentra en el trámite del nuevo contrato 

para lo cual se creó un evento en Colombia Compra para la adhesión 

al acuerdo marco de contratación de Mesa de Servicios en la tienda 

virtual, razón por cual se requiere contar de un tiempo prudencial  

para continuar con el proceso hasta la generación de la Orden de 

compra, razón por la cual se considera necesario prorrogar por 8 días  

y así dar continuidad a la prestación del servicio de soporte y 

mantenimiento de equipos de propiedad de la SDA. 

Adicional a lo anterior, el contratista mantiene los mismos precios del 

servicio de soporte mantenimiento de la vigencia 2020, lo que resulta 

beneficioso para la Entidad realizar la adición y prorroga del presente 

contrato. 

Que a su vez se requiere adicionar el contrato ya que esta adición se 

realizará con respecto a la prestación del servicio de soporte por valor 

de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUARENTA PESOS ($7.159.040) M/CTE incluido IVA del 19%, con 

un plazo de ocho (08) días calendario. 

Síntesis de modificaciones propuestas: 

Para cubrir estas necesidades el valor total a adicionar es de SIETE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA 

PESOS ($7.159.040) M/CTE INCLUIDO EL IVA DEL 19%, de la 

vigencia fiscal 2021 con cargo al Rubro de Funcionamiento CODIGO 

3-1-02-02-02-03-00006-0003 Servicios de mantenimiento y 

reparación de computadores y equipo periférico y prorrogar por un 

plazo adicional por ocho (08) días calendario. 

Que el contrato de prestación de servicios No SDA-20201067 de 

2020 a la fecha se encuentra vigente, el contratista está cumpliendo 

con las condiciones pactadas en el mismo, que el valor de la adición 

no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, 

por lo cual se considera procedente la adición y prórroga del contrato. 

EL CONTRATO ESTA 
SUJETO A 

LICENCIAS Y/O 
PERMISOS 

SI  En caso afirmativo, 
indicar las licencias o 
permisos y hasta 
cuando están vigentes. 

 
NO X 

CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato 
se encuentra vigente, en ejecución se considera conveniente y 
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oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, 
conforme las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 

1. MODIFICACIÓN / 
ADICIÓN / 
PRÓRROGA / 
SUSPENSION 

CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO 
CLÁUSULA TERCERA. - VALOR 

2. GARANTÍA 

EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de la 
garantía única constituida en cada uno de sus amparos, de 
conformidad con los términos y condiciones señaladas en el presente 
Contrato y el presente documento. Para el efecto deberá a allegar a 
la Subdirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo 
modificatorio. 

3. VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Las demás cláusulas del Presente Contrato, que no sean objeto de 
esta  modificación, continúan vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA 
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA 
 
Proyectó: Luz Dary Achury - DGC 
Revisó: Sergio Alejando León - DGC 
Aprobó: 
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