INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION

Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia

EICE
INFORME 1 SUPERVISION X DE SEGUIMIENTO| X EINALI OO
No.: INTERVENTORIA O PARA PAGO| [
PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 01/02/2021 Hasta: 31/03/2021
PERIODO PARA PAGO Desde: N.A Hasta: N.A
L 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO X |NUMERO:

4600010539; 4600011748 ( Contrato Cedido)

CONVENIO O

FECHA DE SUSCRIPCION:

26/03/2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

26/03/2020

OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE

CONTRATANTE: ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/ | NOMBRE: CRISTALERIA PELDAR S.A
ASOCIADO NIT 890.900.118-1
CINCUENTA _ MIL _ SETECIENTOS  VEINTIUN
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML
- QUINIENTOS ~ TREINTA ~ PESOS ML (8
: 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS
LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL
CONTRATISTA.
[ No. VALOR ADICIONADO I % DE ADICION
VALOR (3] ADICIONES T3 $10.000.000.000 \ 19,72%

VALOR TOTAL:

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($
60.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS
LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL
CONTRATISTA.

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N.A

PLAZO:

NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE

2

INICIAL DICIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
02/04/2020 18/12/2020
No. TIEMPO PRORROGADO N e
PRORROGAS |75 DOCE (12) DIAS 30/12/2020

SEIS (6) MESES 30/06/2021

No.

FECHA INICIO SUSPENSION FECHA REANUDACION

HISTORICO DE SUSPENSIONES: [N

N.A N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACION N.A
REGISTRO RPC NUMERO: | 4200010390, 4200010510
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACIO!N

PP T ORI Fa— = -
Radicado: 1%2021020000595

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZ/

G B0
S O

Fecha: 2021/04/19 1:36 PM .

Tro: INFORME DE SEGUIMIENT
t HECTOR MARIO ZULURGA ARISTIZABAL

. 0 i
i (T
| -

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION

Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia

EICE

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: I

10640

SUPERVISOR(ES)/ |NOMBRE(S) RAZON SOCIAL: BLANCA GARCIA ACEVEDO
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: N.A

% DE EJECUCION FiSICA 63,06%

% DE EJECUCION DE RECURSOS 63,06%

L 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

21. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS %

EJECUCION

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Suministro de Envase de Vidrio de
conformidad con el cronograma

63,06%

Cumplimiento de
acuerdo con el cronograma de entregas

las obligaciones de

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

% -
EJECUCION

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Pagos (facturacion)

63,06%

Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZA|

DAS

FECHA

OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

31-03-2021 |N.A

2.2.  SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

SALDO TOTAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales
comprometidos $50.721.394.530 $0 $0 $50.721.394.530
2. Adiciones $ 10.000.00.000 $0 $0 $ 10.000.00.000
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $60.721.394.530 $0 $0 $60.721.394.530
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados /
desembolsatios $ 38.289.335..969 $0 $0 $ 38.289.335..969
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $ 38.289.335..969 $0 $0 $ 38.289.335..969
7. Recursos ejecutados $ 38.289.335..969 $0 $0 $ 38.289.335..969
8. Recursos no ejecutados $ 22.432.058.561 $0 $0 $22.432.058.561




SEGUIMIENTO A LA Fabrica de Licores y
INFORMI(E:ODETREATAICION Alcoholes de Antioquia
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD FLA EICE
1. Recursos iniciales comprometidos $0
2. Adiciones $ 10.000.00.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $ 10.000.00.000
4. Anticipos
5. Recursos pagados / desembolsados $2.984.481.053
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $2.984.481.053
7. Recursos ejecutados $ 2.984.481.053
8. Recursos no ejecutados $7.015.518.947
% EJECUCION 29.84%
No aplica
“No.conratojRe Vo del Duc.compras * Poveedni/Aceedos  Materal Terobieve x VIPsnIVAL  VibrIVAPeddor  WPedmasiAs  Faaues(DOC)
450001059 50.721.394.530 4200010390 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000477 SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO 1.966.330.397 0 1566.330.397 C
12600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60001119 3.372.266.856 640.730.703 4.012.997.559 3.065.854.704
4600010539 50.721.394 530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000569 ENVASE BLANCO PALET KNP 1000 3.250.157.827 617.529.987 3.867.68/.814 3.327.836.728
4600010529 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000387 ENVASE BLANCO NP PALET 750 6.134,030.282 1.165.465.754 7.299.496.036 4.524,970.115
4600010539 $0.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000617 ENIVASE BLANCO PALET GUALA NP | 337.912.88 £1.203.441 402.116.239 152.640.02¢
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000385 ENVASE BLANCO NP PALET 375 7.791.977.602 1480.475.744 9.272.453.346 8.357,734,09%
4600010539 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000055 ENVASE AMBAR PALET 2000 2.406.858.268 457.303.075 2.664.1€1.363
14600010539 CRISTALERIA PELDAR S.4. 60000570 ENVASE AMBAR PALET NP 1000 .123.617.62; 213.487.34% 1.337.104 976 1
| 4600010539 ). 194.5: CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002096 ENVASE AMBAR NP PALET RON 750 1.536.334.835 291.20).619 1.828.238 45¢ 1!
14600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002095 ENVASE AMBAR NP PALET RON 375 2.796.477.000 531.330.630 3.327.807.630 2.696.367.851
14600010539 $0.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000625 ENVASE BLANCO 8 ¥ 12 AROS PAL, 2.795.325.968 531,111,934 3.326437.202 3.112.783.13/
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000719 ENVASE RON 8 AROS PALET NP 375 2.270.926.200 431.475.978 2.702.402.178 1.063.125.018
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR $.4, 60002006 ENVASE AGTE REAL SOLUCION IN 713.200.325 135.508.062 848.708.387 14
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60001300 ENVASE CREMA RON MLLIN - ETIQ | 2067632 2,028,502 29.601.828 20008
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60001308 ENVASE CREMA RONV MLLIN €TIQ- 32.720.184 6.216.635 38937019 o
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001607 ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS 329.099.263 62.528.864 391.628.197 391.628.144
4600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60001480 ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750 661.929.696 125.766.642 787.696.238 L
4600010519 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002124 ENVASE FLINT PALET RON DORAD 1.382.742,050 264.620.990 1.652.362 040 163.0:6.0:7
14600010539 50.721.394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002123 ENVASE FLINT PALET RON DORAD 3.857.562.780 732.936.928 4.500.499 708 3.505.655.605
14600010539 50.721,394.530 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000262 ENVASE AMBAR NP PALET 750 146,826.150 27.895.969 174.723, 19 119,615,947
4200010390 & 42.936.972.524 - 7.784.422.006 +  50.721.394.530 - 35.304.854.990 -
(L} v 42.936.972.524 +«  7.784.422.006 :+ 50.721.394.530 ++ 35.304.854.990 -
e e g g e e 2 o PR Sime gt gt
No.contrato/Ref _ Valor del Contrato M Dx compras d Material Texto breve T VRE/M ncudo IVA
4600011748 10.000.000.000 4200010510 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60000055 ENVASE AMBAR PALET 2000 0
14600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000386 ENVASE BLANCO NP PALET 375 1.071.707.533
]4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60000387 ENVASE BLANCO NP PALET 750 908.126.021
;4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000569 ENVASE BLANCO PALET NP 1000 o
‘4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60000570 ENVASE AMBAR PALET NP 1000 o
4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000617 ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 0
a4500011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000625 ENVASE BLANCO 8 Y 12 ANOS PAL, o
!460001 1748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60000719 ENVASE RON 8 AROS PALET NP 375 0
4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001119 ENVASE BLANCO PALET 2000 0
4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001308 ENVASE CREMA RON MULIN -ETIQ- 0
_4600011749 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001309 ENVASE CREMA RON MLLIN - ETIQ 0
4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60001480 ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750 56.313.961
4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60001607 ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS | 0
14600011748 10.000.000.000 CRISTALERJA PELDAR S.A. 60002006 ENVASE AGTE REAL SOLUCION I 0
. 4600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A, 60002017 ENVASE RON GRAN SOLERA SLIN IN | 948.334.028
14600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002095 ENVASE AMBAR NP PALET RON 375 0
34600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002096 ENVASE AMBAR NP PALET RON 750 o
14600011748 10.000.000.000 CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002123 ENVASE FLINT PALET RON DORAD, 0
14600011748 10.000.000.000 _ CRISTALERIA PELDAR S.A. 60002124 ENVASE FLINT PALET RON DORAD, 0
4200010510 a & 2.984.481.053
Ly .

2.984.481.053 «

Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia
EICE

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION

CLAUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE,
Cancelara el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentacion de los respectivos soportes,
con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual sera cancelada dentro de los Treinta (30) dias
siguientes a la radicacion de los documentos en el Centro de Administracion Documental de la FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. Siempre que se hayan aportado las garantias exigidas dentro
del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El
contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo
50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervision
del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el
tratamiento de mitigacion sefialado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de
seleccidn, en consideracion a que a la fecha no se han presentado o materializado durante ia
ejecucion contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

En cumplimiento del fallo proferido por la Seccion Primera del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, en el
proceso con radicado nimero 05001-23-31-000-2006-93419-01, la Asamblea Departamental aprobé la Ordenanza
No. 19 del 19 de noviembre de 2020, por medio de la cual se creo la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del sector descentralizado del orden departamental, cien
por ciento (100%) publica, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa, técnica, financiera y patrimonio
propio, adscrita a la Secretaria de Hacienda del Departamento, con entrada en operacion a partir del 01 de enero
de 2021 y cuyo objeto es ‘producir, comercializar, vender, importar, y distribuir licores destilados, alcohol potable
y no potable; asi como, bebidas alcohdlicas y no alcohdlicas, productos sanitarios, medicinales, alimenticios y
complementarios”.

La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia — Dependencia de la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antioquia, suscribié en la vigencia 2020 distintos contratos que son necesarios para el normal desarrollo y
funcionamiento de la Fabrica, por lo cual se adelantaron las actividades propias para su ejecucion, adiciones y
prorrogas segun fuere el caso, con su correspondiente respaldo presupuestal. Al entrar en vigencia la Ordenanza
No. 19 de 2020, se vio la necesidad de ceder los contratos por parte del Departamento de Antioquia a la nueva
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, para garantizar que pudiese iniciar operaciones con todos los
recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.

El contrato que nos ocupa, se encuentra dentro de los contratos cedidos en el documento suscrito por la Secretaria
de Hacienda del Departamento de Antioquia y el Gerente General de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
EICE el dia 05 de enero de 2021.

Correos de seguimiento al contrato

De: Carlos Velasquez [mailto:Carlos.Velasquez@o-i.com

Enviado el: lunes, 1 de marzo de 2021 8:45a. m.
Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-




Fabrica de Licores y
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Alcoholes de Antioquia

CONTRATACION EICE

Fabrica de Licores y
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Aicoholes de Antioguia

CONTRATACION EICE

i.com>

CC: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
<Giovanny.Lopez@fla.com.co>; ELIANA CRISTINA OCHOA VICTORIA <elianacristina.ochoa@fla.com.co>; SAMUEL
AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>

Asunto: RE: [EXTERNAL] RV: Faltantes en envases

Buenos dias,

Un cordial saludo para todos!

En revision realizada la semana pasada con Calidad FLA encontramos que No hay envases faltantes en los pallet de
375ml flint, se realizé conteo fisico de las unidades de varios de los pallet validando que estan de acuerdo a lo estipulado
en el tiquete de la estiba.

En varios de los pallet se evidencia un espacio solo en el tendido superior, que aparenta ser faltante, esto se debe al
movimiento y traslape de los envases 375ml con disefio “paneles o bolisilleras” durante el transporte desde Zipaquira a
Medellin, dado que los pallet son asegurados con el marco de madera, flejes y strech, los envases del perimetro del pallet
quedan con mayor firmeza que los envases al interior del tendido, principalmente en el nivel superior.

Si bien en la FLA fueron observados estos espacios recientemente, es importante informar que es una situacion que se
genera dentro de condiciones normales de transporte para este disefio de envases, asi lo evidenciamos al auditar algunos
pallet de Junio/2020 y Octubre/2020 presentando condiciones similares. No obstante lo anterior, se informara a la planta
para revisar alternativas que ayuden a minimizar el desplazamiento y traslape de los envases en el tendido superior.

Gracias,

Carlos Velasquez
Customer Service Engineer
Quality

Ol Colombia

Carrera 48 No. 32 B Sur 139

Centro comercial Viva Envigado, Piso 11
Envigado, Antioguia

Oficina : +57 43788084
Movil : +57 3116344583
WWW.0-i.com

©1:VIDRIO CONFABLE, PURC Y UNICO

De: Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Enviado el: lunes, 1 de marzo de 2021 07:39 a. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>

CC: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
<Giovanny.L opez@fla.com.co>; elianacristina.ochoa@fla.com.co; SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA
<samuel.cadavid@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] RV: Faltantes en envases

Buenos dias Blanca, espero estes bien

Para responder a la pregunta de Hernan, si. La guia de Calidad de PELDAR hace parte integral del contrato establecido
entre las partes.

Ahora bien, para los planes de accion y de mejora en este tema estoy copiando a @Carlos Velazquez quien es la
persona indicada para llevar estos temas de calidad.

Saludos,
Leonardo Abella L.
Gerente de Cuentas Licores

©1:VIDRIO CONFIABLE, PURD Y UNICO

De: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO [mailto:blancagilma.garcia@fla.com.co
Enviado el: sabado, 27 de febrero de 2021 11:19 a. m.

Para: Leonardo Abeila <Leonardo.Abella@o-i.com>

CC: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
<Giovanny.Lopez@fla.com.co>; elianacristina.ochoa@fla.com.co; SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA
<samuel.cadavid@fla.com.co>

Asunto: [EXTERNAL] RV: Faltantes en envases

Buenos dias,

Leonardo, por favor indicar el plan de mejora a esta solicitud . para no dejar avanzar la novedad

Cordialmente,
o Scavado -
z?
A s
GOBERNACION DE ANTICKIUIA
[tk iy UNID oS

De: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO

Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 1:38 p. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>

CC: SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO
<Giovanny.Lopez@fla.com.co>; KATERINE PAOLA URAN NAVARRO <katerinepaola.uran@fla.com.co>; ELIKIN MARIO
ARBELAEZ HENAO <elkin.arbelaez@fla.com.co>

Asunto: Faltantes en envases
Buenas tardes Equipo Logistica

Se esta presentando la novedad de envases faltantes en estibas selladas de la ref. 375 mi FLINT, especificamente en ef
Ultimo tendido de las mismas pero no en todas las estibas; razon por la cual, se contacté a Peldar para investigar la causa
y atacar el problema para evitar su repeticion en el futuro cercano (trabajo que se esta adelantando en el presente. )

Lo que dice el documento de Peldar para estos casos respecto a los faltantes, esta consignado en la GUIA DE CALIDAD
E INOCUIDAD DE ENVASES PARA LICORES (versién 18-2019) en su capitulo 13:

Xt Debido a los procesos automaticos de empaque, en particular para la produccion que se
entrega paletizada (a granel), se acepta la posibilidad de evidenciar unidades faltantes.
Los analisis y controles a la operacion han permitido asegurar una capacidad de proceso
de empaque con no mas de 2.5 unidades faltantes por cada mil envases, valor que se fija
como Nivel Aceptable de Calidad para esta variable y que debe ser entendido como riesgo
maximo de faltantes, sin por ello considerar el material como no conforme.

En resumen lo tolerable son 9 envases faltantes por estiba, pero a veces se esta superando este valor y en vista de que
se siguen presentando faltantes ocasionalmente, deseo saber que aduce el contrato FLA-PELDAR en este particular con
los faltantes de envases, si la Guia hace parte sustancial o no del contrato y si habra lugar al cobro de las unidades
faltantes por parte de Logistica para este caso segun nuestro contrato actual.

Mil gracias por responderme las inquietudes para saber el paso a seguir.

by
ez’

NDE ANTIOOUIA
PrityaaRisiiiey

Herndn Dario Jaramilto Ciro \

Para constancié, se firma la presente acta el: 31/03/2021

Rane. a 6 Sareg a.

BLANCA GARCIA ACEVEDO
SUPERVISORA



