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 FECHA 

DD MM AAAA 

14 04 2021 

 
El presente formato tiene como objetivo solicitar a ENTerritorio la modificación al Contrato que se 
describe a continuación:  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  Prestación de Servicios Profesionales 

CONTRATISTA:   WILFREDO ARIAS MEDINA 

CONTRATO No.: 2020997 

OBJETO:  

Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con 
plena autonomía técnica y administrativa, como ingeniero civil para 
revisar o modificar o apoyar aspectos técnicos relacionados con 
este componente, dentro de los proyectos de estructuración de 
proyectos energéticos a cargo de la Subgerencia de Estructuración, 
con cargo al SGR. 

PLAZO:    

El plazo de ejecución será de CUATRO (4) meses, contados a partir 
de la aprobación de la garantía, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, requisitos de ejecución del 
contrato y la presentación de la afiliación a la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL). Esto es, hasta el 24/04/2021. 

FECHA DE INICIO: 24/12/2020 

PRORROGA: N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN:  24/04/2021 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$46.527.574,00 M/CTE. incluidos los impuestos que haya lugar. 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

N/A 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

$46.527.574,00 M/CTE. incluidos los impuestos que haya lugar. 

SUPERVISOR- ENTerritorio:  
  

JULIAN DAVID RUEDA ACEVEDO 

 

TIPO DE NOVEDAD 

 
ADICIÓN   MODIFICACIÓN  PRÓRROGA                 SUSPENSIÓN    
 
     TERMINACIÓN ANTICIPADA         CESIÓN                            REINICIO 
 

JUSTIFICACIÓN 
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El 23/12/2020, ENTerritorio suscribió el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 
2020997 con WILFREDO ARIAS MEDINA, con el objeto de: “Prestar sus servicios profesionales, 
por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como ingeniero civil para 
revisar o modificar o apoyar aspectos técnicos relacionados con este componente, dentro de los 
proyectos de estructuración de proyectos energéticos a cargo de la Subgerencia de Estructuración, 
con cargo al SGR”, por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($46.527.574,00), incluidos los 
impuestos a que haya lugar. De los cuales la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($39.000.000,00), incluidos los impuestos a que haya lugar, corresponde al valor por 
honorarios fijos y la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($7.527.574,00), incluidos impuestos a que haya lugar, por 
concepto de costos variables. 
 
Se pactó el pago mediante CUATRO (4) mensualidades vencidas, cada una por el valor de NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.750.000,00), incluidos los 
impuestos a que haya lugar.  
 
El plazo de ejecución inicial del Contrato se determinó por cuatro (4) meses contados a partir de 
la aprobación de la garantía, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
requisitos de ejecución del contrato y la presentación de la afiliación a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL). Hecho que se dio el 24/12/2020, por lo que a la fecha de la presente solicitud el 
Contrato se encuentra vigente. 
 
JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA SUBGERENCIA: 
 
La Subgerencia de Estructuración de Proyectos, requiere dar continuidad al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y post-contractuales adquiridas en virtud de los Contratos de 
consultoría números 2020633, 2020634 y 2020635. Cuyo inicio fue el pasado 28 de julio y sus 
fechas finales estimadas son el 24/05/21, 30/05/21 y 24/05/21, respectivamente, , los mismos 
tienen por objeto la “Estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda 
rural dispersa de municipios PDET, en el marco de los lineamientos y requisitos fijados en el 
Acuerdo único No. 045 de 2017 modificado por el Acuerdo 52 de 2018 expedido por la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías y demás normatividad vigente”, grupos 1, 2 y 4 
respectivamente. De los anteriores contratos de consultoría, se debe ejercer un estricto 
acompañamiento, seguimiento y control a los productos objeto de dicho proceso de estructuración 
por parte de la Subgerencia, y en consecuencia se requiere dar continuidad al plurimencionado 
contratista para dicho apoyo, desde su experticia y campo profesional de conocimiento.  
  
De igual forma la Subgerencia de Estructuración se encuentra adelantando gestiones 
precontractuales para los siguientes grupos de estructuraciones fotovoltaicas, lo cual sumará 
nuevos contratos de consultoría a realizar seguimiento y control: 
 

Grupo 
No.  

Departamentos   
Plazo de 

ejecución  

3  
Guaviare, Caquetá y 

Meta  
Cinco (5) meses  
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5  
Norte de Santander y 

Sucre  
Cuatro (4) meses  

6  Putumayo  Cuatro (4) meses  

 
Finalmente, se encuentran en trámite y pendiente de celebración contratos interadministrativos con 
los diferentes Departamentos en los cuales la Subgerencia se encuentra realizando las 
estructuraciones de soluciones fotovoltaicas; lo cual, requerirá seguimiento y atención al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de dichos negocios jurídicos.  
 
Los anteriores productos (proyectos de soluciones energéticas fotovoltaicas) deben ser 
presentados ante el OCAD respectivo con el acompañamiento de ENTerritorio, por lo que además 
del proceso de estructuración, se requiere un seguimiento y apoyo ante dicha instancia de 
administración y decisión del Sistema General de Regalías por parte del presente contratista, 
buscando la obtención de los recursos para la materialización y financiación de los proyectos 
estructurados por ENTerritorio. 
 
Los recursos de la presente adición son producto de la asignación directa que realizó la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías, de sus recursos de funcionamiento mediante Resolución 
611 del 17 de febrero de 2020 por TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($13.868.428.500) a ENTerritorio. 
Por lo tanto, existe la necesidad y recursos suficientes para la presente adición presupuestal. 
 
Asimismo, el contratista está de acuerdo con la presente novedad contractual y adjunta la 
documentación solicitada por la entidad para el trámite correspondiente.  
 
Por otra parte, la presente adición no supera el 100% del valor inicialmente contratado.  
 
SOLICITUD: 
 
En atención a las anteriores necesidades plenamente acreditadas, se solicitan las siguientes 
modificaciones contractuales:  
 

• PRORROGA: Prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
número 2020997 por TRES (3) meses contados a partir de su vencimiento actual, esto es, 
hasta el 24 de Julio de 2021.  
 

• ADICIÓN: Adicionar al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 
2020997 la suma de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/CTE. ($29.250.000,00), por concepto de honorarios fijos incluidos los impuestos a que 
haya lugar. 
 

• MODIFICACIÓN: Modificar Cláusula “VALOR” del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. 2020997, la cual quedará de la siguiente manera:  
 
Valor: El valor del contrato por concepto de honorarios será de SETENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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PESOS M/CTE. ($75.777.574,00), incluidos los impuestos a que haya lugar. De los cuales 
la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/CTE. ($68.250.000,00), incluidos los impuestos a que haya lugar, corresponde al valor 
por honorarios fijos y la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($7.527.574,00), incluidos impuestos 
a que haya lugar, por concepto de costos variables.  
 
Este valor por concepto de honorarios incluye los costos y gastos asociados al 
cumplimiento del objeto contractual y estarán a cargo del Sistema General de Regalías. 
 

• MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula de “FORMA DE PAGO” del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No. 2020997, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
Forma de pago: El valor por concepto de honorarios fijos del contrato se pagará mediante 
SIETE (7) mensualidades vencidas cada una por valor de NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.750.000,00), incluidos los impuestos 
a que haya lugar, de conformidad con los entregables establecidos en el cronograma 
definido con el Supervisor del contrato, quien a su vez realizará la verificación de 
cumplimiento de estos. El cronograma se incluye como requisito para todos los pagos.  
 
Con respecto a los costos variables, éstos serán cancelados de conformidad con lo previsto 
en la cláusula primera condiciones para el pago del anexo de condiciones generales del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión. 
 

• GARANTÍAS: El Contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales N° 2020997, en los términos y condiciones 
establecidos en la presente solicitud.  
 
NOTA: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar 
el respectivo recibo de pago de prima. 

 

• VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: Las demás cláusulas del Contrato de 
prestación de servicios profesionales N° 2020997, que no hayan sido objeto de 
modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

 

• PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se perfecciona la presente modificación con la 
firma de las partes, y para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 
Presupuestal. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Se adjuntan los siguientes documentos:  

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación con fecha 
de expedición menor a 30 días. 
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• Boletín de Responsables Fiscales - Contraloría General de la República con fecha de 
expedición menor a 30 días. 

• Certificado de Antecedentes Judiciales - Policía Nacional con fecha de expedición menor a 
30 días. 

• Certificado de antecedentes de Registro Nacional de Medidas Correctivas con fecha de 
expedición menor a 30 días. 

• Fotocopia: afiliación como cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud o 
planillas de pago. 

• Fotocopia: afiliación como cotizante en Pensión o planillas de pago.  

• Copia de Contrato vigente. 

• Copia correo de aprobación de póliza de contrato vigente. 

• Formato F-RI-01 Solicitud de vinculación. 

• Consulta en listas vinculantes y restrictivas. 
 

 

   

 
JULIAN DAVID RUEDA 

ACEVEDO 
Supervisor 

   

  
Nombre completo en 
mayúscula sostenida 

Asesor ó Gerente de Unidad 

 
JULIAN DAVID RUEDA 

ACEVEDO 
Gerente General ó 

Subgerente ó Jefe de Oficina 
Asesora (según aplique) 

  
 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una 
sola vez en la casilla número 2. 
 
Anotación columna 3: Esta casilla se diligencia si la novedad corresponde al despacho del 
Gerente, Sub-Gerente o Jefe de Oficina, y/o si la novedad tiene impacto presupuestal. 
 
 
Preparó: Yeny Carolina Lozano Fuentes. Abogada SGR. SEP.   

Revisó: Alexander Monroy Rodríguez. Abogado SGR. SEP.  

 Sandra Silva Serna. Gerente SGR. SEP.  

Aprobó: Juan José Aguilar Higuera. Líder Jurídico SEP.  

 
 



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: 29.250.000,00

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

03-41400  EMPRESA 

NACIONAL PROMOTORA 

DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

ENTERRITORIO

Nación 1103021 CSF VALOR INICIAL
SALDO X  

COMPROMETER

29.250.000,00 29.250.000,00

Objeto:

Firma Responsable

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO INGENIERO CIVIL PARA REVISAR O MODIFICAR O APOYAR ASPECTOS 

TÉCNICOS RELACIONADOS CON ESTE COMPONENTE, DENTRO DE LOS PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN, CON CARGO AL 

SGR

2021-04-16

Total: 0,00 29.250.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO DETALLE MOVIMIENTOS

A-02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERÍA
FECHA 

OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

9021 2021-04-14 Tipo de contrato:

Actual Generado Gasto

29.250.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 29.250.000,00 Saldo x Comprometer:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

7821 2021-04-16
Unidad / Subunidad 

ejecutora:

03-41400  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHacifuent ALEXANDER  CIFUENTES CASTIBLANCO

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

03-41400 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-16-9:56 a. m.
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SANDRA MILENA 
ZARATE SANCHEZ

Firmado digitalmente 
por SANDRA MILENA 
ZARATE SANCHEZ


	c351d6a4c45b0ddefe1f22ad053fb05fce36694a80280daafc37b99081d23d22.pdf

