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JUSTIFICACIÓN PARA SOLICITAR VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PROYECTO 
2402-0600-12 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL”, POR 
VALOR DE $400.000.000.000, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIGENCIA 2022. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
La red vial rural del país está compuesta aproximadamente por 142.284 Km, de los cuales 
27.577 Km se encuentran a cargo de la Nación, 13.959 Km a cargo de los departamentos 
y 100.748 Km a cargo de los municipios, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el 
Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2016, indicando la distribución total de la red vial 
terciaria por departamento y por entes responsables. 
 
Se requiere la ejecución del proyecto ya que al analizar el estado actual de la red vial 
terciaria, según CONPES 3857 de 2016, se ha evidenciado que el 94% se encuentra en 
regular y mal estado a causa de la falta de mantenimiento oportuno, drenajes deficientes, 
zonas de inestabilidad geológica, deterioro de la superficie de rodadura, desatención de 
puntos críticos, entre otros, traduciéndose en problemas de movilidad, aumento en los 
costos de transporte de carga y pasajeros, aumento en los tiempos de viaje, incremento en 
la deserción escolar, inoportuno acceso a los servicios médicos y baja comercialización de 
los productos agrícolas para la población que habita las zonas rurales más apartadas del 
territorio nacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional en las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incluyó dentro de sus 
políticas de inversión e infraestructura el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales 
del país. Para ello, a través del Instituto Nacional de Vías se está estructuró el programa 
“Colombia Rural”, que permitirá mejorar y mantener la transitabilidad y accesibilidad de 
dicha red del país, impulsando el desarrollo socioeconómico de las regiones con 
intervenciones estratégicas en corredores productivos, que conecten los territorios y 
potencialicen el campo colombiano. 
 
Por lo cual una de las intervenciones que se hará a través del programa “Colombia Rural” 
consistirá en realizar trabajos de mantenimiento de la red vial rural, con el fin de poder 
mejorar su transitabilidad, sin embargo, dado que los recursos son insuficientes para cubrir 
la totalidad de las necesidades, se requiere realizar las intervenciones en aquellos 
corredores priorizados que generen mayor integración regional y que impulsen el desarrollo 
socioeconómico del país. 
 
En diciembre del 2020, el INVIAS adelantó solicitud Vigencia Futura Excepcional por valor 
de $650.000.000.000 para las vigencias 2021 y 2022, la cual fue aprobada inicialmente por 
el Departamento Nacional de Planeación – DNP, con radicado No. 20204340007846 del 24 
de diciembre del 2020, y posteriormente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- MHCP, con radicado No. 2-2020-068839 del 29 de diciembre del 2020.  
 
De acuerdo con la estructura del programa Colombia rural, con la vigencia futura 
excepcional aprobada en la vigencia 2020, se suscribieron convenios con los Entes 
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Territoriales de acuerdo con el listado de elegibilidad de la convocatoria realizada en la 
Vigencia 2020.  Así mismo, de acuerdo con las mesas desarrolladas por el Departamento 
Nacional de Planeación en conjunto con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional 
de Vías – Pactos Territoriales, se suscribieron convenios Colombia Rural mayor alcance. Y 
adicionalmente, en cumplimiento al Decreto 2194 del 7 de octubre de 2013, mesa regional 
permanente para el desarrollo integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas, el 
Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Vías suscribieron el Convenio 
Interadministrativo 1224 de 2020  y convenios derivados a través del cual se realizarán 
actividades de mejoramiento y mantenimiento en el marco del Programa “Colombia Rural” 
que permitan incrementar la productividad y la calidad de vida en estas zonas.  
  
De la vigencia futura excepcional 2021 – 2022 con autorización mediante oficio de Consejo 
Superior de Política- CONFIS, radicado No. 2-2020-068839 del 29/12/2020 y autorización 
SIIF Nación Número 167720 del 29/Dic/2020, en total se suscribieron 395 convenios los 
cuales se encuentran como soporte en los archivos del programa Colombia Rural de la 
presente vigencia y adjuntos a este trámite.   
 
A continuación, se muestra los valores de las Vigencias futuras autorizados y los utilizados: 
 
 

Vigencia Fuente Valor Autorizado Valor Utilizado 

2021 Nación $ 415.000.000.000 $ 321.819.660.000 

2022 Nación $ 235.000.000.000 $ 26.999.000.000 

 
 
 
RECURSOS 2021 
 
De acuerdo con la Ley No. 2063 del 28 de noviembre de 2020 “Por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021” con el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 
2020 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos y con la Resolución 
No.06 del 05 de enero de 2021, “Por el cual se incorpora el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021”; al proyecto 2402-0600-12 “Mejoramiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional”, se le 
asignaron los siguientes recursos: 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  

11 Otros Recursos del tesoro $ 50.500.000.000 

54 Fondo Especial FOME $ 549.500.000.000 

TOTAL $ 600.000.000.000 
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I. DISPOSICIONES LEGALES 

Se cuenta con la apropiación presupuestal en la presente vigencia para respaldar el trámite 
de la Vigencias Futuras, teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 819 de 2003. 
 
No se requiere de documento CONPES por cuanto los recursos se ejecutarán en el actual 
periodo de Gobierno 2018 - 2022. 
 
 
II. REQUISITOS PRESUPUESTALES 

El Proyecto del presente trámite se encuentra inscrito en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, con la siguiente información: 
 

 
La ejecución presupuestal del proyecto con imputación 2402-0600-12 y corte de 08 de abril 
del 2021 es la siguiente:  
 

RECURSO 11 54 TOTAL 

APR. INICIAL $ 50.500.000.000,00 $ 549.500.000.000,00 $ 600.000.000.000,00 

PAR. ADICIONADA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

APR. REDUCIDA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

APR. VIGENTE $ 50.500.000.000,00 $ 549.500.000.000,00 $ 600.000.000.000,00 

APR. BLOQUEADA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

CDP $ 50.500.000.000,00 $ 421.535.103.337,00 $ 472.035.103.337,00 

APR. DISPONIBLE $ 0,00 $ 127.964.896.663,00 $ 127.964.896.663,00 

COMPROMISO $ 13.761.147.540,00 $ 237.968.943.337,00 $ 251.730.090.877,00 

OBLIGACIÓN $ 1.440.179.559,00 $ 119.920.000.000,00 $ 121.360.179.559,00 

ORDEN DEPAGO $ 1.375.450.559,00 $ 115.680.000.000,00 $ 117.055.450.559,00 

PAGOS $ 1.261.357.864,00 $ 114.320.000.000,00 $ 115.581.357.864,00 

Fuente: SIIF Nación 
 
 

PLAN DE INVERSIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicitará Vigencias Futuras Ordinaria: 
 

Vigencia Fuente Contrato Obra 
Contrato 

Interventoría 
Valor Total 

2021 Nación $ 55.290.000.000 $ 5.529.000.000 $ 60.819.000.000 

2022 Nación $ 363.636.363.636 $ 36.363.636.364 $ 400.000.000.000 

TOTAL $ 418.926.363.636 $ 41.892.636.364 $ 460.819.000.000 

IMPUTACIÓN BPIN OBRA 

2402-0600-12 2019011000005 
Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores 
Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional 
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La apropiación de la presente vigencia fiscal está respaldada con los siguientes Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal, los cuales se encuentran incluidos en Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) - Módulo de Ejecución - Documentos Soporte: 
 

CDP 

Objeto Fuente Valor Total CDP Valor a Utilizar 
No. Fecha 

117021 29/03/2021 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDORES 
PRODUCTIVOS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL 

54 $ 14.800.000.000 $ 14.800.000.000 

117221 29/03/2021 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDORES 
PRODUCTIVOS PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 

54 $ 15.940.000.000 $ 15.940.000.000 

117621 29/03/2021 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDORES 
PRODUCTIVO-PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 

54 $ 13.850.000.000 $ 13.850.000.000 

119821 30/03/2021 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CORREDORES 
PRODUCTIVOS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL. 

54 $ 10.700.000.000 $ 10.700.000.000 

132121 7/04/2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y DE VÍAS 
RURALES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL 

54 $ 5.529.000.000 $ 5.529.000.000 

TOTAL $ 60.819.000.000 $ 60.819.000.000 

 
 
III. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
1. LOCALIZACIÓN 

El proyecto Colombia Rural está encaminado a la atención del mejoramiento y 
mantenimiento de la Red Vial Terciaria del país, la cual cuenta con 142.284 Km, distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

➢ Nación: 27.577 Km 

➢ Departamentales: 13.959 Km 

➢ Municipales: 100.748 Km 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Nacional de Vías, es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, encargada 
de la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 
infraestructura no concesionada de la red vial Nacional de carreteras primarias, terciarias, 
férreas, fluviales y de la infraestructura marítima de acuerdo con los lineamientos dados por 
el ente rector y puede realizar para el cumplimiento de sus objetivos, los contratos y 
convenios que se requieran para el logro de este. 
 
Dentro de las funciones asignadas a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea en el 
Decreto 2056 de 2003, están las de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos 
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relacionados con la infraestructura de la red terciaria y férrea no concesionada y cumplir la 
regulación técnica establecida, así como la normatividad ambiental vigente. 
 
La Red Vial Terciaria del país está compuesta aproximadamente por 142.284 Km, de los 
cuales 27.577 Km se encuentran a cargo de la Nación, 13.959 Km a cargo de los 
departamentos y 100.748 Km a cargo de los municipios, de acuerdo con el diagnóstico 
realizado por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2016. A continuación, se presenta 
la distribución de la Red Vial Terciaria a nivel nacional y por ente responsable: 
 

Gráfica N° 1. Longitud Total de Vías Terciarias por Departamento en Kilómetros 
Fuente: INVIAS – Subdirección Red Terciaria y Férrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Grafica N° 2. Longitud Red Vial Terciaria Discriminada por Responsable en Kilómetros 
Fuente: INVIAS – Subdirección Red Terciaria y Férrea 
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Al analizar el estado actual de la Red Vial Terciaria, se ha evidenciado que el 94% se 
encuentra en regular y mal estado a causa de la falta de mantenimiento oportuno, drenajes 
deficientes, zonas de inestabilidad geológica, deterioro de la superficie de rodadura, 
desatención de puntos críticos, entre otros, traduciéndose en problemas de movilidad, 
aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros, aumento en los tiempos de viaje, 
incremento en la deserción escolar, inoportuno acceso a los servicios médicos y baja 
comercialización de los productos agrícolas para la población que habita las zonas rurales 
más apartadas del Territorio Nacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional en las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incluyó dentro de sus 
políticas de inversión e infraestructura el mantenimiento y mejoramiento de las vías 
terciarias del país. Para ello, a través del Instituto Nacional de Vías estructuró el programa 
“Colombia Rural”, que permitirá mejorar y mantener la transitabilidad y accesibilidad de la 
red terciaria del país, impulsando el desarrollo socioeconómico de las regiones con 
intervenciones estratégicas en corredores productivos, que conecten los territorios y 
potencialicen el campo colombiano. 
 
Las intervenciones en vías rurales que hacen parte del programa Colombia Rural son 
mantenimiento y mejoramiento de vías bajo los siguientes lineamientos: 
 

➢ Vías de integración regional que impulsen el desarrollo socioeconómico. 
➢ Aporte de capacidad operativa de los municipios. 
➢ Esquemas de participación comunitaria para desarrollar actividades de rocería, 

limpieza de obras de drenaje y cunetas, remoción de derrumbes menores y bacheo 
manual. 

➢ Mantenimiento periódico y rutinario con el apoyo de los batallones de Ingenieros 
Militares, las entidades territoriales y el sector privado. 

 
Lo anterior, aplicando esquemas de ejecución eficientes y el uso de tecnologías alternativas 
cuando resulte procedente. 
 
 
3. IMPACTOS Y BENEFICIOS 

Dentro de las actividades a realizar se encuentra el mantenimiento periódico y rutinario, 
buscando transformar la red vial rural en corredores transitables y duraderos. Las 
cantidades definitivas y los corredores rurales se determinarán en cada uno de los 
convenios derivados a suscribirse entre el INVIAS y los Entes Territoriales. Con la inversión 
de recursos requeridos se espera contar con los siguientes beneficios: 
 

➢ Generar integración regional y mejorar la accesibilidad de los centros de producción 

a los centros de comercialización de los productos agrícolas y pecuarios, así como 

el acceso a centros hospitalarios, turísticos y centros educativos entre otros. 

➢ Reducir los costos de operación y tiempos de viaje. 
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➢ Intervenciones a las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza que se 
conocen como territorios “PDET”, que hacen parte del plan de desarrollo con 
enfoque territorial. 

 
 
4. METAS 

A continuación, se presentan las metas de la Vigencia Futura Ordinaria: 
 
Vigencia 2021 
 

VIGENCIA 2021 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES METAS UNIDAD TOTAL GLOBAL 

Vía Terciaria 
Mejorada 

Construir Placa huella 66,90 Km $ 54.747.886.436 

Construir estructuras y drenajes 
40,00  Alcantarilla 

$ 3.221.514.692 
40,00 Box Coulvert 

Construir e instalar obras complementarias 

de la vía. (Construir Muros de Contención) 
1,00 Unidad $ 52.133.184 

Vía Terciaria con 
Mantenimiento 

Periódico o Rutinario  

Realizar mantenimiento periódico 750,00 Km $ 2.797.465.688 

TOTAL $ 60.819.000.000 

 
Vigencia 2022 
 

VIGENCIA 2022 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES METAS UNIDAD TOTAL GLOBAL 

Vía Terciaria 

Mejorada 

Construir Placa huella 443,07 Km $ 364.233.351.890 

Construir estructuras y drenajes 
220,00  Alcantarilla 

$ 16.107.573.460 
220,00 Box Coulvert 

Construir e instalar obras complementarias 
de la vía. (Construir muros de contención 

15,00 Unidad $ 710.907.060 

Vía Terciaria con 

Mantenimiento 
Periódico o Rutinario  

Realizar mantenimiento periódico 5080,00 Km $ 18.948.167.590 

TOTAL $ 400.000.000.000 

 
Total Metas 
 

RESUMEN METAS 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES METAS UNIDAD TOTAL GLOBAL 

Vía Terciaria 
Mejorada 

Construir Placa huella 509,97 Km $ 418.981.238.326 

Construir estructuras y drenajes 
260,00  Alcantarilla 

$ 19.329.088.152 
260,00 Box Coulvert 

Construir e instalar obras complementarias 

de la vía. (Construir Muros de Contención) 
16,00 Unidad $ 763.040.244 

Vía Terciaria con 
Mantenimiento 

Periódico o Rutinario  

Realizar mantenimiento periódico 5830,00 Km $ 21.745.633.278 

TOTAL $ 460.819.000.000 
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5. CRONOGRAMA 

Se presenta el resume del Cronograma de actividades. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD FECHA 

Solicitud de Vigencias Futuras Abril 2021 

Etapa Precontractual Abril 2021 - Septiembre 2021 

Etapa Contractual Octubre 2021 - Marzo 2022 

Liquidación Abril  2022 – Junio 2022 

 
 
6. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se presenta el resumen de los presupuestos. 
 

➢ PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Las actividades de mantenimiento rutinario previstas en el programa Colombia Rural, se 
desarrollarán mediante la implementación del sub- programa “Emprendedores Rurales” 
cuyo objetivo es mantener las condiciones de transitabilidad de la Red Vial Rural con 
actividades de mantenimiento rutinario ejecutado por personas de las Organizaciones de 
acción comunal y/o cabildos y/o organizaciones indígenas. 
 
Para la ejecución del Programa COLOMBIA RURAL – EMPRENDEDORES RURALES, el 
INVIAS suscribirá convenios Interadministrativos con los Entes Territoriales. El ente 
territorial suscribirá un convenio solidario derivado con las juntas de acción comunal y/o 
asociaciones comunales y/o cabildos y/o organizaciones indígenas. 
 
En este sentido se realizará un aporte tanto de los Entes Territoriales como del INVIAS de 
la siguiente manera: 
 
 
Aporte INVIAS: 
 
El aporte de Instituto corresponde al reconocimiento económico, para cada uno de los 
Emprendedores rurales con el correspondiente pago de la seguridad social, consecuente 
con las actividades de mantenimiento rutinario que le sean asignadas dentro del corredor. 
 
En la siguiente tabla se describe el reconocimiento económico y el pago de seguridad social 
por emprendedor rural: 
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PERSONAL EMPRENDEDROR 

Item Unidad Cant. 
Valor 

Valor Total 
(Mes) 

COMPENSACIÓN BÁSICA       $ 1.014.980 

Compensación Básica - salario mínimo - salario ordinario mes 1 $ 1.014.980 $ 1.014.980 

SEGURIDAD SOCIAL       $ 278.714 

Salud (EPS) mes 8,50%   $ 86.273 

Pensión  mes 
12,00

% 
  

$ 121.798 

Riesgos Profesionales mes 6,96%   $ 70.643 

COSTO MENSUAL EMPRENDEDOR $ 1.293.694 

Tabla 1. Reconocimiento económico y pago de seguridad social por emprendedor rural. 

 
Aporte Ente Territorial: 
 
El aporte de las entidades territoriales para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento rutinario – Emprendedores Rurales, será en especie con aportes de 
dotación, elementos de seguridad, herramienta y equipos para el desarrollo de las 
actividades previstas por cada uno de los emprendedores. 
 

ITEM Unidades 

Dotación 

Overoles 2 

Botas de caucho 1 

Elementos de Seguridad 

Casco certificado 1 

Chaleco reflectivo camisa pantalón 1 

Guantes 1 

Cono reflectivo 2 

Botiquín 1 

Rollo cinta señalización x 100 mts 1 

Herramienta y Equipos 

Pica 1 

Carretilla 1 

Machete 20" incluye estuche 1 

Barra 1 

Pisón 1 

Pala redonda No. 2 1 

Rastrillo 1 

Limas 1 

Balde 1 

Azadón 1 

Guadaña  1 

Escoba 1 

Mantenimiento Herramienta y Equipos 

Mantenimiento (Cuchillas, Grasa, Bujía, Aceite)  1 

Insumos 

Combustible Guadaña  23 

Tabla 2. Dotación, elementos de seguridad, herramienta, equipos, mantenimiento e insumos. 
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- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO CON ENTES TERRITORIALES: 
 
Adjunto al presente documento se presentan los Análisis de Precios Unitarios (APU) para 
mantenimiento periódico, en donde se muestra el costo por kilómetro de Mantenimiento 
Periódico empleado para el programa Colombia Rural. 
 
En la siguiente tabla se presenta el resumen consolidado costo con Entes Territoriales: 
 

COSTO KM MANTENIMIENTO PERIODICO POR DEPARTAMENTO $5.488.041 

 
 

- PRESUPUESTO MEJORAMIENTO: 

Adjunto al presente documento se presentan los Análisis de Precios Unitarios (APU) para 
cada una de las actividades de mejoramiento (Placa huella y obras de drenaje). En cada 
APU se presenta el costo por kilómetro de mejoramiento y por unidad para cada obra a 
ejecutar. En la siguiente tabla se presenta en resumen el valor unitario: 
 
 

VALOR PAVIMENTO CON 
PLACA HUELLA (KM) 

 
MUROS DE CONTENCIÓN 

(UNIDAD) 

OBRAS DE DRENAJE 

VALOR BOX 
CULVERT 2X2 m 

(UND) 

VALOR 
ALCANTARILLA 

CIRCULAR 36", L= 6 
m (UND) 

$ 743.908.915 $47.393.804 $ 48.610.840 $ 24.605.403 

 
Para la ejecución de actividades de mejoramiento, mantenimiento rutinario y mantenimiento 
periódico, se suscribirán convenios interadministrativos entre los entes territoriales e 
INVIAS para ejecutar las obras presupuestadas para cada corredor, en cumplimiento al 
cronograma de intervención y obligaciones pactadas para cada una de las partes: municipio 
e INVIAS. 
 
El ente territorial desarrolla el proceso de contratación a través de licitación pública para la 
ejecución de la Obra y el Instituto Nacional de Vías ejecuta el proceso de selección para 
contratar las Interventorías. 
 
El INVIAS girara al Ente Territorial los recursos definidos en el convenio con destino a la 
ejecución de la obra de la siguiente manera: 
 
Primer Desembolso: Se realizará un primer desembolso una vez se apertura el proceso 
para la contratación de la obra en la vigencia 2021. 
 
Segundo Desembolso: Un segundo desembolso en la vigencia 2022, por el valor restante 
y en el momento que se tenga el 80% de la ejecución financiera del primer desembolso.  
 
 
 
 

http://www.invias.gov.co/
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7. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes, dentro de los tipos de intervención del 
programa “Colombia Rural” se encuentran realizar trabajos de mantenimiento periódico, 
mantenimiento rutinario y actividades de mejoramiento de la red vial terciaria, con el fin de 
poder mejorar su transitabilidad y durabilidad. 
 
Para el Programa Colombia Rural, se establecen como intervenciones prioritarias a 
ejecutar, aquellas que permitan recuperar la accesibilidad vehicular y faciliten 
progresivamente ir mejorando, de acuerdo con los recursos disponibles, la transitabilidad y 
la movilidad de los usuarios, así: 
 

➢ Actividades de Mantenimiento. 

- Periódico y rutinario. 

 

➢ Actividades para desarrollar en Mejoramiento: 

- Placa huella 

- Muros de contención 

- Box Coulvert 

- Alcantarillas. 

 
8. OBJETO DEL TRÁMITE 

 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras ordinarias 
por valor de $400.000.000.000, necesaria para adelantar el proceso de contratación de obra 
e interventoría tendientes a las intervenciones en vías rurales postuladas por las entidades 
territoriales en el marco del programa “Colombia Rural” en el territorio nacional, a través del 
proyecto 2402-0600-12 “Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores 
Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional” en el presupuesto de gastos de inversión 
del Instituto Nacional de Vías. Vigencia 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN PEÑA MATEUS 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 

Elaboró: SRT Lida Arias  

OAP Arley Leonardo Balaguera 
OAP Sandra Tapiero 

Revisó:  OAP - Leonor Adela del Pilar Cely Andrade 
Aprobó: Germán Peña Mateus 

Fecha: 20-Abril-2021. 
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