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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2022388 del 10/12/2020 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por  
el director de la regional Córdoba Víctor Manuel Ariza Palma   y CENTRO 
OFTALMOLOGICO DEL SINU SAS, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD EN OPTOMETRÍA, ORTOPTISTA, SESIONES CON 
OPTÓMETRA Y ORTOPTISTA, SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, DE 
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD QUE PRESENTEN LOS 
BENEFICIARIOS DEL S. M. A. DEL SENA QUE SEAN REMITIDOS POR EL MÉDICO 
DE LA REGIONAL”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, 
de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 

GASTO: 

Despacho Dirección Regional 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO: 
Marcos David Camacho Fernández 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN: 
N/A 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.2022388 

TIPO DE CONTRATO: Mínima cuantía 

OBJETO: 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD EN OPTOMETRÍA, ORTOPTISTA, SESIONES 
CON OPTÓMETRA Y ORTOPTISTA, SUMINISTRO DE 
LENTES Y MONTURAS, DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DE SALUD QUE PRESENTEN LOS 
BENEFICIARIOS DEL S. M. A. DEL SENA QUE SEAN 
REMITIDOS POR EL MÉDICO DE LA REGIONAL 

VALOR:  15.000.000 COP 

CONTRATISTA: CENTRO OFTALMOLOGICO DEL SINU SAS. 

NIT: 900.868.736-2 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Montería 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/11/2020 

FECHA DE INICIO: 10/12/2020 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

No. PÓLIZA 540 47 994000013576 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2020 

FECHA APROBACIÓN 10/12/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 30/11/2020 30/04/2021 1.500.000 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 
sociales 

30/11/2020 30/12/2023 750.000 

Calidad del servicio 30/11/2020 30/12/2020 1.500.000 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

No. PÓLIZA 540 74 994000003063 

CERTIFICADO O No. ANEXO  

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

140 Días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000) 

PRÓRROGA No 1:  CO1.CTRMOD.5341329  

ADICIÓN No. x: 

 
N/A 

SUSPENSIÓN No. x: N/A 

FORMA DE PAGO: 
El SENA realizará al contratista pagos parciales contra 
entrega de los servicios objeto del presente contrato. 
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FECHA EXPEDICIÓN 10/12/2020 

FECHA APROBACIÓN 10/12/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

30/11/2020 30/12/2020 175,560,600.00 

En atención a lo señalado en el otrosí No. CO1.CTRMOD.5341329, se efectuó la ampliación 
de las garantías en el siguiente sentido: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

No. PÓLIZA 54047994000013576 

CERTIFICADO N/A 

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2020 

FECHA APROBACIÓN 29/12/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 30/11/2020 30/08/2021 1.500.000 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 
sociales 

30/11/2020 30/04/2024 750.000 

Calidad del servicio 30/11/2020 01/05/2021 1.500.000 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

No. PÓLIZA 540-74-994000003063 

CERTIFICADO O No. ANEXO RCE 3063-1. 

FECHA EXPEDICIÓN 29/12/2020 

FECHA APROBACIÓN 29/12/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

30/12/2020 30/04/2021 175,560,600.00 
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2. MULTAS Y SANCIONES 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CENTRO 
OFTALMOLOGICO DEL SINU SAS., con Nit. 900.868.736-2 se encuentra al día en pagos 
de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y 
salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado 
cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Marcos David Camacho 
Fernandez con comunicación alertas@secop.gov.co <alertas@secop.gov.co> SECOP II de 

fecha 30 de noviembre de 2020, desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 
2021. 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 

 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $15.000.000       

Vr. Adiciones (2)        

Valor Total (1) + (2) $15.000.000       

mailto:alertas@secop.gov.co
mailto:alertas@secop.gov.co
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Vr. 
Pagado/Desembolsado 

a la fecha (3) 
$ 2.832.561 

   

Del 18  DE 
DICIEMBRE   
AL 22   DE 
FEBRERO  
DE 2021 $ 2.832.561 18.8% 

Vr. Causado y que no 
se ha pagado/ 

desembolsado (4) 

  

$354.729 

   

DEL 01 AL 
31 DE 

MARZO DE 
2021  $354.729 2.3% 

      

      

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

$3.187.290 

      

    
  

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

$11.812.710 

    
  

      

(Vr. Total -Vr. 
Ejecutado a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3)  

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 21.1% 

Financiera 21.1% 

 

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 
CO1.PCCNTR.2022388 DE 2020 

 

IV. La justificación para realizar la modificación (prórroga) que se solicita al contrato  
CO1.PCCNTR.2022388 de 10/12/2020 es la siguiente:  

Que, es deber de la entidad garantizar la calidad de los servicios en salud, de acuerdo a la 
normativa que para tal efecto ha expedido el Ministerio de Salud y Protección Social, a 
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través de la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, con un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios. Dichas normas definen las condiciones de capacidad 
tecnológica y científica, así como los requisitos básicos de estructura y de procesos que 
deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que 
prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos 
que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio 
de salud. De igual manera, el SENA tiene la obligación de garantizarle la CONTINUIDAD 
de los servicios médicos a los beneficiarios del s. m. a. del regional córdoba, protegiendo 
los derechos a la salud (artículos 44 y 49 de la constitución) y la vida (artículos 11 y 44 de 
la constitución). 

Que aún existen recursos disponibles dentro del contrato que no se han ejecutado y que la 
Dirección Regional SENA debe garantizar la calidad de la atención y control de salud, de 
acuerdo a la normativa que para tal efecto ha expedido el Ministerio de Salud y Protección 
Social, a través de la prestación del servicio médico asistencial. 

De igual manera, el SENA tiene la obligación de garantizarle la continuidad y periodicidad 
de la realización de dichos exámenes de sus servidores, por lo anterior, el SENA Regional 
Córdoba requiere ampliar el plazo del contrato hasta 31 de Diciembre  de 2021 o hasta 
agotar presupuesto, evento que ocurra primero. 

 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28/04/2021 

 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

 

 

Marcos David Camacho Fernandez 
Cargo Supervisor de contrato 

 

Proyectó: Nombre y cargo 
Revisó: Nombre y cargo 

Stamp


