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 OTROSÍ No. 3 DE PRÓRROGA AL 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 266 DE 

2020 

CÓDIGO: AP-CT-F-31- 02 

VERSIÓN: 2 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 

E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÁGINA: 1 DE 2 

FECHA: 17/06/2020 

 
Entre los suscritos, a saber: De una parte, JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO, mayor 

de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía 

No.71.610.292 de Medellín, en su calidad de GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el 

Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), 

expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de 

abril de dos mil veinte (2020), de una parte quien para efectos del presente OTROSÍ se 

denominará EL CONTRATANTE y de la otra parte, CARLOS ANDRES OJEDA ZAPATA, 

también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.80.039.084 de Bogotá 

D.C., quien actúa como REPRESENTANTE LEGAL de la firma COLOMBIAN MEDICARE S 

A S, Identificada con el NIT.800.192.101-0, quien para efectos del presente OTROSÍ se 

denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

a) Que el día 02 de diciembre de 2020, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA celebraron 

el Contrato de Suministro No. 266 de 2020 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto 

es: “Suministro de insumos médico-quirúrgicos para cubrir las necesidades asistenciales de 

la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E”, y cuyo valor inicial se pactó por la 

suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE 

(COP$43.890.000). 

 

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de TRES (3) MESES contados a 

partir del día 15 de diciembre de 2020, fecha de aprobación de pólizas a través de la 

Plataforma SECOP II, hasta el día 14 de marzo de 2020. 

 

c) Que mediante OTROSI No. 01, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 08 de 

febrero de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 266 de 

2020 por el término de DIECISIETE DÍAS, contados a partir del día 15 de marzo de 2021 

hasta el 31 de marzo de 2021, y se adicionó en un monto de CUARENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($40.000.000) cargo al Código Presupuestal: No.421202010040201, Nombre 

del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO del Presupuesto para la vigencia fiscal de 

2021, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 198 del 25 de enero de 

2021, quedando en la suma total de OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($83.890.000). 
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d) Que mediante OTROSI No. 02, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de 

marzo de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 266 de 

2020 por el término de UN (1) MES, contado a partir del día 01 de abril de 2021, hasta el día 

30 de abril de 2021, se adicionó el valor del Contrato de Suministro No. 266 de 2020 en 

un monto de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000), quedando en la 

suma total de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE 

(COP$113.890.000). 

 
e) Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 22 de abril de 2021, el 

supervisor requiere (Subrayado, negrilla y cursiva fuera del texto original):  

 

“Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las 

diferentes unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E., por lo 

que se hace necesario prorrogar este contrato hasta el 31 de julio de 2021, con el fin 

de garantizar la continuidad del mismo, adicionalmente el saldo actual y el porcentaje hasta 

donde legalmente podríamos adicionarlo, cubriría el plazo de prórroga solicitada.  

 

Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la 

atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E. ”  

 

Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos acordado: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro 

No. 266 de 2020 por el término de TRES (03) MESES, contados a partir del día 01 de mayo 

de 2021, hasta el día 31 de julio de 2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla 

a la plataforma SECOP II (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de 

Suministro No. 266 de 2020 se mantienen sin modificación alguna 

 

CLAUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 266 de 2020, 

se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la 

Plataforma SECOP II. 
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Nombre Cargo 

Elaborado por: 
María Angélica Herrera Salcedo Contratista 

Revisado por: 

Aprobado por: Carlos Humberto Agón Llanos Director de contratación (E) 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo 

presentamos para la aprobación electrónica en SECOP II. 
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