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DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NIT. 800.102.838-5

DEBE A:

SUVE C&A LTDA
NIT. 900.322.812-0

LA SUMA DE:

OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MCTE
($81.810.283,16)

Por concepto de: Anticipo pactado del Contrato de Interventoria No 596 de 2020
cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FiSICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO “SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

Arauca, 30 de abril de 2021.
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AJNDRES HERNAN GRANADOS ESTRADA
Representante Legal

INGENIERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE COLOMBIA
CALLE 14 No. 15-97 CEL: 3123331215-3143261457
Email: suvecalimitada@hotmail.com
ARAUCA - ARAUCA
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SUVE

@V £2 NIT. 900.765.005-4 FREXT-PIA
~ o PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO No [001
Fecha 31/03/2021 PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION [ |

Contrato de Interventoria No 596 de 2020 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FISICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "SUMINISTRO E
INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUVIALES FLOTANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA: SUVE C&A LIMITADA VALOR DEL CONTRATO 272.700.943,85
NIT. 900.322.812-0
R/L Andrés Granados Estrada
SUPERVISOR URIEL PENA GARCIA VALOR ANTICIPO 81.810.283,16
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
DETALLE INVERSION ANTICIPO
ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCION VALOR %
1 Personal técnico y oeprativo Nomina Talento Humano - Seguridad social 49.000.000 59,89%
2.1 Servicio de camioneta vehiculo > 2.000 CC TRACCION 4X4 Alquiler de vehiculo traslado de personal 19.000.000 23,22%
22 Servicios de topografia Equipos de topografia, topografo. 5.950.000 7,27%
23 Edicién de informes, fotocopias, y reporducciones documentales Elabora'cién de informes, formato, reportes, reproducciones, 7.860.283 9,61%
papeleria etc.
TOTAL 81.810.283,16 100,00%
Firma m@i : 8
Nombre ANDRES GRANADOS ESTRADA
Contratista
Firma M 1ome <. .o
Nombre URIEL \
Supervisor vob°: lirr
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