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ACTA No: 11 2 3 4 5 

FECHA: 18/08/2020 15/12/2020 13/04/2021 N/A N/A 

 

CONTRATO No: 00194 

FECHA DE ACTA DE 

INICIO: 
18/08/2020 

PRÓRROGA (MESES) N/A 

ID Y NOMBRE DEL PLAN 

DE NEGOCIOS: 
70740 - HOSTAL Y RESTAURANTE PLAYA PERDIDA SAS    

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: 
HOSTAL Y RESTAURANTE PLAYA PERDIDA SAS - ZOMAC 

NIT DE LA EMPRESA: 901.386.275-3 

CONTRATO MARCO 

INTERADMINISTRATIVO: 
1-0168 de 2019 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA: 
CON001-2020 

CONTRATISTA: Ginna Alejandra Sánchez Córdoba 

VALOR APROBADO $147.404.648 

DOMICILIO PRINCIPAL 
Kilómetro 6 vía Santa Mata ZN Puente Guerrero PD Miramar – Riohacha - Guajira / 

Teléfono: 316 240 6133 

CONVOCATORIA / CORTE Convocatoria Nacional 71 / Corte 1 

SECTOR ECONOMICO Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping. 

OBJETO DEL PROYECTO Prestar servicios de turismo ecológico, atención familiar, que muestra la diversidad del 
paisaje de la región, con variedad gastronómica y muestras culturales. 

OBJETIVO VISITA 

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de 

los indicadores establecidos. 

 

 

 

  

 
1 Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender. 
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1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS 

VISITA EMPLEO* 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCIÓN VENTA 

META 7 $147.404.648 8 36,01 10 
2.530 servicios 

turísticos 
2.569 platos 

$188.045.000 

1 0 $0 0 0 0 
0 servicios turísticos 

 0 platos 
$0 

2 0 $ 51.478.963 1 36,01 10 
0 servicios turísticos 

 0 platos 
$0 

3 1 $ 106.694.365 7 36,01 10 
0 servicios turísticos 

 0 platos 
$0 

% 
EJECUCION 

14,28% 72,38% 
0,875 

(87,5%) 
1 100% 

0% 
0% 

0 (0%) 

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. 

La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.  

 

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN 

No Riesgo Descripción del Riesgo* Mitigación Gestión del emprendedor 

1 
Bajos niveles de productividad 
(deficiencias en el sistema 
productivo) 

Elaboración de planes de 
contingencia en los que se identifique 
modelos alternativos de producción.  
 
Establecer herramientas de medición 
periódica sobre los niveles de 
productividad para identificar 
deficiencia y, así mismo, determinar 
los orígenes de estas. 

Visita 1: el contrato se encuentra su etapa 
pre-operativa. 
Visita 2: la emprendedora informó en visita 
virtual que se le ha alargado el proceso 
preoperativo, por ese motivo no sé ha podido 
comenzar con el proceso de producción, la 
meta es comenzar a operar a partir del mes 
enero contando con las adecuaciones y 
maquinaria que nos permitirán ofertar 
nuestros servicios. 
Visita 3: La empresa tuvo demoras en la 
realización de las adecuaciones, las cuales 
fueron subsanadas, la empresa inició la 
producción y ventas de servicios turísticos y 
platos en Semana Santa. 
HOSTAL Y RESTAURANTE PLAYA 
PERDIDA SAS  tiene planeado realizar 
estrategias comerciales para que los clientes 
utilicen sus servicios. 

2 
Agresividad de la competencia 
Alto nivel de competitividad 

 
Planeación estratégica y estudio a 
profundidad del mercado. 

Visita 1: el contrato se encuentra su etapa 
pre-operativa. 
Visita 2: la emprendedora informó en visita 
virtual que se encuentra muy activa en 
nuestras redes sociales (Instagram y 
Facebook) con el objetivo de mantener a sus 
clientes informados de los diferentes servicios 
que oferta el hostal y restaurante playa 
perdida SAS-ZOMAC, pero de igual manera 
se encuentra a espera de recibir la publicidad 
para entra en proceso más agresivo de 
información. 
Visita 3: La empresa inicio los eventos de 
mercadeos, apuntándoles a las redes 
sociales y pagina web, se están haciendo 
alianzas con agencias de transportes de la 
zona y operadores de turismos para 
incrementar su producción y ventas. 

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.  

 

javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')


 

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO 

 DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER 

 

Página 3 de 24 

 

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

3.1 Gestión en la Generación de Empleo  

 

Meta 

Cantidad Cargo Condición 
1 Gerente Sin condición 

1 Recepcionista Sin condición 

1 Cocinero Sin condición 

1 Auxiliar de cocina Sin condición 

1 Servicios generales Sin condición 

1 Contador Sin condición 

1 Mesero  

Total 7  

 

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa 

contrató las siguientes personas: 

VISITA 
VERIFICACION 

DEL INDICADOR 
DESARROLLO DEL INDICADOR 

1 0 La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación. 

2 0 

No. 1. Contador: la empresa contrató por prestación de servicios a la Contadora Yadivis 

Esther Ortiz Cotes, a partir del 01 de septiembre de 2020 por un periodo de un año. La 

emprendedora ha cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social 

del Contador como independiente, y los pagos de seguridad social de los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2020. La empresa ha cumplido con el pago de los 

honorarios de septiembre, octubre y noviembre de 2020. Este contrato aún no se homologa 

a una solución de empleo, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad 

vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que 

se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de los cuatro meses 

y de los cuales se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, 

solo se ha realizado el pago de seguridad social y honorarios de tres meses. 

No. 2. Gerente: la empresa vinculó laboralmente a la emprendedora Ginna Alejandra 

Sánchez Córdoba, como Gerente, a partir del 05 de noviembre de 2020 por Contrato 

individual de Trabajo a Término fijo. Ha cumplido con la elaboración del contrato, 

afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación y con los pagos de 

nómina, seguridad social y parafiscales de noviembre de 2020. Este empleo aún no ha sido 

incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad 

vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que 

se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y 

de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones 

sociales a que haya lugar, pues a la fecha, se ha realizado el pago de 26 días del mes de 

noviembre de 2020. 

3 1 

No. 1. Contador: además de lo verificado en la visita anterior, el emprendedor ha cumplido 

con aportar los pagos a las entidades de seguridad social del contador como independiente 

y el pago de honorarios de diciembre de 2020 a febrero de 2021. (Incluido en indicador). 

No. 2. Gerente: además de lo verificado en la visita anterior, la empresa pagó la prima del 
mes de diciembre de 2021, consignación de cesantías del año 2020 en el Fondo de 
Cesantías y el pago de intereses a las cesantías. Este empleo aún no ha sido incluido en 
el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del 
Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se 
consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de 
los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales 
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a que haya lugar, pues a la fecha, se ha realizado el pago de 26 días y tres meses. 
Actualmente se encuentra en trámite el avance de la nómina del mes de marzo. 

No. 3. Recepcionista: la empresa vinculó laboralmente al señor German David Sánchez 

Córdoba, como Recepcionista, a partir del 01 de marzo de 2021 por Contrato individual de 

Trabajo a Término fijo por seis (6) meses. Ha cumplido con la elaboración del contrato, 

afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este empleo aún 

no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la 

normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual 

dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a 

cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y 

prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, no se ha realizado el pago. 

No. 4. Cocinero: la empresa vinculó laboralmente al señor Carlos Alfonso Sánchez 

Córdoba, como Cocinero, a partir del 01 de marzo de 2021 por Contrato individual de 

Trabajo a Término fijo por seis (6) meses. Ha cumplido con la elaboración del contrato, 

afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este empleo aún 

no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la 

normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual 

dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a 

cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y 

prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, no se ha realizado el pago. 

No. 5. Auxiliar de Cocinero: la empresa vinculó laboralmente al señor Samuel David Ochoa 

Quintero, como Auxiliar de Cocinero, a partir del 01 de marzo de 2021 por Contrato 

individual de Trabajo a Término fijo por seis (6) meses. Ha cumplido con la elaboración del 

contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este 

empleo aún no ha sido incluido en el indicador, dado que aún no ha cumplido con lo 

dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del 

indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos 

superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad 

social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, no se ha realizado el pago. 

No. 6. Mesero: la empresa vinculó laboralmente a la señora María Alejandra Valdés 

Fonseca, como Mesero, a partir del 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021 

por Contrato de prestación de servicios por seis (6) meses. La emprendedora ha cumplido 

con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social de la Mesera como 

independiente, Este contrato aún no se homologa a una solución de empleo, dado que aún 

no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto 

a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos 

cumplidos, aquellos contratos a partir de los cuatro meses y de los cuales se debe acreditar 

el pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, no se ha realizado pagos pago 

de seguridad social y de honorarios. 

No. 7. Servicios Generales: la empresa vinculó laboralmente al señor Bernardo Pérez 

Epiayu, como Servicios Generales, a partir del 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de agosto 

de 2021 por Contrato de prestación de servicios por seis (6) meses. La emprendedora ha 

cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social de Servicios 

Generales como independiente, Este contrato aún no se homologa a una solución de 

empleo, dado que aún no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo 

Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran 

como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de los cuatro meses y de los cuales 

se debe acreditar el pago de honorarios y seguridad social, pues a la fecha, no se ha 

realizado pagos pago de seguridad social y de honorarios.  

 
 

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal 
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VISITA No 1 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecución 

presupuestal. 

TOTAL DESEMBOLSADO $0    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

 
VISITA No 2 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

274585 
Mes 1 - Lugar de 

Operaciones 
$ 300.000,00 

Pago de arriendo 

del predio del 

mes de 

septiembre. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS002 

mediante el cual se pagó 

arriendo del mes de 

septiembre 

La empresa continúa 

operando desde el predio 

tomado en arriendo. 

274968 Mes 1 - Contador $ 500.000,00 

Pago de 

honorarios del 

Contador del 

mes de 

septiembre de 

2020. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS 001 

mediante el cual se le 

pagó los honorarios del 

Contador. 

Se verificó en la visita 

virtual el informe de 

actividades del mes de 

septiembre. 

277602 
Mes 2 - Lugar de 

Operaciones 
$ 300.000,00 

Pago de arriendo 

del predio del 

mes de octubre 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS004 

mediante el cual se pagó 

arriendo del mes de 

octubre. 

La empresa continúa 

operando desde el predio 

tomado en arriendo 

277611 Mes 4 - Publicidad $ 2.000.000,00 
Pago de la 

publicidad 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS005 

mediante el cual se pagó 

publicidad  

Se verificaron los 

documentos 

virtualmente, sin 

embargo, la publicidad no 

ha sido entregado.  

277806 
Mes 3 - Honorario 

del Contador 
$ 500.000,00 

Pago de 

honorarios del 

Contador del 

mes de octubre 

de 2020. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS 003 

mediante el cual se le 

pagó los honorarios del 

Contador. 

Se verificó en la visita 

virtual el informe de 

actividades del mes de 

octubre. 

278440 
Mes 3 - Lugar de 

Operaciones 
$ 300.000,00 

Pago de arriendo 

del predio del 

mes de 

noviembre. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS006 

mediante el cual se pagó 

arriendo del mes de 

noviembre. 

La empresa continúa 

operando desde el predio 

tomado en arriendo. 

278669 
Mes 2 - 

Adecuaciones 
$ 2.806.250,00 

Pago de mano 

de obra de las 

adecuaciones 

del predio. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS007 

mediante el cual se pagó 

el 50% de la mano de 

obra del predio 

Virtualmente se verificó 

que las adecuaciones se 

van a iniciar  
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279832 
Mes 1 - 

Adecuaciones 
$ 12.093.750,00 

Pago de 

materiales para 

las 

adecuaciones 

del predio. 

Se verificó el primer pago 

del 50% de la Factura N. 
HPLE-3 de la compra de 

materiales para las 

adecuaciones del local. 

Virtualmente se 

verificaron las 

adecuaciones locativas. 

279912 
Mes 1 - Maquinaria 

y Equipo 1 
$ 29.347.826,00 

Pago de los 

equipos 

electrodoméstico 

y implementos 

de cocina. 

Se verificó el pago de la 

Factura N. TC1652 de la 

compra de los equipos 

electrodoméstico y 

implementos de cocina. 

Virtualmente la 

emprendedora informó 

que la maquinarías iba 

ser entregada el 

12/01/2021 

 

279939 
Mes 3 - Equipo de 

Oficina 
$ 2.382.000,00 

Pago de la 

compra de los 

equipos de 

cocina. 

Se verificó el pago de la 

Factura N.ERL1 1002 de 

la compra de los equipos 

de cocina. 

Virtualmente se 

verificaron 1 Impresora, 1 

diadema, 1 Mouse, 1 

cajón monedero, 1 portátil 

Dell 

280011 Mes 4 - Gerente $ 949.137,00 

Pago de nómina 

total del mes de 

noviembre de 

2020. 

Se verificó la planilla de 

Nómina del mes 

noviembre de 2020. 

Se verificó en la visita 

virtual el comprobante de 

egreso firmado por el 

Gerente, del pago de la 

nómina del mes de 

noviembre. 

TOTAL DESEMBOLSADO $51.478.963,00    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

 
 

VISITA No 3 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

280042 
Mes 4 - Honorario 

Del Contador 
$ 500.000,00 

Pago de 

honorarios del 

Contador del mes 

de noviembre de 

2020. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS 008 

mediante el cual se le 

pagó los honorarios del 

Contador. 

Se cuenta con contratos 

vigente. 

283707 
Mes 5 - Honorario 

Del Contador 
$ 500.000,00 

Pago de 

honorarios del 

Contador del mes 

de diciembre de 

2021. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS 009 

mediante el cual se le 

pagó los honorarios del 

Contador. 

Se cuenta con contratos 

vigente. 

283943 
Mes 3 - Nómina 

Total 
$ 1.247.705,00 

Nómina diciembre 

2020 

Se encuentra soporte en 

plataforma 

Planilla firmada y contrato 

vigente 

286294 
Mes 3 - 

Adecuaciones 
$ 12.093.750,00 

Compra de 

materiales para las 

adecuaciones. 

Pago del 50% final de la 

Factura electrónica 

N.HPLE-3 de la compra 

de materiales para las 

adecuaciones. 

La emprendedora 

compartió la factura en la 

reunión virtual y mostró 

los registros fotográficos 

de las adecuaciones del 

predio con los recibos de 

satisfacción de la 

emprendedora y acta de 

visita del SENA 
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VISITA No 3 

Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observación 

286295 
Mes 2 - Maquinaria 

Y Equipo 1 
$ 29.347.826,00 

Pago de los 

equipos 

electrodoméstico y 

implementos de 

cocina. 

Pago del 50% pago de la 

Factura N. TC1652 de la 

compra de los equipos 

electrodoméstico y 

implementos de cocina. 

 

La emprendedora 

compartió la factura en la 

reunión virtual y mostró 

los registros fotográficos 

de las maquinarías del 

predio con los recibos de 

satisfacción de la 

emprendedora y acta de 

visita del SENA 

287477 
Mes 5 - Nómina 

Total 
$ 1.133.488,00 

Nómina febrero de 

2021 

Se encuentra soporte en 

plataforma 

Planilla firmada y contrato 

vigente 

287471 
Mes 6 - Honorario 

Del Contador 
$ 500.000,00 

Pago de 

honorarios del 

Contador del mes 

de enero de 2021. 

Se verificó el Documento 

Soporte N.DS 011 

mediante el cual se le 

pagó los honorarios del 

Contador. 

Se verificó en la visita 

virtual el informe de 

actividades del mes de 

enero. 

286338 
Mes 4 - Nómina 

Total 
$ 1.288.883,00 

Nómina enero 

2021 

Se encuentra soporte en 

plataforma 

Planilla firmada y contrato 

vigente 

288469 
Mes 4 - 

Adecuaciones 
$ 2.806.250,00 

Pago de mano de 

obra de las 

adecuaciones del 

predio. 

Pago final de la mano de 

obra de las 

adecuaciones del local 

con el Documento 

Soporte N.DS012. 

Se verificó que las 

adecuaciones fueron 

culminadas. 

288566 
Mes 3 - Muebles Y 

Enseres 
$ 5.797.500,00 

Pago de muebles y 

enseres. 

Pago del primer 50% de 

la Factura N. FECA46 de 

la compra de materiales 

para las adecuaciones 

del local. 

Por medio de registro 

fotográfico remitido por la 

emprendedora, se 

observó que el proveedor 

ha venido entregando de 

manera parcial las 

mesas, sillas y carpas. EL 

proveedor no ha 

entregado el 100% de los 

muebles y enseres. 

TOTAL DESEMBOLSADO $ 106.694.365    

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria. 

Nota: en esta visita se verifican la publicidad contratada y cancelada con la solicitud de pago ID 277611, 
verificación de las maquinarias con recibo a satisfacción de la emprendedora y acta de visita del Sena de 
fecha del 15 de febrero de 2021 cancelado con el ID 279912, verificación de las adecuaciones con recibo 
a satisfacción de la emprendedora y acta de visita del Sena de fecha del 15 de febrero de 2021 cancelado 
con el ID 286294 veri 
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  3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía. 
 
La emprendedora suscribió contrato de garantía mobiliaria el 28/08/2020 y deberá suscribir sus anexos de 

inventarios de bienes. A la fecha no ha cumplido con suscribir los siguientes anexos: 

VISITA DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* 

VALOR 

(INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1 

La emprendedora suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado por 

la interventoría. 

Nota: La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio 

a la ejecución presupuestal. 

N/A 

2 

La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 15/12/2020 con el siguiente 

detalle de activos:  

1Portátil DELL 3493 Core I3/1 TB /4 GB/14” Intel, Core i3 ,1.1 Ghz Generación 10ma, memoria 4 

Gb, dsco duro 1 Tb, Pantalla 14”, Led, No Software, Color Gris, Garantía 12 meses $1.780.000,1 

Cajón monedero SAT 119X(Rj-11) cajón monedero fabricado en acero de gran espesor, suave 

operación y apto para gran almacenamiento de dinero garantía de 3 meses: $170.000, 1 impresora 

POS 3NSTAR RPT005 Térmica, velocidad (mm/s) 200, resolución (Dpi) 203, USB serial, Tipo de 

Cortador Guillotina Hasta 1.500 cortes, Ancho Papel Max. (m.m) 80m.m (3.1”), Vida útil del Cabezal 

100km garantía de 3 meses: $356.000, 1 DIADEMA+MICROFONO_TRUST (QUASAR) NEGRO, 

incluye adaptador de 1 a 2 Plugs Micrófono de alta sensibilidad que ofrece una calidez de voz nítida 

Calidad de sonido excelente *Control de sonido excelente*Control de volumen integrado en el 

cable*Cable de 1.8 metros garantía de 3 meses: $54.000, 1 Mouse USB Genius XSCROLL DX-

120-Negro conexión USB, color negro garantía de 3 meses: $22.000. 

La emprendedora informó en la visita que solicitó la compra de los equipos varios y dotaciones de 

cocina, no se lo han entregado, para el 12 de enero 2021 el proveedor les estarán entregando los 

equipos. 

 

 

 

 

$ 2.382.000 

3 

La emprendedora suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 13/04/2021 con el siguiente 

detalle de activos:  

1Portátil DELL 3493 Core I3/1 TB /4 GB/14” Intel, Core i3 ,1.1 Ghz Generación 10ma, memoria 4 
Gb, dsco duro 1 Tb, Pantalla 14”, Led, No Software, Color Gris, Garantía 12 meses $1.780.000,1 
Cajón monedero SAT 119X(Rj-11) cajón monedero fabricado en acero de gran espesor, suave 
operación y apto para gran almacenamiento de dinero garantía de 3 meses: $170.000, 1 impresora 
POS 3NSTAR RPT005 Térmica, velocidad (mm/s) 200, resolución (Dpi) 203, USB serial, Tipo de 
Cortador Guillotina Hasta 1.500 cortes, Ancho Papel Max. (m.m) 80m.m (3.1”), Vida útil del Cabezal 
100km garantía de 3 meses: $356.000, 1 DIADEMA+MICROFONO_TRUST (QUASAR) NEGRO, 
incluye adaptador de 1 a 2 Plugs *Micrófono de alta sensibilidad que ofrece una calidez de voz 
nítida* Calidad de sonido excelente *Control de sonido excelente*Control de volumen integrado en 
el cable*Cable de 1.8 metros garantía de 3 meses: $54.000, 1 Mouse USB Genius XSCROLL DX-
120-Negro conexión USB, color negro garantía de 3 meses: $22.000.  
 
1 Nevera solar vertical de 330 Litros $6.994.000,09, 1 Congelador solar de 360 Litros 
$6.997.998,49, 4 Kit de planta solar 280 W $9.381.650,6, 1 Televisor de 50 pulgadas $2.600.000,06, 
1 Estufa industrial $1.400.000,49, 1 Freidor $249.999,96, 1 Plancha para asar $1.980.000,54, 1 Olla 
exprés industrial $960.000,37, 1 Vajillas $2.300.001,06, 1 Sistema eléctrico $25.832.000,34 
 
25 Silla Rimax Playera $750.000, 12 Cama Asoleadora Rimax Blanca $2.100.000, 40 Silla Dinastía 
Rimax $900.000, 10 Mesa Caribe Cuadrada Rimax $400.000, 10 Comedor Para Bebe $900.000, 9 
Mesa de Centro Blanco $247.500, 10 Carpas Para Campar 4 Persona $500.000, (50% del Contrato) 

$66.875.152 

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía 
debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento. 
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  3.2.2 Aportes del emprendedor. 
 

VISITA DESCRIPCIÓN 

Meta 

El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $17.255.000 representados 
en: 
 
Especie: 
$12.055.000 Maquinaria y Equipos (utensilios para la cocina, mesas, sillas, hamacas, 
gimnasio al aire libre, carpas, juegos de mesa, cancha de voleibol, balones, zona de fogata, 
sonido, energía solar) 
 
Dinero: 
$500.000 Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 
$2.000.000 Publicidad y Mercadeo 
$1.800.000 Honorarios Auxiliar Servicios Generales 
$900.000 Otros Costos de Producción 
 
Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor 

1 

La emprendedora ha cumplido con el aporte, el cual es verificado mediante registro 

fotográfico enviado por la emprendedora en esta visita virtual de interventoría, no se 

encuentra contabilizado, falta registrarlo en el libro de Actas y Accionistas y registrado ante 

la Cámara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado. 

2 

En la Cámara de comercio se registró un capital pagado de $17.255.000, en contabilidad 

se registró un capital pagado de $17.255.000 y en libro de socios se registró $17.255.000. 

En esta visita se evidencia virtualmente lo siguiente: 

Utensilios de cocina: 1 olla de presión, 20 bandejas de porcelanas, 20 juegos de tazas y 
platos pequeños de porcelanas para frutas, 20 juegos de cubiertos, 1 licuadora, 3 
sartenes, 3 juegos de ollas, 3 calderos, una estufa a gas de cuatro puestos, una lacena. 
Los valores de estos utensilios de cocina están por valor de $2.500.000. 
Tres juegos de mesa y sus 4 sillas de maderas y 6 juegos de mesas plásticas y 4 sillas 
por un valor total de $1.200.000. 
Diez (10) sillas playeras platicas por valor de $450.000. 
10 hamacas $900.000 
Instalación de un gimnasio al aire libre $2.000.000 
5 Carpas por $500.000 
4 Juegos de domino de mesas $105.000 
1 cancha compartida de futbol y voleibolb $400.000 
2 balones de voleibol y 2 de futbol $300.000 
Zona de fogata $400.000 
1 equipo de sonido $800.000 
1 Kid de panel solar $2.500.000 

La emprendedora tiene registrado el capital en cámara de comercio, contabilidad y libros a 

$17.255.000, como fue la meta propuesta y de acuerdo al protocolo de Validación de aporte 

social del emprendedor, anexado en plataforma la validación de $12.055.000, faltando por 

validar en plataforma $5.200.000.  
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VISITA DESCRIPCIÓN 

3 
La emprendedora debe legalizar el aporte $5.200.000 en efectivo  que le falta por anexar 

en la actividad 89 de acuerdo al protocolo de validación de aportes. 

 
3.3 Gestión en Mercadeo 
 

Meta 

Cantidad Descripción 
1 Pendón 

1 Aviso 

1 Volantes 

1 Tarjeta de presentación 

1 Portafolio de servicios (Brochure) 

1 Pautas en agencias virtuales como Booking, 
Despegar.com y www.tripadvisor.co 

1 Página Web 

1 Redes sociales 

Total 8  

 
 

VISITA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS 

1 0 Aún no se han realizado eventos de mercadeo. 
Aún no se ha dado publicidad a los 

logos. 

2 1 

La emprendedora ha realizado los siguientes eventos de 

mercadeo: 

1 Redes Sociales (Facebook 

“https://www.facebook.com/176088469850887/posts/747087739

417621/?d=n 

 Instagram 

https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39e

oo2sd) 

 

La emprendedora ha dado 

publicidad a los logos en: 

La emprendedora informa que la 

publicidad de logo se inicia  a partir 

del 5 de enero de 2021. 

3 7 

La emprendedora ha realizado los siguientes eventos de 

mercadeo: 

1 Redes Sociales (Facebook 

“https://www.facebook.com/176088469850887/posts/747087739

417621/?d=n 

 Instagram 

https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39e

oo2sd) 

2. Pendón 
3.Aviso 
4.Tarjeta de presentación 
5. Portafolio de servicios (Brochure) 
6.Volantes 
7. Página Web  www.playaperdida.com.co.  
Se encuentra pendiente las Pautas en agencias virtuales como 
Booking, Despegar.com y www.tripadvisor.co el cual mostraría la 
evidencia para el 23 de abril de 2021 
 

La emprendedora ha dado 

publicidad a los logos en: pendón, 

aviso, tarjeta de presentación, 

portafolio de servicio y volantes. 

 

https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39eoo2sd
https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39eoo2sd
https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39eoo2sd
https://instagram.com/playa_perdida?igshid=10j0d39eoo2sd
http://www.playaperdida.com.co/
http://www.tripadvisor.co/
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Nota: Respecto a la gestión comercial, no ha reportado informe 
de contacto de clientes con intenciones de compra, sin embargo, 
la Emprendedora tiene un registro de los clientes que has ido al 
Hostal a adquirir los servicios. La emprendedora debe cargar 
este registro en la actividad 94 -  EVIDENCIA DE 
COMERCILIZACION para el 19 de abril de 2021.  

 
 

3.4 Contrapartidas 
 

VISITA 
CANTIDAD 

CONTRAPARTIDAS* 
DESCRIPCIÓN 

Meta 10 N/A 

1 0 Aún no se han realizado contrapartidas. 

2 10 

La emprendedora ha realizado diez (10) eventos de contrapartidas certificadas por el SENA y 
anexadas en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuación: 
 
1. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 38 estudiantes de Uniguajira 

el 11/09/2020 a las 4-6 p.m. 
2. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 33 estudiantes de Uniguajira 

el 15/09/2020 a las 9:11 a.m. 
3. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 18 estudiantes de Uniguajira 

el 09/10/2020 a las 9:11 a.m. 
4. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 18 estudiantes de Uniguajira 

el 09/10/2020 a las 3:5 p.m. 
5. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1 - Dadas a 16 estudiantes de Uniguajira 

el 15/10/2020 a las 8:10 a.m. 
6. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 16 estudiantes de Uniguajira 

el 23/10/2020 a las 3:5 p.m. 
7. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 20 estudiantes de Uniguajira 

el 27/10/2020 a las 9:11 a.m. 
8. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 23 Tecnólogo en 

Administración Pública Uniguajira el 04/11/2020 a las 8:10 a.m. 
9. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 21 23 Emprendedores de 

Rutas para participar en convocatoria de Fondo Emprender el 06/11/2020 a las 9:11 a.m. 
10. Charlas Testimonio eventos de emprendedores: 1- Dadas a 21 estudiantes de Uniguajira 

el 24/11/2020 a las 5:6 p.m. 

3 10 

La emprendedora cumplió con la realización de diez (10) eventos de contrapartidas de charlas 

testimoniales en jornadas de sensibilización, las cuales fueron certificadas por el SENA y se 

encuentran anexadas en plataforma, fueron verificadas por la interventoría en la visita anterior. 

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar 
los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.  

 
3.5 Gestión en Producción 

 

METAS 

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO 

2.530 
Servicios turísticos: 1.630 pasadías y 900 alquileres de 

hamaca y chinchorro. 

2.569 Platos (Plato de pescado de 400gr) 
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VISITA CANTIDAD 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

1 
0 Servicios turísticos 

La empresa no ha dado inicio al proceso productivo.  
0 Platos 

2 

0 Servicios turísticos 

La empresa no ha dado inicio al proceso productivo. En su plan de negocios 

contempló un periodo improductivo de 2 meses, sin embargo, ya han transcurrido 

más de cuatro meses, sin superar la etapa preoperativa, lo que afecta notablemente 

el logro de las metas propuestas. Según la emprendedora, el motivo del retraso se 

debe a que la reactivación del turismo con respecto a la pandemia comenzó a partir 

del mes de octubre y también la idea principal es retomar actividades con las 

respectivas adecuaciones y compra de equipos y muebles para de esta manera 

ofertar un mejor servicio lo cual se nos ha ido atrasando por las diferentes 

dificultades que han tenido a la hora de la solicitud de los rubros aprobados por el 

fondo emprender.  

Actualmente no se cuenta con avances de producción. 

Por lo tanto, para iniciar operaciones falta un mes. 

Según la emprendedora, espera culminar todas las actividades pendientes e iniciar 

operaciones en el mes de enero de 2021. 

0 Platos 

3 

0 Servicios turísticos La emprendedora informa que en el mes de abril (Semana Santa) inició con la 

producción y ventas de servicio turístico y platos, la emprendedora tiene 

concomiendo que debe de reportar la producción y ventas los primeros cinco días 

del mes siguiente (5 de mayo de 2021) 
0 Platos 

 
3.6 Gestión en Ventas 

 
VISITA VALOR* DESCRIPCIÓN 

Meta $188.045.000 
El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de servicios 

de restaurante, pasadía y alquiler de hamacas y chinchorro. 

1 $0 La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas. 

2 $0 
La emprendedora informa que no ha iniciado las ventas debido al retraso de la reactivación del 

turismo por la pandemia iniciará ventas a partir del mes de enero de 2021 

3 $0 

La emprendedora informa que en el mes de abril (Semana Santa) inició con la producción y ventas 

de servicio turístico y platos, la emprendedora tiene concomiendo que debe de reportar la 

producción y ventas los primeros cinco días del mes siguiente (5 de mayo de 2021) 

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma. 

 
4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES 
 
4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES. 

 

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Estados 
Financieros 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: dado que la empresa se constituyó en marzo de 2020, deberá presentar 
de marzo a julio de 2020 (estado de situación financiera y estado de resultados). 
Anexar las políticas de medición contable. 
Visita 2: la emprendedora anexó los estados financieros de los meses de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 y 
anexó las políticas de medición contables de la empresa. 
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VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Visita 3: anexó los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados de 
marzo a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021. 

Libros oficiales  
No 

cumple 
Cumple Cumple 

Visita 1: deberá registrar en Cámara de Comercio el libro de actas y accionistas 
y diligenciarlos. 
Visita 2: se anexo en plataforma la primera hoja del libro de acta y accionista 
registrada en Cámara de Comercio, y anexo también el libro de acta de 
accionista con los aportes de la emprendedora.  
Visita 3: La emprendedora anexó en plataforma el acta de constitución de 
acciones con el valor de los aportes. 

Libros de 
Contabilidad 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, deberá 
presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones, y los libros Diario y 
Mayor de marzo a julio de 2020. 
Visita 2: la emprendedora anexó los Libros de Contabilidad de los meses de 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2020.  
Visita 3: anexó en plataforma los libros de inventario y balance, diario y mayor 
de marzo a diciembre de 2020 y enero a febrero de 2021. 

Conciliaciones 
bancarias 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: se deberá presentar conciliación bancaria a partir de la fecha de la 
apertura de la cuenta. 
Visita 2: la emprendedora anexa en plataforma la conciliación bancaria del mes 
de noviembre de 2020. 
Visita 3: anexó en plataforma las conciliaciones de noviembre a diciembre de 
2020 y enero a febrero de 2021. 

Cuenta 
Bancaria 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: la emprendedora deberá obtener cuenta bancaria para la empresa. 
Visita 2: la emprendedora cargó en plataforma el certificado de apertura de la 
cuenta bancaria N.088145057 del banco de Bogotá de fecha 10 de noviembre 
de 2020. 
Visita 3: anexó certificado bancario de la cuenta. 

 
 

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 
 
VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Declaraciones 
de Retención en 
la Fuente: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, 
deberá presentar la declaración de marzo a julio de 2020 o el certificado del 
Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la 
inexistencia del hecho generador. 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Retención en la Fuente durante los meses de marzo a noviembre de 2020, 
debido a que no se realizaron operaciones sujetas a dicho impuesto. 
Visita 3: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Retención en la Fuente durante los meses de marzo a diciembre de 2020 y de 
enero a febrero de 2020 debido a que no se realizaron operaciones sujetas a 
dicho impuesto. 

Autorretención 
Renta: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, 
deberá presentar la declaración de marzo a julio de 2020 o el certificado del 
Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la 
inexistencia del hecho generador 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Autorretención Renta durante los meses de marzo a noviembre de 2020, debido 
a que no se realizaron operaciones sujetas a dicho impuesto. 
Visita 3: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Autorretención Renta durante los meses de marzo a diciembre de 2020 y de 
enero a febrero de 2020 debido a que no se realizaron operaciones sujetas a 
dicho impuesto. 

Declaraciones 
de IVA: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 
Visita 1: debe presentar una certificación del contador donde se certifique que 
sus productos no son gravables. 
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Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de IVA 
del bimestre 2 marzo-abril, bimestre 3 mayo-junio, bimestre 4 julio-agosto y el 
bimestre 5 septiembre-octubre de 2020. 
Visita 3: se anexó en la plataforma, certificado expedidos por la Contadora de 
los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 de 2020 y la bimestre 1 de 2021 de la no 
obligatoriedad de presentar estas declaraciones por carecer del hecho 
generador. 

Declaración de 
Impuesto 
Nacional al 
Consumo: 

N/A Cumple Cumple 

Visita 1:  dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2020, 
deberá presentar la declaración de marzo a julio de 2020 o el certificado del 
Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la 
inexistencia del hecho generador 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Impuesto Nacional al Consumo durante los meses de marzo a noviembre de 
2020, debido a que no se realizaron operaciones sujetas a dicho impuesto. 
Visita 3: se anexó en la plataforma, certificado expedidos por la Contadora de 
los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 de 2020 y la bimestre 1 de 2021 de la no 
obligatoriedad de presentar estas declaraciones por carecer del hecho 
generador. 

Declaración de 
Renta: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: en el año 2021, deberá presentar la declaración correspondiente al 
año 2020, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda 
Visita 2: la empresa está obligada a presentarla en el 2021. 
Visita 3: debe presentar la declaración del periodo 2020 hasta el 30 de abril de 
2021. 

Declaración de 
Información 
Exógena: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: en el año 2021, deberá presentar la declaración correspondiente al 
año 2020, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda 
Visita 2: la empresa está obligada a presentarla en el 2021. 
Visita 3: debe presentar la declaración del periodo 2020 hasta el 1 de junio de 
2021. 

Declaración de 
Industria y 
Comercio: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: en el año 2021, deberá presentar la declaración correspondiente al 
año 2020, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda.  
Visita 2: la empresa está obligada a presentarla en el 2021. 
Visita 3: debe presentar la declaración del periodo 2020 hasta el xx de xx de 
2021. 

Declaración de 
Retención 
impuesto de 
Industria y 
Comercio: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: deberá presentar la declaración correspondiente, de acuerdo a la 
periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo 
de declaración, deberá referenciar el Acuerdo Municipal 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma la Certificación emitida por el 
Contador, que la empresa no está obligada a presentar la Declaración de 
Retención impuesto de Industria y Comercio del bimestre 2 marzo-abril, 
bimestre 3 mayo-junio bimestre 4 julio-agosto y del bimestre 5 septiembre-
octubre de 2020, debido a que no se realizaron operaciones sujetas a dicho 
impuesto. 
Visita 3: se anexó en la plataforma, certificado expedidos por la Contadora de 
los bimestres 2, 3, 4, 5 y 6 de 2020 y la bimestre 1 de 2021 de la no 
obligatoriedad de presentar estas declaraciones por carecer del hecho 
generador. 

 
 

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES. 
 

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Contratos 
laborales: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se anexó en plataforma el contrato laboral del gerente. 
Visita 3: adicionalmente, la empresa ha realizado los contratos laborales 
para el cargo de Recepcionista, Cocinero, Auxiliar de Cocina, Servicios 
Generales y Mesero. 

Afiliación la 
seguridad social: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 
Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se anexó en plataforma los certificados de afiliación de seguridad 
social. 
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Visita 3: adicionalmente, la empresa realizó las afiliaciones al sistema de 
seguridad social del Recepcionista, Cocinero, Auxiliar de Cocina, 
Servicios Generales y Mesero. 

Pagos a la 
seguridad social: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se anexó en plataforma el pago de seguridad social del mes de 
noviembre de 2020. 
Visita 3: anexó los pagos de seguridad social de los meses de noviembre 
a diciembre de 2020 hasta febrero - marzo de 2021. 

Pagos de 
nómina: 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: se evidencia el pago de nómina 5 hasta 30 de noviembre de 
2020. 
Visita 3: anexó los pagos de nómina de los meses de noviembre a 
diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, en trámite nómina del mes 
de marzo de 2021. 

Pago de 
prestaciones 
sociales: 

N/A N/A Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: el 20 de diciembre de 2020 deberá pagar la prima de servicios, 
posteriormente los intereses a las cesantías, y en febrero de 2021 deberá 
consignar las cesantías al respectivo fondo 
Visita 3: la empresa canceló la prima de servicios de diciembre 2020, 
cesantías e intereses a las cesantías devengadas por el Gerente  en el 
año 2020. 

Certificado de 
paz y salvo de 
parafiscales y 
seguridad social. 

No 
cumple 

No 
cumple 

Cumple 

Visita 1: aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. 
Visita 2: la emprendedora informa que para el 16 de diciembre de 2020 
anexara en plata el certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad 
social. 
Visita 3: se presenta en plataforma, certificados de paz y salvo de 
diciembre 2020 a febrero 2021. 

Reglamento 
interno de 
trabajo: 

No 
cumple 

No 
cumple 

No 
cumple 

Visita 1: se recomienda la elaboración y publicación de este reglamento. 
Visita 2: la emprendedora informa que para el 04 de enero de 2021 se 
anexa en plataforma el Reglamento interno de trabajo. 
Visita 3: no se evidencia en plataforma el Reglamento Interno de trabajo. 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

No 
cumple 

No 
cumple 

No 
cumple 

Visita 1: el proceso es consciente que debe contratar a la mayor 
brevedad una persona competente para la implementación del SG-SST 
Visita 2: la emprendedora informa que para el 17 de enero de 2021 se 
iniciara con la implementación del SG-SST. 
Visita 3: la emprendedora anexó la certificación de la implementación del 
SG-SST, falta la certificación de la ARL de la implementación. 

 
 

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS 
 

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Inscripción Cámara de 
Comercio (acta de 
constitución inscrita en la 
Cámara de Comercio y 
certificado de existencia 
y representación legal) 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: presenta el acta de constitución y certificado de Cámara 
de Comercio, sin embargo, tiene pendiente anexarlo en la 
plataforma. 
Visita 2: la emprendedora anexa en plataforma el Acta de 
constitución Inscrita en Cámara de Comercio y el certificado de 
Cámara de Comercio. 
Visita 3: se evidencia en plataforma el Acta de constitución 
Inscrita en Cámara de Comercio y el certificado de Cámara de 
Comercio. 

Renovación de registro 
mercantil 

N/A N/A Cumple 

Visita 1: la empresa se constituyó en el mes de julio de 2020, por 
lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el 
año 2021. 
Visita 2: para la vigencia 2021 la empresa renovará el registro 
mercantil. 
Visita 3: la renovación del registro mercantil se encuentra 
cargada en documentos legales  

RUT 
No 

cumple 
No 

cumple 
Cumple 

Visita 1: presenta el RUT, pendiente anexarlo en la plataforma. 
La empresa cuenta con actividad principal 5514 y 5520.Falta 
actualizar con la actividad de llevar contabilidad. 
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VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Visita 2: se anexo en plataforma el RUT, falta la actualización del 
RUT donde indica la obligación de Facturación Electrónica para 
el 20 de enero de 2021. 
Visita 3: la emprendedora anexó en plataforma la actualización 
del RUT con la obligación de Facturador electrónico. 

Resolución Facturación 
No 

cumple 
No 

cumple 
Cumple 

Visita 1: tiene pendiente solicitar ante la DIAN y anexar la 
Resolución de Factura en la plataforma. 
Visita 2: se anexa en plataforma la Resolución Factura en papel, 
falta la actualización donde indica Facturación Electrónica. La 
emprendedora informa que para el 28 de diciembre se anexará 
en plataforma el certificado de Resolución de Factura Electrónica. 
Visita 3: la emprendedora anexó en plataforma la Resolución de 
Factura Electrónica y de documento soporte, en documentos 
legales.  

Certificado de libertad y 
tradición 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: el certificado de libertad y tracción del predio falta 
cárgalo en la plataforma. 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma el certificado de 
libertad y tradición del predio ubicado en el Kilómetro 6 vía Santa 
Mata ZN Puente Guerrero PD Miramar – Riohacha - Guajira. 
Visita 3: se evidencia en plataforma el certificado de libertad y 
tradición. 

Constancia de revisión 
de condiciones del 
inmueble (del 
emprendedor) 

N/A Cumple Cumple 

Visita 1: del punto de operación, debe presentar esta constancia 
como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma el certificado de 
Constancia de revisión de condiciones del inmueble. 
Visita 3: Constancia de revisión del predio vigente. 

Permiso uso de suelo 
No 

cumple 
Cumple Cumple 

Visita 1: lo está solicitando y pendiente de anexar el permiso uso 
de suelo en la plataforma. 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma el certificado de 
uso de suelo, cuenta con el concepto favorable del municipio de 
Riohacha. 
Visita 3: certificado vigente 

Contrato de 
arrendamiento 

No 
cumple 

Cumple Cumple 

Visita 1: se encuentra solicitando trabajar en la casa mientras 
realiza las vueltas del local. 
Visita 2: la emprendedora anexó en plataforma el Contrato de 
arrendamiento ubicado en el Kilómetro 6 vía Santa Mata ZN 
Puente Guerrero PD Miramar – Riohacha – Guajira, y se 
evidencia los pagos de los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020. 
Visita 3: Contrato vigente, anexado en plataforma 

Certificado de Bomberos   
No 

cumple 
No 

cumple 
No 

cumple 

Visita 1: no ha solicitado el permiso de bombero 
Visita 2: la emprendedora informa que para el 20 de enero de 
2021 anexara en plataforma el certificado de Bombero. 
Visita 3: se encuentra en gestión la visita del cuerpo de bombero 
que fue remitido por correo electrono de fecha del 7 de abril.   

Registro de marca N/A N/A N/A 
Visita 1: la empresa dejó estipulado en su plan de negocio que 
no requiere registro de marca. 

Otros Permisos, 
licencias, registros y 
patentes (INVIMA, SIC, 
Aguas, Secretaria de 
Salud, Registro Nacional 
de Turismo, Educación 
entre otros. 

No 
cumple 

No 
cumple 

No 
cumple 

Visita 1: debe obtener permiso de Bomberos.  
Permiso a la Alcaldía 
Secretaría de salud 
Póliza por responsabilidad contractual 
RNT 
Deberá presentar evidencia de los protocolos de bioseguridad 
(requeridos por el Gobierno Nacional para mitigar la pandemia de 
COVID-19), aprobados por la entidad municipal correspondiente. 
Visita 2: La emprendedora informa que para el 08 de enero de 
2021 anexará en plataforma el certificado de bioseguridad lo 
solicitará en el Alcaldía del municipio de Riohacha. 
Permiso a la Alcaldía el 20 de enero de 2021. 
Secretaría de salud el 20 de enero de 2021. 
Póliza por responsabilidad contractual el 20 de enero de 2021. 
RNT 
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VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES 

Visita 3: La empresa cuenta con el protocolo de bioseguridad el 
cual debe de adjuntar en plataforma, sin embargo, le falta la 
aprobación por parte de la Secretaria de Salud; permiso de la 
Alcaldía Municipal fue gestionado el 7 de abril y se espera la 
respuesta; la póliza de responsabilidad contractual se encuentra 
en proceso de su gestión ante la aseguradora, Registro Nacional 
de Turismo, es encuentra en proceso de respuesta por parte de 
la Cámara de Comercio; manipulación de alimentos en proceso 
de gestión y del Fondo Nacional del Turismo – FONTUR la 
contribución parafiscal al iniciar las ventas. 

       
5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. 
 

5.1 Componente Innovador. 
 

VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

Meta - 

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: principal objetivo es el de ofrecerle a 
sus visitantes un turismo amigable con el medio ambiente, pero que a la vez les permita vivir diferentes 
experiencias al combinar la recreación, fomentando la relación entre las personas y el medio ambiente 
accediendo a una mejor comprensión y protección de este, sin dejar a un lado la diversión de la mano de 
los amigos y familiares al vivir una experiencia inolvidable. Es un proyecto de turismo ecológico que cuenta 
con atención familiar mostrando la diversidad del paisaje de la región, con variedad gastronómica, playa 
y muestras culturales. (Ecología, turismo, sostenibilidad, etnocultura en un solo lugar), siendo una 
propuesta innovadora y única en el sector. 

1 No  La empresa no ha iniciado operación. 

2 No 

La emprendedora informa que ofrecerá a sus clientes un concepto de negocio innovador de gran variedad 

de servicios en un solo sitio ubicados a tan solo 10 minutos de la ciudad ofreciendo un lugar seguro y 

privado, aprovechando la riqueza particular del territorio ofertara toda la galería de productos desde la 

esencia fundamental del respeto por la cultura y tradiciones estos servicios, se estarán iniciando a partir 

de la primera semana del mes de enero de 2021. 

3 Parcial 

La empresa inició su apertura al público en el mes de abril (Semana Santa), mostrando a sus visitantes 

diversidad de los paisajes, variedad gastronómica, caminatas ecológicas, culturas wuayu, contacto con 

los animales de la especie silvestre que habitan en la zona. La emprendedora debe adjuntar un informe 

donde se evidencia la implementación del componente innovador en documentos legales.  

 
 5.2 Componente Ambiental. 

 
VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

Meta - 

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: La constitución nacional colombiana 
puede considerarse como una constitución verde. Cuenta aproximadamente con 53 artículos que tocan 
el tema del medio ambiente, dentro de los cuales se hallan; 7, 8, 49, 58, capítulo 3. Definido como el 
desarrollo sostenible que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, la constitución nacional en desarrolla de este principio, consagro en su Art. 80. Lo anterior, 
implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no 
comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

1 No La empresa no ha iniciado operación. 

2 No 

La emprendedora informa que el proyecto no necesita ningún tipo de Licencia Ambiental.  

Que para el mes de enero de 2021 iniciara con el componente ambiental como es la reforestación en los 

senderos ecológico. 
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VISITA SI/NO/PARCIAL DESCRIPCIÓN 

3 Parcial 

La emprendedora manifiesta que inició siembras de árboles nativos de la región como el pui, corazón 

fino, dividí, trupillo, roble y cañaguate, jardines de cactus y siembra de árboles frutales como el mango y 

coco. La emprendedora debe adjuntar un informe donde se evidencia la implementación del componente 

innovador en documentos legales. 

 
6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 

6.1 Reporte de Información en Plataforma. 
 

VISITA SI/NO/PARCIAL  DESCRIPCIÓN 

1 No 

Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. 

Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el 

primer informe con corte al 02 de octubre de 2020, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020, el segundo 

con corte al 02 de diciembre, lo debe anexar el 03 de diciembre de 2020 y así cada dos meses. 

2 Parcial 

Se verificó que la emprendedora tiene un adecuado uso de la plataforma y está subiendo la información 

de acuerdo con el instructivo, como: los documentos legales de la empresa, actas de seguimiento, 

informes bimestrales para el interventor, contrato de garantías mobiliarias y anexos, la información 

contable y tributaria, anexo el aval de diez (10) contrapartidas, Resolución de Documentos Soportes, falta 

anexar el reglamento interno de trabajo, implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, actualización de Resolución de Factura Electrónica, el RUT con la obligación de Factura 

electrónica. 

3 Parcial 

La emprendedora ha adjuntado en la plataforma la información solicitada en las diferentes actividades, 

tiene pendiente la legalización del aporte de conformidad con el protocolo de validación de aportes, el 

certificado de Bombero, permisos de la alcaldía, secretaria de salud, póliza de responsabilidad contractual  

 
6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.  
 

VISITA SI/NO  DESCRIPCIÓN 

1 Si 

El proyecto fue presentado por la emprendedora Ginna Alejandra Sánchez Córdoba, Profesional en 
Administración de Empresa, demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia de dos 
años y medio en la actividad. Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando 
principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa. 

2 Si 
De acuerdo con el cargue de información y la constante interacción con la interventoría, la emprendedora se 
encuentra dedicada a su empresa, cumpliendo con todas las gestiones administrativas, productiva y con 
actividades de la plataforma. 

3 Si  
La emprendedora tiene una dedicación de tiempo completo a la empresa. 

 
6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.  
 

VISITA SI/NO DESCRIPCIÓN 

1 Si 

La empresaria presentó el proyecto a través del Centro Industrial y de Energías Alternativas (SENA - Guajira) 
La emprendedora informa que ha tenido un buen acompañamiento de los asesores en la etapa de formulación 
la acompañó el gestor Albani de Jesús Coronado Felizzola. Tiene como Asesora Líder Albani de Jesús 
Coronado Felizzola. La emprendedora debe anexar las actas de seguimiento en la plataforma. 

2 Si 

La emprendedora manifiesta tener buen acompañamiento por parte del asesor asignado Albani de Jesús 
Coronado Felizzola, quien les ha dado soporte a las actividades realizadas desde el inicio del proyecto. En 
el sistema de información, la emprendedora ha adjuntado las actas de las visitas realizadas por el asesor 
líderes, el Acta No.1 de 18 de agosto, el Acta No.2 de 04 de septiembre, Acta No.3 de 05 de octubre y el Acta 
No.4 de 07 de noviembre de 2020 suscrita por el Asesor Albani de Jesús Coronado Felizzola. La Unidad de 
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Emprendimiento ha propiciado los espacios para que la emprendedora dé cumplimiento a la realización de 
diez contrapartidas. 

3 Si 

La emprendedora manifiesta tener buen acompañamiento de parte del SENA y ha evidenciado el Acta No.1 
de 18 de agosto, el Acta No.2 de 04 de septiembre, Acta No.3 de 05 de octubre y el Acta No.4 de 07 de 
noviembre, Acta N.5 de 6 de diciembre de 2020, Acta de N.13 de 25 de enero, Acta N.7 de 15 de febrero de 
2021 suscrita por el Asesor Albani de Jesús Coronado Felizzola, La Unidad de Emprendimiento ha propiciado 
los espacios para que la emprendedora dé cumplimiento a la realización de diez contrapartidas. 

 
7. ESTADO DE LA EMPRESA 

VISITA DESCRIPCIÓN 

1 

Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo 

obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

La emprendedora informa que se tiene definido el lugar de operaciones, se le recordó los requisitos que debe cumplir el local 

la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble y demás documentos como el 

certificado de libertad y tradición, el certificado de uso de suelo. 

2 

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el 
Gobierno Nacional. 
La empresa se encuentra en el cuarto mes continua en la etapa preoperativa, cuenta con el predio ubicado en la en el 

Kilómetro 6 vía Santa Mata ZN Puente Guerrero PD Miramar, celebro el contrato de arriendo a partir del 01 de septiembre de 

2020 por un periodo de año. La emprendedora compartió los registros fotográficos e informa que se las adecuaciones que se 

estarán realizando son las siguientes: se techarán los miradores que se encuentras frente al mar, las adecuación en la área 

de cocina con el fin de manejar mejor los espacios al momento de la elaboración y entrega de alimentos, se le colocara techo 

a la bahía que está frente a la cocina la cual se utilizar como un espacio más aparte del quiosco que se estará haciendo el 

cual cuenta con una barra para la venta de bebidas, galguearías y mesas del restaurante, se adicionarán dos baños extras 

con el fin de mejorar más el servicio ya que el proyectas de un alto fluido de visitantes y los que tienen en el momento no dan 

abasto, estas adecuaciones estarán finalizando para el 15 de enero de 2021. Esta adecuación tuvo una demora en iniciar 

debido a la emergencia sanitaria que está pasando en el país. 

La emprendedora informa que recibió los siguientes equipos, 1 Impresora Térmica, 1 Diadema + Microfono _Trust (Quasar), 

1 Mouse Usb Negro, 1 Cajón Monedero y faltan por entregarle los siguientes equipos Nevera solar vertical de 330 Litros, 1 

Congelador solar de 360 Litros, 4 Kit de planta solar 280 W, 1 Televisor de 50 plg, 1 Estufa industrial, 1 Freidor, 1 Plancha 

para asar, 1 Olla express industrial, 1 Vajillas, 1 Sistema eléctrico, con los recursos del Fondo Emprender, todavía no lo ha 

recibidos debido a que los pagos se encuentran en la Fiducia.  

La empresa no ha iniciado con la producción y ventas. 

3 

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el 
Gobierno Nacional. 
 
Acondicionamiento del lugar: La empresa cuenta con las adecuaciones del predio como la construcción del quiosco, el cual 

mide 7 X12 metros, cuenta con 10 columnas en concreto, completamente embaldosado y con bordes en granito, con dos 

escaleras, techo en Eternit y guaduas, se encuentra finalizadas. En las adecuaciones de los baños se cambió el techo, se 

instalaron tres sanitarios, se enchapo el baño por dentro, se instalaron tres puertas en madera y se realizó una plantilla en la 

parte externa la cual fue embaldosada y con borde en granito. También se verifico el estado de las 5 enramadas construidas, 

las cuales se armaron con listones de madera combinados con guaduas, se techaron con paja, las cuales serán utilizadas 

para hospedarse en chinchorros. Además, se adecuo la bahía que se encuentra al frente de la cocina. 

Estado de las actividades: la empresa continúa en operación, la empresa está desarrollando la actividad propuesta en su 

plan de negocios, la emprendedora informa que inicio la producción en el mes de abril (Semana Santa) y venta de los servicios 

turísticos y de platos, el cual va ser cargado en plataforma el 5 de abril y contabilizado en los estados financieros de la 

empresa.  La emprendedora informa que su empresa tuvo buena acogida en la Semana Santa donde llegaron turistas 

nacionales y extranjeros guardando los protocolos de bioseguridad y distanciamiento. A la fecha la empresa cuenta con la 

contratación de siete empleos el Contador Mesero Servicios Generales (Recursos de la Empresa) vinculados por prestación 

de servicios, Gerente, Recepcionista, Cocinero y Auxiliar de Cocinero vinculados laboralmente.   
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Maquinaria y equipos: la emprendedora informa que a la fecha la empresa dispone de los maquinarias y equipos y de 

muebles y enseres para su operación de la empresa de hospedaje y preparación de alimentos. 

Capacidad de producción: la emprendedora informa que dado que, la empresa ofrece servicios de hospedaje en chinchorros 

en enramadas con una capacidad para 30 personas por noche y en las zonas camping  la capacidad de cuatro personas 

adultas por carpa y en el área se podrían instalar 40 carpas por noche. 

 

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA 

VISITA COMPROMISOS 

FECHA 

PROPUESTA 

PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

COMPROMISO 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

COMPROMISO 

(verificación en 

Visita 2) 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

COMPROMISO 

(verificación en 

Visita 3) 

OBSERVACION 

1 

Anexar el contrato de 

cooperación empresarial con los 

siguientes anexos (Anexo #1, 

Anexo #2, Anexo #3, Anexo #5) 

y el soporte de envío a 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA en la actividad de 

Documentos Legales. El anexo 

#4 lo debe anexar en la actividad 

92. 

19/08/2020 19/08/2020 N/A  

1 

Anexar el certificado de la 

Cámara de Comercio, el RUT, el 

acta de constitución registrada 

en la en la actividad de 

Documentos Legales. 

31/08/2020 28/08/2020 N/A  

1 

Anexar la Resolución de 

Facturación en la actividad de 

Documentos Legales. 

18/09/2020 16/09/2020 N/A  

1 

Anexar las 3 cotizaciones 

(propuestas) de 3 contadores y 

del elegido el contrato, la cédula, 

la hoja de vida, el RUT, la tarjeta 

profesional, el certificado de 

antecedentes de la Junta 

Central de Contadores, 

afiliaciones y soportes de pagos 

de la seguridad social. 

31/08/2020 01/09/2020 N/A  

1 

Anexar los documentos del local 

a arrendar como contrato de 

arriendo, cédula arrendador(es), 

RUT, concepto de uso de 

suelos, certificado de libertad y 

tradición, constancia de revisión 

de calidad, idoneidad, seguridad 

y buen funcionamiento del 

inmueble y demás documentos, 

según Anexo#1 del acta e 

31/08/2020 31/08/2020 N/A  
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instructivo de pagos vigente del 

Fondo Emprender. 

1 

Anexar la primera hoja del libro 

de Actas y del libro de 

Accionistas con la información 

del registro en Cámara de 

Comercio, en la actividad de 

Documentos Legales. 

31/08/2020 16/09/2020 N/A  

1 
Anexar el libro de Accionista con 

la información del accionista. 
15/09/2020 21/09/2021 N/A  

1 

Anexar la información contable 

de julio de 2020 en la actividad 

de Contabilidad. 

15/09/2020 17/09/2020 N/A  

1 

Anexar documento con las 

políticas de medición contable 

de la empresa, en la actividad de 

Contabilidad. 

15/09/2020 16/09/2020 N/A  

1 

Anexar la información tributaria 

de julio de 2020 y soporte de 

activación del mecanismo de 

firma digital en la actividad de 

Información Tributaria. 

15/09/2020 16/09/2020 N/A  

1 

Anexar informe para la 

interventoría con corte al 02 de 

octubre, en Informes para el 

interventor. 

03/10/2020 03/10/2020 N/A  

1 

Realizar la contratación del 

personal que esté desarrollando 

actividades y anexar los 

documentos en la respectiva 

actividad de nómina. 

18/09/2020 01/12/2020 N/A  

1 

pendiente de evidenciar del 

aporte que ya tiene y eso lo debe 

anexar en la actividad 89. 

31/08/2020 
01/09/2020 
15/12/2020 
16/12/2020 

Visita 3: La 

emprendedora 

debe cargar de 

manera 

gradual 

plataforma y en 

la contabilidad 

aporte en 

efectivo el 

valor de 

$5.200.000  

para el 

15/04/2021 

 

2 Certificado de Bomberos   20/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 13/05/2021 

 

2 Plataforma el certificado de 

bioseguridad lo solicitará en el 
08/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 30/05/2021 
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Alcaldía del municipio de 

Riohacha. 

2 

Permiso a la Alcaldía  
Secretaría de salud  
Póliza por responsabilidad 
contractual RNT 

20/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 30/05/2021 

 

2 
Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

15/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 20/05/2021 

 

2 
Reglamento Interno de Trabajo 

04/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 14/04/2021 

 

2 Certificado de paz y salvo de 
parafiscales y seguridad social 

16/12/2020 N/A 15/01/2021  

2 Resolución Facturación 
Electrónica 

28/12/2020 N/A 01/02/2021  

2 RUT con la obligación de 
Facturación Electrónica 

20/01/2021 N/A 01/02/2021  

2 Anexar en plataforma los 
Informe de producción  

30/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 05/05/2021 

 

2 Anexar en plataforma los 
Informe de ventas 

30/01/2021 N/A 

Visita 3: Se 

reagenda para 

el 05/05/2021 

 

2 
Tercer Informe Bimestral  

02/02/2021 N/A 18/02/2021  

3 

Anexar el evento de mercado 
faltante de Pautas en agencias 
virtuales como Booking, 
Despegar.com y 
www.tripadvisor.co 

27/04/2021    

3 Anexar la declaración de renta 
de la empresa  

01/05/2021    

3 Anexar la declaración de 
información exógena 

02/06/2021    

3 

Anexar la base de datos de los 
clientes   actividad 94 -  
EVIDENCIA DE 
COMERCILIZACION 

19/04/2021    

3 
Anexar los informes de los 
componentes de innovación y 
ambiental  

15/04/2021    

3 Anexar informe de mitigación de 
riesgos 

20/04/2021    

3 Anexar el certificado de 
manipulación de alimentos  

20/05/2021    

3 
Anexar el trámite ante el Fondo 

Nacional del Turismo – 
FONTUR la contribución 
parafiscal al iniciar las ventas. 

20/05/2021    

3 Anexar póliza todo riego para la 
empresa 

20/05/2021    
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9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR. 

 
Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las 
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la 
interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la segunda visita de interventoría. 

 

NOMBRE: 
  
GINNA ALEJANDRA SANCHEZ CORDOBA 

  

Rol: Contratista  
Correo: alejita627@hotmail.com  

Teléfono:  3162406133 Firma 

Declaración Juramentada: Como Emprendedora y Beneficiaria del Contrato de Cooperación Empresarial, 
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la 
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los 
hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración 
de la visita de seguimiento virtual. 

NOMBRE: ALBANI DE JESÚS CORONADO FELIZZOLA   

Rol: Gestor operativo-administrativo SENA  

Correo: albanicor@misena.edu.co 

 

Teléfono: 3013716056 Firma 

NOMBRE: MARÍA JULIANA CRUZ ZULETA   

Rol: Interventora Líder  

Correo: Juliana.cruzudea@gmail.com  

Teléfono: 3004718122 Firma 

“De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en 
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 8:00 am y 
termina a las 12:10 pm. del 13/04/2021” 

 
También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno 

Nacional mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de 

mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia. 

 
NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL 
 
Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en 
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional: 
 

• Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 

• Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
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personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

• Decreto 434 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, entre otros. 

• Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se modifican plazos de presentación y pago de 
la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, entre otros. 

• Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral. 

• Decreto 486 del 27 de marzo de 2020. Por el cual se crea un incentivo económico para los 
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas. 

• Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los 
servidores y contratistas del Estado. 

• Decreto 557 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
turismo y registros sanitarios. 

• Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la 
libre circulación de personas, entre otras. 

• Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el 
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta 
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad 
municipal o distrital. 

• Resolución número 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas, 
que tendrán excepción para su reactivación, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020. 

• Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 

a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

• Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días. 

 
Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar 
sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por 
el SENA y el Operador de los Recursos. 


