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Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO [ (FORME 145
Contrato N° CD-06-2021-1192
Nombre del Supervisor Esther Mercedes Fontalvo Ternera
2. DELAETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato SPres_te_lc:lon de Obra Consultoria Suministro Otro:
ervicios X
Nombre del contratista Gloria Elizabeth Ariza Vasquez
Identificacion del contratista 32.681.534
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE HABITAT DE LA
Objeto del contrato SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, EN EL PROGRAMA DE TITULACION DE PREDIOS
FISCALES.
El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
Plazo inicial veintiuno (2021), contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)
Numero de Registro Presupuestal

202100750 / 17-02-2021

202102050/ 17-03-2021

(R.P.)
Contrato Inicial $40.000.000
Adicion 1 $
Valor del contrato Adicién 2 $
Adicion 3 $
Total $40.000.000
Fecha de inicio del contrato Fecha di(t)er-]rtrg?oacmn del Fecha de Suspension Fecha de reinicio
dd-MM- dd-MM- dd-MM-
( yyyy) (dd-MM-yyyy) ( yyyy) ( yyyy)
17-03-2021 31-12-2021
3.  GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta

(dd-MM-yyyy) [ (dd-MM-yyyy)

Calidad del servicio

Cumplimiento

Anticipo

Pago anticipado

Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados

Salarios y prestaciones

Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros

4. EJECUCION DEL CONTRATO
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Descripcion

Valor

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)

$40.000.000

Adicién No. 1

Adicién No. 2

Adicion No. 3

Valor Total del contrato

$36.000.000

Porcentaje del Anticipo %

Porcentaje del Pago anticipado %

Valor Ejecutado del Contrato (incluye el
presente cobro)

$8.000.000

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor
ejecutado del contrato)

$32.000.000

Valor a pagar en el presente Informe

$4.000.000

Nota Crédito (-)

No. Factura o Cuenta de Cobro

02

1. Ejecucion Contractual: Se anexa a la presente, Informe de Ejecucién N° 02 presentado por el contratista y avalado por el Supervisor del

Contrato

Obligacion contractual No. 1.

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de la
actividad actividad

Apoyar en las actividades | Sin avance a

requeridas por la Oficina | reportar por no haber

de Habitat, para | sido asignadas | No aplica por no haberse | Abril 2021

desarrollar el programa | actividades realizado actividades.

de titulacion de predios. | enmarcadas en la
obligacion.

Obligacién contractual No. 2

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucién de
actividad la actividad

Apoyar en el proceso de

socializacion y atencion a

la poblacién con déficit 37% Informe de Actividades Abril 2021

habitacional e

interesados en el

programa de titulacion.
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Obligacion contractual No. 3

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad

Apoyo en la proyeccion | Sin avance a
de solicitudes, derechos | reportar por no haber
de peticion relacionados | sido asignadas | No aplica por no haberse | Abril 2021
con los procesos de | actividades realizado actividades.
titulacién adelantados por | enmarcadas en la
Fonvisocial y Banco | obligacion.
Inmobiliario
Metropolitano-BIM.

Obligacion contractual No. 4

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad

Diligenciamiento, Sin avance a

seguimiento y control a la | reportar por no haber

base de datos de visitas | sido asignadas | No aplica por no haberse | Abril 2021

solicitadas por | actividades realizado actividades.

funcionarios de la Oficina | enmarcadas en la

Habitat. obligacion.

Obligacion contractual No. 5

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad

Apoyo administrativo en
la atencién relacionada
con los beneficiarios del
programa de titulacion de 37% Informe de Actividades Abril 2021
predios que fueron del
resorte del extinto
Fonvisocial y Banco
Inmobiliario
Metropolitano.
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Actividad

% de avance de la
actividad

Evidencia o Soporte

Fecha de ejecucién de
la actividad

Apoyo en los tramites de
notificacion, constancia
de ejecutoria, solicitud de
exenciéon de Impuesto
Estampilla Pro-desarrollo
e inscripcion de
resoluciones ante la
oficina de Registro de
Instrumentos Publicos
QRIP.

Sin avance a
reportar por no haber
sido asignadas
actividades
enmarcadas en la
obligacion.

No aplica por no haberse
realizado actividades.

Abril 2021

Obligacion contractual No.

7

Actividad

% de avance de la
actividad

Evidencia o Soporte

Fecha de ejecucion de
la actividad

Reporte de novedades
inherentes al programa
de titulacion de predios
fiscales en las bases de
datos.

Sin avance a
reportar por no haber
sido asignadas
actividades
enmarcadas en la
obligacion

No aplica por no haberse
realizado actividades.

Abril 2021

Nota: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma
SECOP I, contrato No. CD-06-2021-1192 asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la carpeta de
supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.

Il Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato.

(En caso contrario describir la situacion y las acciones de la supervision)

IV Llamadas de atencidén al contratista.

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.
(En caso contrario detallar los llamados de atencion y las acciones del contratista)
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V Resumen de actividades realizadas por la supervision o interventoria.
VI Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los
mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ESTHER MERCEDES FONTALVO TERNERA quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que
el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la
propuesta presentada, como también la verificacion del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales
y de la acreditacién del pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 30 dias del mes de Abril de 2021

SUPERVISOR

C.C. 22.547.100

CARGO Profesional Especializado
DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion
EMAIL: efontalvo@barranquilla.gov.co
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