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En Bogotd, D.C., a los siete (07) dias del mes de mayo de 2021, quien efectia la supervision del contrato 810-2021, en representacion del MINISTERIO - FONDO
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, Ingeniera ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS, en mi calidad de jefe
de la Oficina de Tecnologias de la Informacién y JOSE IGNACIO CASTILLO MENDOZA, identificado con CC 79.111.565, representante legal de INDEPRO
INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S., con NIT. 900.704.304-0 en representacion del contratista, con el objeto de suscribir el acta de inicio del citado Contrato:

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato No. 810 del 21 de abril de 2021 Contratista: INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S

Objeto: Adquirir las actualizaciones durante la vigencia 2021 de la herramienta AURAPORTAL iBPMS, que permita el soporte y el fortalecimiento de los
sistemas de informacion de la Entidad.

Fecha de Iniciacion: 07/05/2021 Fecha de Terminacion: 31/12/2021

Valor: $266.471.736  Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2021 Registro Presupuestal No. 162821  Fecha: 22/ 04 / 2021

Fecha de Aprobacion de Pélizas: 26 / 04 / 2021.

GARANTIAS
Amparo Numero de péliza Vigencia Compaiiia aseguradora
Cumplimiento, incluido multas y penal pecuniaria 12-46-101049115 22/04/2021 - 02/05/2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales 12-46-101049115 22/04/2021 - 31/12/2024 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad del servicio 12-46-101049115 31/12/2021 - 02/07/2022 SEGUROS DEL ESTADO S A.
SUSCRIPCION DEL ACTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para su perfeccionamiento y ejecucion, del referido contrato, como son: firmas de
las partes, certificado de registro presupuestal y aprobacion de la garantia, se recibe hoja de vida del perfil solicitado, se procede a iniciar su ejecucion, a partir de
la suscripcion de la presente Acta de Iniciacion, por la supervision y el contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogota D.C., a los siete (07) dias de mayo de 2021.

La fecha de firma del acta de inicio no podréa ser con fecha anterior a la de aprobacion de pdlizas y del registro presupuestal.

El Contratista:
El Supervisor:
JOSE IGNACIO CASTILLO MENDOZA
Representante Legal ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S Jefe Oficina de Tecnologias de la Informacién

Proyecto: Yuli Andrea Rojas Maldonado
Original: Expediente Contractual.
Copias: Contratista y Supervisor.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de Inicio CTO 810-2021 Indepro Auraportal

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210507-093629-2e83e2-42994467 Creacion:2021-05-07 09:36:29
Estado:Finalizado Finalizacion:2021-05-07 09:41:48

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Jefe Oficina de Tecnologias de la Informacion

(
rigthPatricia Sauvith Contreras
523533
asaurith@mintic.gov.co
Jefe Oficina Tecnologias de la Informacion
MinTIC

Firma: Representante Legal INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS S.A.S

e

Jose Ignacio Castillo Mendoza
9111565
jose.castillo@indepro.com.co
CEO
INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta de Inicio CTO 810-2021 Indepro Auraportal

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210507-093629-2e83e2-42994467 Creacién:2021-05-07 09:36:29

Escanee el codigo

EStadOZ Finalizado Fina|I2aCIénI 2021-05-07 09:41:48 para verificacidn
Jose Ignacio Castillo Mendoza Env.: 2021-05-07 09:36:29
) jose.castillo@indepro.com.co Lec.: 2021-05-07 09:37:45
Firma Aprobado
CEO Res.: 2021-05-07 09:40:17
INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS IP Res.: 190.27.179.69
Arleth Patricia Saurith Contreras Env.: 2021-05-07 09:40:17
. asaurith@mintic.gov.co Lec.: 2021-05-07 09:40:56
Firma o B o, Aprobado
Jefe Oficina Tecnologias de la Informacion Res.: 2021-05-07 09:41:48
MinTIC IP Res.: 186.84.89.229
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