

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 09 2017-03-31
		FOR-A02.0000-015	Página 1 de 3

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación/Orden de Compra	INS-CYT-323-2020	N° de identificación del contratista:		830017609-0	
Nombre del contratista:	QUIMICOS FARADAY SAS				
Objeto contractual: Suministro de reactivos y elementos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública.					
Fecha de suscripción:	23/09/2020	Fecha de inicio:	29/09/2020	Fecha fin:	30/11/2020
Contrato suspendido	Si () No(X)	Desde el día:	NA	Hasta el día:	NA
EJECUCIÓN FINANCIERA					
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)			\$15.119.771		
Valor total ejecutado			\$15.119.771		
Valor pagado o desembolsado al contratista.			\$0		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$15.119.771		
VALOR A LIBERAR			\$0		

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

factura / cuenta Número:	FE-664	Con fecha de expedición:	23/11/2020	Valor TOTAL de la factura:	\$ 15.119.771
Nombre del rubro		Código del Rubro		Valor a Cargar	
Adquisición de bienes y servicios - servicio de laboratorio de referencia - fortalecimiento de la capacidad resolutoria del laboratorio nacional de referencia y redes de laboratorios de salud pública nacional		C-1901-0300-13-0-1901037-02-11		\$ 3.758.000	
Adquisición de bienes y servicios - servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y servicio de transfusión - fortalecimiento de la coordinación de las redes de bancos de sangre y de donación y trasplantes nación		C-1901-0300-16-0-1901039-02-11		\$821.100	
Adquisición de bienes y servicios - servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica		C-1901-0300-14-0-1901021-02-11		\$249.900	


 Instituto Nacional de Salud	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 09
		2017-03-31
	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	FOR-A02.0000-015

Página 2 de 3

en salud - mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional		
Adquisición de bienes y servicios - biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública - fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública nacional	C-1901-0300-11-0-1901155-02-11	\$ 9.820.903
Adquisición de bienes y servicios - biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública - fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública nacional	C-1901-0300-11-0-1901155-02-20	\$ 469.868
TOTAL		\$15.119.771
<u>Observaciones:</u> El contratista entregó todos los bienes del contrato		
<u>Se debe adjuntar:</u> Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente		

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 27 de noviembre de 2020



María Isabel Bermúdez Forero
Coordinadora Grupo de Banco de Sangre
Redes en Salud Pública



Sofía Duque Beltrán
Coordinadora Grupo de Microbiología
Investigación en Salud Pública



Susanne Carolina Ardila Roldan
Coordinadora Grupo de Entomología
Redes en Salud Pública



Claudia Regina Llerena Polo
Coordinadora Grupo de Micobacterias
Redes en Salud Pública





Carolina Duarte Valderrama
Coordinadora Grupo de Microbiología
Redes en Salud Pública




Milton Mauricio Camargo Duran
Coordinadora Grupo de Química y Toxicología
Redes en Salud Pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 09 2017-03-31
		FOR-A02.0000-015	Página 3 de 3


 Antonio José Bermúdez Fernández
 Coordinador Grupo de Genética y Crónicas
 Redes en Salud Pública


 María Carlina Castillo Beltrán
 Coordinadora Grupo de Planta de Sueros
 Dirección de Producción


 Giselle Carolina Clavijo Yata
 Coordinador Grupo de Medios de Cultivo
 Dirección de Producción


 Sandra Milena Barrera Ayala
 Redes en Salud Pública

NOTA: Una vez sea cancelado el pago aprobado mediante el presente formato remitir copia de este con sus soportes adjuntando el INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-038 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.


 INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

AREA ALMACÉN
F INVENTARIOS

119

2020

HORA:

08:11 AM




RECIBIDO

-000

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	INS-CYT-323-2020		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:	QUIMICOS FARADAY SAS		
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Sofia Duque Beltrán María Isabel Bermúdez Forero Susanne Carolina Ardila Roldan Claudia Regina Llerena Polo Carolina Duarte Valderrama Milton Mauricio Camargo Durán Antonio José Bermúdez Fernández María Carlina Castillo Beltrán Giselle Carolina Clavijo Yate Sandra Milena Barrera Ayala		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	Astrid Carolina Flórez Sánchez, Directora de Redes en Salud Pública Edgar Javier Arias Ramírez, Director de Producción Marcela María Mercado Reyes Directora de Investigación en Salud Pública		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	1316, 1254, 1271, 1421, 1236, 1264, 1325, 1336, 1337		
(6) Objeto del contrato:	Suministro de reactivos y elementos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública.		
(7) Fecha de inicio:	29/09/2020	(8) Fecha terminación:	30/11/2020
(9) Periodo objeto del informe:	Noviembre		
(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios Supervisor
El contratista cumplió con las obligaciones generales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	Se cumplió con el contrato	Reactivos y elementos de laboratorio en las cantidades y referencias señaladas en la ficha de especificaciones técnicas. Fichas de seguridad y el certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados. Cronograma de entregas	Entrega total del contrato
El contratista cumplió con las obligaciones específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13	Se cumplió con el contrato	Reactivos y elementos de laboratorio en las cantidades y referencias señaladas en la ficha de especificaciones técnicas. Fichas de seguridad y el certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados. Cronograma de entregas	Entrega total del contrato
% DE AVANCE ACUMULADO			100%

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
			2019-03-29
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 3

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención. 2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 3. Durante el periodo el/La Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla. 4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. 5. <u>Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.</u> 6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. 	
(12) OBSERVACIONES:	Ninguna
(13) En constancia, firmo: NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)	
 Maria Isabel Bermúdez Forero Coordinadora Grupo de Banco de Sangre Redes en Salud Pública	 Sofia Duque Beltrán Coordinadora Grupo de Microbiología Investigación en Salud Pública
 Susanne Carolina Ardila Roldan Coordinadora Grupo de Entomología Redes en Salud Pública	 Claudia Regina Llerena Polo Coordinadora Grupo de Micobacterias Redes en Salud Pública
 Carolina Duarte Valderrama Coordinadora Grupo de Microbiología Redes en Salud Pública	 Milton Mauricio Camargo Duran Coordinadora Grupo de Química y Toxicología Redes en Salud Pública

INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

ÁREA ALMACÉN
E INVENTARIOS

09 JUL 2020




HORA:

08:11 AM

RECIBIDO

-100

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 02
				2019-03-29
			FOR-A02.0000-037	Página 3 de 3

 Antonio José Bermúdez Fernández Coordinador Grupo de Genética y Crónicas Redes en Salud Pública	 María Carlina Castillo Beltrán Coordinadora Grupo de Planta de Sueros Dirección de Producción
 Giselle Carolina Clavijo Yate Coordinador Grupo de Medios de Cultivo Dirección de Producción	 Sandra Milena Barrera Ayala Redes en Salud Pública

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2020