

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 00-108-2019	Fecha de Suscripción: 11/07/2019
Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL – COSEQUIN- LP DIAN	NIT: 90.130.113-8
OBJETO: “Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo; así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, para la DIAN”. Lote 1- Bogotá – Centro.	
Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses y quince (15) días	Fecha de Iniciación: 16/07/2019
Fecha de Terminación: 31/07/2022	Valor: \$ 27.120.356.775
Periodo evaluado:	Del 1 al 30 de junio de 2021

2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Anexo del estado financiero	Mes de junio de 2021
------------------------------------	-----------------------------

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- El Servicio de vigilancia con medios tecnológicos y logísticos adjudicados en proceso contractual LP- 00-002-2019 para las sedes del nivel central, fueron recibidos a satisfacción de acuerdo a certificaciones de supervisores delegados en cada una de las sedes que conforman el lote 1.
- A fecha 30 de junio de 2021 el porcentaje de ejecución del contrato es de 63 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- No se presentaron novedades anormales reportadas durante el presente periodo.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- Durante el presente periodo no se efectuaron llamadas de atención al contratista

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Se realizan reuniones con asistencia del director del contrato asignado por la Unión Temporal Sevicol – Cosequin, estableciéndose compromisos para adelantar diversas actividades, con el fin de mejorar la prestación del servicio contratado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

- Durante el mes de junio de 2021 se elaboró el acta de seguimiento al contrato N° 03 de fecha 15 de junio de 2021, en donde se trataron los siguientes temas: - Seguimiento a obligaciones del contratista (Cancelación, programación de adicionales y extras aguardadas, programación de vacaciones a guardas durante año 2021 y 2022, plan de entrega de dotaciones de vestuario en la

vigilancia 2021, evaluación a solución de comunicaciones vía radio convencional para Bogotá, avance a sustitución de cámaras en sede Impuestos de Bogotá). - Verificación a compromisos varios - Establecimiento de nuevos compromisos con fecha de cumplimiento tales como:

- **Comunicación interna Local** en donde fueron entregados radios de comunicación marca Motorola DGP 8550e sin dotación de manos libres para cada uno de ellos por lo cual estos deberán entregarse a más tardar el 6 de julio de 2021
- Se adelantará la **sustitución de cámaras análogas** a digitales en sede de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con plazo de entrega a mediados del mes de septiembre de 2021.
- El servicio de **vigilancia con canino** presenta novedades al cumplimiento de la Resolución N° 20174440098277 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y el plan de mejoramiento al servicio contratado debe ser enviado a más tardar el 6 de julio de 2021.
- El contratista debe elaborar el **estudio de seguridad** a las sedes de Laboratorio de Aduanas, Bodega "Arceg" y Seccional de Grandes Contribuyentes actualmente ubicada en la carrera 20 N° 83-20 de Bogotá
- El contratista debe continuar con la **revisión de inventarios** en las sedes de Grandes Contribuyentes, Laboratorio Nacional de Aduanas, Bodega Arceg.

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES


- El contratista aportó las planillas de pago de parafiscales y riesgos laborales N° 9422014754, 9422029292 y certificación del revisor fiscal y dispersión de nómina de cada una de las empresas integrantes de la Unión Temporal Sevicol Cosequin.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

- No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de julio de 2021

Atentamente,



JOSE HUMBERTO MONTES PACHECO
Jefe Coordinación de Servicios Generales (A)
Apoyo a la supervisión del contrato Nivel Central



CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos
Supervisor Nivel Central



Proyectó: Joaquín Melo Torres