

	OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
		VERSIÓN:2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. EGESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021 y 516 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y de la otra parte, **MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.17.129.239** de Bogotá D.C., quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **LEGARCHIVO S.A.S.**, identificada con el **NIT.800.216.724-4**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente modificación contractual previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- a) Que el día **14 de septiembre de 2020**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No.191 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: *"Suministro de carpetas de yute y cajas de cartón para almacenamiento y conservación de documentación de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E."* y cuyo valor inicial, se pactó por una suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$25.000.000)**.
- b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **SEIS (6) MESES**, contados a partir del día **24 de septiembre de 2020**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **23 de marzo de 2021**.
- c) Que mediante **OTROSI No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de noviembre de 2020**, se adicionó el **Contrato de Suministro No.191 de 2020** en un monto de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$8.000.000)**, quedando en la suma total de **TREINTA Y TRESMILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$33.000.000)**.
- d) Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **20 de marzo de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No.191 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**, quedando en la

	OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
		VERSIÓN:2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. EGESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

suma total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$48.000.000).**

- e) Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de marzo de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No.191 de 2020** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **24 de marzo de 2021**, hasta el día **23 de mayo de 2021**.
- f) Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **10 de mayo de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No.191 de 2020** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$20.000.000)**, quedando en la suma total **SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$68.000.000)**, y prorrogar el plazo de ejecución por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **24 de mayo de 2021**, hasta el día **23 de julio de 2021**.
- g) Que mediante **OTROSI No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de julio de 2021**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 191 de 2020** por el término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del día **24 de julio de 2021** hasta el día **23 de septiembre de 2021**.
- h) Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del día **25 de agosto de 2021**, el Supervisor requiere adicionar el **Contrato de Suministro No.191 de 2020**. (Ver: **ORDINAL II: “JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”** emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: **“SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2020”**).

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO**:

CLÁUSULA PRIMERA: **ADICIONAR** el valor del **Contrato de Suministro No.191 de 2020** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$15.000.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición el valor del **Contrato de Suministro No.191 de 2020** para todos los efectos, quedará en la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$83.000.000)**.

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones

	OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
		VERSIÓN:2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. EGESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo Presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal No. 421202010030201, Nombre del Rubro: MATERIALES Y SUMINISTROS** del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1703** del día **24 de agosto de 2021**, expedida por el responsable de presupuesto del área financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla dentro de la Plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No.191 de 2020**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEXTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No.191 de 2020**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		