

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL		11 – FR - 80
	ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS		Versión: 05
			Fecha: 2021-08-09

Responsable del Proyecto: Lácteos Appenzell sas	Nombre del Proyecto ¹ (Según Banco de Proyectos): Implementación de Estrategias para la Atención Integral a los niños y niñas de la Primera Infancia, garantizando una Educación Inclusiva, equitativa y de Calidad. Desarrollo y Fortalecimiento de Estrategias para los Adultos Mayores del Municipio de Funza, Contribuyendo a la Calidad de Vida y el Bienestar Integral.
Nombre el programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias. Atención Integral de Población en Situación Permanente Desprotección Social y/o Familiar.	Nombre del subprograma: Primera Infancia y Adulto Mayor
Número	Descripción de la (s) Meta (s)
50	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición
65	Entregar 43000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables.
Objeto contractual: Suministro de Alimentación para los Niños y Adultos Mayores Vulnerables del Municipio.	
No de contrato: 2730752	Vigencia de contrato:
Descripción de Anexos y número de folios:	

Obligación contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
------------------------	--------	------	-------------	---------------

¹ Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL			11 – FR - 80
	ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS			Versión: 05
				Fecha: 2021-08-09

1. Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños bajos de peso y en desnutrición	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se realiza la entrega de un refrigerio tipo desayuno compuesto por una leche entera y una galleta fortificada según las condiciones pactadas en el contrato y en las fechas estipuladas; se adjunta anexo de entrega
2. Entregar 43000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables.	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Para el periodo de ejecución se realiza la entrega de 7147 almuerzos y cenas para los adultos mayores, de acuerdo con los requerimientos de la entidad
3. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original ante la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	100%	La evidencia de la entrega de garantías y pólizas se encuentra en el informe de agosto
4. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	100%	Actividad realizada en el mes de agosto
5. Suministrar los productos en las cantidades y con las especificaciones técnicas señaladas en la ficha técnica	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se realiza la entrega de alimentos preparados en sitio y distribuidos, así como los alimentos industrializados dando cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato respecto de cantidad, calidad y oportunidad se adjunta registro fotográfico como evidencia
6. Cumplir con los requerimientos de calidad exigidos por el supervisor del contrato, quien podrá rechazar los elementos por cualquier causa para lo cual bastará la manifestación de inconformidad, caso en el que el contratista deberá entregar el producto que cumpla los requerimientos hechos por el supervisor de forma inmediata	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Teniendo en cuenta los requerimientos que realiza la entidad en cada una de sus visitas se implementan las acciones de mejora y se da respuesta oportuna mediante correo electrónico (registro)

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL			11 – FR - 80
	ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS			Versión: 05
				Fecha: 2021-08-09

7. Garantizar la asepsia, buenas prácticas de manufactura (BPM.) y manipulación de los alimentos a adquirir	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se realizan procesos de limpieza, desinfección, control de plagas y manejo de residuos, se capacita al personal y se da cumplimiento a las condiciones de manipulación y asepsia necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente y los documentos contractuales
8. Entregar los insumos en el lugar y fecha que el supervisor determine y suministrarlos en loza y/o empaques 100% biodegradables, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Durante el periodo de ejecución se realiza la entrega de los complementos alimentarios en envases acorde a lo pactado en el contrato.
9. Suministrar todos los elementos inherentes a la ración alimentaria tales como cajas desechables, cubiertos desechables, servilletas, vasos y demás en material 100% biodegradable, en el entendido que cada ración alimentaria debe ir acompañada de su respectiva dotación (cuchara, tenedor, cuchillo y servilleta y demás elementos que sean necesarios.)	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se da cumplimiento a la obligación contractual la cual puede ser verificada mediante el registro fotográfico anexo a este informe
10. Garantizar la disposición final de los residuos y los controles de la ley para prestar el servicio en cumplimiento a la normatividad vigente, el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001 y de SST 45001 (trampa de grasas, elementos de protección, sitio adecuado para la preparación de estos, etc.)	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se realiza la correcta disposición de los residuos originados de la preparación de alimentos, de igual forma el mantenimiento a las trampas de grasa
11. Garantizar el medio de transporte que cumpla con los requisitos estipulados según normatividad vigente para transporte de alimentos.	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Se cuenta con vehículo de transporte exclusivo para alimentos el cual cuenta con concepto higiénico favorable y vigente, evidencia entregada en el informe del mes de agosto
12. Coordinar con el supervisor del contrato, la forma de entrega (hora y fecha)	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	42,84%	Durante el periodo de ejecución se da cumplimiento a los horarios, fechas y lugares de entrega de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato.

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL			11 – FR - 80
	ENTREGA INFORME DE CONTRATISTAS			Versión: 05
				Fecha: 2021-08-09

13. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original ante la oficina asesora jurídica para su revisión y posterior aprobación	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	100%	Actividad realizada en el mes de agosto
14. Anexar concepto de salubridad vigente expedida por la Secretaría de Salud del municipio a nombre del oferente interesado como a nombre del propietario o persona que tenga el derecho al uso del establecimiento ofrecido en el proceso no mayor a un (1) año y mantenerlo durante todo el tiempo que dure el contrato	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	100%	Actividad realizada en el mes de agosto
15. Se debe allegar protocolo de bioseguridad de Covid-19 el cual deberá cumplir con lo establecido por el gobierno nacional y la normatividad vigente, para el adecuado funcionamiento y control de riesgos de contagios, el cual deberá estar aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Funza como requisito previo y obligatorio para la suscripción de acta de inicio de contrato.	1/10/2021 al 31/10/2021	100%	100%	Actividad realizada en el mes de agosto

 Firma Del Contratista	 Supervisor Del Contrato
--	-----------------------------