



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: (23) de (11) de (2018)

Área de Origen: (Gestión de desarrollo local)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 061/2018

Fecha de Suscripción: (25) de (01) de (2018)

Tipo de Contrato: CPS

Plazo Inicial: (11) meses

Fecha de Inicio: (26) de (01) de (2018)

Fecha de Terminación: (25) de (12) de (2018)

Contratista: GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS

Interventor/ Apoyo a la Supervisión: HECTOR GUZMÁN TORRES

Valor Inicial: \$ 27.500.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$1.916.666	Tiempo: (0) mes y (24) días.	
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (18) de (01) de (2019)	
CDP Valor: \$1.916.666		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: 24 días	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 18 de enero de 2019	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

GCO-GCL-F040

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 1 de 3



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: (La contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus servicios de apoyo a las diferentes labores operativas, administrativas que surjan de la gestión de la Junta Administradora Local según los estudios previos).

Valor total ejecutado a la ultima factura: \$ 2.500.000

Plazo de ejecución actual: (11) meses

Fecha de vencimiento: (25) de (12) de (2018)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total: \$27.500.000

Valor ejecutado a 30 de octubre de 2018 \$24.916.667

Valor Adicional: \$ 1.916.666

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: Apoyo al desarrollo de las tareas y responsabilidades de la junta administradora local ya que día a día se demandan mayores servicios por parte de la comunidad y de usuarios internos y por consiguiente un aumento en el volumen de trabajo producto de la labor misional y de gestión tales como prestar apoyo administrativo durante las sesiones para desarrollar las tareas o actividades que les son encomendadas por el presidente de la corporación, distribuir la correspondencia originada y recibida, apoyo en el registro de los proyectos de acuerdo local presentados por los ediles, el alcalde local, los ciudadanos y las organizaciones de participación cívica o comunitaria y hacer entrega inmediata al presidente de la liquidación, registrar los proyectos a debatir tanto en comisión como en plenaria de la J.A.L., es necesario la contratación de una persona asistencial que apoye dichas actividades.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 29,57

Valor Máximo para Adición en SMLV: 14,78


Valor Adición Solicitada en SMLV: 1,97




ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de prestación de servicios No 61 de 2017

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre	HECTOR GUZMAN TORRES
Cargo	COORDINADOR DE AREA DE GESTION DE DESARROLLO
Firma	

ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA	
Nombre	CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
Firma	
Proyecto: Diana Garzon	

