



Medellín, Junio 28 de 2022.

Señores
AEROCIVIL
Ing. Álvaro Hernán Restrepo G.
Supervisor

Asunto: Solicitud adición en valor al contrato 22000952 H4 de 2022.

Cordial saludo:

Una vez realizada la proyección del contrato del asunto, cuyo objeto es “**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE OTU - REMEDIOS**”, teniendo en cuenta que se verificaron medidas en sitio, y con el fin de intervenir otras áreas de las instalaciones del Aeropuerto, así como obras no previstas que se presentan, se observa que se hace necesario realizar una adición en valor al contrato de ciento veintinueve millones novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos (\$129.965.256), con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

Continúa como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2022 y se establece un valor final de contrato de \$400.515.477.

Se anexa formato con proyección realizada y programación de obra.

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO.
Representante legal CONDEIN SAS.