



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3355129 del 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por BELISARIO GOMEZ PERDOMO , Subdirector del Centro Agroindustrial del Meta y VICTOR MANUEL PARRA OSORIO cuyo objeto es: “Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral del programa FIC en la especialidad requerida y/o de su perfil”, me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LINA FERNANDA QUIROZ MONTEALEGRE
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.3355129 del 2022
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecutan el Centro Agroindustrial del Meta en los diferentes niveles y modalidades de formación profesional integral del programa FIC en la especialidad requerida y/o de su perfil.
VALOR:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$32.500.000)
CONTRATISTA:	VICTOR MANUEL PARRA OSORIO
CEDULA DE CIUDADANIA:	75077915
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 ENERO 2022
FECHA DE INICIO:	01 FEBRERO 2022



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ocho (8) meses y Diez (10) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte (\$32.500.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte (\$32.500.000)
ADICIÓN No.:	0
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS (\$32.500.000). el Cual está amparado en el CDP No. 2722 DE 11 DE ENERO 2022. dependencia 911710 Centro Agroindustrial del Meta -3603-1300- 14-0-3603025- 02 Adquisición de bienes y servicios – Servicio de formación profesional integral – Mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA Nacional. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: A) Ocho meses (8) pagos iguales por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.900.000). b) Un ultimo pago correspondiente a los diez (10) días de octubre de 2022, por valor de MILLON TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.300.000).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	14-46-101066117		
FECHA EXPEDICIÓN	22/01/2022		
FECHA APROBACIÓN	31/01/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/01/2022	10/02/2023	\$ 3.250.000
Devolución del pago anticipado			



Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **VICTOR MANUEL PARRA OSORIO** con cedula de ciudadanía 75077915 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ** mediante SECOP II de fecha 01 de febrero de 2022, hasta el 10 de Octubre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$32.500.000	28/02/2021	Febrero	\$3.900.000	
Vr. Adiciones (2)		30/03/2021	Marzo	\$3.900.000	
Valor Total (1) + (2)		30/04/2021	Abril	\$3.900.000	



BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$ 23.400.000	30/05/2021	Mayo	\$3.900.000	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)		30/06/2021	Junio	\$3.900.000	
		30/07/2021	Julio	\$3.900.000	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$ 23.400.000				
Vr. SALDO A LA FECHA	\$ 9.100.000				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			\$23.400.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	80%
Financiera	84%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. No. CO1.PCCNTR.3355129 del 2022

En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2022, para el Programa Fondo a la Industria y la Construcción FIC y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, Resolución 2164 de 2021, se realizó gestión de recursos para la adición de los contratos de instructores con el fin de atender la formación programada en la planeación indicativa, por lo cual se hace necesario prorrogar y adicionar el presente



contrato, con el fin de asegurar la atención de las fichas programas y por crear en IV oferta hasta el 21 de diciembre de 2022 (Art. 1 Resolución 2164 de 2021).

Esto en consideración que se encuentra en ejecución el programa Técnico en construcción y edificaciones Ficha 2543084 en el municipio de Granada la cual finaliza su etapa lectiva el 27 de octubre del 2022 y su etapa productiva el 26 de abril del 2023, el cual continua su seguimiento.

La Alcaldía de Granada Meta solicito el programa Técnico en construcción y edificaciones se esta gestionando mediante una Oferta cerrada esta programada para el mes de octubre.

Dado, que el cuarto trimestre culmina el 17 de diciembre, pero, algunos aprendices quedan en plan de mejoramiento, esta semana se establece para elaboración y entrega de planes de mejoramiento para el proceso de ejecución para las siguientes vigencias y la socialización hasta el 21 de diciembre, se hace necesario realizar la prórroga y adición del instructor que los acompañara hasta dicha fecha

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del CDP 2722, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga del mismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en Tiempo de Dos (2) y Once (11) días, con lo cual la fecha de finalización será el 21 de Diciembre de 2022.

Adicionar al valor del contrato la suma Nueve millones doscientos treintamil pesos M/CTE \$ (9.230.000)

El presente informe de ejecución se entrega el día 09 de Agosto de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ

SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3355129 del 2022

Coordinadora Académica Sede los Naranjos.