

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800 215 807 - 2
 DIR: TV 45 26 60 Bogotá, D.c.
 TEL: 7056000
 FECHA: 14/12/2021 00:00:00
 VENCE: 13/01/2022

CONSORCIO VIAL MHC 063

NIT. 901 475 859 - 6

Contribuyente Responsable de IVA
 No somos Autorretenedores del Impuesto de Renta
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica Principal CIU 4210
 Resolución DIAN 18764016110842
 Para Facturación Electrónica desde 1 hasta 100
 Valido entre 09/08/2021 hasta 09/08/2022

Forma de Pago: Crédito Plazo: 30 Días
 Obra: COSTOS CTO 989 DE 2021 CONST Y MTTO
 Centro de Costos: 010101 COSTOS CTO 989 DE 2021 CONST Y MTTO

Moneda COP

No.	Cód.	Detalle	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	ICA	Valor Total
1	000	Acta de recibo de Obra No.4 del 01 al 30 de Septiembre de 2021	1	94	\$1.252.842.869,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1.252.842.869,00
2	000	Administración 23%	1	94	\$288.153.860,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$288.153.860,00
3	000	Imprevistos 5%	1	94	\$62.642.144,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$62.642.144,00
4	000	Utilidad 2%	1	94	\$25.056.857,00	\$ 0.00	\$4.760.803,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$25.056.857,00
5	000	Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19	1	94	\$313.711,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$313.711,00
6	000	Administración (2.5%) -Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19	1	94	\$7.843,00	\$ 0.00	\$1.490,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7.843,00

SUBTOTAL	\$ 1.629.017.284,00
DESCUENTO	\$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	\$ 1.490,00
Vr. IVA 19,00%	\$ 4.760.803,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	\$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	\$ 0,00

Acta de recibo de Obra No.4 del 01 al 30 de Septiembre de 2021
 Observacion: #24-02-00; Contrato 989 de 2021; ncorredor@invias.gov.co# / Ingresos gravados: COGUA \$ 16.180.729 - FUQUENE \$927.499.611,94 - TAUSA 30.060.184 - UBATE \$641.335.248 - ZIPAQUIRA \$13.632.650

Valor Total :

\$ 1.633.779.577,00

Valor Total en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



Consortiados:
 Huertas Cotes Mario Alberto Nit: 19.146.113-0
 MHC Ingeniería y construcción de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

CUFE: 9e46ca9b1b1c8d64b574ec2ef7b26d6d97bb0a78a8570
 f5eeb02dbc77724f74b7711c9b76f21e8aac3ec9917e9f4a86

Elaborado por: JORGE EDUARDO MORENO RICO

Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 - 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S.
 Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc