

Agosto 18 de 2022



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -
PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de Recibo de Obra No. 14			5,739,515,251
	Administracion	23%	1,320,088,508
	Imprevistos	5%	286,975,763
	Utilidad	2%	114,790,305
	IVA	19%	21,810,158
Revisión ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos Reestructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial			897,600,000
IVA 19% Revisión ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos Reestructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial			170,544,000
Gestión Predial			1,508,000
IVA /19%) Gestion predial			286,520
Adquisicion Predial			840,575,739
OTROS (Administración 2.5% de Adquisicion predial)			21,014,393
IVA 19% Administracion 2.5% de Adquisicion predial			3,992,735
		SUBTOTAL	9,222,067,958
		IVA	196,633,413
		VALOR TOTAL	9,418,701,371

Observacion:#\$24-02-00;Contrato 989 de 2021;ncorredor@invias.gov.co#\$

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS MCTE

Consociados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1