



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO RURAL



**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE
DEL PROCESO DE CONTRATACION**

SAN RAFAEL – ANTIOQUIA, ALCALDÍA MUNICIPAL, (28) de octubre del año dos mil veintidós (2022), mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO SOLIDARIO	NÚMERO:	CONTRATO SOLIDARIO No. 2022-CS-03		
	FECHA DE SUSCRIPCION:	23	07	2022
	OBJETO: “MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CUMBRE SECTOR TIEMBLAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL – ANTIOQUIA”			
ORGANISMO CONTRATANTE:		ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN RAFAEL		
/CONTRATISTA/ASOCIADO:		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE		
VALOR INCLUIDAS LAS ADICIONES [\$]:	\$ 162.931.906			
PLAZO INCLUIDAS PRÓRROGAS:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA (90) DÍAS CONTADO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RCP NUMERO:	01230 - 02787		
	FECHA DE EXPEDICION:	23	07	2022
		11	10	2022
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		N/A	N/A	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	FABER ERNEY PARRA SANCHEZ Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.		
	CARGO:			
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A		
	NUMERO CONTRATO:	N/A		
FECHA ACTA DE RECIBO DE OBRA		N/A		
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN		22 de octubre de 2022		
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN		22 de octubre de 2022		
COMPROMISOS, OBLIGACIONES O AMPAROS PENDIENTES CUBIERTOS POR GARANTIA		N/A		
FECHA CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES		N/A		
CUMPLIMIENTO		El contrato se desarrolló de manera satisfactoria cumpliendo con los compromisos y obligaciones establecidos.		

Para constancia, se firma la presente acta:

Faber Erney Parra Sánchez

FABER ERNEY PARRA SANCHEZ

Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
SUPERVISOR

“NUESTRO COMPROMISO ES SAN RAFAEL”

Calle 20 N° 20-19 – Celular 3502672608 – www.sanrafael-antioquia.gov.co –

Email: umataymedioambiente@sanrafael-antioquia.gov.co