

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	Objetivo
POLÍTICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo	Inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Subprograma:	Infraestructura para el Desarrollo	
Proyecto:	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIOS Y/O TRANSPORTE URBANO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	
No. Rad BPID:	2021004730115	
Fecha	02/01/2022	
Diligenciamiento:		
Localización:		
Observaciones:	Cifras en miles de pesos.	
Responsable:	Nombre: Claudia Paola Muñoz Barreto Cargo: Secretaria de Infraestructura y Hábitat Correo: infraestructura@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2022	Ejecutado 2022
CP2MP5 - Infraestructura en puentes intervenida y/o construidas	67	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas	Fuentes de Financiación (Miles de \$)					Programación		Indicadores de Gestión		
			Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Inicio	Terminación	Índice Físico	Índice de Eficiencia	Índice de Sostenibilidad
CP2MP5 - Infraestructura en puentes intervenida y/o construidas.	Realizar la Construcción de puentes, incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo del departamento	P E	10 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación.	P E	10 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	Realizar Interventoría	P E	1 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	Realizar Mejoramiento de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación a cargo del departamento	P E	1 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
(Puede de la red vial secundaria (2402015))	Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación.	P E	1 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	Realizar Interventoría	P E	1 0	2.931,78 0,0	2.931,78 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación y TIC



Realizar Interventoría	P E	Kilómetr o	10	2.931,78	2.931,78	2.931,78	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
(Puente construido en vía terciaria (2402044))	P	Global	1	2.931,78	2.931,78	2.931,78	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	P	Número	1	2.931,78	2.931,78	2.931,78	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de puentes vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, barandas e iluminación.	P	Número	3	2.931,78	625.608,90	2.931,78	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	P	Kilómetr o	6	2.931,78	2.931,78	2.931,78	0,0	0,0	0,0	0,0	02/01/2022	31/12/2022	0	0,00	0,00
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total				332.249,59	332.249,59	332.249,59	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,00	0,00
Proyecto				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total POAI				332.249,59	332.249,59	332.249,59	0,0	0,0	0,0	0,0					
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado