



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 2

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Código:     | F01 ML CT 0 |
| Versión:    | 0           |
| Fecha:      | 1/03/2006   |
| Page 1 of 5 |             |

|                            |                                                                                                                                            |                   |             |                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:       | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022</b>                                                             |                   |             |                          |
| Valor Contrato             | Inicial:                                                                                                                                   | 13,500,000.00     | Modific:    | 0.00 Final 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (días)     | Inicial:                                                                                                                                   | 90                | Modific:    | 0 Final 90               |
| Clase Contrato:            | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                |                   |             |                          |
| Objeto Contrato:           | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |                   |             |                          |
| Contratista/Intervent:     | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER                                                                                |                   |             |                          |
| Trazabilidad               | 3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP                                                                                                              |                   |             |                          |
| Porcentaje Ejecuc.         | Fisico:                                                                                                                                    | 66.660            | Financiero: | 66.667 Dias: 66.667      |
| Periodo Cobro y Planillas: | Inicial: 26/10/2022                                                                                                                        | Final: 24/11/2022 | 9442836728  | OCTUBRE 2022             |
| Registros Pptales:         | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |                   |             |                          |

### Observ. / Descrip

EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0861 DE 2022, SE PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1. Realizar la estructuración, trámite y revisión de estudios previos (justificaciones de oportunidad y conveniencia, términos de referencia, especificaciones técnicas), pliegos de condiciones y demás documentos para adelantar los distintos procesos de selección y procesos de contratación directa que sean requeridos por la entidad para la suscripción de convenios, contratos y/o proyectos que la Corporación planea realizar con el propósito de alcanzar las metas trazadas en el plan de acción institucional, cuando se le asigne.

- El 3/11/22 Se envían a los interesados los anexos, documento técnico y pliego preliminar del proyecto de investigación y tecnología con fondos de regalías para la implementación y análisis de 10 estaciones hidrometeorológicas que se instalarán en la cuenca de venadillo, en donde los interesados, entre ellos ordenador del gasto, contratos, abogado de planificación y tanto al subdirector Alexander Grijalba, como al equipo técnico posiblemente designado, el cual recibe se esperan futuras observaciones al documento de los equipos necesarios y demás elementos tanto de obras civiles si se requieren como equipos de comunicación necesarios para la formulación y ejecución al proceso de regalías de la OCAD "implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima"

- El 4/11/22, Se realiza la respectiva verificación a las subsanaciones solicitadas en el informe de evaluación preliminar del comité evaluador para el /los proponentes(s), en la plataforma oficial, el SECOP II." Para el proyecto ERA adjudicado.

- El 8/11/22, como asistente y miembro estructurador, se participa en la reunión como comité técnico para seguimiento al acta de inicio firmada el 1ero de noviembre, de proyecto de regalías de la UT, el cual, se realiza en la Gobernación del Tolima, donde se reúnen por parte de CORTOLIMA el equipo de SAARN, desarrollo y SPADS, el profesor Miguel como representante de la UT y apoyo del primer comité técnico para establecer el cronograma de actividades del proyecto de regalías con objeto "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el gobierno departamental del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima Cortolima para el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en el proyecto aprobado mediante acuerdo OCAD 020 del 4 de mayo de 2022 denominado "implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima" con código bpin 2021000100485."

- El 8/11/22 Participamos en taller el cual fue coordinado de manera conjunta entre el Min ambiente y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), teniendo en cuenta, que esta entidad articula la participación institucional en la región en cumplimiento del Acuerdo de Paz y armoniza los programas de gobierno para los territorios PDET. Con el objeto de dinamizar el taller, de manera atenta solicitamos actualizar previo al taller, la información de las columnas D y E de la matriz adjunta del plan de acción del PZA, con la información de los proyectos y acciones programadas para el año 2023.

- El 8/11/22 se genera una Mesa jurídica con el equipo de Contratos y la abogada de recursos naturales para la verificación del pliego y JOC del proyecto suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo N 3884, El cual pretende ser publicado a finales del mes de noviembre. Se trabaja en proyectar y articular el estudio de mercado, para tramitar el valor del CDP.

El 15/11/22, En la mañana se realiza seguimiento con el subdirector y el equipo de funcionarios designados a la ejecución de actividades correspondientes a la línea uno (1) del PAC, la cual corresponde a recurso hídrico. En esta se discutieron los temas a continuación:

El 16/11/22, Se realiza mesa técnica con recursos naturales para la revisión y ajuste del pliego tipo de regalías de estaciones, se



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 2

|             |             |
|-------------|-------------|
| Código:     | F01 ML CT 0 |
| Versión:    | 0           |
| Fecha:      | 1/03/2006   |
| Page 2 of 5 |             |

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|                          |                                                                                                                                            |               |                    |                                |              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminación: 24/12/2022</b>                                                             |               |                    |                                |              |               |
| Valor Contrato           | <b>Inicial:</b>                                                                                                                            | 13,500,000.00 | <b>Modific:</b>    | 0.00                           | <b>Final</b> | 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (días)   | <b>Inicial:</b>                                                                                                                            | 90            | <b>Modific:</b>    | 0                              | <b>Final</b> | 90            |
| Clase Contrato:          | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                |               |                    |                                |              |               |
| Objeto Contrato:         | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |               |                    |                                |              |               |
| Contratista/Intervent:   | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               |               |                    | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |              |               |
| Trazabilidad             | <b>3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP</b>                                                                                                       |               |                    |                                |              |               |
| Porcentaje Ejecuc.       | <b>Físico:</b>                                                                                                                             | 66.660        | <b>Financiero:</b> | 66.667                         | <b>Días:</b> | 66.667        |
| PeridoCobro y Planillas: | <b>Inicial: 26/10/2022 Final: 24/11/2022</b>                                                                                               |               | 9442836728         |                                | OCTUBRE 2022 |               |
| Registros Pptales:       | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |               |                    |                                |              |               |

entrega la solicitud del CDP y se expide el Código de Plan anual que corresponde a los siete códigos requeridos. Se adelanta para definir la ponderación que asigna los puntos.

El 17/11/22 Tenemos Participación en aprobación de la EDT del proyecto, la cual ya fue revisado por el comité técnico, por lo cual adjunto el archivo en Excel para su revisión, en caso de tener observaciones estas se deben precisar en el comité directivo, proyecto de regalías de estaciones.

El 18/11/22 Se realiza participación en la actividades de semana TIC realizada en el Word trade center de AQCUA, en donde se expuso sobre actividades que viene realizando la corporación, entre ellas las cámaras trampa, el SIB, Biodiversidad en cifras y estaciones hidrometeorológicas.

El 22/11/2022 Se realiza toda la gestión técnica para que se publicara en el secop CORTOLIMA-LPO-0018-2022. "suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo no 3884 del 12 de octubre de 2022 suscrito entre la gobernación del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima" por un valor de 1.205.601.278 cop

El 23/11/2022 Se realizan mesas técnicas con planeacion estrategica, para actualizar temas relacionados con humedales, entre ellos, las extensiones de humedales que cuentan con plan de manejo, y por otro lado verificar tanto humedales, como paramos que tengan comunidad indígena para aplicar a un fondo de recurso que tiene como fin la restauración e implementacion total de plan de manejo por un valor aproximado de 4000 millones.

El 24/11/2022 Se realiza revisión contractual y de los traslados de fuentes referentes al CDP publicado con numero 2022001562 al proceso CMA-0012-2022, publicado el 21/10/2022 y adjudicado el 09/11/2022 1042 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, UT AGUA CENTRO ORIENTE, CORTOLIMA, y seguimiento al flujo de aprobación por parte del contratista, el generador de la necesidad y el ordenador del gasto.

El 24/11/2022 Se realiza comité técnico de seguimiento entre el equipo estructurador del convenio OCAD, equipo estructurador contractual de obra y suministro, y dos líderes del proceso representantes de la Universidad del Tolima, con el fin de aclarar suministros al proceso LPO-0018-2022 publicado el día 22/11/2022 con el objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA".

Se hace seguimiento a la adición propuesta por el proponente del contrato 905 del 2021, y a la modificación en banco de proyectos

• Se promueven diferentes acercamientos con el equipo técnico del contrato por consultoría de tipología concurso de méritos abiertos 905 de 2021 referente al plan de manejo del acuífero del norte con el objeto "CONTRATAR CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE I PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DEL NORTE DEL TOLIMA", el cual proyecta realizar una adición para culminar la etapa referente al estudio meteórico y fisicoquímico junto al ajuste de profundidad si así se requiere. Se reunió el supervisor, apoyo, subdirector, contratista y mi presente para revisar compromisos en tiempo de entrega, revisión y duración contractual, esto con el fin de culminar la primera fase la cual tiene como fin general, la caracterización del acuífero, y de este modo aclarar el alcance de una segunda fase ya formulada y previamente mencionados parte de sus actividades. Para formular la posible adición necesaria, ha sido recibido por el equipo jurídico designado los documentos necesarios, entre ellos la justificación de oportunidad y conveniencia JOC, y se encuentra en revisión.

2. Asistir y participar en reuniones de coordinación e informativas, para el correcto desarrollo o ejecución de los proyectos de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 2

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Código:     | F01 ML CT 0 |
| Versión:    | 0           |
| Fecha:      | 1/03/2006   |
| Page 3 of 5 |             |

|                          |                                                                                                                                            |                          |                                |                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminación: 24/12/2022</b>                                                             |                          |                                |                                 |
| Valor Contrato           | <b>Inicial:</b>                                                                                                                            | 13,500,000.00            | <b>Modific:</b>                | 0.00 <b>Final</b> 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (días)   | <b>Inicial:</b>                                                                                                                            | 90                       | <b>Modific:</b>                | 0 <b>Final</b> 90               |
| Clase Contrato:          | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                |                          |                                |                                 |
| Objeto Contrato:         | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |                          |                                |                                 |
| Contratista/Intervent:   | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               |                          | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |                                 |
| Trazabilidad             | <b>3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP</b>                                                                                                       |                          |                                |                                 |
| Porcentaje Ejecuc.       | <b>Físico:</b>                                                                                                                             | 66.660                   | <b>Financiero:</b>             | 66.667 <b>Días:</b> 66.667      |
| PeridoCobro y Planillas: | <b>Inicial: 26/10/2022</b>                                                                                                                 | <b>Final: 24/11/2022</b> | 9442836728                     | OCTUBRE 2022                    |
| Registros Pptales:       | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |                          |                                |                                 |

- Participación en el seguimiento semanal por planeación estratégica y banco de proyectos, los días (26 de octubre y el 2, 9 y 16 de noviembre).

- Participa en los comités realizados los días (27 de octubre y el 3, 10, 17, 19 y 24 de noviembre)

3. Apoyar a la subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en las actividades propias y necesarias para ejecución de los proyectos a su cargo.

- Se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 860, consultoría con el objeto "ajuste y actualización de planes de manejo ambiental, incluyendo la caracterización biológica y ambiental, la batimetría de los humedales laguna la oval, laguna Ambalemita y laguna la Herreruna ubicados en el departamento del Tolima." la cual es la continuación del convenio 814.

- se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 862, consultoría con el objeto "caracterizar la biodiversidad de la microcuenca de quebrada las panelas para el diseño de un corredor urbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de Ibagué." la cual es la continuación del convenio 815 del tramo de la cuenca chipalo, la quebrada Ambalá.

4. Apoyar en la calificación de propuestas para los procesos de selección, cuando sea requerido por la dirección general y/o el supervisor del contrato.

- Realización de evaluación y respuesta junto al equipo técnico y jurídico con el fin de recomendar al ordenador del gasto, el contratista a escoger el cual presentó y subsano los documentos habilitantes y la mayoría de los puntuables que se estipulaban en el pliego definitivo del proceso CMA 0012 publicado el 20 de septiembre de 2022, referente a la evaluación regional del agua en el centro orientes del Tolima. Este informe es publicado para resolución de apertura el 29 de octubre.

5. Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de las líneas y programas del Plan de Acción Cuatrienal "PAC 2020-2023"

Se realiza seguimiento a los proyectos de las siguientes subactividades

Sub actividad 1.1.1.1.: Instalación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas

Sub actividad 1.1.1.1.4 : Actualización de objetivos de calidad

Sub actividad 1.1.1.4.1 Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs

Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de Evaluación Regional del Agua (ERA)

Sub actividad 1.1.1.4.6 : Formulación e implementación de planes de y manejo ambiental de acuíferos PMAA

Sub actividad : 2.1.1.1.1. Actividades de apoyo para el desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento al PIGCCT

Sub actividad : 3.1.1.1.1. Asesoría y capacitación a las administraciones municipales para que incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Sub actividad : 3.1.1.1.2. Evaluación y/o concertación y/o ajuste y/o seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR)

Sub actividad : 3.3.1.1.1. Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos

Sub actividad : 3.3.1.1.2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad

Sub actividad : 3.3.1.1.3. Realización de documentos de seguimiento al PARB

Sub actividad : 3.3.1.1.4. Páramos con zonificación y régimen de usos

Sub actividad : 3.3.1.1.5. Planes de manejo para revisión, ajuste y batimetría

Sub actividad : 3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890,704,536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 2

Fecha Acta: jueves, 24 de noviembre de 2022

|             |             |
|-------------|-------------|
| Código:     | F01 ML CT 0 |
| Versión:    | 0           |
| Fecha:      | 1/03/2006   |
| Page 4 of 5 |             |

|                          |                                                                                                                                            |                   |                                |        |              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022                                                                    |                   |                                |        |              |               |
| Valor Contrato           | Inicial:                                                                                                                                   | 13,500,000.00     | Modific:                       | 0.00   | Final        | 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (días)   | Inicial:                                                                                                                                   | 90                | Modific:                       | 0      | Final        | 90            |
| Clase Contrato:          | PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES                                                                                                       |                   |                                |        |              |               |
| Objeto Contrato:         | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |                   |                                |        |              |               |
| Contratista/Intervent:   | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               |                   | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |        |              |               |
| Trazabilidad             | 3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP                                                                                                              |                   |                                |        |              |               |
| Porcentaje Ejecuc.       | Físico:                                                                                                                                    | 66.660            | Financiero:                    | 66.667 | Días:        | 66.667        |
| PeridoCobro y Planillas: | Inicial: 26/10/2022                                                                                                                        | Final: 24/11/2022 | 9442836728                     |        | OCTUBRE 2022 |               |
| Registros Pptales:       | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |                   |                                |        |              |               |

Sub actividad :3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad  
Sub actividad : 3.3.1.1.7. Estudios de valoración económica de humedales  
Sub actividad : 3.3.1.1.8. Bosques con estudio de diagnóstico  
Sub actividad : 3.3.1.1.9. Áreas protegidas declaradas con instrumentos de planificación adoptado  
Sub actividad : 3.3.1.1.11. Hectáreas con estrategias complementarias de conservación declaradas o en proceso de declaración.  
Sub actividad : 3.3.1.1.12. Áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo  
Sub actividad : 3.3.1.1.13. SIDAP dinamizados

6. Apoyar en las visitas e informes técnicos de seguimiento en el mantenimiento de equipos Hidrometeorológicos de la red de monitoreo a cargo de CORTOLIMA

• Se realiza acercamiento entre el funcionario con posgrado en aguas, el Ing Pedro Chacón al contratista de CQ Inversiones, empresa escogida por Cortolima en el proceso "contratar el mantenimiento, correctivo o preventivo de la red de estaciones hidrométricas y meteorológicas de propiedad de la corporación autónoma regional del Tolima, suministro de repuestos para adelantar el mantenimiento y de equipos necesarios para realizar la evaluación preventiva de la red de monitoreo", en contrato por prestación de servicios 707 para culminar con el acompañamiento a los nuevos puntos. Estas visitas realizadas tuvieron como fin primero la inspección, estado actual y actualización de coordenadas para acceso a los puntos. Mientras tanto se adelanta la solicitud de SIM CARD M to M con la SAF, las cuales se activan para transmitir información vía GPRS.

7. Realizar apoyo técnico en la descarga para el análisis de datos en campo y oficina que capture la red de Hidrometeorológica de propiedad de CORTOLIMA y a cargo de la Corporación.

Se realizan repetidas visitas a la estación de la central de Cortolima, a la cual se le realizan pruebas de emisión de datos por la SIM CARD M to M, la cual evidencia encontrarse activa con el operador. Se realiza entonces seguimiento al Get way y al numero de IP.

El supervisor recibe y verifica las planillas de pago de salud, pensión y ARL del mes de Octubre de 2022.

### POLIZAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto N. 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía Única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista

### ACTAS

|            |                 |   |           |              |   |
|------------|-----------------|---|-----------|--------------|---|
| 26/09/2022 | Acta Iniciación | 1 | 9/11/2022 | Acta Parcial | 1 |
| 24/11/2022 | Acta Parcial    | 2 |           |              |   |



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

## ACTA PARCIAL

Nro: 2

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Codigo:     | F01 ML CT 0 |
| Versión:    | 0           |
| Fecha:      | 1/03/2006   |
| Page 5 of 5 |             |

|                          |                                                                                                                                                   |                          |                                       |                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022</b>                                                                    |                          |                                       |                                 |
| Valor Contrato           | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>13,500,000.00</b>     | <b>Modific:</b>                       | <b>0.00 Final 13,500,000.00</b> |
| Tiempo Contrato (días)   | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>90</b>                | <b>Modific:</b>                       | <b>0 Final 90</b>               |
| Clase Contrato:          | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                       |                          |                                       |                                 |
| Objeto Contrato:         | <b>LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b> |                          |                                       |                                 |
| Contratista/Intervent:   | <b>VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS</b>                                                                                                               |                          | <b>GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER</b> |                                 |
| Trazabilidad             | <b>3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP</b>                                                                                                              |                          |                                       |                                 |
| Porcentaje Ejecuc.       | <b>Fisico:</b>                                                                                                                                    | <b>66.660</b>            | <b>Financiero:</b>                    | <b>66.667 Dias: 66.667</b>      |
| PeridoCobro y Planillas: | <b>Inicial: 26/10/2022</b>                                                                                                                        | <b>Final: 24/11/2022</b> | <b>9442836728</b>                     | <b>OCTUBRE 2022</b>             |
| Registros Pptales:       | <b>2022001455-26/09/2022</b>                                                                                                                      |                          |                                       |                                 |

### BALANCE CORTOLIMA

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Valor Contrato         | 13,500,000.00 |               |
| Valor Pagos Anteriores |               | 4,500,000.00  |
| Valor Presente Acta    |               | 4,500,000.00  |
| Valor Especie          |               | 0.00          |
| Saldo por Ejecutar     |               | 4,500,000.00  |
| Sumas Iguales          | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |

El Supervisor recibe a satisfacción durante el periodo del presente cobro en lo pertinente con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencion y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, como tambien con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa.

**GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER**  
PL-SUBD. PLANIFIC. AMBIENTAL Y DESAR.

**VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS**  
JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA  
1032448847

Es responsabilidad de los firmantes la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA Nro: 2

|             |            |
|-------------|------------|
| Código:     | CON_008    |
| Versión:    | 0          |
| Fecha:      | 01/03/2006 |
| Page 1 of 5 |            |

Fecha Acta: jueves, 24 de noviembre de 2022

|                          |                                                                                                                                            |                   |                                |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | CONTRATO / 861/ 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022                                                                     |                   |                                |                          |
| Valor Contrato           | Inicial:                                                                                                                                   | 13,500,000.00     | Modific:                       | 0.00 Final 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (días)   | Inicial:                                                                                                                                   | 90                | Modific:                       | 0 Final 90               |
| Clase Contrato:          | PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES                                                                                                       |                   |                                |                          |
| Objeto Contrato:         | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |                   |                                |                          |
| Contratista/Intervent:   | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               |                   | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |                          |
| Trazabilidad             | 3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP                                                                                                              |                   |                                |                          |
| Porcentaje Ejecuc.       | Físico:                                                                                                                                    | 66.660            | Financiero:                    | 66.667 Días: 66.667      |
| PeridoCobro y Planillas: | Inicial: 26/10/2022                                                                                                                        | Final: 24/11/2022 | 942836728 OCTUBRE 2022         |                          |
| Registros Pptales:       | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |                   |                                |                          |

## Observ. / Descrip

EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0861 DE 2022, SE PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.

1. Realizar la estructuración, trámite y revisión de estudios previos (justificaciones de oportunidad y conveniencia, términos de referencia, especificaciones técnicas), pliegos de condiciones y demás documentos para adelantar los distintos procesos de selección y procesos de contratación directa que sean requeridos por la entidad para la suscripción de convenios, contratos y/o proyectos que la Corporación planea realizar con el propósito de alcanzar las metas trazadas en el plan de acción institucional, cuando se le asigne.

• El 3/11/22 Se envían a los interesados los anexos, documento técnico y pliego preliminar del proyecto de investigación y tecnología con fondos de regalías para la implementación y análisis de 10 estaciones hidrometeorológicas que se instalarán en la cuenca de venadillo, en donde los interesados, entre ellos ordenador del gasto, contratos, abogado de planificación y tanto al subdirector Alexander Grijalba, como al equipo técnico posiblemente designado, el cual recibe se esperan futuras observaciones al documento de los equipos necesarios y demás elementos tanto de obras civiles si se requieren como equipos de comunicación necesarios para la formulación y ejecución al proceso de regalías de la OCAD "implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima"

• El 4/11/22, Se realiza la respectiva verificación a las subsanaciones solicitadas en el informe de evaluación preliminar del comité evaluador para el /los proponentes(s), en la plataforma oficial, el SECOP II." Para el proyecto ERA adjudicado.

• El 8/11/22, como asistente y miembro estructurador, se participa en la reunión como comité técnico para seguimiento al acta de inicio firmada el 1ero de noviembre, de proyecto de regalías de la UT, el cual, se realiza en la Gobernación del Tolima, donde se reúnen por parte de CORTOLIMA el equipo de SAARN, desarrollo y SPADS, el profesor Miguel como representante de la UT y apoyo del primer comité técnico para establecer el cronograma de actividades del proyecto de regalías con objeto "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el gobierno departamental del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima Cortolima para el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en el proyecto aprobado mediante acuerdo OCAD 020 del 4 de mayo de 2022 denominado "implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima" con código bpin 2021000100485."

• El 8/11/22 Participamos en taller el cual fue coordinado de manera conjunta entre el Min ambiente y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), teniendo en cuenta, que esta entidad articula la participación institucional en la región en cumplimiento del Acuerdo de Paz y armoniza los programas de gobierno para los territorios PDET. Con el objeto de dinamizar el taller, de manera atenta solicitamos actualizar previo al taller, la información de las columnas D y E de la matriz adjunta del plan de acción del PZA, con la información de los proyectos y acciones programadas para el año 2023.

• El 8/11/22 se genera una Mesa jurídica con el equipo de Contratos y la abogada de recursos naturales para la verificación del pliego y JOC del proyecto suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo N 3884, El cual pretende ser publicado a finales del mes de noviembre. Se trabaja en proyectar y articular el estudio de mercado, para tramitar el valor del CDP.

El 15/11/22 En la mañana se realiza seguimiento con el subdirector y el equipo de funcionarios designados a la ejecución de



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

## INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

Nro: 2

|             |            |
|-------------|------------|
| Codigo:     | CON_008    |
| Versión:    | 0          |
| Fecha:      | 01/03/2006 |
| Page 2 of 5 |            |

Fecha Acta: jueves, 24 de noviembre de 2022

|                          |                                                                                                                                            |               |                                |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022                                                                    |               |                                |                          |
| Valor Contrato           | Inicial:                                                                                                                                   | 13,500,000.00 | Modific:                       | 0.00 Final 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (dias)   | Inicial:                                                                                                                                   | 90            | Modific:                       | 0 Final 90               |
| Clase Contrato:          | PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES                                                                                                       |               |                                |                          |
| Objeto Contrato:         | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |               |                                |                          |
| Contratista/Intervent:   | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               |               | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |                          |
| Trazabilidad             | 3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP                                                                                                              |               |                                |                          |
| Porcentaje Ejecuc.       | Fisico:                                                                                                                                    | 66.660        | Financiero:                    | 66.667 Dias: 66.667      |
| PeridoCobro y Planillas: | Inicial: 26/10/2022 Final: 24/11/2022                                                                                                      |               | p442836728 OCTUBRE 2022        |                          |
| Registros Pptales:       | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |               |                                |                          |

El 15/11/22, En la mañana se realiza seguimiento con el subdirector y el equipo de funcionarios designados a la ejecución de actividades correspondientes a la línea uno (1) del PAC, la cual corresponde a recurso hídrico. En esta se discutieron los temas a continuación:

El 16/11/22, Se realiza mesa técnica con recursos naturales para la revisión y ajuste del pliego tipo de regalías de estaciones, se entrega la solicitud del CDP y se expide el Código de Plan anual que corresponde a los siete códigos requeridos. Se adelanta para definir la ponderación que asigna los puntos.

El 17/11/22 Tenemos Participación en aprobación de la EDT del proyecto, la cual ya fue revisado por el comité técnico, por lo cual adjunto el archivo en Excel para su revisión, en caso de tener observaciones estas se deben precisar en el comité directivo, proyecto de regalías de estaciones.

El 18/11/22 Se realiza participación en la actividades de semana TIC realizada en el Word trade center de AQCUA, en donde se expuso sobre actividades que viene realizando la corporación, entre ellas las cámaras trampa, el SIB, Biodiversidad en cifras y estaciones hidrometeorológicas.

El 22/11/2022 Se realiza toda la gestión técnica para que se publicara en el secop CORTOLIMA-LPO-0018-2022. "suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo no 3884 del 12 de octubre de 2022 suscrito entre la gobernación del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima" por un valor de 1.205.601.278 cop

El 23/11/2022 Se realizan mesas técnicas con planeación estratégica, para actualizar temas relacionados con humedales, entre ellos, las extensiones de humedales que cuentan con plan de manejo, y por otro lado verificar tanto humedales, como parámetros que tengan comunidad indígena para aplicar a un fondo de recurso que tiene como fin la restauración e implementación total de plan de manejo por un valor aproximado de 4000 millones.

El 24/11/2022 Se realiza revisión contractual y de los traslados de fuentes referentes al CDP publicado con número 2022001562 al proceso CMA-0012-2022, publicado el 21/10/2022 y adjudicado el 09/11/2022 1042 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, UT AGUA CENTRO ORIENTE, CORTOLIMA, y seguimiento al flujo de aprobación por parte del contratista, el generador de la necesidad y el ordenador del gasto.

El 24/11/2022 Se realiza comité técnico de seguimiento entre el equipo estructurador del convenio OCAD, equipo estructurador contractual de obra y suministro, y dos líderes del proceso representantes de la Universidad del Tolima, con el fin de aclarar suministros al proceso LPO-0018-2022 publicado el día 22/11/2022 con el objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA".

Se hace seguimiento a la adición propuesta por el proponente del contrato 905 del 2021, y a la modificación en banco de proyectos

• Se promueven diferentes acercamientos con el equipo técnico del contrato por consultoría de tipología concurso de méritos abiertos 905 de 2021 referente al plan de manejo del acuífero del norte con el objeto "CONTRATAR CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE I PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DEL NORTE DEL TOLIMA", el cual proyecta realizar una adición para culminar la etapa referente al estudio meteorológico y fisicoquímico junto al ajuste de



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890.704.536-7

# INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA Nro: 2

|             |            |
|-------------|------------|
| Código:     | CON_008    |
| Versión:    | 0          |
| Fecha:      | 01/03/2006 |
| Page 3 of 5 |            |

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|                            |                                                                                                                                                   |                          |                                       |                     |                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:       | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022</b>                                                                    |                          |                                       |                     |                                   |
| Valor Contrato             | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>13,500,000.00</b>     | <b>Modific:</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>Final</b> <b>13,500,000.00</b> |
| Tiempo Contrato (días)     | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>90</b>                | <b>Modific:</b>                       | <b>0</b>            | <b>Final</b> <b>90</b>            |
| Clase Contrato:            | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                       |                          |                                       |                     |                                   |
| Objeto Contrato:           | <b>LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b> |                          |                                       |                     |                                   |
| Contratista/Intervent:     | <b>VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS</b>                                                                                                               |                          | <b>GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER</b> |                     |                                   |
| Trazabilidad               | <b>3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP</b>                                                                                                              |                          |                                       |                     |                                   |
| Porcentaje Ejecuc.         | <b>Físico:</b>                                                                                                                                    | <b>66.660</b>            | <b>Financiero:</b>                    | <b>66.667</b>       | <b>Días:</b> <b>66.667</b>        |
| Período Cobro y Planillas: | <b>Inicial: 26/10/2022</b>                                                                                                                        | <b>Final: 24/11/2022</b> | <b>9442836728</b>                     | <b>OCTUBRE 2022</b> |                                   |
| Registros Pptales:         | <b>2022001455-26/09/2022</b>                                                                                                                      |                          |                                       |                     |                                   |

profundidad si así se requiere. Se reunió el supervisor, apoyo, subdirector, contratista y mi presente para revisar compromisos en tiempo de entrega, revisión y duración contractual, esto con el fin de culminar la primera fase la cual tiene como fin general, la caracterización del acuífero, y de este modo aclarar el alcance de una segunda fase ya formulada y previamente mencionados parte de sus actividades. Para formular la posible adición necesaria, ha sido recibido por el equipo jurídico designado los documentos necesarios, entre ellos la justificación de oportunidad y conveniencia JOC, y se encuentra en revisión.

2. Asistir y participar en reuniones de coordinación e informativas, para el correcto desarrollo o ejecución de los proyectos de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

- Participación en el seguimiento semanal por planeación estratégica y banco de proyectos, los días (26 de octubre y el 2, 9 y 16 de noviembre).
- Participa en los comités realizados los días (27 de octubre y el 3, 10, 17, 19 y 24 de noviembre)

3. Apoyar a la subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en las actividades propias y necesarias para ejecución de los proyectos a su cargo.

- Se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 860, consultoría con el objeto "ajuste y actualización de planes de manejo ambiental, incluyendo la caracterización biológica y ambiental, la batimetría de los humedales laguna la oval, laguna Ambalemita y laguna la Herreruna ubicados en el departamento del Tolima." la cual es la continuación del convenio 814.

- se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 862, consultoría con el objeto "caracterizar la biodiversidad de la microcuenca de quebrada las panelas para el diseño de un corredor urbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de Ibagué." la cual es la continuación del convenio 815 del tramo de la cuenca chipalo, la quebrada Ambalá.

4. Apoyar en la calificación de propuestas para los procesos de selección, cuando sea requerido por la dirección general y/o el supervisor del contrato.

- Realización de evaluación y respuesta junto al equipo técnico y jurídico con el fin de recomendar al ordenador del gasto, el contratista a escoger el cual presentó y subsano los documentos habilitantes y la mayoría de los puntuables que se estipulaban en el pliego definitivo del proceso CMA 0012 publicado el 20 de septiembre de 2022, referente a la evaluación regional del agua en el centro orientes del Tolima. Este informe es publicado para resolución de apertura el 29 de octubre.

5. Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de las líneas y programas del Plan de Acción Cuatrienal "PAC 2020-2023"

Se realiza seguimiento a los proyectos de las siguientes subactividades

Sub actividad 1.1.1.1.: Instalación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas

Sub actividad 1.1.1.1.4 : Actualización de objetivos de calidad

Sub actividad 1.1.1.4.1 Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs

Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
NIT: 890.704.536-7

## INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA Nro: 2

|             |            |
|-------------|------------|
| Codigo:     | CON_008    |
| Versión:    | 0          |
| Fecha:      | 01/03/2006 |
| Page 4 of 5 |            |

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|                          |                                                                                                                                                   |                      |                    |                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:     | <b>CONTRATO / 861/ 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022</b>                                                                     |                      |                    |                                 |
| Valor Contrato           | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>13,500,000.00</b> | <b>Modific:</b>    | <b>0.00 Final 13,500,000.00</b> |
| Tiempo Contrato (dias)   | <b>Inicial:</b>                                                                                                                                   | <b>90</b>            | <b>Modific:</b>    | <b>0 Final 90</b>               |
| Clase Contrato:          | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                       |                      |                    |                                 |
| Objeto Contrato:         | <b>LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b> |                      |                    |                                 |
| Contratista/Intervent:   | <b>VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER</b>                                                                                |                      |                    |                                 |
| Trazabilidad             | <b>3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP</b>                                                                                                              |                      |                    |                                 |
| Porcentaje Ejecuc.       | <b>Fisico:</b>                                                                                                                                    | <b>66.660</b>        | <b>Financiero:</b> | <b>66.667 Dias: 66.667</b>      |
| PeridoCobro y Planillas: | <b>Inicial: 26/10/2022 Final: 24/11/2022 9442836728 OCTUBRE 2022</b>                                                                              |                      |                    |                                 |
| Registros Pptales:       | <b>2022001455-26/09/2022</b>                                                                                                                      |                      |                    |                                 |

Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de Evaluación Regional del Agua (ERA)  
Sub actividad 1.1.1.4.6 : Formulación e implementación de planes de y manejo ambiental de acuíferos PMAA  
Sub actividad : 2.1.1.1.1. Actividades de apoyo para el desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento al PIGCCT  
Sub actividad : 3.1.1.1.1. Asesoría y capacitación a las administraciones municipales para que incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.  
Sub actividad : 3.1.1.1.2. Evaluación y/o concertación y/o ajuste y/o seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR)  
Sub actividad : 3.3.1.1.1. Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos  
Sub actividad : 3.3.1.1.2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad  
Sub actividad : 3.3.1.1.3. Realización de documentos de seguimiento al PARB  
Sub actividad : 3.3.1.1.4. Páramos con zonificación y régimen de usos  
Sub actividad : 3.3.1.1.5. Planes de manejo para revisión, ajuste y batimetría  
Sub actividad : 3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad  
Sub actividad : 3.3.1.1.7. Estudios de valoración económica de humedales  
Sub actividad : 3.3.1.1.8. Bosques con estudio de diagnóstico  
Sub actividad : 3.3.1.1.9. Áreas protegidas declaradas con instrumentos de planificación adoptado  
Sub actividad : 3.3.1.1.11. Hectáreas con estrategias complementarias de conservación declaradas o en proceso de declaración.  
Sub actividad : 3.3.1.1.12. Áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo  
Sub actividad : 3.3.1.1.13. SIDAP dinamizados

6. Apoyar en las visitas e informes técnicos de seguimiento en el mantenimiento de equipos Hidrometeorológicos de la red de monitoreo a cargo de CORTOLIMA

• Se realiza acercamiento entre el funcionario con posgrado en aguas, el Ing Pedro Chacón al contratista de CQ Inversiones, empresa escogida por Cortolima en el proceso "contratar el mantenimiento, correctivo o preventivo de la red de estaciones hidrométricas y meteorológicas de propiedad de la corporación autónoma regional del Tolima, suministro de repuestos para adelantar el mantenimiento y de equipos necesarios para realizar la evaluación preventiva de la red de monitoreo", en contrato por prestación de servicios 707 para culminar con el acompañamiento a los nuevos puntos. Estas visitas realizadas tuvieron como fin primero la inspección, estado actual y actualización de coordenadas para acceso a los puntos. Mientras tanto se adelanta la solicitud de SIM CARD M to M con la SAF, las cuales se activan para transmitir información vía GPRS.

7. Realizar apoyo técnico en la descarga para el análisis de datos en campo y oficina que capture la red de Hidrometeorológica de propiedad de CORTOLIMA y a cargo de la Corporación.

Se realizan repetidas visitas a la estación de la central de Cortolima, a la cual se le realizan pruebas de emisión de datos por la SIM CARD M to M, la cual evidencia encontrarse activa con el operador. Se realiza entonces seguimiento al Get way y al numero de IP.

El supervisor recibe y verifica las planillas de pago de salud, pensión y ARL del mes de Octubre de 2022.



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima  
Nit: 890,704,536-7

# INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA Nro: 2

|             |            |
|-------------|------------|
| Codigo:     | CON_008    |
| Versión:    | 0          |
| Fecha:      | 01/03/2006 |
| Page 5 of 5 |            |

Fecha Acta: **jueves, 24 de noviembre de 2022**

|                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo Contrato/Fecha:                                                                                      | <b>CONTRATO / 861 / 26/09/2022 Inicial: 26/09/2022 Terminacion: 24/12/2022</b>                                                             |                                |                            |
| Valor Contrato                                                                                            | <b>Inicial:</b> 13,500,000.00                                                                                                              | <b>Modific:</b> 0.00           | <b>Final</b> 13,500,000.00 |
| Tiempo Contrato (dias)                                                                                    | <b>Inicial:</b> 90                                                                                                                         | <b>Modific:</b> 0              | <b>Final</b> 90            |
| Clase Contrato:                                                                                           | <b>PRESTACION DE SERVICIOS / PERSONALES</b>                                                                                                |                                |                            |
| Objeto Contrato:                                                                                          | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE APOYANDO LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE |                                |                            |
| Contratista/Intervent:                                                                                    | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS                                                                                                               | GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER |                            |
| Trazabilidad                                                                                              | 3.3.1.01.08-2022-FU:TUA-RE:RP                                                                                                              |                                |                            |
| Porcentaje Ejecuc.                                                                                        | <b>Fisico:</b> 66.660                                                                                                                      | <b>Financiero:</b> 66.667      | <b>Dias:</b> 66.667        |
| PeridoCobro y Planillas:                                                                                  | <b>Inicial: 26/10/2022 Final: 24/11/2022</b> 9442836728 <b>OCTUBRE 2022</b>                                                                |                                |                            |
| Registros Pptales:                                                                                        | 2022001455-26/09/2022                                                                                                                      |                                |                            |
| El supervisor recibe y verifica las planillas de pago de salud, pensión y ARL del mes de Octubre de 2022. |                                                                                                                                            |                                |                            |

  
GRIJALBA CASTRO JOSE ALEXANDER  
PL-SUBD. PLANIFIC. AMBIENTAL Y DESAR.

Ibagué, 24 de Noviembre de 2022.

Ingeniero:

**José Alexander Grijalba Castro.**

Subdirector de planificación ambiental y desarrollo sostenible.

Corporación Autónoma Regional del Tolima-Cortolima

Ibagué – Tolima

**Asunto: Segundo informe de actividades del contrato de prestación de servicios No. 0861 de 2022.**

**EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0861 DE 2022, SE PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME:**

**ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

1. Realizar la estructuración, trámite y revisión de estudios previos (justificaciones de oportunidad y conveniencia, términos de referencia, especificaciones técnicas), pliegos de condiciones y demás documentos para adelantar los distintos procesos de selección y procesos de contratación directa que sean requeridos por la entidad para la suscripción de convenios, contratos y/o proyectos que la Corporación planee realizar con el propósito de alcanzar las metas trazadas en el plan de acción institucional, cuando se le asigne.
- El 3/11/22 Se envían a los interesados los anexos, documento técnico y pliego preliminar del proyecto de investigación y tecnología con fondos de regalías para la implementación y análisis de 10 estaciones hidrometeorológicas que se instalaran en la cuenca de venadillo, en donde los interesados, entre ellos ordenador del gasto, contratos, abogado de planificación y tanto al subdirector Alexander Grijalba , como al equipo técnico posiblemente designado , el cual recibe se esperan futuras observaciones al documento de los equipos necesarios y demás elementos tanto de obras civiles si se requieren como equipos de comunicación necesarios para la formulación y ejecución al proceso de regalías de la OCAD "implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima
- El 4/11/22, Se realiza la respectiva verificación a las subsanaciones solicitadas en el informe de evaluación preliminar del comité evaluador para el /los proponentes(s), en la plataforma oficial, el SECOP II." Para el proyecto ERA adjudicado.
- El 8/11/22 , como asistente y miembro estructurador, se participa en la reunión como comité técnico para seguimiento al acta de inicio firmada el 1ero de noviembre, de proyecto de regalías de la UT, el cual, se realiza en la Gobernación del Tolima, donde se reúnen por parte de CORTOLIMA el equipo de SAARN, desarrollo y SPADS, el profesor Miguel como representante de la

UT y apoyo del primer comité técnico para establecer el cronograma de actividades del proyecto de regalías con objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el gobierno departamental del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima Cortolima para el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en el proyecto aprobado mediante acuerdo OCAD 020 del 4 de mayo de 2022 denominado “implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima” con código bpin 2021000100485.”

- El 8/11/22 Participamos en taller el cual fue coordinado de manera conjunta entre el Min ambiente y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), teniendo en cuenta, que esta entidad articula la participación institucional en la región en cumplimiento del Acuerdo de Paz y armoniza los programas de gobierno para los territorios PDET. Con el objeto de dinamizar el taller, de manera atenta solicitamos actualizar previo al taller, la información de las columnas D y E de la matriz adjunta del plan de acción del PZA, con la información de los proyectos y acciones programadas para el año 2023.
- El 8/11/22 se genera una Mesa jurídica con el equipo de Contratos y la abogada de recursos naturales para la verificación del pliego y JOC del proyecto suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo N 3884, El cual pretende ser publicado a finales del mes de noviembre. Se trabaja en proyectar y articular el estudio de mercado, para tramitar el valor del CDP.

El 15/11/22, En la mañana se realiza seguimiento con el subdirector y el equipo de funcionarios designados a la ejecución de actividades correspondientes a la línea uno (1) del PAC, la cual corresponde a recurso hídrico. En esta se discutieron los temas a continuación:

El 16/11/22, Se realiza mesa técnica con recursos naturales para la revisión y ajuste del pliego tipo de regalías de estaciones, se entrega la solicitud del CDP y se expide el Código de Plan anual que corresponde a los siete códigos requeridos. Se adelanta para definir la ponderación que asigna los puntos.

El 17/11/22 Tenemos Participación en aprobación de la EDT del proyecto, la cual ya fue revisado por el comité técnico, por lo cual adjunto el archivo en Excel para su revisión, en caso de tener observaciones estas se deben precisar en el comité directivo, proyecto de regalías de estaciones.

El 18/11/22 Se realiza participación en la actividades de semana TIC realizada en el Word trade center de AQCUA, en donde se expuso sobre actividades que viene realizando la corporación, entre ellas las cámaras trampa, el SIB, Biodiversidad en cifras y estaciones hidrometeorológicas.

El 22/11/2022 Se realiza toda la gestión técnica para que se publicara en el secop CORTOLIMA-LPO-0018-2022. "suministro e instalación de estaciones hidrométricas, meteorológicas y elementos tecnológicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo no 3884 del 12 de octubre de 2022 suscrito entre la gobernación del Tolima y la corporación autónoma regional del Tolima" por un valor de 1.205.601.278 cop

El 23/11/2022 Se realizan mesas técnicas con planeacion estrategica, para actualizar temas relacionados con humedales, entre ellos, las extensiones de humedales que cuentan con plan de manejo, y por otro lado verificar tanto humedales, como paramos que tengan comunidad indígena para aplicar a un fondo de recurso que tiene como fin la restauración e implementacion total de plan de manejo por un valor aproximado de 4000 millones.

El 24/11/2022 Se realiza revisión contractual y de los traslados de fuentes referentes al CDP publicado con numero 2022001562 al proceso CMA-0012-2022, publicado el 21/10/2022 y adjudicado el 09/11/2022 1042 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, UT AGUA CENTRO ORIENTE, CORTOLIMA, y seguimiento al flujo de aprobación por parte del contratista, el generador de la necesidad y el ordenador del gasto.

El 24/11/2022 Se realiza comité técnico de seguimiento entre el equipo estructurador del convenio OCAD, equipo estructurador contractual de obra y suministro, y dos lideres del proceso representantes de la Universidad del Tolima, con el fin de aclarar suministros al proceso LPO-0018-2022 publicado el día 22/11/2022 con el objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, METEOROLÓGICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA".

Se hace seguimiento a la adición propuesta por el proponente del contrato 905 del 2021, y a la modificacion en banco de proyectos

- Se promueven diferentes acercamientos con el equipo técnico del contrato por consultoría de tipología concurso de méritos abiertos 905 de 2021 referente al plan de manejo del acuífero del norte con el objeto "CONTRATAR CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE I PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DEL NORTE DEL TOLIMA", el cual proyecta realizar una adición para culminar la etapa referente al estudio meteórico y fisicoquímico junto al ajuste de profundidad si así se requiere. Se reunió el supervisor, apoyo, subdirector, contratista y mi presente para revisar compromisos en tiempo de entrega, revisión y duración contractual, esto con el fin de culminar la primera fase la cual

tiene como fin general, la caracterización del acuífero, y de este modo aclarar el alcance de una segunda fase ya formulada y previamente mencionados parte de sus actividades. Para formular la posible adición necesaria, ha sido recibido por el equipo jurídico designado los documentos necesarios, entre ellos la justificación de oportunidad y conveniencia JOC, y se encuentra en revisión.

2. Asistir y participar en reuniones de coordinación e informativas, para el correcto desarrollo o ejecución de los proyectos de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.
  - Participación en el seguimiento semanal por planeación estratégica y banco de proyectos, los días (26 de octubre y el 2, 9 y 16 de noviembre).
  - Participa en los comités realizados los días (27 de octubre y el 3, 10, 17, 19 y 24 de noviembre)
3. Apoyar a la subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en las actividades propias y necesarias para ejecución de los proyectos a su cargo.
  - Se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 860, consultoría con el objeto “ajuste y actualización de planes de manejo ambiental, incluyendo la caracterización biológica y ambiental, la batimetría de los humedales laguna la oval, laguna Ambalemita y laguna la Herreruna ubicados en el departamento del Tolima.” la cual es la continuación del convenio 814.
  - se realiza acompañamiento jurídico en la ejecución referente a la recolección de especies biológicas del contrato 862, consultoría con el objeto “caracterizar la biodiversidad de la microcuenca de quebrada las panelas para el diseño de un corredor urbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de Ibagué.” la cual es la continuación del convenio 815 del tramo de la cuenca chípalo, la quebrada Ambalá.
4. Apoyar en la calificación de propuestas para los procesos de selección, cuando sea requerido por la dirección general y/o el supervisor del contrato.
  - Realización de evaluación y respuesta junto al equipo técnico y jurídico con el fin de recomendar al ordenador del gasto, el contratista a escoger el cual presentó y subsano los documentos habilitantes y la mayoría de los puntuables que se estipulaban en el pliego definitivo del proceso CMA 0012 publicado el 20 de septiembre de 2022, referente a la evaluación regional del agua en el centro orientes del Tolima. Este informe es publicado para resolución de apertura el 29 de octubre.

**5. Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de las líneas y programas del Plan de Acción Cuatrienal "PAC 2020-2023"**

Se realiza seguimiento a los proyectos de las siguientes subactividades

Sub actividad 1.1.1.1.: Instalación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas

Sub actividad 1.1.1.4 : Actualización de objetivos de calidad

Sub actividad 1.1.1.4.1 Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs

Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de Evaluación Regional del Agua (ERA)

Sub actividad 1.1.1.4.6 : Formulación e implementación de planes de y manejo ambiental de acuíferos PMAA

Sub actividad : 2.1.1.1.1. Actividades de apoyo para el desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento al PIGCCT

Sub actividad : 3.1.1.1.1. Asesoría y capacitación a las administraciones municipales para que incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Sub actividad : 3.1.1.1.2. Evaluación y/o concertación y/o ajuste y/o seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR)

Sub actividad : 3.3.1.1.1. Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos

Sub actividad : 3.3.1.1.2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad

Sub actividad : 3.3.1.1.3. Realización de documentos de seguimiento al PARB

Sub actividad : 3.3.1.1.4. Páramos con zonificación y régimen de usos

Sub actividad :3.3.1.1.5. Planes de manejo para revisión, ajuste y batimetría

Sub actividad :3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad

Sub actividad : 3.3.1.1.7. Estudios de valoración económica de humedales

Sub actividad : 3.3.1.1.8. Bosques con estudio de diagnóstico

Sub actividad : 3.3.1.1.9. Áreas protegidas declaradas con instrumentos de planificación adoptado

Sub actividad : 3.3.1.1.11. Hectáreas con estrategias complementarias de conservación declaradas o en proceso de declaración.

Sub actividad : 3.3.1.1.12. Áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo

Sub actividad : 3.3.1.1.13. SIDAP dinamizados

**6. Apoyar en las visitas e informes técnicos de seguimiento en el mantenimiento de equipos Hidrometeorológicos de la red de monitoreo a cargo de CORTOLIMA**


- Se realiza acercamiento entre el funcionario con posgrado en aguas, el Ing Pedro Chacón al contratista de CQ Inversiones, empresa escogida por

Cortolima en el proceso "contratar el mantenimiento, correctivo o preventivo de la red de estaciones hidrométricas y meteorológicas de propiedad de la corporación autónoma regional del Tolima, suministro de repuestos para adelantar el mantenimiento y de equipos necesarios para realizar la evaluación preventiva de la red de monitoreo", en contrato por prestación de servicios 707 para culminar con el acompañamiento a los nuevos puntos. Estas visitas realizadas tuvieron como fin primero la inspección, estado actual y actualización de coordenadas para acceso a los puntos. Mientras tanto se adelanta la solicitud de SIM CARD M to M con la SAF, las cuales se activan para transmitir información vía GPRS.

**7. Realizar apoyo técnico en la descarga para el análisis de datos en campo y oficina que capture la red de Hidrometeorológica de propiedad de CORTOLIMA y a cargo de la Corporación.**

Se realizan repetidas visitas a la estación de la central de Cortolima, a la cual se le realizan pruebas de emisión de datos por la SIM CARD M to M, la cual evidencia encontrarse activa con el operador. Se realiza entonces seguimiento al Get way y al numero de IP.

El supervisor recibe y verifica las planillas de pago de salud, pensión y ARL del mes de Octubre de 2022.





**Joseph Jhonas Vogulys Medina**  
Contratista SPADS.



**Jose Alexander Grijalba Castro.**  
Supervisor. Subdirector SPADS

## Evidencias





Flujo de aprobación 2

▼ MOSTRAR DETALLES

#### Flujo de aprobación

Documentos (0)  
Tareas del flujo (12)  
Comunicación (0)

#### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurarse que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

#### ▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

1 2

#### Aprobar el contrato de la consulta

Flujo de aprobación  
# Nivel 1 - Con origen

| Asunto                | Estado   | Asignado a                | Realizado por             | Fecha del estado                  |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 GESTION CONTRACTUAL | Aprobado | JUAN CARLOS GUZMAN CORTES | JUAN CARLOS GUZMAN CORTES | 29 minutos de tiempo transcurrido |

# Nivel 2 - Con origen

| Asunto        | Estado                  | Asignado a                   | Realizado por | Fecha del estado |
|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1 SUPERVISION | En espera de aprobación | JOSE ALEXANDER GALIJA CASTRO |               |                  |

# Nivel 3 - Con origen

| Asunto                | Estado    | Asignado a                     | Realizado por | Fecha del estado |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 1 ORDENADOR DEL GASTO | Pendiente | WILLER ANDRÉS RODRIGUEZ GARCIA |               |                  |

De UNION TEMPORAL  
ibague2022 • uniontemp  
oralibague2022@gmail  
.com

Para ventanilla@cortolima.gov.co

Fecha 23 de noviembre de 2022 9:39  
a. m.

Ver detalles de seguridad

CORDIAL SALUDO, REMITO  
DOCUMENTOS CON EL FIN DE  
SOLICITAR PERMISO DE  
COLECTA PARA LLEVAR A CABO  
EL CONTRATO 862-2022

NESTOR FABIAN ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL



PDF METODO...PO.pdf



The document is a multi-column form, possibly a contract or permit application. It contains various fields for text and numbers. A signature is visible at the top left. The document is oriented vertically on the page.



Ibagué 24 de noviembre de 2022

Señores

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**  
Ciudad

**Ref.- CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 2010 DE 2019-  
RENTAS DE TRABAJO**


**CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**

**JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.032.448.847 expedida en la ciudad de Bogotá; con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2010 del 2019 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales originados en la relación laboral, legal o reglamentaria, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,



**JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA**  
CC. No. 1.032.448.847 de Bogotá  
CPS No. 0861 26 de septiembre de 2022.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                 |                    |                  |                     |            |                       |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1032448847                 |    | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 47 No.6-36 | IBAGUE-TOLIMA       | 3124594727 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |          |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |          |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor    |
| 2022-10                           | 2022-10 | 1766809875 | 9442836728 | I        | 2022/11/11 | 2022/11/21 | BANCO DE BOGOTA | 10        | \$537,20 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES            |                |            |                |        |             |             |           |        |             |             |           |      |     |        |         |      |             |          |              |     |        |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO                                    |                |            | PENSION        |        |             |             | SALUD     |        |             |             | CCF       |      |     |        | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |     |        |
| No.                                         | Identificación | Nombres    | Codigo         | Dias   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias | IBC | Aporte | Codigo  | Dias | IBC         | Aporte   | Dias         | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)          |                |            |                |        | \$1,800,000 | \$288,000   |           |        | \$1,800,000 | \$225,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,800,000 | \$18,800 |              | \$0 | \$0    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) |                |            |                |        | \$1,800,000 | \$288,000   |           |        | \$1,800,000 | \$225,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,800,000 | \$18,800 |              | \$0 | \$0    |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados) |                |            |                |        | \$1,800,000 | \$288,000   |           |        | \$1,800,000 | \$225,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,800,000 | \$18,800 |              | \$0 | \$0    |
| 1                                           | CC             | 1032448847 | VOGULYS JOSEPH | 230301 | 30          | \$1,800,000 | \$288,000 | EP5017 | 30          | \$1,800,000 | \$225,000 | 0    | \$0 | \$0    | 14-25   | 30   | \$1,800,000 | \$18,800 | 0            | \$0 | \$0    |
| Total Afiliados( 1)                         |                |            |                |        | \$1,800,000 | \$288,000   |           |        | \$1,800,000 | \$225,000   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,800,000 | \$18,800 |              | \$0 | \$0    |

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                              |                 |                    |                  |                     |                        |                       |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1032448847                     |         | VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 47 No.6-36 | IBAGUE-TOLIMA       | 3124594727             | No                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                              |                 |                    |                  |                     |                        |                       |
| Periodo                           |         | Clave                        |                 | Tipo               | Fecha            |                     | Pago                   |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago                         | Planilla        | Planilla           | Límite           | Pago                | Banco                  | Días Mora             |
| 2022-10                           | 2022-10 | 1766809875                   | 9442836728      | I                  | 2022/11/11       | 2022/11/21          | BANCO DE BOGOTA        | 10                    |
|                                   |         |                              |                 |                    |                  |                     |                        | \$537,200             |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                              |                 |                    |                  |                     |                        |                       |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT                          | DV              | AFILIADOS          | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                              |                 | 1                  | \$288,000        | \$2,900             | \$0                    | \$290,900             |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808                  | 8               | 1                  | \$288,000        | \$2,900             | \$0                    | \$290,900             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                              |                 | 1                  | \$18,800         | \$200               | \$0                    | \$19,000              |
| COLMENA                           | 14-25   | 800,226,175                  | 3               | 1                  | \$18,800         | \$200               | \$0                    | \$19,000              |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                              |                 | 1                  | \$225,000        | \$2,300             | \$0                    | \$227,300             |
| FAMISANAR                         | EPS017  | 830,003,564                  | 7               | 1                  | \$225,000        | \$2,300             | \$0                    | \$227,300             |
| <b>TOTAL</b>                      |         |                              |                 | <b>1</b>           | <b>\$531,800</b> | <b>\$5,400</b>      | <b>\$0</b>             | <b>\$537,200</b>      |



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima

Ibagué, 24 de Noviembre de 2022

### CERTIFICACION

El suscrito **JOSE ALEXANDER GRIJALBA CASTRO**, supervisor del contrato No. 0861 del 26 de Septiembre de 2022, por medio de la presente certifica, que la contratista **JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA** se encuentra al día con el reporte de sus informes y obligaciones correspondientes al **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26 DE OCTUBRE DE 2022 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022..**

La presente se expide acorde a lo estipulado en la circular 047 de 7 de septiembre de 2021.

Supervisor

**JOSE ALEXANDER GRIJALBA CASTRO**  
Subdirector De Planificación Ambiental Y Desarrollo Sostenible

