

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; NOVIEMBRE 2022

DE: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN


SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 6419-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE



CONTRATISTA: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☒ SUSPENSION ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐
 PRÓRROGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN: DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 10.000.000)

PLAZO: DESDE 01-12-2022 HASTA 31-12-2022

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

DE ACUERDO AL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ADJUDICADO CON EL PROVEEDOR SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S SE REQUIERE ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 6419-2022 POR UN VALOR DE (\$10.000.000) TENIENDO EN CUENTA LA DEMANDA DE CIRUGIAS REALIZADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E; TANTO DE CIRUGIAS DE URGENCIAS, COMO PROGRAMADAS. LO ANTERIOR CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS NECESARIOS PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, YA QUE ACTUALMENTE TENEMOS PACIENTES PENDIENTES DE CIRUGIA LOS CUALES REQUIEREN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ADJUDICADO ACTUAL ESTE PROVEEDOR. CONSIDERANDO EL TIPO DE CIRUGIA Y EL MATERIAL A UTILIZAR EL SALDO DEL CONTRATO NO CUBRE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS POR LO TANTO ES INDISPENSABLE ADICION A LA FECHA LA EJECUCION VA EN UN 44.49% Y EL PROVEEDOR CUMPLE CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, NO SE ESTABLECE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL TENIENDO EN CUENTA, QUE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OSTEOSINTESIS VARIAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, Y DEPENDEN DE LA NECESIDAD DE CADA PACIENTE Y LA DEMANDA DE LOS MISMOS, TANTO PARA CIRUGIA PROGRAMADA COMO URGENCIAS. POR LO CUAL HAY VARIACION EN TODOS LOS MESES Y EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
40.000.000	44.49 %


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
\$ 110.000.000	\$ 48.936.426	\$ 61.063.574	
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIÓN EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
09-08-2022 AL 08-10-2022	09-10-2022 HASTA 31-10-2022 01-11-2022 HASTA 30-11-2022		01-12-2022 HASTA 31-12-2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR

HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN


FIRMA DEL SUPERVISOR





NOMBRE DEL APOYO TECNICO

SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

FIRMA DEL APOYO TECNICO



SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5	
FECHA:		Noviembre 03 de 2022							
INFORME PARCIAL:		X				INFORME FINAL:			
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		6419-2022		CONTRATISTA:		SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE							
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA PATRICIA VELOZO ROBAYO		CEDULA DE CIUDADANIA:		52032589	
		ASESOR COMERCIAL:		RAUL HERNANDEZ		TELÉFONO:		3103208538	
		DIRECCIÓN:		CL 100 7 33 TR 1 PS 3		CELULAR:		605 73 73 321 317 95 84	
		E-MAIL:		raulhernandez@smith-nephew.com		PÁGINA WEB:			
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, omitir filas en caso de no diligenciarlas)		NOMBRES Y APELLIDOS:		HECTOR JAVIER QUIRÓNES ALBARRACIN		CEDULA DE CIUDADANIA:		60417247	
		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR:		DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:		HOSPITALARIOS	
		DIRECCIÓN:		CRA 20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:		7428585	
		CORREO ELECTRÓNICO:		DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:		3012903661	
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION:		SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CEDULA DE CIUDADANIA:		52432913	
		CARGO/PERFIL:		APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:		HOSPITALARIOS	
		CORREO ELECTRÓNICO:		REFERENTE INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:		3125144033	
FECHA ACTA DE INICIO:		2022-09-09		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		2022-10-08		PLAZO INICIAL:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 50.000.000		VALOR INICIAL EN LETRAS:		CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CÓDIGO DEL RUBRO:		424501041			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		0		CÓDIGO DEL RUBRO:		0			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		1503		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2022-05-20			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		20635		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2022-07-05			
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL		
1	\$ 20.000.000	2022-09-14	2520	2022-09-08	29956	2022-09-15	4245010401		
2	\$ 40.000.000	2022-10-18	2908	2022-10-11	33477	2022-10-19	4245010401		
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO									
N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN				
1	PRORROGA	22 Días	2022-08-14	2022-10-09	31/10/2022				
2	PRORROGA	1 Mes	2022-10-18	2022-11-01	30/11/2022				
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES									
N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI			
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar									
ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO	
1	2022-09-04	51505	00000000010615	\$ 1.856.961	\$ 48.173.029				
2	2022-09-06	51564	00000000010617	\$ 2.445.138	\$ 45.697.891				
3	2022-09-06	51647	00000000010618	\$ 301.630	\$ 45.396.261				
4	2022-09-08	51642	00000000010619	\$ 1.615.934	\$ 43.780.327				
5	2022-09-06	51573	00000000010620	\$ 1.814.838	\$ 41.965.489				
6	2022-09-06	51571	00000000010621	\$ 178.283	\$ 41.787.206				
7	2022-09-06	51572	00000000010622	\$ 4.557.800	\$ 37.229.406				
8	2022-09-06	51573	00000000010623	\$ 127.311	\$ 36.999.684				
9	2022-09-20	52434	00000000011031	\$ 216.586	\$ 36.644.098				
10	2022-09-20	52435	00000000011032	\$ 9.297.979	\$ 33.346.119				
11	2022-09-20	52437	00000000011033	\$ 324.879	\$ 32.921.240				
12	2022-09-20	52438	00000000011034	\$ 1.054.922	\$ 29.866.318				
13	2022-09-20	52440	00000000011035	\$ 854.830	\$ 28.911.488				
14	2022-09-20	52443	00000000011036	\$ 2.968.558	\$ 25.942.930				
15	2022-09-20	52445	00000000011037	\$ 97.884	\$ 25.745.046				
16	2022-09-30	52447	00000000011038	\$ 2.579.491	\$ 23.165.555				
17	2022-10-06	52960	00000000011039	\$ 1.345.526	\$ 21.820.029				
18	2022-10-04	51607	00000000011040	\$ 1.041.305	\$ 20.778.724				
19	2022-10-06	51574	00000000011041	\$ 3.383.254	\$ 17.395.470				
20	2022-10-04	53520	00000000011042	\$ 3.083.555	\$ 14.311.915				
21	2022-10-04	53512	00000000011043	\$ 911.862	\$ 13.400.053				
22	2022-10-04	53514	00000000011044	\$ 254.822	\$ 13.145.231				
23	2022-10-06	53439	00000000011045	\$ 2.317.333	\$ 10.827.900				
24	2022-10-07	53430	00000000011046	\$ 4.308.975	\$ 6.518.925				
25	2022-10-07	53431	00000000011047	\$ 324.879	\$ 6.194.046				
26	2022-10-07	53432	00000000011048	\$ 1.724.894	\$ 4.469.152				
27	2022-10-07	53438	00000000011049	\$ 848.870	\$ 3.620.282				
28	2022-10-17	53478	00000000011050	\$ 2.180.074	\$ 1.439.208				
TOTAL EJECUTADO				\$ 48.936.426					
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 50.000.000		VALOR PAGADO:		\$			
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:		\$ 60.000.000		SALDO POR PAGAR:		\$		48.936.426	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 110.000.000		SALDO A REINTEGRAR		\$			
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL									
No.	OBLIGACIÓN			CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUN/A		SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN		
1	cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato, en los términos y condiciones funcionales técnicas, económicas financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta presentada y en la invitación hecha por la Subred Sur			Si					
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho(8) días calendario siguientes al requerimiento			Si					

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Noviembre 03 de 2022			
3	mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (móvil y fija) junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	SI		
4	soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera	SI		
5	garantizar acompañamiento con soporte técnico (personal) entrenado en el ítem durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que genere un costo adicional para la subred sur	SI		
6	responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuernos, monogafas, entre otros)	SI		
7	entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas	SI		
8	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur	SI		
9	garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles	SI		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (móvil y fija), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos	SI		
11	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales contratados	SI		
12	garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año. En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur	SI		
13	mantener los precios durante la ejecución del contrato, siempre y cuando el bien y/o suministro no presente desabastecimiento o en el mercado, desequilibrio económico soportado entre otras causas para lo cual el supervisor del contrato debe realizar la solicitud a la dirección de contratación	SI		
14	Suscribir las adiciones y prórrogas que se llegaren a presentar durante la ejecución del contrato de conformidad a las necesidades cuando así se requiere	SI		
15	garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización. En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico, nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía	SI		
16	garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas	SI		
17	garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posterior a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia	SI		
18	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur	SI		
19	preservar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	SI		
20	cumplir y seguir los procesos internos guías y protocolos de la subred sur	SI		
21	capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur	SI		
22	garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	44,49%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal/Contador ESPECIFICANDO EL MES				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud SUR ESE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
DEPENDENCIA

CARMENZA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversión	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	\$ 10.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$ 10.000.000

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN Y PRORROGA No 03 AL CONTRATO 6419-2022
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS
ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,
CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE
COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA,
DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo

Reviso: Fabio Niño Arjona - Profesional Especializado - Dirección de Contratación

Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Líder de Presupuestos

B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación

Aprobo: Ruby Lilia Cabrera Calderon - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolución No. 581 del 28 de Abril de 2020, serán delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 \$.M.M.L.V.

La presente Resolución no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**NIT 900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 15 De 2022

CDP: 3221

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:**

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD.3 CTO 6419 2022 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA 30-11-2022


QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	\$ 10.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	\$ 10.000.000,00

DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 46 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.



RESPONSABLE PRESUPUESTO

