

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

VER MODIFICACIÓN

- 1 Modificación del Contrato
- 2 Información general
- 3 Condiciones
- 4 Bienes y servicios
- 5 Documentos del Proveedor
- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal

Volver

Ir a

Suspender
Susp

Reactivar
React

Modificar
Ejec

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Descripción valor ha cambiado para SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio estimado valor ha cambiado para 45.894.257.130,40.
- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 45.894.257.130,40.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 134.000.109.999,00 hasta 179.894.367.129,40
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 34700109999.000000 hasta 80594367129.400000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 134.000.109.999,00 hasta 179.894.367.129,40
- El documento _ADICION NUMERO UNO (1) Y MODIFICACION NÚMERO TRES (03) 1757 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor Juan Sebastian Rivera Palacio 22-12-2021 12:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Juan Sebastian Rivera Palacio 22-12-2021 12:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Juan Sebastian Rivera Palacio 22-12-2021 12:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Juan Sebastian Rivera Palacio 22-12-2021 12:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Adición a
Ejec

Sin cambios...

Ceder el
Cam

Reconocido por la Entidad Estatal SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 22-12-2021 07:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CRISTIAN TORO RIOS 22-12-2021 11:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Terminar,
Ejec

Cerrar el contrato

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Cancelar

Justificación de la modificación

DICIONAR el valor del contrato No. 1757 de 2020 en la sumade CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONESDOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$45.894.257.130,40) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado deCIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONESTRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CONCUARENTA CENTAVOS (\$179.894.367.129,40) M/CTE incluido IVA. MODIFICAR la Cláusula Séptima: Apropriación Presupuestal del Contrato No. 1757 de 2020, en el sentido de crear un ítem de provisión estudios y diseños estructuras y sitios críticos nuevos (monto agotable), para atender las necesidades que se presenten, la cual para todos los efectos quedará, así: "CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$179.894.367.129,40) M/CTE, discriminada así: a) Para el subtotal obras, la suma de CIENTO CUARENTA YCUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENT

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
_ADICION NUMERO UNO (1) Y MODIFICACION NÚMERO TRES (03) 1757 DE 2020.pdf	_ADICION NUMERO UNO (1) Y MODIFICACION NÚMERO TRES (03) 1757 DE 2020.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)

Anexos [Anexar documentos](#)

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver

Rechazar modificación

Publicar modificación

Ver modificación

>