

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

1. TIPO DE INFORME:

Periódico:	X	Noviembre	Final:		Incumplimiento:	
------------	---	-----------	--------	--	-----------------	--

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-146-2022	de	(2022)
--	--------------	----	--------

Tipo de contrato: (Compra Venta). ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S.

Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".

Supervisor / Interventor:	Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario: Jorge Elías Tamayo Roza; coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario: Nancy Naranjo Amaya; Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios: Ana Eugenia Patiño Suaza; Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario: Cristian Giovany García Muñoz; uncionario Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos: Diana Marcela Higueta Valencia; Director Técnico de Sanidad Animal: Andrés Felipe Osejo Varona
----------------------------------	--

Contratista: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S.

Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 54.042.050
---	----------------------

Plazo de ejecución:	78 días
----------------------------	---------

Fecha inicio de ejecución:	30	de	Septiembre	de	2022
-----------------------------------	----	----	------------	----	------

Fecha de terminación del contrato:	15	de	Diciembre	de	2022
---	----	----	-----------	----	------

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	
---------------	---	------------	--	------------	--	---------------	--

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1046322	20-09-2022	29.052.050
24522	15-02-2022	980.000.000	1046422	20-09-2022	24.990.000

Prórrogas

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)				
1					
Nueva fecha de terminación:	día	de	mes	de	año

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)		
1			
Valor total final:	\$ Valor		

Suspensiones

Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
-------------	--------------------------------------



Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA



1	Primera	Se requiere modificar la descripción técnica, presentación, relacionada en el contrato GGC-146-2022, de los siguientes ítems: 11, 13, 27, 82, 122, 152, 164, 172, 174, 178, 180, 189, 223, 271, 511, 563, 585, 595 del lote de reactivos y 295 del lote de elementos.
2	Novena	Modificar la CLÁUSULA NOVENA, indicando que, "Se requiere modificar el supervisor del contrato GGC-146-2022, Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, teniendo en cuenta que saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del 9-11-2022 y hasta el 30-11-2022 según lo establecido en la Resolución 00020257 del 18 de octubre de 2022, por lo cual durante dicho periodo la supervisión estará a cargo de Diana Marcela Higuera Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante:	Entidad bancaria / aseguradora Suramericana		
Identificación de la garantía única:	3440529	Fecha de aprobación:	Fecha: 2022-09-20

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento.	x	19-09-2022	15-12-2022	16.212.615,00
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	\$
Calidad.	x	19-09-2022	15-12-2022	16.212.615,00
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	\$
Otro:		Fecha	Fecha	\$

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	54.042.050,00	0,89%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	54.042.050,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite : FV 133495	478.380,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	478.380,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	478.380,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	53.563.670,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)		SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)		\$	
4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:			
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.		SI	NO
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):			
Aportes al sistema de salud		\$	
Aportes al sistema de pensiones		\$	
Aportes a ARL		\$	

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		0.81%
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos y reactivos relacionados en el anexo de este informe con las



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	condiciones y características señaladas en los anexos técnicos
		Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: Debido a que el contrato posee muchos ítems en el momento el cronograma de entrega está en proceso de elaboración para establecer un mejor desempeño del contrato Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscribió el acta de inicio Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista entregó los elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: En este informe no se entregaron productos que requerían cadena de frío Entrega producto Si ☐ X ☐ No ☐ Ubicación: LNDV



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios de los elementos estipulados en el contrato Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: LNDV
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista entregó elementos con fecha superior a un año de expiración Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: LNDV
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 0% Descripción del avance: No APLICA Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No APLICA
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: LNDV
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: LNDV
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación	Porcentaje (%) de avance: 0.89% Descripción del avance: El contratista cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: No Aplica

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A	SI X	NO
---	-----	------	----

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO X
--	----	------

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI X	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO X

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del **fecha CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del **fecha** fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD **número** del **fecha** el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del **fecha** el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POSVENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entregadas pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
		¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
	GARANTÍA	(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Cláusula afectada y justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2	(Adiciones las filas que requiera)		

¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato?	SI	NO
	Marque con una X	

¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?	SI	NO
¿Por qué? XXX	Marque con una X	

8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios.	Valor
Indique la forma en que se calculó el valor de los perjuicios sufridos por la entidad, teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas y su impacto sobre el valor total del contrato.	\$

9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Relacione las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.

- a)
b)

10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Indique número de SISAD y fecha de los requerimientos efectuados al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxeles al presente informe.

11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:

¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato?

SI

NO

Marque con una X

12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:

¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato?

SI

NO

Marque con una X

OBSERVACIONES:


EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


Jorge Elías Tamayo Rozo.

Coordinador

LNDV

Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
Vo.Bo.: Mariluz Villamil Sandoval- Subgerente de Análisis y Diagnostico 

Anexos:

Reactivos recibidos correspondiente a este informe de supervisión:

Ítem	Descripción técnica	Cantidad LNDV	Valor Unitario	Valor Total LNDV
122	Triptosa x 500	1	478.380	478.380

+

**ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS****NIT: 830.025.281-2****Email:** ventas@annardx.com**Tel: 318 363 7668**

Gran Contribuyente Res. #9061 10/12/2020 Autorretenedor
Res. # 006059 01/06/2011
Gran Contribuyente ICA Bogotá Res.#DDI-000305
16/01/2020
Declarante ICA en Bogotá Actividad Económica 4690
Retenedor de impuestos sobre las ventas (IVA)
Res DIAN Facturación Electrónica No 18764025331302 de
14/02/22 Rango autorizado del FV 100.001 a 200.000
Vigencia 18 meses

BOGOTÁ DC

Centro Logístico CI 15
68D-25
Móvil: 318 363 7668
Línea Gratuita:
018000189999



Fecha Entrega Bienes: 28/10/2022

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
CODIGO	899999069	Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:	
NIT	899999069-7	Avda. el Dorado No 42-42 Bogota COLOMBIA	
TELEFONO	3323700		
DIRECCION	CR 13 # 37-37 PISO 6		
CIUDAD	Bogota		
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;administrativa@ica.gov.co;gestion.contractual@ica.gov.co		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV133495**

FECHA EMISION	28/10/2022 03:57:35	ORDEN DE COMPRA	GGC-146-2022-LNDV
FECHA VENCIMIENTO	27/11/2022	No. PEDIDO	OV-22-83974
CONDICION DE VENTA:	Credito 30 dias	No. INTERNO	GGC-146-2022-LNDV

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
07-197-500	07-197-500	1. [07-197-500] TRIPTOSA X 500G	109124	14/05/2024	1.0	unidad	402,000.0	402,000.0		IVA 19.00	76,380.00	402,000.0

TOTAL UNIDADES 1.0	TOTAL ITEMS 1	TOTAL IMPORTE 402,000.0
Esta Factura de Venta Electrónica tiene efectos legales y es Título Valor Causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente. Favor realizar consignación y/o transferencia a BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No 03190332881 CONVENIO 46631 y enviar soporte email cartera@annardx.com		TOTAL BASE GRAVABLE 402,000.0
Medio de Pago: Transferencia Crédito Forma de Paqo: Crédito		IVA 19.00% 76,380.00
VALOR LETRAS: Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Trescientos Ochoenta Pesos		TOTAL NETO A PAGAR COP 478,380.0

OBSERVACIONES:

#\$17-02-00-000;GGC-146-2022; Jorge.tamayo@ica.gov.co#\$

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221454

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
 ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
 DEPENDENCIA : 0 NO APLICA
 NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
 FECHA : 25/11/2022 FUENTE : REMISIONES 22-73454/22-77514
 PROVEEDOR: 830025281 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S
 CONTRATO No.: GGC-146-2022 FACTURA No.: FV133495 / 136707

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	10900115Z	TRIPTOSA X 500 GR	UNIDAD	1,00	478.380,00	478.380,00
2	15140500101	10900112U	ESCHERICHIA COLI (MIGULA) CASTELLANI AND CHALMERS	UNIDAD	1,00	292.000,00	292.000,00

**SON: SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO
CVS M/CTE.**

Valor Total 770.380,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	770.380,00

RECIBI:

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 25-11-2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 25/11/2022 01:56:51 p.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS

NIT: 830025281-2

Dir: Centro Logistico Cl 15 68D-25 / Bogota

Tel: 318 363 7668



Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

NIT: 809000069-7

Dir: Calle 15, Edificio No 42-41 / Bogota

Tel: 312 3700

Entrega N°
REM-22-73454

Terminos Comerciales
Credito 30 dias

Orden de Compra
GGC-146-2022-LNDV

Fecha de Entrega
2022-10-27

Pedido
OV-22-83974

Asesor
BIBIANA BLANCO SARMIENTO

PRODUCTOS FACTURABLES

Código	Descripción	Lote	Vencimiento	Cant	Precio Unitario	IVA%	Desc%	Total Linea
10127820	PRIMOSAX 500G	109124	14-05-2024	1.00	\$ 402,000.00	19.0	0.00	\$ 402,000.00 ✓
				1.000				

OTRAS VENCIONES:

Subtotal	\$ 402,000.00
Impuesto	\$ 76,380.00
Total	\$ 478,380.00



Grupo Control Activos
Franklin Alarcón

Alfonso Borjas

Firma de Aceptación del Cliente


2022-10-28

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

Yo **JESSICA DIOVELY VILLALBA SUAREZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.**, identificada con **NIT. 830.025.281-2**, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a partir de la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL- Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- Y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022, dirigida a **CLIENTES ACTUALES Y/O POTENCIALES**.



JESSICA DIOVELY VILLALBA SUAREZ

T.P. 183502-T


Revisor Fiscal

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S

CERTIFICACIÓN

Yo **JESSICA DIOVELY VILLALBA SUAREZ**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.**, identificada con NIT. **830.025.281-2** certifico que al mes de octubre de 2022 la compañía, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago oportuno con las Entidades promotoras de Salud EPS, y al mes de noviembre de 2022 con los aportes parafiscales, ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION, al igual que de fondos a pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales ARL, que se derivan de la relación laboral con sus empleados, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para tal fin.

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022, dirigida a **CLIENTES ACTUALES Y/O POTENCIALES**.



JESSICA DIOVELY VILLALBA SUAREZ

T.P. 183502-T

Revisor Fiscal

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S