

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	No. 1					
SUPERVISION	☐ X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	☐ X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22/11/2022	Hasta:	09/12/2022		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/11/2022	Hasta:	09/12/2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600014635		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/11/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Mínima Cuantía. Invitación Pública			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14218			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		22/11/2022			
OBJETO: Apoyar la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) en Empresas Sociales del Estado (E.S.E) priorizadas, en articulación con las Secretarías de Salud Municipales y las acciones de fortalecimiento a las E.S.E certificadas, del Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.S.		
	NIT		811.038.796-0		
VALOR [\$]:	INICIAL:		NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$94.985.800) IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$94.985.800) IVA INCLUIDO.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500058173		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/11/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		Un (1) mes y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin que supere el 15 de diciembre de 2022 o una vez cumplido el objeto contractual.		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			22/11/2022	15/12/2022	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.		FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	No.		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			50%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			50% (Por medio del presente informe se recomienda el pago correspondiente, según contrato)		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Un primer pago por valor de Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos (47.492.900) correspondiente al 50%, del valor del contrato una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentación el plan de trabajo de la implementación, con su cronograma respectivo, a la firma del acta de inicio.	100%	100%	Se verifica plan de trabajo, cronograma, agenda inicial, hojas de vida de los profesionales que implementaran los procesos de fortalecimiento.	
Un primer pago correspondiente al	100%	100%	Soportes físicos	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
50%, una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.			y digitales digital de asistencias técnicas, encuestas de opinión y registro fotográfico.	
Un segundo pago correspondiente al 50%, una vez se haya la realizado la visita final a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT, con los respectivos anexos: los planes de mejoramiento, listados de asistencia y encuestas de opinión e informe consolidado de los 26 Municipios.	70%	70%	El contratista avanza en las visitas finales a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT	
TOTAL	90%	90%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

Se determina con base en los porcentajes de los dos pagos cada uno por el 50%.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a). Informe de la visita inicial de fortalecimiento, por IPS con énfasis en verificar el estado con relación al plan de mejoramiento generado en procesos anteriores cuando aplique y priorizar acciones a fortalecer por medio de asistencias técnicas para el cumplimiento de la estrategia, acompañado del formulario de autoapreciación y planes de mejoramiento.	100%	100%	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE GOBIERNO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
b) Informe de las visitas finales por IPS de los procesos generados con sus productos respectivos (planes de mejoramiento, formularios de autoapreciación.	70%	70%	
c) Informe final del proceso de implementación de las E.S.E o IPS y los municipios priorizados.	50%	50%	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las condiciones exigidas	CUMPLE	Informe y soportes de visitas	
b. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el CONTRATISTA	CUMPLE	Soportes físicos y digitales	
c. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA	CUMPLE	Soportes de pago	
d. Levantar y firmar las actas respectivas	CUMPLE	Soportes físicos y digitales	
e. Informar oportunamente a EL DEPARTAMENTO sobre el desarrollo del presente contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
f. Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto del DEPARTAMENTO la modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
g. Impartir ordenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
h. Verificar como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, para lo cual se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades en las cuales se realizan dichos aportes.	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
i. Enviar mensualmente los informes originales durante la ejecución del contrato al archivo de gestión donde se ubique el expediente contractual físico, con el fin de que todos aquellos documentos que corresponden a la ejecución reposen en la carpeta original del contrato.	CUMPLE	Secop II	
j. Calificar la calidad del servicio, cuando EL CONTRATISTA, lo solicite y cuando esto aplique.	CUMPLE		N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
k. Verificar para las modificaciones contractuales el cumplimiento de los requisitos de ejecución contractualmente pactados, incluido el de la afiliación a la ARL en estado "activo".	CUMPLE	Soportes físicos	
l. Crear usuario en el SECOP II y solicitar acceso a la cuenta del contrato (equipo) cuando esto sea necesario, para la verificación de los contratos asociados a su supervisión	CUMPLE	Se adjudicó contraseña	
m. Subir mensualmente al aplicativo SECOP II, en el expediente contractual digital respectivo y previo visto bueno, los informes y anexos que presente EL CONTRATISTA en desarrollo de la ejecución contractual.	CUMPLE	Se adjudicó contraseña	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$94.985.800	\$0	\$0	94.985.800
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$94.985.800	\$0	\$0	94.985.800
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$47.492.900	\$0	\$0	\$47.492.900
8. Recursos no ejecutados	\$47.492.900	\$0	\$0	\$47.492.900

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Se han realizado dos reuniones de seguimiento al contrato 4600014635. Se anexan actas de reunión y asistencia; y dos visitas de supervisión en territorio. Se anexan soportes de actas, listados de asistencias y certificados de permanencia.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
28/11/2022	Seguimiento en la ejecución del Contrato 4600014635.	Adquisición de compromisos en la ejecución del contrato.
06/12/2022	Entrega documentación e informe primer pago.	Recepción documentación de la supervisión.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE SALUD	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
07/12/2022	Supervisión E.S.E Municipio Montebello	Seguimiento y compromiso institucional SSSA con la E.S.E municipal.
09-10/12/2022	Supervisión E.S.E Municipio El Santuario	Seguimiento y compromiso institucional SSSA con la E.S.E municipal.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El valor del contrato será cancelado por el Departamento de Antioquia-Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, al contratista así:

Un primer pago correspondiente al 50%, una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.

Un segundo pago correspondiente al 50%, una vez se haya la realizado la visita final a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT, con los respectivos anexos: los planes de mejoramiento, listados de asistencia y encuestas de opinión e informe consolidado de los 26 Municipios.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	15/11/2022	\$94.985.800		\$0		\$94.985.800	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
Pago No.1 / Desembolso	12/12/2022	N/A	\$47.492.900	N/A	\$47.492.900	\$47.492.900	
TOTALES		\$94.985.800	\$47.492.900	N/A	\$47.492.900		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista/conveniente, por valor de: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos (\$47.492.900).

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante número de planilla 7857975717 de pago de seguridad social del 15/11/2022.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS


RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Accidentes de trabajo	Que no se dé cumplimiento al objeto programado	Servidor público	Afiliación a la ARL	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Mensual, cuando se revise la documentación para el pago con los informes de seguimiento.
Que se presenten daños en las plataformas virtuales	Que no se dé cumplimiento al objeto programado	Servidor público	Contar con los técnicos especializados para el mantenimiento y reconexión de las plataformas	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Cuando se notifique la situación presentada
Pérdida de la Información	No se contaría con el material necesario para soportar la ejecución, ni para obtener resultados de la implementación de las actividades	Servidor público	Deben implementar todas las estrategias dirigidas a custodiar y almacenar adecuadamente la información propia y la que requiera la Gobernación de Antioquia.	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Mensual, cuando se revise la documentación para el pago con los informes de seguimiento.
Mala calidad el servicio	Afectaría la consecución del objeto contractual.	Servidor público	verificar especificaciones técnicas del servicio, la suscripción de la póliza de calidad del servicio y hacerla efectiva cuando corresponda	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

 GOBIERNO DE ANTIOQUIA GOVERNMENT OF ANTIOQUIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS
N/A.
8. ANOTACIONES ADICIONALES
N/A.
9. ANEXOS

- 1- Factura FA&S N° 5 por valor de \$47.492.900
- 2- Certificado de paz y salvo parafiscales.
- 3- Cédula y tarjeta profesional revisor fiscal.
- 4- Junta de contadores
- 5- Acta de Inicio
- 6- Minuta de Contrato
- 7- Parafiscales y Aporte Seguridad Social

Para constancia, se firma la presente acta el 09/12/2022:



Nombre:
CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO
SUPERVISOR
SSSA
Salud Colectiva



GOBIERNO DE ANTIOQUIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 11.12.2022

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000203067

FACTURA: FAYS 5

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200000534

NIT: 8110387960

NOMBRE / RAZON SOCIAL : ASES.Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SAL

Nro CONTRATO: 4600014635

DEPENDENCIA: SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2022

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500058173 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	VIR UNI. SIN IVA	% IVA	VIR UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
1		0- SP3033	1002452	PRESTACION DE SERVICIO SSSA*	39910000	UN	1,000	19%	1,1900	47.492.900.000
VIR TOTAL NETO										39.910.000.000
VIR TOTAL IVA										7.582.900.000
VIR TOTAL										47.492.900.000

REVISION DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCION DE CONTABILIDAD

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

1. Factura Original	☐	8. Firma y sel. Supervisor, o factura, contrato, fecha, y acta	☐	Estampillas
2. Resolución de facturación vigente	☐	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	Contribución Especial
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	10. TP y antecedentes disciplinarios contador Per Jurid.	☐	Retención de IVA
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	11. Informe de cumplimiento	☐	Retención en la Fuente
5. RPC del pago	☐	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	Retención en la Fuente Obra Pub.
6. Contrato y Rut actualizado.	☐	13. En caso de adición se debe anexar Otro SI o Adición	☐	Retención Empleados 1070
7. Soportes del pago a seguridad social	☐	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	Retención Industria y Comercio
	☐	15. Rut Contratos o integrantes de unión la temporal	☐	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Juan Carlos Ramirez Graido

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Carlos Mario Jurado Londoño



ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN
SALUD A&S S.A
Nit 811038796
CARRERA 63 B 32 E 67
Telefono: 2656802
Medellín - Colombia
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorrenedores
IVA Régimen Común

Factura Electrónica De Venta No
FAYS No. 5

FECHA FACTURA	06/12/2022
FECHA VENCIMIENTO	05/01/2023
FORMA DE PAGO	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040015600 que habilita desde FAYS 1 hasta FAYS 200. Vence 2023-11-22

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NIT	890900286 0	CL 42 52-186	Medellín	3838000

POR CONCEPTO DE

PRIMER PAGO DEL 50% POR REALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS VISITAS A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E) PRIORIZADAS. SEGÚN CONTRATO 4600014635

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Servicio de Profesionales	1	Und.	39.910.000	19%	7.582.900	39.910.000


Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	39.910.000
	IVA	7.582.900
	TOTAL	47.492.900

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Esta Factura de Venta es un Título Valor y cumple con los requisitos de la Ley 1231 de 2008

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 004-864497-21 A NOMBRE DE ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AS . NIT 811.038.796-0



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/12/2022 12:20:57

Firma Responsable _____


Recibido Por _____

Medellín, diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
ARTÍCULO 1º LEY 828 DE 2003

ADRIANA MARÍA RUIZ CASTAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía 43.594.295 de Medellín, en calidad de revisora fiscal de **ASESORÍAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.**, NIT.811.038.796-0, manifiesto que la empresa ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, durante el mes de Octubre de 2022 y los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.



ADRIANA MARÍA RUIZ CASTAÑO
C.C.43.594.295 de Medellín
T.P.60204-T
Revisora Fiscal



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811038796
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AS SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 63B 32E-67 TELÉFONO:	2656802
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7857975717	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1757415051

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.071.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 2.125.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 990.000
SUBTOTAL:			16	\$ 4.187.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 46.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 42.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 353.200
800068702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	\$ 678.400
SUBTOTAL:			18	\$ 1.120.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	18	\$ 1.118.900
SUBTOTAL:			18	\$ 1.118.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	18	\$ 134.000
SUBTOTAL:			18	\$ 134.000

TOTAL PAGADO: \$ 6.560.600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F 9 7 4 0 5 8 0 9 E 1 3 0 7 F A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ADRIANA MARIA RUIZ CASTAÑO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43594295 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 60204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

60204-T

ADRIANA MARIA
RUIZ CASTAÑO
C.C. 49594295
RESOLUCION INSCRIPCION B2
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 16/07/98

Presidente *[Firma]*

00068794



CARVAJAL S.A.
XX XX XX XX XX

06/98-23280

Adriana Maria Ruiz Castaño

FIRMA DEL TITULAR 017332

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



4 3 5 9 4 2 9 5

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.606.567

CORDOBA ZAPATA

APELLIDOS

LAURA MARCELA

NOMBRES

Laura Marcela Cordoba

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1976

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

31-OCT-1994 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00411050-F-0043606567-20121107

0031621939A 1

2052055103

