

	ACTA ACLARATORIA	
VERSIÓN: 01	CODIGO: GJ-FOR-170	FECHA: 09/ 2022


**ACLARATORIO N°01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 144
noviembre de 2022**

**ACTA DE INICIO, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y
DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ**

OBJETO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y Terciaria DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ
CÉDULA	1.053.831.872
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	214.694.427
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 25 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ABRIL 24 DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	214.694.427
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	ABRIL 24 DE 2023
FECHA ELABORACIÓN	13 DE MARZO DE 2023

Una vez revisada el acta de inicio suscrita por las partes, se evidencia un error en digitación de la fecha de terminación del contrato ya que se estableció el día 24 de abril de 2022 por un terminó de cinco (5) meses, teniendo como fecha de inicio el día 25 noviembre de 2022.

Haciéndose necesario aclarar el acta de inicio en cuanto a la fecha de terminación del contrato la cual es: **24 de abril de 2023**


JOHANNA ARIAS PINEDA
 Supervisora

Elaboró: Natalia Gaviria Gil Cargo: Contratista	Revisó: Cargo: Asesor Jurídico (Externo)	Aprobó: Johanna Arias Pineda Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma: 