



 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS. GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - SECRETARIA DE PLANEACION CONTRATO No. : N°.CO1.PCCNTR.3887090 DE 2022 PLAZO INICIAL: TRES MESES (3) HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 VALOR DEL CONT: 583.738.090,00 FECHA DE INICIACION: DESDE EL 26 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION; HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 SUSPENSIÓN No.1: DESDE EL 4 DE OCTUBRE DE 2022 Treinta (30) días FECHA DE REINICIO: DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 NUEVA FECHA DE TERMINACION: HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022									ACTA PARCIAL N° 1			
		CONTRATISTA: DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA INTERVENTORIA: Arq. KIOMAR LINARES SUPERVISOR: Ing. CESAR MARTINEZ												
ITEMS	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA DE MODIFICACION 1			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (ACTA 1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)			% ACUMUL
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANTIDAD FINAL	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	
	VALOR COSTO DIRECTO				449.029.300,00			448.974.776,58		309.806.070,41			309.806.070,41	
	AIU (30%)			30%	134.708.790,00		30%	134.692.433,00	30%	92.861.621,00		30%	92.861.621,00	
	VALOR TOTAL				583.738.090,00			583.667.208,58		402.366.691,41			402.366.691,41	68,94%
	Amortización del Anticipo								40%	160.842.638,86				
	Menos Retención Parafiscales								5%	20.117.830,00				
	VALOR NETO A PAGAR									221.296.125,00				

Valor en letras, son: DOSCIENTOS VENTIU N MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVOS MCTe


ARQ. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA


ARQ. KIOMAR LINARES POMARES
SUPERVISORA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y OOPP


ING. CESAR MARTINEZ ARCHBOLD
APOYO SUPERVISION SEC. EDUCACION


Vo. Bo. DRA. LUCILA MORELOS PAEZ
SECRETARIA DE EDUCACION


Vo. Bo. ARQ. ALFREDO ESCALONA PETERSON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OOPP