

	MUNICIPIO DE PAIPA		NIT. 891.801.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG		Código: GCO - F - 10	
	Formato		Versión: 01	
	ACTA DE INICIO		Fecha Versión: 02/01/2020	



FECHA PRESENTE ACTA:		08 DE MAYO DE 2023				
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	X	Numero	39	De Fecha	17/01/2023
	CONVENIO					
REGISTRO BP Y P No.:		DAP-BP-2022-15-516-0007				
CONTRATISTA	WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES			CC	X	NIT
				No.	7.316.784	
				No.		
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad	CC	X	NIT
	INTERVENTOR			No.	4.192.255	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS VEREDAS DE MIRABAL Y RIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA"					
VALOR	\$ 75.354.118,00	En Letras	SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE.			
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.					
FECHA DE TERMINACIÓN:		07 DE OCTUBRE DE 2023				

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

SUBSECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL

10 MAY 2023

RECIBIDO

Cuáles:

--

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

	
CONTRATISTA	
Nombre:	WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES

	
Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR	
Nombre:	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad