



**INFORME DE RECIBO DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 SUSCRITO
CON FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER**

INFORME DE RECIBO SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, cuyo objeto es: <i>“REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA”</i> , se presenta a continuación informe de recibo de supervisión.	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Administrativa y Financiera
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Laura Cecilia Camargo Vargas
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Sin designación
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
TIPO DE CONTRATO:	Interadministrativo
OBJETO:	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA
CONTRATISTA:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
NIT:	800096329
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1 de abril del 2020
FECHA DE INICIO:	15 de abril del 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	14 de noviembre de 2023, tres (3) años, seis (6) meses y veintiocho (28) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$47.905.721.138,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 67.440.853.676,00)



MODIFICACIÓN No. 1:	Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al contrato No.CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$19.535.132.538,00) incluido IVA.
MODIFICACIÓN No. 2:	Durante el mes de abril del 2022 se realizaron las siguientes modificaciones: - Se modificó el plazo de ejecución del contrato, así: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre de 2023. Aclarar la forma de Pago así: - El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos por valor de 4.352.896.478,00, mediante veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de factura. - El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos por valor de 1.775.036.626,00, mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de factura.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	14 de noviembre de 2023



I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	33-44-101199260		
ID. GARANTÍA	CO1.WRT.3573945		
ESTADO	Aprobada		
FECHA EXPEDICIÓN	08/04/2020		
FECHA APROBACIÓN	13/04/2020		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	6/4/2020	6/11/2022	\$870.579.295,60
Salarios y prestaciones sociales	6/4/2020	6/5/2022	\$435.289.647,80
Calidad del servicio	6/4/2020	6/5/2027	\$870.579.295,60

Según **Otrosí No. 1** donde se aumenta el valor del contrato en la suma de \$19.535.132.538 de los cuales \$1.775.036.626 corresponden a recursos de asistencia técnica y \$17.760.095.912 con destinación a los proyectos objeto del contrato en consecuencia, el valor total de la asistencia técnica corresponde a \$6.127.933.104.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado		
No. PÓLIZA	33-44-101199260 Anexo 1		
ID. GARANTÍA	CO1.WRT.6233175		
ESTADO	Aprobada		
FECHA EXPEDICIÓN	21/01/2021		
FECHA APROBACIÓN	15/02/2021		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	6/4/2020	6/11/2022	\$1,225,586,620.80
Salarios y prestaciones sociales	6/4/2020	6/5/2022	\$612,793,310.40
Calidad del servicio	6/4/2020	6/5/2027	\$1,225,586,620.80



Según **Otrosí No. 2**, se prorroga el plazo de ejecución por dieciocho (18) mes más, así mismo se ajustan los amparos abajo citados:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado		
No. PÓLIZA	37-44-101034527		
ID GARANTIA	33-44-101199260 Anexo 2		
ESTADO	Aprobada		
FECHA EXPEDICIÓN	12/05/2022		
FECHA APROBACIÓN	21/06/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	6/4/2020	14/05/2024	\$1,225,586,620.80
Salarios y prestaciones sociales	6/4/2020	14/11/2026	612,793,310.40
Calidad del servicio	6/4/2020	14/11/2024	\$1,225,586,620.80

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de recibo de la supervisión y de acuerdo con el informe de supervisión No. 29 publicado en SECOP II, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de recibo de la supervisión y de acuerdo con el informe de supervisión No. 29 publicado en la plataforma SECOP II, se certifica que la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, identificada con Nit. 800096329, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social integral, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de recibo de la supervisión del contrato CO1 PCCNTR 1482420 de 2020, y de acuerdo con el informe de supervisión No. 29 publicado en SECOP II, el contrato ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, a la ingeniera Laura Cecilia Camargo Vargas mediante comunicación con Radicado No. 1-2-2023-000198 de fecha 1 de



febrero de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el informe de gestión No. 32 remitido por FINDETER vía correo electrónico el 17 de enero de 2023, el valor ejecutado del contrato a noviembre de 2022 es de \$ 18.931.829.258

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$47.905.721.138,00
Valor Adición Otrosí No. 1 (2)	\$19.535.132.538,00
Valor total (1+2)	\$ 67.440.853.676,00
Valor pagado desembolsado a la fecha	\$ 67.440.853.676,00
Valor total ejecutado	\$ 18.931.829.258

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se indica que de acuerdo con la información publicada en SECOP II el estado de pagos del contrato recibido es el siguiente:

NUMERO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
1	FDTC-0597 263320	30/05/2020	\$47.905.721.138,00
2	FDTC-0703 Pago 2	25/03/2021	\$19.535.132.538,00
	Valor total		\$ 67.440.853.676,00

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$ 67.440.853.676,00
Valor pagado	\$ 67.440.853.676,00
Por pagar	\$ 0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A partir del informe de gestión enviado por FINDETER mediante comunicación electrónica de fecha 17 de enero de 2023, se indica que el estado de ejecución del contrato recibido es el siguiente:



ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	44,27 %
Financiera	31,57%

Se recibe contrato interadministrativo con la siguiente información publicada en SECOP II:

Plan de pagos:

- Se encuentra cargada la factura del primer desembolso

Pólizas:

- Pólizas aprobadas al día

Documentos de ejecución del contrato:

Se encuentra publicado en SECOP II la siguiente información:

- Informes financieros
- Informes de gestión correspondiente al mes de mayo de 2020 y el ultimo el correspondiente al mes de diciembre de 2022
- Informes de supervisión, siendo el ultimo el correspondiente al número 32 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2022.

De otra parte, es pertinente mencionar que no se encuentra publicada información respecto a:

- Comités técnicos, financieros y fiduciarios adelantados durante la ejecución del contrato hasta la fecha de recibo de la supervisión (1 de febrero de 2023).
- Información de los contratos derivados.

Cordialmente,

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS

Supervisora Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1572334 de 2020