



Factura Electrónica de Venta

CARP - 2013

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764049423998 de 24/05/2023 - 24/11/2023 autoriza CARP-2001 a CARP-3000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

21/06/2023 08:19

Fecha de Vencimiento

21/06/2023 08:19

Fecha de Validación

21/06/2023 08:19

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
C.C.: 19338690
Obligación: IVA
Email: juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono: 5638632 2309652 3134782194
Dirección: CL 49 A 37 19 SUR BRR FATINA
Ciudad, Depart.: BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 900959048
Obligación: IVA
Email: dvargasq.subred@gmail.com
Teléfono: 7650505
Dirección: CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.: BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1		Vidrio templado 8 mm. De 0.60 m x 1.10 m. Ticket: 160950.	0.66	cada	\$190,000.00	IVA 19%	\$125,400.00	\$149,226.00

Subtotal \$125,400.00
IVA 19% \$23,826.00

Total a Pagar \$149,226.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

21/6/23, 15:53

Sticker web



Rad No. 2023-422-010012-2

Fecha: 2023-06-21 15:54 - Us 1071987437

Destino: CUENTAS POR PAGAR

Remitenle: JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL

Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CARP 2013

Folios: 1 Anexos: 5

RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEP


CUFE: 4ffff2c61b376af91137ab771e38807262b0bd19930bc707689802712b29c668956f378f84344a85718fc6ea4bc7654f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

13	CARP-1149	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	\$ 480.760	\$ 19.357.028	\$ 64.642.971	25%	
14	CARP-1150	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	\$ 1.340.297	\$ 20.697.326	\$ 63.302.674	25%	
15	CARP-1157	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	\$ 1.357.000	\$ 21.054.326	\$ 62.945.674	25%	
16	CARP-1159	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	\$ 124.950	\$ 21.179.278	\$ 62.820.724	25%	
17	CARP-1160	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	\$ 538.118	\$ 21.717.394	\$ 62.282.606	26%	
18	CARP-1161	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	\$ 269.892	\$ 21.987.286	\$ 62.012.714	26%	
19	CARP-1162	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	\$ 373.065	\$ 22.360.351	\$ 61.639.649	27%	
20	CARP-1168	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	\$ 6.034.193	\$ 28.394.544	\$ 55.605.456	34%	
21	CARP-1169	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	\$ 267.750	\$ 28.662.294	\$ 55.337.706	34%	
22	CARP-1170	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	\$ 3.096.975	\$ 31.759.269	\$ 52.240.731	38%	
23	CARP-1171	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	\$ 1.785.000	\$ 33.544.269	\$ 50.455.731	40%	
24	CARP-1172	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	\$ 1.359.218	\$ 34.903.487	\$ 49.096.513	42%	
25	CARP-1173	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	\$ 488.376	\$ 35.391.863	\$ 48.608.137	42%	
26	CARP-1175	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	\$ 157.080	\$ 35.548.943	\$ 48.451.057	42%	
27	CARP-1188	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	\$ 1.259.020	\$ 36.807.963	\$ 47.192.037	44%	
28	CARP-1189	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	\$ 1.480.003	\$ 38.287.966	\$ 45.712.034	46%	
29	CARP-1190	14/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	\$ 896.665	\$ 39.184.631	\$ 44.815.369	47%	
30	CARP-1192	16/02/2023	FEBRERO	17/02/2023	\$ 327.250	\$ 39.511.881	\$ 44.488.119	47%	
31	CARP-1193	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	\$ 599.760	\$ 40.111.641	\$ 43.888.359	48%	
32	CARP-1194	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	\$ 151.725	\$ 40.263.366	\$ 43.736.634	48%	
33	CARP-1198	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	\$ 1.222.963	\$ 41.486.329	\$ 42.513.671	49%	
34	CARP-1200	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	\$ 678.300	\$ 42.164.629	\$ 41.835.371	50%	
35	CARP-1202	2/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	\$ 823.004	\$ 42.987.653	\$ 41.012.367	51%	
36	CARP-1210	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 610.470	\$ 43.698.103	\$ 40.401.897	52%	
37	CARP-1211	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 1.324.232	\$ 44.922.335	\$ 39.077.665	53%	
38	CARP-1217	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 2.389.171	\$ 47.291.506	\$ 36.708.494	56%	
39	CARP-1218	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 267.750	\$ 47.559.256	\$ 36.440.744	57%	
40	CARP-1214	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 898.768	\$ 48.258.024	\$ 35.741.976	57%	
41	CARP-1215	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 406.980	\$ 48.665.004	\$ 35.334.996	58%	
42	CARP-1216	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	\$ 133.875	\$ 48.798.879	\$ 35.201.121	58%	
NC	/44	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	\$ 610.470	\$ 48.798.879	\$ 35.201.121	58%	
43	CARP-1219	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	\$ 370.209	\$ 49.169.088	\$ 34.830.912	59%	
44	CARP-1224	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	\$ 86.632	\$ 49.255.720	\$ 34.744.280	59%	
45	CARP-1225	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	\$ 246.806	\$ 49.502.526	\$ 34.497.474	59%	
46	CARP-1226	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	\$ 672.112	\$ 50.174.638	\$ 33.825.362	60%	
47	CARP-1227	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	\$ 1.041.250	\$ 51.215.888	\$ 32.784.112	61%	
48	CARP-1228	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	\$ 44.625	\$ 51.260.513	\$ 32.739.487	61%	
49	CARP-2005	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	\$ 1.059.100	\$ 52.319.613	\$ 31.680.387	62%	
50	CARP-2006	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	\$ 44.625	\$ 52.364.238	\$ 31.635.762	62%	
51	CARP-2007	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	\$ 144.704	\$ 52.508.942	\$ 31.491.058	63%	
52	CARP-2008	5/06/2023	MAYO	6/06/2023	\$ 1.830.994	\$ 54.339.936	\$ 29.660.064	65%	
53	CARP-2009	5/06/2023	MAYO	6/06/2023	\$ 326.536	\$ 54.666.472	\$ 29.333.528	65%	
54	CARP-2010	5/06/2023	MAYO	6/06/2023	\$ 934.150	\$ 55.600.622	\$ 28.399.378	66%	
55	CARP-2011	5/06/2023	MAYO	6/06/2023	\$ 2.356.200	\$ 57.956.822	\$ 26.043.178	69%	
56	CARP-2012	20/06/2023	JUNIO	21/06/2023	\$ 149.226	\$ 58.106.048	\$ 25.893.952	69%	
57	CARP-2013	21/06/2023	JUNIO	21/06/2023					
TOTAL					\$ 58.106.048	\$ 58.106.048	\$ 25.893.952	69%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO					VALOR EN LETRAS				
Valor ejecutado					CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE				
Saldo por ejecutar					VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE				
VALOR TOTAL CERTIFICADO					CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE				
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
CARP - 2012-2013					21/06/2023				
VALOR A PAGAR					\$ 149.226				

21/06/2023

\$ 149.226

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES Y SOPORTES SERVICIOS.	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN CARLOS MARTIN ROA
C.C. No.	79.835.804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

FACT CARP - 2013 DEL 21/06/2023

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	MEDIDAS	CENTRO DE COSTO	VALOR
1	UCI Adultos 2	Kennedy	0,60*1,10	KE10J02	\$ 149.226
					\$ 149.226



CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía N° 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los dos (18) dieciocho días del mes de Junio de 2023.

Cordialmente;

JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

ITEM	DESCRIPCION	SERVICIO	SEDE	IMPORTE AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCION DE FACE	MEIDAS	VALOR UNITARIO	VALORIVA	VALOR UNITARIO IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO	FECHA AUTORIZACION	SERMA BIDER
1	Instalación vidrio.	UCI Adultos 2	Kennedy	160950	5/05/2023	Fabio Apona	Vidrio templado 8 mm.	0,6	\$ 150.000	\$ 21.876	\$ 149.226	\$ 149.226	OK	5/05/2023	<i>[Signature]</i>