

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA APS, IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVO COMUNITARIO – ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LAS DIMENSIONES CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 301.17.7.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOYO Y RED SALUD CASANARE E.S.E

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio	Monitoreo y revisión
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato	

Elaboró.

YULY PATRICIA BALLESTEROS AGUIRRE
SUBGERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS