

Sogamoso, 11 de julio 2023

Ingeniero  
Harvey Yadiver Dimate Rodríguez  
Subdirector(e)  
CENTRO MINERO  
Sena – Regional Boyacá  
Ciudad

SENA - CFP 159111  
RADICACIÓN RECIBIDA  
No: 15-1-2023-005100  
11/07/2023 10:37:48  
Destinatario:

**Asunto:** Adición y Prorroga Contrato No.CO1.PCCNTR.4638702

Cordial saludo Ingeniero Harvey Dimate

Con la presente me permito solicitar adición y prórroga al contrato No.CO1.PCCNTR.4638702 del 16 de Febrero de 2023 a nombre del contratista JUAN PABLO LOPEZ QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7229350 cuyo objeto es *“Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el centro minero en el área de AUTOMATIZACION Y CONTROL en el programa de Formacion Virtual de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.”*. Contrato que dio inicio el día 17 de Febrero de 2023 y que termina el día 27 de Julio de 2023. Dado que se presenta término del contrato en mención durante este periodo y se requiere dar continuidad al mismo con el fin de adelantar formación según programación de Coordinación Académica para fichas que en la actualidad se encuentran activas y reforzar conocimientos teóricos-prácticos de las fichas que requieren nivelación de componentes técnicos y que pertenecen al **área de Automatización y Control** que imparte el Centro Minero, así como el adelanto de planes de mejoramiento a aprendices y desarrollo de actividades de seguimiento a fichas que ya han terminado su formación y se encuentran en desarrollo de su etapa práctica requiriendo atención prioritaria para adelantar su proceso de certificación.

El valor inicial de este contrato es de VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 21.088.048), y a la fecha se ha ejecutado Diecisiete millones quinientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte. (\$ 17.551.543) correspondiente al 83 % del presupuesto.

**Por lo anterior, le solicito realizar la Adición y Prórroga del Contrato CO1.PCCNTR.4638702 de 2023; en un término de 76 días, por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$ 9.954.607). Dicha adición y prórroga sería desde el 28 de Julio de 2023 y hasta el 13 de Octubre de 2023.**

Cordialmente,



Jeimy Liliana Mojica Piragauta  
Coordinador(a) Académico(a)  
Centro Minero – SENA Regional Boyacá