

CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE

JUAN JOSÉ PLAZAS CHAPARRO– Gestor III de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de supervisor, doy constancia del cierre del contrato No. 20-003-2022 suscrito el 11/05/2022, finalizado el 15/07/2022, y realizado la bajo la modalidad de selección de Mínima Cuantía. Por tanto, en virtud de lo establecido en el Artículo N°. 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y conforme a lo establecido en el procedimiento Institucional PR-ADF-0434-ETAPA POST CONTRACTUAL, me permito autorizar el cierre del expediente y su archivo definitivo:

1. Información general:

Contrato No.:	20-003-2022	Fecha de suscripción del contrato:	11/05/2022
Objeto:	COMPRA DE ORUGA SALVA ESCALERAS ELEVADOR MÓVIL PARA SUBIR SILLAS DE RUEDAS POR ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA.		
Contratista:	ASCENSORES DEL NORTE S.A.S.		
NIT contratista	830.047.243-7		
Valor inicial del contrato	\$24.871.000	Fecha de terminación inicial del contrato:	15/07/2022
Valor final del contrato (valor ejecutado):	\$20.900.000	Valor no ejecutado (liberado)	\$3.971.000
Fecha de acta inicio:	23/05/2022	Fecha de terminación:	15/07/2022
Fecha aprobación de garantías:	Garantía única de cumplimiento aprobada el 18/05/2022 Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual aprobada el 20/05/2022		

2. Estado de las garantías

A la fecha de suscripción de la presente constancia, el estado de las garantías es el siguiente:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
14-44-101154011	Seguros del Estado SA	Calidad del servicio	10% (\$2.487.100)	11/05/2022	16/01/2023
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% (\$2.487.100)	14/07/2022	21/03/2023
14-40-101045289	Seguros del Estado SA	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV (\$200.000.000)	11/05/2022	15/07/2022

3. Liquidación contrato

¿Este contrato fue liquidado? - **SI (X)**, con fecha veintiocho (28) de septiembre de 2022.


4. Requisitos Ambientales



¿Las condiciones de disposición final o recuperación ambiental se cumplieron? - **SI (x)**.

En constancia, se firma en Tunja a los trece (13) días del mes de julio de 2023.

Por parte del Supervisor



JUAN JOSÉ PLAZAS CHAPARRO
Gestor III
División Administrativa y Financiera

Elaboró: Freddy Rodríguez Naranjo- Gestor III- División Administrativa y Financiera

