


 UESVALLE Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca		ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR				CÓDIGO: F-CO-21 VERSIÓN: 4.0 FECHA: Ene. 17 de 2023 PÁGINA: 1 DE 1	
CIUDAD:	Cali		FECHA:		20	6	2023
					DÍA	MES	AÑO
ACTA No.	1	PERÍODO EVALUADO	18	4	2023	AL	20
			DÍA	MES	AÑO		6
							2023
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO							
CONTRATO / CONVENIO N°		410-22-06.20230861			FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:		11/04/2023
TIPO DE CONTRATO:		Mínima Cuantía - Bienes y Servicios					
OBJETO:		Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental.					
PLAZO:		El término de duración del contrato será de 30 días contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato				FECHA DEL ACTA DE INICIO:	18/04/2023
						FECHA DE TERMINACIÓN:	20/06/2023
INTERVENTOR O SUPERVISOR:		Nombre: JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO Cargo: Profesional Universitario Documento de Id.: 10.389.052					
Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.		Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	
		Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	
CONTRATISTA / ENTIDAD:		Nombre / Contratista: FERNANDO RODRÍGUEZ / CEIINC S.A.S Cedula ciudadanía / Nit: C.C 94.383.292/ NIT 800200388-2					
SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)							
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones		
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	Otro si	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	Prorroga		
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS							
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION							
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	Si	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	Ampliacion de tiempo a los amparos		
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental.							
SEGUIMIENTO TECNICO							
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA							
Descripción (Actividades contratista)							
Los elementos deben estar bien empacados				Los elementos fueron entregados en sus estuches o empaques originales. Sin alteraciones			
							


<p>El contratista deberá garantizar que los elementos requeridos y suministrados sean de primera calidad y que los mismos cumplan con las características de calidad, físicas y técnicas requeridas para el cumplimiento del contrato. En caso que se detecte algún elemento defectuoso, los mismos deberán reemplazarse sin costo alguno para la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</p>	<p>Los reactivos necesarios para el alistamiento de los equipos e insumos para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, estan en condiciones optimas y cumplen con lo requerido en las características</p> 
<p>Deberá mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato</p>	<p>N/A. Los precios estan acorde a la oferta presentada</p>
<p>Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.</p>	<p>N/A. No se presentaron requerimientos adicionales a los del cumplimiento del objeto contractual</p>
<p>Entregar los pedidos de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato en un tiempo no superior a quince días calendario (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que se solicita el pedido o de acuerdo a previo acuerdo entre las partes.</p>	<p>Los elementos fueron entregados dentro de los tiempos acordados. Para el caso del ítem No. 3, fue necesario solicitar una adición de tiempo o prórroga al contrato, dado que el contratista justifico inconvenientes de la importacion de este reactivo</p> 
<p>Asumir los costos correspondientes al traslado de los elementos hasta el sitio de entrega, para este caso, el domicilio principal de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, cuya dirección es Carrera 37ª No. 4 - 88</p>	<p>El Contratista entregó los elementos contenidos en el contrato, asumiendo los gastos de desplazamiento al punto de netrega.</p> 

La atención de reclamos, devoluciones y cambios será de máximo dos (2) días luego de haberse solicitado.

N/A.

Los datos de seguridad y ficha técnica, están anexos a la etiqueta del producto

Al momento de la Entrega se deben entregar en medio físico la ficha técnica por producto y lote y de seguridad por producto.



Reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por el supervisor o los usuarios.

N/A. Los elementos están en buenas condiciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$15.753.343), INCLUIDO IVA

Número del Certificado de disponibilidad (CDP): No. 2023000926 del 24 feb 2023 Número del Registro Presupuestal (RP): 2023001031 del 14 abril de 2023

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		100%	20/06/2023	15.753.343
Total Saldos		Total cumplido (%)	Total pagado (\$)	15.753.343
		Saldo por cumplir (%)	Saldo por pagar (\$)	0

Con la presente acta, se autoriza el pago de:

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad Social:	66748212 Abril 67685444 Mayo 68489755 Junio	Periodo correspondiente mes:	Abril-Mayo-Junio
Valor pagado:	\$11,227,200 Abril \$14,180,900 Mayo \$11,565,200 Junio		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.	Cumple:	X	No cumple:	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple:	X	No cumple:	
Novedades del contrato:	No se presentaron novedades.			

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II. Se anexa ampliación al presente informe de actividades realizadas

JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO
C.C. 10389052

Interventor o Supervisor

FERNANDO RODRÍGUEZ / CEIINC S.A.S
C.C 94.383.292/ NIT 800200388-2

Contratista / Entidad

Informe anexo Acta de avance e informe de supervisor o interventor Contrato No. No. 410-22-03.20230861

Cordial saludo,

De manera comedida, como supervisor del contrato No. 410-22-06.20230861, que permite dar ejecución al proceso de selección de mínima cuantía MC-04-2023, me permito anexar al formato F-CO-21 - ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR, el informe de actividades realizadas en el marco de la supervisión del contrato.

A continuación:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO.

Objeto “Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental.”

1.1. CONTRATISTA

Tabla 1 – Datos del contratista

DATOS	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICAICON
Representante Legal	FERNANDO RODRÍGUEZ	C. C.94.383.292
Entidad	CEIINC S.A.S	NIT 800200388-2

1.2. PLAZO

El plazo de ejecución es de treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, al plazo original se le realiza una adición de tiempo, prorrogando la fecha de finalización hasta el 20 de junio de 2023.

Para su respectiva ejecución , no es requerido un cronograma de actividades:

2. SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

2.1. MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS

Como seguimiento al componente jurídico, fue necesario realizar solicitud de otro Sí, para adicionar tiempo de ejecución al contrato, acorde a solicitud del contratista, ver imagen.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875



Santiago de Cali, 10 de mayo 2023

Señores:

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE
Contratación

Asunto: Solicitud prórroga contrato N° MC-04-20023.

Cordial Saludo,

Respetuosamente la empresa CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. solicita ampliación del tiempo de entrega correspondiente al contrato N° MC-04-2023, el cual según pliego cumple vigencia el 18 de mayo de 2023.

En referencia al incumplimiento indicamos que al momento de adjudicarse el contrato las AMPOLLAS DE 10 ml DE CLORO LIBRE PAQUETE X 16 AMPOLLAS PARA EQUIPO HACH 1426810, se encuentran en periodo de importación con una duración estimada 60 días. Por lo tanto, se solicita una prórroga de 30 días contados a partir del 18 de mayo de 2023.

Acorde a lo expresado anteriormente, CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. velando por el cumplimiento a nuestros clientes y considerando este imprevisto hemos tomado acciones para concretar la entrega y finalización del suministro el 20 de junio de 2023.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda generar.

Agradecidos por la atención prestada. Cordialmente,


Yury Vanessa Rodríguez
Representante legal.
CEIINC S.A.S - Nit: 800200388-2



Calle 28N # 6BN - 11
PBX_ (572) 524 0161
comercial@ceiinc.co
Cali - Colombia

4606 F.M. 1960 W. #555 Houston TX, 77069
Tel_ (1281) 537 1012 / 537 1050
marino@cmwtrade.com

www.ceiinc.co

Imagen 1 - Solicitud de ampliación de tiempo

De este modo el Director General de la UESVALLE, con el apoyo de la oficina jurídica, da autorización para la ejecución del Otro Si.



310-07

Santiago de Cali, 18 de mayo de 2023


JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO
Profesional Universitario
Agua para consumo humano

Asunto: Aprobación solicitud de modificación del proceso MC-04-2023 bajo contrato No. CO1.PCCNTR.4831473 / 410-22-06.20230861

Cordial saludo,

Conforme su solicitud, como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4831473 / 410-22-06.20230861, el cual tiene como objeto "Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental", teniendo en cuenta la justificación dada por usted, esta dirección autoriza la adición en tiempo hasta el 20 de junio de 2023.

Atentamente,


DIEGO VICTORIA MEJÍA
Director General
UESVALLE

Revisó: Julian Eduardo Montoya Ramirez- Subdirector Administrativo-uesvalle
Redactó: Hector Steven Velasco Pastes- Abogado Contratista.

Imagen 2 - Autorización Otro Si

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Con cada uno de los anteriores requisitos de justificación y autorización cumplidos, se elabora el Otro Si No. 1, para el presente contrato



OTRO SÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 410-22-06.20230861 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UESVALLE Y LA EMPRESA CEINC S.A.S

términos establecidos en este Otro Si N°1, se entiende modificada la carta de aceptación de la oferta en "PLAZO DE EJECUCION" del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 410-22-06.20230861. En cuanto a las demás CLÁUSULAS del CONTRATO que no se modifican, conservan su eficacia y vigencia. **CLÁUSULA SEXTA:** El presente Otro Si deberá ser publicado en el portal único de contratación SECOP II, según lo dispone el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el DIECIOCHO (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

DIEGO VICTORIA MEJÍA
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Revisó: Roberto Carlos Patiño López - Abogado - Gestión Contratación
Redactor - Transcriptor: Hector Steven Velasco - Abogado Gestión Contratación

Imagen 3 - Otro Si Número Uno

2.2. SUSPENSIONES Y/O REINICIOS

En la ejecución del presente contrato no se presentaran suspensiones o reinicios

2.3. TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION

El contrato se ejecutó según los plazos estipulados en el acta de inicio

2.4. AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS

El Profesional Universitario, como responsable del proceso de apoyo en Gestión Jurídica, emitió la aprobación de pólizas presentadas por el contratista, por valor de 10% del contrato, para dar cobertura por cumplimiento del contrato, calidad del servicio y pagos de seguridad social, el número de la póliza es 45-46-101019406 y la compañía aseguradora es Seguros del Estado SA, esta aprobación luego fue ampliada en los amparos acorde a la prórroga que se adiciona en el otro si número uno. Adjunto imagen de aprobación de pólizas.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

APROBACIÓN DE GARANTÍA

CONTRATO N°: 410-22-06.20230861

PROVEEDOR: CEIINC S.A.S

NIT: 800200388-2

OBJETO: Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental

VALOR DEL CONTRATO: Quince millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos Mcte (\$15.753.343), incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.

GARANTÍA NÚMERO: 45-46-101019406

ANEXO O CERTIFICADO: 0

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de ABRIL de 2023

COMPañía: SEGUROS DEL ESTADO NIT: 860009578-6

AMPARO: Cumplimiento del contrato

VALOR ASEGURADO: \$ 1.575.334.30

VIGENCIA: Desde el 31/03/2023 hasta 31/08/2023

AMPARO: Calidad del servicio

VALOR ASEGURADO: \$ 1.575.334.30

VIGENCIA: Desde el 31/03/2023 hasta 31/08/2023

Imagen 4 – Aprobación de pólizas

Adicionalmente, por la adición de valor al contrato, se solicitó la ampliación de las polizas, aprobando de la siguiente manera:

uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca
Nit: 805.018.833 - 8

APROBACIÓN DE GARANTÍA

CONTRATO N°: 410-22-06.20230861

PROVEEDOR: CEIINC S.A.S

NIT: 800200388-2

OBJETO: "Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental"

VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS Mcte (\$15.753.343), incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.

GARANTÍA NÚMERO: 45-46-101019406

ANEXO O CERTIFICADO: 1

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 DE JUNIO DE 2023

COMPañía: SEGUROS DEL ESTADO NIT: 860.009.578-6

AMPARO: Cumplimiento del contrato

VALOR ASEGURADO: \$ 1.575.334.30

VIGENCIA: Desde el 31-03-2023 hasta 31-10-2023

AMPARO: Calidad del servicio

VALOR ASEGURADO: \$ 1.575.334.30

VIGENCIA: Desde el 31-03-2023 hasta 31-10-2023

AMPARO: pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

VALOR ASEGURADO: \$ 787.667.15

VIGENCIA: Desde el 31-03-2023 hasta 30-06-2026

La presente póliza que se aprueba fue consultada y verificada previamente en el sistema digital de la compañía que expidió la misma. Como prueba de ello se anexa la respectiva consulta y el soporte de vigencia del Anexo 1.

Imagen 5 - Aprobación ampliación de pólizas

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS


CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

3. SEGUIMIENTO TECNICO

En referencia al cumplimiento del objeto contractual para la compra de equipos, necesarios para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, lo siguiente:

ACTIVIDAD O PRODUCTOS RECIBIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL MISMO.				
No.	Descripción	Referencia	Registro Fotográfico	Cantidad
1	Sobres reactivo DPD en polvo para cloro libre de 25ml, para usar equipo Pocket HACH método 1069 rango: 0.1 - 10.0 mg/l cl ₂ - tarro x 1000 pruebas	DPD-25		3
2	Sobres reactivo DPD en polvo para cloro libre de 5ml, para usar con los kits de prueba visual de cloro de HACH. rango: hasta 3.5 mg / l cl ₂ . tarro x 1000 pruebas - fecha de expiración mayor a 2 años	DPD-5		1
3	Ampollas de 10 ml de cloro libre por paquete x 16 ampollas para equipo HACH	Ampollas de solución de cloro 50-75mg/l		3

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

ACTIVIDAD O PRODUCTOS RECIBIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL MISMO.				
No.	Descripción	Referencia	Registro Fotográfico	Cantidad
4	Solución Buffer pH 4 incoloro	Buffer pH 4	 <p>20 jun. 2023 10:27:23 3°25'42.95467"N - 76°32'49.68722"W 4-120 Carrera 37a Nueva Granada Cali Valle del Cauca</p>	6
5	Solución Buffer pH 7 incoloro	Buffer pH 7	 <p>20 jun. 2023 10:27:51 3°25'42.9456"N - 76°32'49.68092"W 4-120 Carrera 37a Nueva Granada Cali Valle del Cauca</p>	6
6	Solución Buffer pH 10 incoloro	Buffer pH 10	 <p>20 jun. 2023 10:28:12 3°25'42.94132"N - 76°32'49.67981"W 4-120 Carrera 37a Nueva Granada Cali Valle del Cauca</p>	6

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

ACTIVIDAD O PRODUCTOS RECIBIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL MISMO.				
No.	Descripción	Referencia	Registro Fotográfico	Cantidad
7	Tiosulfato de Sodio x 1000G	Tiosulfato de Sodio-5		3
8	Reactivo Cloro Libre polvo (100 tests) para colorimetro portable cloro libre HC 0 a 2.5	DPD x 100		20

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 2023000926 del 24 de febrero de 2023 del rubro 2.3.2.02.01.003 de la vigencia fiscal 2023 por valor de \$16.000.000.

Adicionalmente, el compromiso presupuestal es el número 2023001057 del 24 de abril de 2023. Ver imagen No. 7

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

REGISTRO DE COMPROMISO

NUMERO: 2023001031

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

FECHA: 14/04/2023

A FAVOR DE: CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLO **NIT:** 800200388

Cuenta	NOMBRE	Tipo Afec	Número	Crédito	Contra Crédito
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / INGRESOS CORRIENTES	DIS	2023000926	15,753,343.00	0.00

Total Reserva: 15,753,343.00 0.00

OBJETO CPC:3544204-Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud ambiental

Tipo de contratación: CONTRATO DE COMPRAVENTA

Número del Contrato: 20230861

Objeto Contratacion: CONTRATO DE SUMISTRO

Se expide en CALI a los 14 dias del mes de Abril de 2023



JACQUELINE LUNA PEREZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO

Imagen 6 - Registro de compromiso presupuestal

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

En cuanto al seguimiento administrativo, se verifica que el contratista y los trabajadores encargados de realizar las tareas de mantenimiento y calibración, permanezcan afiliados al sistema de seguridad social.

Para ello, aportaron los siguientes números de Planilla Seguridad Social: 66748212 (abril) 67685444 (mayo) y 68489755 (junio) , relacionando un valor pagado: \$11,227,200 (abril), \$14,180,900 Mayo y valor pagado: \$11,565,200 para el mes de Junio, ver imágenes.



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	NIT:	800200388
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2023
Número de Radicación:	66748212	Total a pagar:	\$11,227,200
Fecha de vencimiento:	20/04/2023	Total de empleados:	19
Fecha de Pago:	13/04/2023	Número de Administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	2021908085
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	19		\$0	\$1,444,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$1,457,200
230301	800224808	Porvenir	10		\$0	\$2,715,900
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$739,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		\$0	\$1,609,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$75,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	18		\$0	\$1,555,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$37,400
EPS010	800088702	EPS Sura	8		\$0	\$829,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$150,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$340,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$122,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$46,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$72,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$32,400
						\$11,227,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Imagen 7 - Aportes de la empresa a la seguridad social, mes de abril.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	NIT:	800200388
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2023
Número de Radicación:	67685444	Total a pagar:	\$14,180,900
Fecha de vencimiento:	23/05/2023	Total de empleados:	19
Fecha de Pago:	12/05/2023	Número de Administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	2076999058
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	19		\$0	\$1,850,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$1,527,500
230301	800224808	Porvenir	10		\$0	\$3,497,500
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$930,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		\$0	\$2,310,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$159,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	18		\$0	\$1,873,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$80,000
EPS010	800088702	EPS Sura	8		\$0	\$985,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$172,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$458,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$164,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$46,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$72,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$54,000
						\$14,180,900

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

Imagen 8 - Aportes de la empresa a la seguridad social, mes de mayo.

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875

Información básica de la planilla

Empresa:	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S	NIT:	800200388
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2023
Número de Radicación:	68489755	Total a pagar:	\$11,565,200
Fecha de vencimiento:	23/06/2023	Total de empleados:	19
Fecha de Pago:	08/06/2023	Número de Administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	2127820322
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	19		\$0	\$1,462,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$1,172,800
230301	800224808	Porvenir	10		\$0	\$3,038,100
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$928,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		\$0	\$1,609,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$72,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	18		\$0	\$1,607,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$37,400
EPS010	800088702	EPS Sura	8		\$0	\$782,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$147,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	3		\$0	\$370,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		\$0	\$164,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$46,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$72,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$54,000
						\$11,565,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Imagen 9 - Aportes de la empresa a la seguridad social, mes de junio.

Finalmente, se informa que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con sus documentos correspondientes, para formular plan de pagos y demás soportes.

Gracias por su atención, quedo atento.

Atentamente,



JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO
Profesional Universitario
Agua para consumo humano

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 57 (2) 214 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 57 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5 - 51
Tel: 57 (2) 620 6875