

	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
	INTERVENTORIA	RGYP INGENIERIA SAS	CONTRATO DE INTERVENTORIA	4600014679			
	CONTRATISTA	CONSORCIO NORANTIOQUIA	CONTRATO DE OBRA	4600014620			
CONSOLIDADO ACTA AMBIENTAL N° 4 (26 de mayo al 25 de junio del 2023)							
PROGRAMA	PROYECTO	ITEM	VALOR PARCIAL	IVA 19%	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	FACTURA	REGISTRO FOTOGRAFICO     
PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de materiales de construcción	Plastico Negro Cal 4.(1.5 mts a 3mts)	6644	1262	831749	EPR350634	
		Plastico Negro Cal 4.(1.5 mts a 3mts)	6849	1301	824811	EPR336152	
	Manejo de residuos sólidos convencionales, peligrosos y especiales.	Bolsas barura. 26*40 *Paq	32000	6080	304640	FE 25348	
		Bolsas barura. 24*34 *Paq	28000	5320	233240	FE 25348	
		Bolsas Basura x Paq	36000	6840	257040	FE 25348	
		Bolsa Basura	36000	6840	771120	FE25497	
		Bolsa Basura	28000	5320	266560,0	FE25497	
	Sub - Total		34.644	6.582	3.489.160		
TOTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		34.644	6.582	3.489.160			
PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	Transporte de aguas residuales provenientes de Unidades Sanitarias Portátiles	4.200.000	0	4.200.000	FESO N° 3211	 
		Sub - Total	4.200.000	0	4.200.000		
	TOTAL, PROGRAMA 3 GESTION DEL RECURSO HIDRICO		4.200.000	0	4.200.000		
	TOTAL ACTA N°4		7.689.160				
Este presupuesto está sujeto a modificaciones durante el desarrollo de la obra. Fecha: 25-06-2023.							
Firma:  LUIS ALFONSO HIGUITA TORRES Residente Ambiental de obra Consortio NORANTIOQUIA Elaboró		Firma:  YISEL ARIAS RENTERIA Residente Ambiental Interventoría RGYP INGENIERIA SAS Visto Bueno		Firma:  VERÓNICA COTES LONDOÑO Supervisor Ambiental SIF Aprobó en la SIF Verónica Cotes Londoño 25-JUN-2023			

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

casa ferretera s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48 y 42-93
Consultador: 444 23 88Autoretención Renta
Res. 130 06/09/05
Responsable de IVAAutoretención ICA
Medellín Res 38452 del 11/12/18
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

No. EPR350634

Pág. 1 de 1

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - AntioquiaAUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764019972798, Numeración:HABILITADA Rango desde: EPR235271
hasta: EPR500000, Vigencia desde: 2021/10/23 hasta: 2023/10/23 - 24 Meses

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		FECHA DE EMISION 2023/05/19 10:17	FECHA DE VENCIMIENTO 2023-06-18	FORMA DE PAGO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO
NIT: 901641653-8	DIRECCION: CL 30 81 37	TELEFONO: 4448172	ASESOR (A): GARCIA GARCIA HENRY HUMBERTO		DESCUENTO CONDICIONADO \$0
SUCURSAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA	TELEFONO DE ENTREGA: 4448172	DIRECCION DE DESPACHO: CL 30 81 37 MEDELLIN BR BELEN ,Medellin			ORDEN DE COMPRA: T19052023V_

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES Recogen, No. SIGC: 695701##.	PEDIDO POR CLAUDIA MO
---	--------------------------

N. CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1 020100	CEPILLO ALAMBRE ACERADO GOYA 6664 (11X3)	UN	5,00	\$ 5.665,00	0,00	19,00	\$ 28.325,00
2 022042	MIMADERA(12)	UN	4,00	\$ 7.458,00	0,00	19,00	\$ 29.832,00
3 022053	CEPILLO P/CALLE NYLON C/BASE NYLON O MA DERA CACAB 36cm	UN	10,00	\$ 23.232,00	0,00	19,00	\$ 232.320,00
4 022060	CINTA SEÑALIZACION (PELIGRO) AMARILLA 90mm x 500mts)	UN	5,00	\$ 14.469,00	0,00	19,00	\$ 72.345,00
5 0222191	CRAYOLA ONIX CAJA x 10 UNDS. (COLOR AMARILLO)	UN	5,00	\$ 14.469,00	0,00	19,00	\$ 72.345,00
6 300045	PLASTICO NEGRO CAL. 4 (1.5 mts a 3mts) (3.1 mts x kl)	KL	105,20	\$ 6.844,00	0,00	19,00	\$ 698.949,00
7 300245	KILO	UN	1,00	\$ 33.502,00	0,00	19,00	\$ 33.502,00
8 300645	ALICATE HOMBRESOLO -STANLEY- RECTO 10"- 84-371 (6)	UN	1,00	\$ 338.807,00	0,00	19,00	\$ 338.807,00
9 300849	CIZALLA TIJERA -STANLEY- 36"- 95567,5/8(336/379)(4)	UN	1,00	\$ 44.261,00	0,00	19,00	\$ 44.261,00
10 348225	LLAVE EXPANSION - STANLEY- NEGRA 12" 87048(6)	UN	1,00	\$ 201.703,00	0,00	19,00	\$ 201.703,00
11 680352	RUEDA MEDIDORA -STANLEY- 77175 ODOMETRO 0-999MTS (6)	UN	1,00	\$ 18.199,00	0,00	5,00	\$ 18.199,00
12 680716	PALIN HERRAGRO CAFETERA 5406 (SOLO) C-16 IVA 5%(12)	UN	3,00	\$ 31.056,00	0,00	19,00	\$ 93.168,00
13 697100	FILTRO 3M-2091 MATERIAL PARTICULAR P/620 0 par(50)	UN	2,00	\$ 43.324,00	0,00	19,00	\$ 86.648,00
	RESPIRADOR 3M-6200 DOBLE- C/ARNES und (24)	UN	10,00	\$ 41.897,00	0,00	19,00	\$ 418.970,00
	BOTIQUIN TIPO CRUZ ROJA R/115 19x23x8 VE HICULAR	UN					
	GARANTIA 10 MESES POR DEFECTO DE FABRICA						




CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SURTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
01-		8,70	149,20	\$2.297.029	\$433.888	\$2.730.917
	Impuesto IVA	Base \$ 18.199	Tasa 5,0%	Valor \$910	Retención	Base
	IVA	\$ 2.278.830	19,0%	\$432.970	Tasa	Valor

Total Items: 13

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 Y 779 C. DE C.)NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO
SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA
DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA
FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

Páguese únicamente con el cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. E= gir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE: 4051026811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 332072670Juliana Mejia
Ing Residente

NEPRIC&BIO

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

DD+RSV92luqH11SE2gWEa1DetP25YKqJd3dmXBikJON7K4AOSAWiNRILJoekErnwUMugOEyQ4lv39T6llu+/9;T/MJnN53MPFDJCowHik04G4WbdlkxOT2JxuEKY9GK3YMXlQaPM+3+Z
5LjqpJBLQIQ+OnkTcehEINJLy6duXqj9gB1K0zEm4rqAS8YLUZdikCCIKUNIC4H0Cick38nqBxpePGLA9sHHVYyJoSLWfHWcM5/7aTPCzFMX4Y8isXkU3OU3mbnyEWwKerMhJmHJL27s
nTYyJ9cAhyasdyFOekmewL06SqwbOVhLnV5G0Bae7ljJLw==

Factura generada por software SIESA DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 46e6264cc0f574743b52af1eb72be380d0f19849a2be73224ab2da43edde17e7d48bf4399fab0f040bd6944a612a55c

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-05-19 10:15:23-05:00



Casa Ferretera S.A.

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48 # 42-93
Commutador: 444 23 88

Autorotenedor Renta
Res. 138 00/09/05
Responsable de Ivo

Autorotenedor ICA
Medellin Res 39462 del 11/12/18
Ragui Res 2006 del 03/02/21

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. EPR336162

Pág. 1 de 1

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18784019972766, Numeración: HABILITADA Rango desde: EPR235271 hasta: EPR500000, Vigencia desde: 2021/10/23 hasta: 2023/10/23 - 24 Meses

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		FECHA DE EMISION 2023/03/08 11:21	FECHA DE VENCIMIENTO 2023-04-07	FORMA DE PAGO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO
NIT: 801641653-8	DIRECCION: CL 30 B1 37	TELEFONO: 4448172	ASESOR (A): GARCIA GARCIA HENRY HUMBERTO		DESCUENTO CONDICIONADO \$0
SUCURSAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		TELEFONO DE ENTREGA: 4448172	DIRECCION DE DESPACHO: CL 30 B1 37 MEDELLIN BR BELEN, Medellin		ORDEN DE COMPRA: T08032023V
					NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES Racogen, No. SIGC: 646050##	PEDIDO POR CLAUDIA MO
--	--------------------------

N. CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1 022042	CEPILLO P/CALLE NYLON C/BASE NYLON O MA DERA PMA.	UN	10,00	\$ 7.689,00	0,00	19,00	\$ 76.890,00
2 0222191	C/CAB 36cm	KL	10,20	\$ 6.849,00	0,00	19,00	\$ 693.119,00
3 111100	PLASTICO NEGRO CAL. 4 (1.5 mts a 3mts) (3.1 mts x kl) A.1.42	KL	10,20	\$ 6.849,00	0,00	19,00	\$ 693.119,00
4 348132	CLAVO COMUN 2 1/2 - C.C. - CORSAN - LIBRA (50)	UN	15,00	\$ 3.888,00	0,00	19,00	\$ 57.990,00
5 348221	BARRAS HERRAGRO 3205- 16 FORJADA IVA 5%(3)	UN	4,00	\$ 89.714,00	0,00	5,00	\$ 358.856,00
6 348221	PALA HERRAGRO N 4 REDONDA 6056-4 (SOLA) (IVA 5%)	UN	8,00	\$ 21.762,00	0,00	5,00	\$ 174.098,00
7 362057	(12)	UN	4,00	\$ 293.025,00	0,00	19,00	\$ 1.172.100,00
8 362057	COCHE -IMS- SUPERCONSTRUCTORALLANTA ANT IPI A.1.42	UN	4,00	\$ 293.025,00	0,00	19,00	\$ 1.172.100,00
9 362057	7pie C19(32)	UN	8,00	\$ 8.361,00	0,00	19,00	\$ 66.888,00
10 698745	CABO P/PALA MADERA FINO A.1.42.	UN	8,00	\$ 8.361,00	0,00	19,00	\$ 66.888,00
11 698745	FRENO - YOKE - PICUERDA N-616 (12 a 14mm (1) A.1.42.	UN	4,00	\$ 191.807,00	0,00	19,00	\$ 767.228,00
12 698745	MOSQUETON -CLIMBING- ACERO 50kn AUTOMATI CO A.1.42.	UN	8,00	\$ 45.882,00	0,00	19,00	\$ 367.056,00
13 698745	GUANTE -ZUBIOLA-MAXIWORK-POLILATEX 1192 6609 S51.	UN	50,00	\$ 5.900,00	0,00	19,00	\$ 295.000,00
14 698745	T9(50)(1000)	UN	50,00	\$ 5.900,00	0,00	19,00	\$ 295.000,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
D1-		10,33	212,20	\$4.029.223	\$690.939	\$4.720.162


Impuesto IVA	Bases	Tasa	Valor	Retención	Bases	Tasa	Valor
IVA	\$ 3.329.292	5.0%	\$ 166.464				
IVA	\$ 3.496.271	19.0%	\$ 664.291				

Total items: 10

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 Y 779 C. DE C.)
NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA



FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO



RECIBI CONFECCION DE LAS MANTAS Y/O SERVICIOS DE LA TAPA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTI PAGADO EN LA TAPA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



REC-100700168

ÑEP RÌ A] T> Ó

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

SL: Gb2b2v4ZP1gzo7RiaAoDzQUJ2JEGT320RRzNPV+CGPKV1oNq48vCX10EJJC1bJyGcIF0QvJkbiP6V3L1Mx2smnnVzDLXArx5I186gBp2bm8pZADmUNpVozMBp8OZ1A84NyEYbJngvYPPHfXzjBLA0HSCW4p28SDx9V7FfBKBGydekyOZE+CM3MfPKJhJUXI62L5QKZLX9tWpryzNA2r610qJ5IQUAIRIN9IBUH29VUazRRouq3LCI9Z4acMraL1MRXctq0IVMh7pE3hqmrsiZaeJ5JApsqWRv8GKEV43vBCWYQasIDWbFmRqfIVQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, NIT 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing NIT 890.319.193-3.

CUFE: e23b06b7d16a4b239514bcd9f769518b7850684e68e620eb15f7649efca6581e81c3671f003f31314b682581165490b9

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-03-08 11:19:49-05:00



CONSORCIO NORANTIOQUIA

NIT: 901.641.653 - 8

DIRECCIÓN:

CR 48 C 10 SUR 94

TELÉFONOS:

6045604850

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO

MEDELLIN ANTIOQUIA

ORDEN DE COMPRA:

OBRA: ALMACEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25348

AutORIZACIÓN Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764038958798, vigente desde 28/09/2022 hasta 28/09/2023 desde el No. FE 20001 hasta el FE 50000

Fecha Factura: 09-06-2023

Fecha Vencimiento: 09-07-2023

Forma Pago: CRÉDITO

Vendedor: IGNACIO ALBERTO BEDOYA HERRERA

Remisión: RM 240149-240460

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DSCTO	IVA	VR UNIT	VALOR TOTAL
4	11510025	BOLSA BASURA 24x34 x PQTE	0.00	19	28,000.00	112,000.00
4	11510019	BOLSA BASURA 26x40 x PQTE	0.00	19	32,000.00	128,000.00
4	11510019	BOLSA BASURA 26x40 x PQTE	0.00	19	32,000.00	128,000.00
3	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	28,000.00	84,000.00
3	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	36,000.00	108,000.00
3	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	36,000.00	108,000.00

OBSERVACIONES

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCIA. EN CASO DE MORA CAUSARA INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL PERMITIDA. SE SEGUIRA ENTREGANDO LA COPIA DE LA FACTURA Y NO EL ORIGINAL

TOTAL BRUTO 668,000.00

DESCUENTO 0

SUBTOTAL 668,000.00

IVA 126,920.00

IMPUESTO CONSUMO 0

IVA RETENIDO 0

RETENCIÓN ICA 0

RETEFUENTE 0

TOTAL 794,920.00

MONTO EN LETRAS

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L

TIPO DE CAMBIO

0

MONEDA

COP



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 772.PASADOS 30 DIAS DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA. SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY VIGENTE. EL COMPRADOR ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUI DESCRITA

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO



ATEB COLOMBIA SAS - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
ATEB PROVEEDOR TECNOLÓGICO

CUFE: 5aa3dfd643afd54fac075a52a4f9ca28dab24dba62940b98b6a1208f82f1602c270c09b0afd46f68ee75c17e810d834

FECHA Y HORA DE
TIMBRADO

2023-06-09T12:07:57

Página: 1 / 1

CONSORCIO NORANTIOQUIA

NIT: 901.641.653 - 8

DIRECCIÓN:

CR 48 C 10 SUR 94

TELÉFONOS:

6045604850

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO

MEDELLIN ANTIOQUIA

ORDEN DE COMPRA:

OBRA: ALMACEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25497

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 187640.16958798, vigente desde 28/09/2022 hasta 28/09/2023 desde el No. FE 20001 hasta el FE 50000

Fecha Factura: 14-06-2023

Fecha Vencimiento: 14-07-2023

Forma Pago: CRÉDITO

Vendedor: IGNACIO ALBERTO BEDOYA HERRERA

Remision: RM 241101


CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DSCTO	IVA	VR UNIT	VALOR TOTAL
8	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	36,000.00	288,000.00
8	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	36,000.00	288,000.00
2	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	36,000.00	72,000.00
8	11510015	BOLSA BASURA x PQTE	0.00	19	28,000.00	224,000.00

OBSERVACIONES	TOTAL BRUTO	872,000.00
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	872,000.00
	IVA	165,680.00
	IMPUESTO CONSUMO	0
	IVA RETENIDO	0
	RETENCIÓN ICA	0
	RETEFUENTE	0
	TOTAL	1,037,680.00

MONTO EN LETRAS

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

TIPO DE CAMBIO	MONEDA
0	COP



2600000



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 772.PASADOS 30 DIAS DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA. SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY VIGENTE. EL COMPRADOR ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUI DESCRITA

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO



ATEB COLOMBIA SAS - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR TECNOLÓGICO

CUFE: d53edce64ac76303b54eec27564bfec8f1966facd6ef22a142b7208dc81c1a70b6193f0a6ed8cab6c1e44995d180c2bb

FECHA Y HORA DE
TIMBRADO 2023-06-14T10:02:07

Factura Electrónica De Venta No

FESD No. 3211

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764033176096 que habilita desde FESD 2475 hasta FESD 10000. Vence 2023-08-10

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

Actividad Económica CIIU 3700/7730

SPAZIO & DESIGN S.A.S

NIT: 900800024 4

CLIENTE CONSORCIO NORANTIOQUIA		POR CONCEPTO DE	
NIT 901641653 8		FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 48C 10 SUR 94		Medellín	6045604850
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2023	23/05/2023	SPAZIO & DESIGN SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413611	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA (4 AL MES) UBICADO EN MOLINO VIEJO SANTO DOMINGO, DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2023	1	Und.	1.020.000	0%	0	1.020.000
2	413611	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA (4 AL MES) UBICADO EN EL MANGO AMALFI, DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2023	1	Und.	1.200.000	0%	0	1.200.000
3	413611	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA (4 AL MES) UBICADO EN 3+700 DEL PEAJE PAJARITO, DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2023	1	Und.	960.000	0%	0	960.000
4	413611	TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA (4 AL MES) UBICADO DOS KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A ENTRERRIOS, DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2023	1	Und.	1.020.000	0%	0	1.020.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA:	
RECEPCION DE PRODUCTO:	

SUBTOTAL	4.200.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.200.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.200.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2023 10:06:54

Juliana Mejia
Ing Residente
Elem= Amb.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO). MODIFICADO POR EL ART. 5 DE LA LEY 1231/2008. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 3/04

CL 20 CR 65 64 - TEL: 4487690 - 2352057 - 3023227442 - 3117757640 - 3104195024 - MEDELLIN ANTIOQUIA
www.ecoportatil.com - contabilidad@ecoportatil.com - gerencia@ecoportatil.com

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 01743962393 SPAZIO Y DESIGN S.A.S

CUFE: edddfb452b0ec8e23a2a543d6ad44b8fb8d946ab4a6fcae5e7b9e6c2ee00d84ab9163e3f03778ee1544edee44759f - Expedición: 23/05/2023 09:58 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SPAZIO & DESIGN
NIT 900800024 – 4

Medellín, 22 de junio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

La empresa **CONSORCIO NORANTIOQUIA** identificada con NIT 901641653-8 contrató con nuestra empresa la prestación del servicio descrito a continuación:

Cuatro (4) Unidades Sanitarias Portátiles USP, con un (1) aseos semanales ubicados en diferentes municipios de Antioquia

Nombre del proyecto: Conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento en las vías de las sub regiones del Nordeste, norte, bajo cauca y vías específicas del peaje pajarito al norte del departamento de Antioquia

Tipo de servicio: Recolección, transporte y disposición final de aguas residuales provenientes de Unidades Sanitarias Portátiles.

Volumen recolectado aproximado: 800 litros equivalentes a 0.80 m³

Fecha del servicio: del 22 de mayo al 21 de junio de 2023

Disposición final de aguas residuales: (PTAR) Planta de Tratamiento de aguas San Fernando PTAR EPM.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada en el 4487690 o 3117757640

Cordialmente.



SPAZIO & DESIGN SAS
ecoportatil
NIT: 900.800.024-4
311 775 76 40 - (4) 448 76 90
gerencia@ecoportatil.com

Hass Blade Zapata Restrepo
Directora comercial y operativa

(4) 4487690
Calle 20 # 65 - 64, Medellín Antioquia

 CONSORCIO NORANTIOQUIA	INFORME DE COBRO PARCIAL AL COMPONENTE PMT	 UNIDOS
---	--	---

INFORME DE COBRO COMPONENTE PMT

No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 4600014620 de 2022

***” CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y
VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”***

CONSORCIO NORANTIOQUIA

ELABORADO POR:

**WOLFAN RINCÓN
RESIDENTE SST**

AÑO: 2023



CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECÍFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*



INTERVENTORÍA	RGYP INGENIERIA SAS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4600014679
CONTRATISTA	CONSORCIO NORANTIOQUIA	CONTRATO DE OBRA	4600014620

ACTA PMT N° 2

PROGRAMA	PROYECTO	ITEM	VALOR	IVA 19%	RETEFUENTE	VALOR IVA INCLUIDO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA
PMT	Elementos y equipos de señalización	Balizas	\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 0,00	\$ 38.080,00	30	\$ 1.142.400,00	F-4986
		Balizas	\$ 32.000,00	\$ 6.080,00	\$ 47.400,00	\$ 38.080,00	50	\$ 1.951.400,00	F-5128
		Paleta Pare y Siga	\$ 23.639,00	\$ 4.491,41	\$ 0,00	\$ 28.130,41	14	\$ 393.825,74	EPR343972
		Cinta peligro rollo X 500 mts	\$ 28.389,00	\$ 5.010,11	\$ 0,00	\$ 31.379,11	10	\$ 313.791,10	EPR344204
		Señales tipo tijera fin de obra	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	3	\$ 570.000,00	FE783
		Señal vertical angostamiento de carril derecho	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	12	\$ 2.280.000,00	FE783
		Señal vertical angostamiento de carril izquierdo	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	5	\$ 950.000,00	FE783
		Señal tipo tijera maquinaria en la vía	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	8	\$ 1.520.000,00	FE783
		Señal vertical velocidad a 20km/h	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	2	\$ 380.000,00	FE783
		Señal vertical velocidad a 30km/h	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	12	\$ 2.280.000,00	FE783
		Señal vertical entrada y salida de volquetas	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	8	\$ 1.520.000,00	FE783
		Señal vertical fin de obra	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	9	\$ 1.710.000,00	FE783
		Señal vertical de auxiliar de tránsito	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	4	\$ 760.000,00	FE783
		Señal vertical riesgo de accidente	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	5	\$ 950.000,00	FE783
		Señal vertical derrumbe en la vía	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	5	\$ 950.000,00	FE783
		Señal vertical pérdida de banca	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	4	\$ 760.000,00	FE783
		Señal vertical zona inestable geológicamente	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	2	\$ 380.000,00	FE783
		Maletines plásticos	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	20	\$ 6.000.000,00	FE783
	Formación a controladores viales	Capacitación para auxiliares viales	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 96.000,00	\$ 178.500,00	16	\$ 2.952.000,00	AA798
TOTAL ACTA PMT No. 2			\$ 27.763.416,84						

Firma

JUAN ENCONILLANGO
Residente SST
CONSORCIO NORANTIOQUIA

Elaboró

Firma

PEDRO NAVARRO
Residente SST
RGYP INGENIERIA SAS

Visó Bueno

Firma

ALCIDES DIAZ
Supervisor SST
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SIF

Visó Bueno

	INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VIAS PAJARITO		Versión 1 Edición: 4/02/2023	
	ÍTEM	CANTIDAD	CORREDOR	CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	SEÑAL VERTICAL HOMBRES TRABAJANDO	2	VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PR4+200	RYO CONSTRUCCIONES S.A.S.
	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	OBRA EN LA VIA A 200 mts	2		
	MALETINES PLASTICOS	3		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
BACHEO Y PARCHEO	PALETAS PARE Y SIGA	2	ENTRERRIOS - SANTA ROSA DE OSOS	CUADRILLA UBER
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA CONTROLADOR VIAL	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	2		
	CONOS	4		
	BALIZAS	6		
BACHEO Y PARCHEO	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	1	DON MATIAS - ENTRERRIOS	DOMINO INGENIERIA S.A.S.
	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	1		
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA FIN DE OBRA	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	CONOS	7		
	PALETA PARE Y SIGA	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
CONSTRUCCIÓN OBRA DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 200 MTS.	2	VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PR 1+500	CANDELARIO
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	BALIZAS	15		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	SEÑAL VERTICAL REDUCCIÓN DE VELOCIDAD A 30 KM/H	2		
	SEÑAL VERTICAL RIESGO DE ACCIDENTE	2		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	SEÑAL VERTICAL DERRUMBES EN LA VIA	2	VIA PAJARITO - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS PR11+000	N/A
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	1		
MANTENIMIENTO MANUAL	CONOS VIALES	4	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - RIO CHICO	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS LTDA
	MALETINES PLASTICOS	3		
	DELIMITACIÓN DE HUNDIMIENTO EN FALLO GEOLOGICO	3		
DELIMITACIÓN DE PERDIDA DE BANCA	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 200 MTS.	2	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS LA YE BELMIRA PR 14+500	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 20 KM/H	1		
	MALETINES PLASTICOS	3		
	BALIZAS	4		
PARCHEO Y BACHEO	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ENTRERRIOS	EBERTO MARMOL
	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	2		
	SEÑAL TIPO TUERA CONTROLADOR VIAL	1		
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA VELOCIDAD A 30 KM/H	1		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
TAPA HUECOS	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	2	VIAS PAJARITO	DOMINO INGENIERIA S.A.S.
	CONOS VIALES	2		
	BALIZAS	4		
	MURO DE CONTENCIÓN	2		
MANTENIMIENTO MANUAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1	DON MATIAS - ENTRERRIOS PR17+300	INGEMAC
	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	1		
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
MANTENIMIENTO MECANICO	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	2	SAN PEDRO DE LOS MILAGRO - RIO CHICO	SAJAD INGENIERIA S.A.S.
	PALETA PARE Y SIGA	2		
BACHEO	SEÑAL TIPO TUER MAQUINARIA EN LA VIA	2	DON MATIAS - ENTRERRIOS PR15+000	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL TIPO TUERA FIN DE OBRA	2		
	BALIZAS	5		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
EXCAVACIÓN DE PILAS	SEÑAL VERTICAL HOMBRES TRABAJANDO	2	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ENTRERRIOS PR34+500	RYO CONSTRUCCIONES S.A.S.
	SEÑAL VERTICAL CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30 KM/H	2		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	BALIZAS	5		
	MALETINES PLASTICOS	1		
	PALETA PARE Y SIGA	1		

OTRAS		
PERDIDAS POR HURTOS	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	2
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	2
	SEÑAL TIPO TUERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	3
	SEÑAL TIPO TUERA HOMBRES TRABAJANDO	3
	SEÑAL TIPO TUERA FIN DE OBRA	2
	SEÑAL TIPO TUERA MAQUINARIA EN LA VIA	2
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1
PERDIDAS POR DAÑOS	BALIZAS	31
	SEÑAL TIPO TUERA	14
	SEÑALES VERTICALES	2

	INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN NORDESTE Y NORTE			Versión 1. Edición: 4/02/2023
TIPO DE INTERVENCIÓN	ÍTEM	CANTIDAD	CORREDOR	CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1	LA CORTADA - EL MANGO PR 4+400	ESTRUCTURAS NCH
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL VERTICAL DE CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	2		
	BALIZAS	6		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
PERDIDA DE BANCA	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 200 MTS	2	MOLINO VIEJO - SANTO DOMINGO PR8+800	PERDIDA DE BANCA
	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 100 MTS	2		
	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	2		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	2	YARUMAL LA ESE CAMPAMENTO PR 8+300	ADUAR MONTOYA
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	2		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	BALIZAS	9		
	ROLLO DE CINTA PELIGRO X 500 MTS	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
PARCHEO Y BACHEO	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	3	PORCESITO - LA CORTADA Y GOMEZ PLATA - CAROLINA - GUADALUPE	DOMINIO INGENIERIA S.A.S.
	SEÑAL TIPO TIJERA MAQUINARIA EN LA VIA	3		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	MALETINES PLASTICOS	4		
	BALIZAS	6		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	2		
	PALETA PARE Y SIGA	2		
	CONOS VIALES	6		
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1	EL BOMBILLO - PESCADERO - ITUANGO	EPIFANIO BARON
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 100 MTS	2		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	BALIZAS	6		
	MALETINES PLASTICOS	1		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL PERDIDA DE BANCA	2	YARUMAL LA ESE ANGOSTURA PR 6+003	ADUAR MONTOYA
	SEÑAL VERTICAL ZONA GEOLOGICA INESTABLE	2		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2		
	BALIZAS	2		
	SEÑAL VERTICAL DE CONTROLADOR VIAL	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2	YARUMAL LA ESE ANGOSTURA PR 8+800	ADUAR MONTOYA
	SEÑAL VERTICAL CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 100 MTS	2		
	SEÑAL VERTICAL PERDIDA DE BANCA	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	BALIZAS	4		
	ROLLO DE CINTA PELIGRO X 500 MTS	1		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
BACHEO EN CARPETA ASFALTICA	MALETINES PLASTICOS	2	SAN FERMIN - BRICEÑO PR 26+900	SEBASTIAN SANCHEZ
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	2		
	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
	BALIZAS	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	2		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	1		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL TIPO TIJERA CONTROLADOR VIAL	2		
BACHEO EN CARPETA ASFALTICA	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	2	PASO POR YARUMAL	DOMINIO INGENIERIA S.A.S.
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	1		
	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL TIPO TIJERA OBRA EN LA VIA A 50 M	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	2		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA MAQUINARIA EN LA VIA	2		
	BALIZAS	8		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	CONOS VIALES	6		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
	RADIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	1		
DELIMITACIÓN PERDIDA DE BANCA	SEÑAL VERTICAL PERDIDA DE BANCA	2	PARTIDAS A SAN JOSE DE LA MONTAÑA - TOLEDO - MATANZAS PR 42+900	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2		
DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	2	LA CORTADA - YOLOMBO PR10+700	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	SEÑAL VERTICAL RIESGO DE ACCIDENTE	2		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 200 MTS	1		
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	1		
	SEÑAL VERTICAL OBRA EN LA VIA A 100 MTS	1		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	BALIZAS	4		
PERDIDA DE BANCA	MALETINES PLASTICOS	1	MOLINO VIEJO - SANTO DOMINGO PR 7+900	PERDIDA DE BANCA
	FIN DE OBRA	2		
PERDIDA DE BANCA	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2	GOMEZ PLATA - PUENTE GABINO PR 8+900	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	BALIZAS	2		
ZOODME	ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	2	LA CORTADA - EL MANGO PR 3+400	CONSORCIO NORANTIOQUIA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1	LA CORTADA - EL MANGO PR 1+150	ESTRUCTURAS NCH
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA DE CONTROLADOR VIAL	2		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	1		

	SEÑAL VERTICAL INICIO DE OBRA	1		
	BALIZAS	8		
	PALETAS PARE Y SIGA	1		
CONSTRUCCION DISIPADOR	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL IZQUIERDO	1	MOLINO VIEJO - SANTO DOMINGO PR 1+400	FRANCISCO CORTES
	SEÑAL VERTICAL ANGOSTAMIENTO DE CARRIL DERECHO	1		
	SEÑAL VERTICAL FIN DE OBRA	2		
	SEÑAL VERTICAL BANDERERO	1		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	1		
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 20 KM/H	1		
	MALETINES PLASTICOS	4		
	BALIZAS	4		
	PALETAS PARE Y SIGA	2		
	RÁDIOTELEFONOS DE COMUNICACIÓN	2		
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	SEÑAL VERTICAL MAQUINARIA EN LA VIA	2	SANTO DOMINGO - SAN ROQUE PR 5+100	FRANCISCO CORTES
	SEÑAL VERTICAL VELOCIDAD A 30KM/H	2		
	MALETINES PLASTICOS	2		
	BALIZAS	1		
PERDIDA DE BANCA	MALETINES PLASTICOS	1	PUENTE GABINO - GOMEZ PLATA- CAROLINA - LA HERRADURA - GUADALUPE	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	BALIZAS	3		
HUNDIMIENTO DE BANCADA	SEÑAL TIPO TIJERA HOMBRES TRABAJANDO	1	PUENTE GABINO - GOMEZ PLATA- CAROLINA - LA HERRADURA - GUADALUPE PR 41+900	CONSORCIO NORANTIOQUIA
	SEÑAL TIPO TIJERA BANDERERO	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA ANGOSTAMIENTO DE CARRIL A LA IZQUIERDA	1		
	SEÑAL TIPO TIJERA UNO A UNO	1		
	BALIZAS	3		

OTRAS		
PERDIDAS POR DAÑOS	SEÑALES TIPO TIJERA	7
	SEÑALES VERTICALES	2
	BALIZAS	12

ASESORIAS AL DIA GRUPO EMPRESARIAL SAS

NIT 901.267.465-6

CL 64 #94A-11

Tel: (undefined) 3206344428 - Ext. undefined

Medellín - Colombia

directorcomercial@asesoriasaldia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. AA
798RES.DIAN No. Número Autorización 18764028992340 aprobado
en 20220516 prefijo AA desde el número 401 al 900 Vigencia: 12
Meses

Fecha y Hora Factura

Generación: 26/04/2023, 11:19

Expedición: 26/04/2023, 11:19

Nombre del Cliente

CONSORCIO NORANTIOQUIA

Nit ó C.C.

901.641.653-8

Fecha de Vencimiento

2023-05-11

Razón Social

CONSORCIO NORANTIOQUIA

Dirección

CR 48 C 10 SUR 94

Teléfono

(604) 5604850

Correo

gestionhumana2@provias.com.co

Vendedor

Jose David Diaz

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Curso Auxiliar de Transito Paletero	16.00	150,000.00	19 %	4 %	2,760,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

Plazo de pago: Crédito

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia 07200014761 a nombre de Asesorías al día Grupo Empresarial Si tiene alguna pregunta relativa a esta factura, llamar al 320 634 44 28.

Auxiliar de transito: ADJUNTO LISTADO EN ARCHIVO

Valor en Letras:

Dos millones setecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por \$ 2,760,000.00

Total Bruto	2,400,000.00
IVA 19%	456,000.00
Retefuente 4%	96,000.00
Total a Pagar	2,760,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e0ef5591bd34c23bb1b15e064b61234a57cf3dc9aae3d362580415038c7e3842062b47f12a080c76ff8336786ab4b9f4



Ferrica S.A.S
900824956-7
CL 70 B SUR 50-150 BG 155
6045913
LA ESTRELLA
RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 9efdc89b9ac8b29b494735e1bd5f2a88cb81749be51783c9bb6c3b1aa328d8318e331af158d26577bfb37c711d3b5e7

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F - 4986

CLIENTE: CONSORCIO NORANTIOQUIA NIT: 901641653-8
C. DE COSTO: Dependencia
DIRECCIÓN: CR 48 C 10 SUR 94
TELÉFONO: 6045604850 CIUDAD: MEDELLÍN

FECHA EMISIÓN: 2023-02-03
FECHA VENCE: 2023-03-05

VENDEDOR: O. DE COMPRA: 505
Jennifer Ramirez Vasco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
BZBNARAN	BALIZA BASE NARANJA (P)	30.0	32,000	960,000
				960,000

Observaciones:

VALOR 960,000
DESCUENTO 0
SUBTOTAL 960,000
IVA 182,400
TOTAL 1,142,400
RETE FTE 0
NETO 1,142,400

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

RECIBIDO POR

ACEPTADO POR

admin

NIT / C.C.

FECHA

NIT / C.C.

FECHA

FIRMA DEL EMISOR

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, y el Artículo 617 del Estatuto Tributario, se seguirá entregando copia de la factura de venta. Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Código de Comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente, para aceptar y recibir esta factura de venta.

Resolucion Dian N. 18764033802503 Fecha 2022/08/17 Autoriza rango de F4452 A 6000 VIGENCIA 12 MESES

FAVOR CONSIGNAR A FERRICA SAS EN LA CUENTA DE AHORROS. No 28038978928 DE BANCOLOMBIA, FAVOR INFORMAR SU PAGO AL
CORREO contabilidad@ferrica.com.co

Autorizo a la entidad FERRICA SAS o a quien represente la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos la información referente a mi comportamiento comercial.

ASESORIAS AL DIA GRUPO EMPRESARIAL SAS

NIT 901.267.465-6

CL 64 #94A-11

Tel: (undefined) 3206344428 - Ext. undefined

Medellin - Colombia

directorcomercial@asesoriasaldia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. AA
798RES.DIAN No. Número Autorización 18764028992340 aprobado
en 20220516 prefijo AA desde el número 401 al 900 Vigencia: 12
Meses

Fecha y Hora Factura

Generación: 26/04/2023, 11:19

Expedición: 26/04/2023, 11:19

Nombre del Cliente
CONSORCIO NORANTIOQUIANit ó C.C.
901.641.653-8Fecha de Vencimiento
2023-05-11Razón Social
CONSORCIO NORANTIOQUIADirección
CR 48 C 10 SUR 94Teléfono
(604) 5604850Correo
gestionhumana2@provias.com.coVendedor
Jose David DiazCentro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Curso Auxiliar de Transito Paletero	16.00	150,000.00	19 %	4 %	2,760,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:

Plazo de pago: Crédito

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia 07200014761 a nombre de Asesorías al día Grupo Empresarial Si tiene alguna pregunta relativa a esta factura, llamar al 320 634 44 28.

Auxiliar de transito: ADJUNTO LISTADO EN ARCHIVO

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por \$ 2,760,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e0ef5591bd34c23bb1b15e064b61234a57cf3dc9aae3d362580415038c7e3842062b47f12a080c76ff8336786ab4b9f4

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A S.N.E. 830.048.145-9



Férrica S.A.S
000824956-7
CL. 79 B SUR 50-150 BG 155
6045913
LA ESTRELLA
RESPONSABLE DE IVA



CUFE: e37e7d9fd02311a87910fe650f61df54d172c3c005fa36f4fe61b2a2f77fb1773cb1d83d114e63d8b4dff6ce769d42d

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F - 5128

CLIENTE: CONSORCIO NORANTIOQUIA NIT: 901641653-8
C. DE COSTO: Dependencia
DIRECCIÓN: CR 48 C 10 SUR 94
TELÉFONO: 6045604850 CIUDAD: MEDELLÍN

FECHA EMISIÓN: 2023-03-09
FECHA VENCE: 2023-03-09

VENDEDOR: O. DE COMPRA: 0014
Jennifer Ramirez Vasco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
FL250C	FLASHER SOLAR CONO SU250C Y	6.0	49,333	295,998
BZBNARAN	BALIZA BASE NARANJA (P)	50.0	32,000	1,600,000
				1,895,998

Observaciones:

VALOR 1,895,998
DESCUENTO 0
SUBTOTAL 1,895,998
IVA 360,240
TOTAL 2,256,238
RETE FTE 47,400
NETO 2,208,838

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

RECIBIDO POR

ACEPTADO POR

admin

NIT / C.C.

FECHA

NIT / C.C.

FECHA

FIRMA DEL EMISOR

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, y el Artículo 617 del Estatuto Tributario, se seguirá entregando copia de la factura de venta. Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Código de Comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente, para aceptar y recibir esta factura de venta.

Resolucion Dian N. 18764033802503 Fecha 2022/08/17 Autoriza rango de F4452 A 6000 VIGENCIA 12 MESES

FAVOR CONSIGNAR A FERRICA SAS EN LA CUENTA DE AHORROS. No 28038978928 DE BANCOLOMBIA, FAVOR INFORMAR SU PAGO AL CORREO contabilidad@ferrica.com.co

Autorizo a la entidad FERRICA SAS o a quien represente la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos la información referente a mi comportamiento comercial.



casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Commutador: 444 23 88

Autorotenedor Renta
Res. 136 08/09/95
Responsable de Iva

Autorotenedor ICA
Medellin Res 36452 del 11/12/18
Itagui Res 2086 del 03/02/21

18/04/2023 1:51:38p.m.

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. EPR343972

Pág. 1 de 1

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764019972798, Numeración:HABILITADA Rango desde: EPR235271
hasta: EPR500000, Vigencia desde: 2021/10/23 hasta: 2023/10/23 - 24 Meses

ZONA: 4-1

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		FECHA DE EMISIÓN 2023/04/18 13:51	FECHA DE VENCIMIENTO 2023-05-18	FORMA DE PAGO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO
NIT: 901641653-8	DIRECCION: CL 30 81 37	TELEFONO: 4448172	ASESOR (A): GARCIA GARCIA HENRY HUMBERTO		DESCUENTO CONDICIONADO \$0
SUCURSAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		TELEFONO DE ENTREGA: 4448172	DIRECCION DE DESPACHO: CL 30 81 37 MEDELLIN BR BELEN ,Medellín		ORDEN DE COMPRA: W18042023V
					NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES Recogen, No. SIGC: 674216##.	PEDIDO POR CLAUDIA MO
---	--------------------------

N. CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1 022150	PALETA PARE/SIGA 30cms (PEQUENA)	UN	14,00	\$ 23.639,00	0,00	19,00	\$ 330.946,00
2 033606	BOTA -TROOPER- C/PUNTERA -CUERO- NEGRA T-36 (8)	UN	1,00	\$ 79.638,00	0,00	19,00	\$ 79.638,00
3 033622	GARANTIA 4 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA	UN	2,00	\$ 79.638,00	0,00	19,00	\$ 159.276,00
4 599184	BOTA -TROOPER- C/PUNTERA -CUERO- NEGRA T-38 (8)	UN	6,00	\$ 7.825,00	0,00	19,00	\$ 46.950,00
	GARANTIA 4 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA						
	DISCO -ABRACOL- S/FINO T-1 - 9"x1/16" PLANO (25)						

CONDICIONES GENERALES 01.-	DESPACHO	PESO 0,34	TOTAL CANTIDA 23,00	SUBTOTAL \$616.810	IVA \$117.194	VALOR TOTAL \$734.004
Impuesto IVA	Base \$616.810,00	Tasa 19,0%	Valor \$117.194	Retención	Base	Tasa Valor

Total Items: 4

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 Y 779 C. DE C.)



NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO
SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA
DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA
FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS ULTIMAS Y DERECHOS QUE
TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SE PAGA EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



ÑEPRI8GHKÓ

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

HC5uMKN9Ka14FIUSgJscHITAZOKwd/hdEJwAe2F1g0G8mQH8Pvg4NDMSwSL18h19Yg2QIOicEaBpVw6MzWQ93EEW52K26WaUckLeLHg2w2cnYa0LYNpnnYL4kVoo26GZ31PITkXBuScO/pIT
3RoVibEy/mzy9pPLBYtZAWYxT1oTRmOd11eYwPpR/bUKyQlKMKZCY4QZD2H1AeXUvSzHLeYwJnRay8WBmNgN10g1v8IWRH16aIRZDO3M+zMy0WKYEBj08GdeVozbyWZcox33y8kb/Xg6trS3
zZWaoAcH1vyqVHo9ymUdJY9f5Z6NJBTT55Q3ZCauc5luPOfFNA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 811b3e3154ede16fa575714013dd04a0cc0c18e382f9b3cbb28d3e1083c61afc993d47cd660eabb879ded1d3b431de6

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-04-18 13:49:44-05:00





casa ferretera® sas

NIT. 890.837.010-5
Cra. 48# 42-93
Consultador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüí Res 2088 del 03/02/21

19/04/2023 10:20:34a.m.
FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. EPR344204

Pág. 1 de 1

No somos grandes contribuyentes
www.casaferreteria.com - Medellín - Antioquia

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764019972798, Numeración:HABILITADA Rango desde: EPR235271
hasta: EPR500000, Vigencia desde: 2021/10/23 hasta: 2023/10/23 - 24 Meses

ZONA: 4-1

RAZON SOCIAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		FECHA DE EMISION 2023/04/19 10:20	FECHA DE VENCIMIENTO 2023-05-19	FORMA DE PAGO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO
NIT: 901641653-8	DIRECCION: CL 30 81 37	TELEFONO: 4448172	ASESOR (A): GARCIA GARCIA HENRY HUMBERTO		DESCUENTO CONDICIONADO \$0
SUCURSAL: CONSORCIO NORANTIOQUIA		TELEFONO DE ENTREGA: 4448172	DIRECCION DE DESPACHO: CL 30 81 37 MEDELLIN BR BELEN ,Medellin		ORDEN DE COMPRA: T19042023V
					NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES Recogen, No. SIGC: 674936##.	PEDIDO POR CLAUDIA MO
---	--------------------------

N. CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1 022053	CINTA SEÑALIZACION (PELIGRO) AMARILLA 90mm x 500mts)	UN	10,00	\$ 26.369,00	0,00	19,00	\$ 263.690,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
01.-		2,62	10,00	\$263.690	\$50.101	\$313.791

Impuesto IVA	Base \$ 263.690	Tasa 19.0%	Valor \$50.101	Retención	Base	Tasa	Valor
--------------	-----------------	------------	----------------	-----------	------	------	-------

Total Items: 1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 Y 779 C. DE C.)



NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 00510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



ÑEPRIBJŚÍÓ

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

UO0mB1VqEz+X9U3XXKyl3WbKK1D89JRAAZfk2ndyBUbofZUp48WneUd2wqHRZB0Cng/3RYfId6cd3Z1+rgSExCCUb/ZGPvHPGx3zR5EEQHRKISILqbs0k6YknQxc1pkyuoLmDmkh5uDCUc
Wlh4n13wDFsPLgX3vDya3PynMV2uZAVaOqPhloXKqZodQDuM9STcv55S9nq9idMJJM0dISjlsJoTQ+IWR56J9pFIqNE16422QxNAnkDoZuJbDzpxStwgBlpW2ih8X1mmDGskZe6DOa
erfkZ9f+h4/3XkR7Qa67rACIm6ObrM9rLFcq2wUditzNML4BZA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 123c6ab24d73fe62706b29eb22621d2f8162419135ab683e6e74114ad1c30a0589c61a2b1ab8862c02364809d97ce7a

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-04-19 10:18:52-05:00





PROYECTOS Y VIAS S.A.S
NIT : 800119086 - 8

IVA Régimen Común
Dirección: Calle 30A No 81-37 PBX:444 81 72
Cel. Of: 311 390 2302
contabilidad@provias.com.co
Medellín

Factura Electrónica de Venta

Nº: FE783

INGENIEROS CONTRATISTAS

SEÑOR(ES): CONSORCIO NORANTIOQUIA

NIT : 901641653 - 8

CIUDAD: Medellín

F	DIA	MES	AÑO
E	20	04	2023
C	VENCIMIENTO		
H	20	04	2023
A			

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
COSTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES (2)	UND	1,00	24.344.000,00	24.344.000,00

OBSERVACIONES

OBJETO: "CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". COSTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES DEL 1 AL 30 MARZO 2023 . SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN -RES. 202050056223 DE 24/09/2020. NO REALIZAR RETENCION POR ICA. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 007-008954-28.

SUBTOTAL:	24.344.000,00
MENOS DCTO:	0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	0,00
VALOR TOTAL DEL IVA :	0,00
TOTAL :	24.344.000,00

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE C.C

FECHA RECIBIDO

8'161348

24-04-23.



CUFE: c4906504496df66e499e439191abc988380548119b7ab54b6854e84c37a42de1215d812843e96a9807cb01da64c2239
Numero de Autorizacion: 18764045783625 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1 Hasta 1000 Vigencia: Desde 2023-03-10 hasta 2024-09-10

OC 10700182
OC 10700181



Nit: 800.119.086-8
Calle 30A No. 81-37 PBX: 604 444 81 72
compras@proviassa.com
Medellin - Colombia


REMISIÓN Nº 7351

CIUDAD: Medellín
CLIENTE U OBRA: Consorcio Norantiguera
NIT.:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

FECHA: 18-Abril-2023

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	und.	Señal tipo tijera fin de obra		
12	und.	Señal Vertical Red. carril derecho		
5	und.	Señal Vertical Red. carril izquierdo		
8	und.	Señal tipo tijera maquinaria en vía		
2	und.	Señal Vertical Vel. 20 K		
6+6	und.	Señal Vertical Vel. 30 K.		
8	und.	Señal Vertical Entrada y salida Volquetas		
9	und.	Señal Vertical Fin de obra		
4	und.	Señal tipo tijera banderero		
5	und.	Señal Vertical Riesgo Accidente		
5	und.	Señal Vertical Derrumbe en vía		
4	und.	Señal Vertical perdida de banco		
2	und.	Señal Vertical Zona geologica inestables		
20	und.	maletines		
80	und.	Balises		
10	Rolls	Pintado peaje x 500m		
ENTREGA:		TRANSPORTE:	RECIBI:	
[Signature]		Unión Moral	[Signature]	
		04/05/2023	14/04/2023	
			Luis Amex 80.202725	

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

ANGEL ALBEIRO CHAVARRIA MUÑOZ

Cédula de ciudadanía: 98.462.903

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

CARLOS DAVID YEPES LOTERO

Cédula de ciudadanía: 1.152.461.939

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

GABRIEL ANGEL MESA HINCAPIE

Cédula de ciudadanía: 98.468.017

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

CARLOS GUILLERMO LOPERA PEÑA

Cédula de ciudadanía: 71.905.267

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

IRIS THALIA BETIN MACEA

Cédula de ciudadanía: 1.001.812.636

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí



FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

ALBA LUZ GAVIRIA GAVIRIA

Cédula de ciudadanía: 1.044.101.235

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

DANIEL ESTIVEN OSORIO ESTRADA

Cédula de ciudadanía: 1.000.657.761

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

ALEJANDRO CHAVARRIA TORRES

Cédula de ciudadanía: 1.000.768.645

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

ENNY YOGENIA FERNANDEZ TORRES

Cédula de ciudadanía: 1.002.087.908

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

BLANCA NUBIA MUÑOZ ORREGO

Cédula de ciudadanía: 43.796.753

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

YENNY PAOLA BERRIO JARAMILLO

Cédula de ciudadanía: 1.007.109.974

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

CARLOS ALFREDO PEREZ MEJIA

Cédula de ciudadanía: 1.023.802.359

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

DEISY LORENA ZABALA SANCHEZ

Cédula de ciudadanía: 1.001.508.191

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

MARIBEL OCHOA ZAPATA

Cédula de ciudadanía: 1.042.769.880

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

LUIS FERNANDO AYALA CARRASQUILLA

Cédula de ciudadanía: 1.023.722.052

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí




FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR

La secretaria de Educación de Itagüí, se da por enterada que el establecimiento Asesorías Al Día Grupo Empresarial, ofrecerá el servicio de Educación informal, Su organización y su oferta NO requiere un registro por parte de este ente territorial y para su ofrecimiento debe cumplir con lo establecido en el artículo 47 del decreto 2150 de 1995



CERTIFICA QUE:

YANNETH GRISELDA ATEHORTUA AGUDELO

Cédula de ciudadanía: 32.561.118

Asistió a los siguientes cursos en el proceso académico, según lo requerido en la resolución 20223040040595 de 2022, plan estratégico de seguridad vial.

Temática del curso:

Auxiliar de Transito PARE - SIGA (8 Horas)

S.E.E.I-01-2021 Municipio de Itagüí



FECHA: 20/04/2023

VENCE: 19/04/2024

JOSE DAVID DIAZ

INSTRUCTOR




REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

Implementación del PMT en tramos con intervención vial.






REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

Implementación del PMT en tramos con intervención vial.





REGISTRO FOTOGRÁFICO



5 abr. 2023 11:13:16 a. m.
La cortada-Yolombo
Por 10+700



5 abr. 2023 11:19:34 a. m.
La cortada-Yolombo
Por 10+700



5 abr. 2023 11:25:39 a. m.
La cortada-Yolombo
Por 10+700



10 abr. 2023 1:53:10 p. m.
La cortada-Yolombo
Por 10+700



10 abr. 2023 2:26:44 p. m.
La cortada-El mango
Pr 5+300



10 abr. 2023 2:35:54 p. m.
La cortada-El mango
Pr 5+300



REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

Implementación del PMT en tramos con intervención vial.





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO

