

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

CONTRATO No. 4600094292 DE 2022

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIA S A S

NIT: 900494646-1

REPRESENTANTE LEGAL: GIANCARLO BOTERO LOVO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 86043339

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION INTEGRAL DE BAÑOS PORTATILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$691.349.716) INCLUIDO IVA.

ADICIÓN 1: POR UN VALOR DE CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$40.000.000).

ADICIÓN 2: POR UN VALOR DE DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$220.000.000), LOS CUALES EQUIVALEN AL 27.43% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA UN ACUMULADO DEL 33.22%.

ADICIÓN 3: POR UN VALOR DE VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/L (\$21.000.000), LOS CUALES EQUIVALEN AL 2.62% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA UN ACUMULADO DEL 35.84%.

VALOR MÁS ADICIONES: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$972.349.716) INCLUIDO IVA.

DURACIÓN INICIAL: Ocho (8) meses, sin superar la presente vigencia

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

AMPLIACIÓN 01:

POR EL TERMINO DE 1 MES CONTADO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023

AMPLIACIÓN 02

POR EL TERMINO DE (3) meses y (15) días contados a partir del 1 de febrero de 2023 hasta el 15 de mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

AMPLIACIÓN 03

POR EL TÉRMINO DE DIECISÉIS (16) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:

ONCE (11) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS.

FECHA DE INICIO:

8 de junio de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de mayo de 2023

En la ciudad de Medellín, el día 31 de mayo de 2023, se reunieron **MAURICIO ORTEGÓN CERVERA**, como Supervisor y **GIANCARLO BOTERO LOVO**, quien actúa en calidad de Representante Legal de **BOGA INGENIERIA S A S**, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los treinta y un días del mes de mayo, del año dos mil veintitrés 2023.

MAURICIO ORTEGÓN CERVERA
Supervisor

GIANCARLO BOTERO LOVO
Representante Legal o Contratista