



ACTA DE CUMPLIMIENTO N° 1
CONTRATO DE CONSULTORIA No 259 DEL 11 DE AGOSTO 2022

Contrato No	N° 259 DEL 11 DE AGOSTO 2022.
Nombre contratista	DIANA CAROLINA AREVALO RUIZ
No identificación	24.339.673 de Manizales.
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS SITUACIONAL EN SALUD (ASIS) DEL MUNICIPIO DE MOCOA 2022, DE ACUERDO ALPLAN DE ACCION EN SALUD – PAS 2022.
Valor	\$ 24.000.000
Plazo del contrato	Cuatro (04) meses, contados a partir del acta de inicio.
Fecha de inicio	12 agosto 2022
Fecha de vencimiento	11 diciembre 2022
Periodo ejecutado	12 de agosto – 11 de diciembre 2022.

En Mocoa a los 16 DIC 2022, la Suscrita a saber **CAROLINA CORREA CARDONA**, Secretario de Salud Municipal- Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento del contrato de consultoría N° 259 de 2022. El cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato, del cual existe informe de las actividades del periodo de referencia Documentos que se encuentran publicados por el contratista en el expediente del contrato (Plataforma SECOP II), y que hace parte integral de la presente acta, y que hace parte integral de la presente acta de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Etapas	Descripción de actividades	Tiempo	VALOR.
Etapas de preparación	Elaboración de cronograma	1 día	\$ 800.000
	Inventario de insumos (lista de insumos)	2 días	
	Lista de chequeo ASIS	1 día	
	Revisión de variables para la inclusión del capítulo indígena.	1 semana	
Etapas de participación	Reuniones con pueblos indígenas del municipio para recolección de información a partir de 3 encuentros.	3 semanas	\$ 10.000.000
	Reunión con comunidades NARP de municipio de Mocoa.	Según necesidad	
	Participación de reuniones convocadas a nivel departamental	Según necesidad	
	Recolección de información con la oficina de vigilancia en salud pública – notificación de eventos de interés en salud pública.	1 semanas	
	Registro de ficha ASIS 2022, para la inclusión de capítulo indígena	3 semanas	
Etapas de consolidación	Consolidación de la información recolectada en fichas para la formulación del ASIS y capítulo indígena.	2 semanas	\$ 10.000.000
	Ingreso de datos en los anexos de los 3 capítulos: I. Capítulos de contexto territorial y demográfico; II. Capítulo de morbilidad y mortalidad; y III. Capítulo de determinantes sociales de la salud.	2 semanas	
	Análisis de los registros de los anexos de los tres capítulos:	2 semanas	
	I. Capítulos de contexto territorial y demográfico Contexto territorial:		





	<ul style="list-style-type: none">• Características físicas del territorio.• Accesibilidad geográfica <p>Contexto demográfico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura demográfica.• Dinámica demográfica• Movilidad forzada <p>II. Capítulo de morbilidad y mortalidad.</p> <p>Análisis de la mortalidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mortalidad general por grandes causas• Mortalidad específica por subgrupo• Mortalidad materno-infantil y en la niñez. <p>Análisis de morbilidad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Principales causas de morbilidad por ciclo vital general.• Morbilidad específica por subgrupo.• Morbilidad de eventos de alto costo.• Morbilidad de eventos precursores.• Análisis de la población en condiciones de discapacidad.• Identificación de prioridades principales en la morbilidad.• Análisis de determinantes sociales de la salud DSS <p>III. Capítulo de determinantes sociales de la salud.</p> <p>Priorización de los efectos de salud: Priorización de los problemas de salud.</p> <p>Clasificación de la información por capítulo, contenidos del ASIS, y estructuración general del documento, según norma establecida para su formulación.</p>	1 semana	
Etapas de validación	Socialización del documento a la entidad municipal – secretaria de Salud Municipal de Mocoa (Putumayo) y consejo de gobierno municipal.	1 día	\$ 3.200.000
	Socialización del capítulo indígena a los representantes de los pueblos indígenas del municipio de Mocoa.	1 día	
	Socialización del documento a las comunidades NARP.	1 día	
	Entrega del documento ASIS 2022, a la Secretaría de Salud Departamental	1 día	
	Realización de ajustes si fuera necesario	1 semana	
	Entrega final	1 día	
	Total de tiempo	4 meses	
TOTAL			\$ 24.000.000





Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	\$00	\$ 0,00	\$ 0,00
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	\$24.000.000,00
	V/r Adicional	\$ 0,00
	V/r Total del contrato	\$24.000.000,00
	V/r tramitado	\$ 0,00
	V/r total ejecutado (100%)	\$ 24.000.000,00
	V/r a girar pago final	\$ 24.000.000,00
	Saldo a favor del municipio	\$0,00
	Valor liquidado 100%	\$ 24.000.000,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	No de planilla	9439443455	
	Aporte a Salud	Si ☒ X	No ☐
	Entidad	NUEVA EPS	
	Periodo	AGOSTO 2022	
	Valor	\$163.400	
	Aporte a Pensión	Si ☒ X	No ☐
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	AGOSTO 2022	
	Valor	\$209.200	
	Aporte a Riesgos	Si ☒ X	No ☐
	Entidad	POSITIVA SEGUROS	
	Periodo	AGOSTO 2022	
	Valor	\$ 31.900	
	No de planilla	9440797012	
	Aporte a Salud	SI ☒ X	NO ☐
	Entidad	NUEVA EPS	





SECRETARÍA DE SALUD

Alcaldía de Mocoa

	Periodo	SEPTIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 165.800	
	Aporte a Pensión	SI_X__	NO__
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	SEPTIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 212.300	
	Aporte a Riesgos	SI_X__	NO__
	Entidad	POSITIVA SEGUROS	
	Periodo	SEPTIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 32.400	
	No de planilla	9442097626	
	Aporte a Salud	SI_X__	NO__
	Entidad	NUEVA EPS	
	Periodo	OCTUBRE 2022	
	Valor	\$ 165.600	
	Aporte a Pensión	SI_X__	NO__
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	OCTUBRE 2022	
	Valor	\$ 212.000	
	Aporte a Riesgos	SI_X__	NO__
	Entidad	POSITIVA SEGUROS	
	Periodo	OCTUBRE 2022	
	Valor	\$ 32.400	
	No de planilla	9443172447	
	Aporte a Salud	SI_X__	NO__
	Entidad	NUEVA EPS	
	Periodo	NOVIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 163.400	
	Aporte a Pensión	SI_X__	NO__
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	NOVIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 209.200	
	Aporte a Riesgos	SI_X__	NO__
	Entidad	POSITIVA SEGUROS	
	Periodo	NOVIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 31.900	
	No de planilla	9443759576	
	Aporte a Salud	SI_X__	NO__
	Entidad	NUEVA EPS	





SECRETARÍA DE SALUD

Alcaldía de Mocoa

	Periodo	DICIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 163.400	
	Aporte a Pensión	SI ☒ X	NO ☐
	Entidad	PORVENIR	
	Periodo	DICIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 209.200	
	Aporte a Riesgos	SI ☒ X	NO ☐
	Entidad	POSITIVA SEGUROS	
	Periodo	DICIEMBRE 2022	
	Valor	\$ 31.900	
DOCUMENTO SOPORTES	1) Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos) 2) verificación planilla de pago 3) Informe técnico de ejecución en medio físico 4) Hoja e control de ejecución 5) Informe de supervisión 6) Copia Registro Presupuestal		

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente:

CAROLINA CORREA CARDONA
Secretaria de Salud Municipal

