

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA
INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
CODIGO BPIN 2021000100537**

N° ACTA	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
22	FUNDACIÓN SAHED	31/08/2023	3:00 pm	3:30pm
1. ASISTENTES				
INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	Asistió	No asistió	Excusa
Angélica Coronado Arango	Coordinador técnico	X		
Ana Karina Pérez Peñate	Co-investigador	X		
Damar Arrieta Velásquez	Co-investigador	X		
Loraine Rivera	Personal de apoyo	X		
Karen Galván Primera	Personal de apoyo	X		
Juan Ríos Kerguelen	Co-investigador	X		
Jaime Mesa	Co-investigador	X		
Jorge Cardenas	Sahed	X		



2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 31 de agosto se realizó una reunión de manera presencial con el equipo técnico y el representante legal de la fundación SAHED, Jorge Cárdenas, con el propósito de hacer revisión del cumplimiento de los objetivos incluyendo la delegación de funciones teniendo en cuenta que la coordinadora técnica informó que estará en la ciudad de Mocoa y procede a delegar el ejercicio de coordinación de manera temporal a Karen Galván.

A continuación, se expone lo desarrollado en la reunión:

1. DESARROLLO DE LA REUNION.


La coordinadora Angelica Coronado en presencia del equipo, explica al ingeniero Jorge Cárdenas los avances y obstáculos hasta la fecha de los objetivos del proyecto, a manera de reportar y actualizar la ejecución del proyecto y de igual manera informa que durante una semana se dirigirá a la ciudad de Mocoa para coordinar la mesa técnica con los actores de la gestión de residuos sólidos en esta ciudad, por lo cual decide delegar la coordinación durante este periodo a Karen Galván, para que supervise la ejecución de las actividades y servicios como el servicio del estudio de impacto ambiental (EIA) y MRV de GEI, avance en la construcción del modelo de negocio y los trabajos relacionados a los diseños arquitectónicos de la infraestructura para la ECA.

Posterior a esto, le delega a Karen Galván el desarrollo de la reunión solicita dentro del desarrollo de trabajo de este mes apoyar al servicio de comunicaciones con lo que estos soliciten, también solicita al equipo trabajar de la mano con la consultoría contratada para el servicio de EIA y MRV para el inicio de presentación de avances de este servicio, y así mismo trabajar y apoyar al apoyo arquitectónico en información y revisión para generar una primera versión de entregables del diseño de la infraestructura para la ECA, y así mismo en el trabajo correspondiente del avance de los documentos entregables de este mes con sus respectivos insumos.

Como retroalimentación de esto, los profesionales aceptan el compromiso de trabajar en base a lo anterior mencionado y se comprometen a presentar resultados finalizando el mes de septiembre.



EVIDENCIA DE LA REUNIÓN



4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN

Tarea o Compromiso	Responsable	Fecha de Ejecución		Firma del Funcionario responsable
		Inicio	Fin	
N/A	N/A	N/A	N.A	N.A
Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:		
Jaime Mesa	Angélica Coronado Arango y Karen Galván Primera.	Jorge Cárdenas de La Ossa		

