

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05		 <small>Ministerio de la Defensa</small>	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6			Página 1 de 3
			Fecha:	07		04

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Tolemaida, 21 de Julio -2017

AL : Señor Mayor (RA)
ANTONIO ANGARITA ALVARADO
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) ANTONIO ANGARITA ALVARADO, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No.001** Del contrato No. **015-046-2017**, Correspondiente al periodo 21 de julio de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**CONTRATO No.015-046-2017****CONTRATISTA : ACONPIS LABORATORIO**

OBJETO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LABORATORIO IDÓNEO Y EXPERIMENTADO PARA EFECTUAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS (PROTEÍNAS, CEREALES, ENSALADAS, GRANOS, BEBIDAS), MANIPULADORES, SUPERFICIES DE EQUIPOS O UTENSILIOS Y AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JINNIFER PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**VALOR DEL CONTRATO : \$16.000.000.00**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: debe hacer entrega del objeto contractual hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre de 2017.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del	Acta Recibo a satisfacción												
									X					

	perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.										
11.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Acta Recibo a satisfacción						X			
Porcentaje cumplimiento Avance 18.33%						Demora _____%					

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se ha reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y prestación de servicios por parte de laboratorio idóneo y experimentado para efectuar análisis microbiológicos de alimentos (proteínas, cereales, ensaladas, granos, bebidas), manipuladores, superficies de equipos o utensilios y ambientes, por lo tanto la empresa ACONPIS LABORATORIO, ha cumplido con el contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		16.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
5042	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 15.816.740,00
5041	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 15.633.480,00
5040	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 15.450.220,00
5039	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 15.266.960,00
5038	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 15.083.700,00
5037	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 14.900.440,00
5036	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 14.717.180,00
5033	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 14.533.920,00
5032	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 14.350.660,00
5030	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 14.167.400,00
5043	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.984.140,00
5029	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.800.880,00
5031	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.617.620,00
5035	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.434.360,00
5028	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.251.100,00
5027	21-julio	\$ 183.260,00	\$ 13.067.840,00
TOTAL		\$ 2.932.160,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05	
			Versión: No. 6 Página 3 de 3	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha:	07
				2017
 <small>de la Defensa</small>				

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$2.932.160.00**, decir que se ha ejecutado el **18.33%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$13.067.840**, equivalente al **81.67. %** del valor del contrato.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS OMITIDO

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO OMITIDO

7. RECOMENDACIONES

- *.Continuar con la buena gestión y cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.
- *.Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el acta.

Cordialmente,

ING. JINNIFER PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Supervisor de Contrato No.015-046-2017

