

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-GCO-093 VERSIÓN: 002
---	-------------------------------------	---

CONVENIO DE APOYO No 6700008213-2019
FECHA: 14 de noviembre de 2019

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN –INDER.
ENTIDAD APOYADA:	CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL FORMANTIOQUIA
NIT:	811034993-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL JAIME LLANO DUQUE
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	71.739.562
OBJETO:	PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y/O SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN DEPORTIVA (ENTRENADORES) PARA FÚTBOL, APORTANDO AL DESARROLLO DE SUS PROCESOS DEPORTIVOS.
VALOR INICIAL:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)
PLAZO INICIAL:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE INICIO:	27/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2019
SUPERVISOR	EDWIN ALONSO FLOREZ CARVALLO

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio de apoyo No 6700008213-2019, se presenta el Informe final de supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- **Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del convenio:** para el efecto, el convenio de apoyo se ejecutó satisfactoriamente, con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los lineamientos dados por la supervisión del convenio.
- **Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte de la entidad apoyada:** la entidad apoyada entregó de manera satisfactoria el informe financiero y técnico con los respectivos soportes y evidencias que certifican la ejecución adecuada de los recursos.

- **Porcentaje final y consolidado de ejecución física del convenio:** el porcentaje de ejecución física del convenio es del 100%.
- **Cumplimiento final del Proyecto de Inversión asociado a este convenio en el marco del Plan de Desarrollo:**

Este contrato contribuirá con el desarrollo de las actividades de la estrategia Fortalecimiento del sistema del deporte (CLUBES), enmarcada en el proyecto FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN MEDELLÍN, aportando al cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción del proyecto y estrategia en mención, permitiendo a su vez alcanzar las metas del Plan Indicativo.

- **Reporte final y consolidado de los aspectos relevantes:** el Inder realizó el apoyo de acuerdo con lo establecido en el convenio, suministrando la información necesaria para su ejecución y aportando los formatos para la respectiva rendición de cuentas, realizando los desembolsos de acuerdo con la forma de pago acordada y colocando a disposición el personal para la supervisión técnica, financiera y jurídica del convenio de apoyo.

La entidad apoyada cumplió con las obligaciones establecidas en el convenio entregando los soportes requeridos en el informe técnico y financiero en los cuales se evidencia la ejecución de los recursos asignados.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04 de septiembre de 2019	desde el 04 de marzo de 2019 hasta el 04 de septiembre de 2019	GABRIEL JAIME LLANO DUQUE - Representante Legal

- **Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que fueron objeto de marcación:** por tratarse de un convenio de apoyo no se realizó registro, ni marcación de bienes.
- **Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al convenio:** el convenio no tuvo modificaciones.
- **Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:**

Supervisor	Fechas de designación y/o redesignación	Periodo de cobertura
------------	---	----------------------

Edwin Alonso Florez Carvalho	14/08/2019	Desde 27/08/2019 hasta el 30/10/2019
------------------------------	------------	--------------------------------------

- **Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:** En el convenio no se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha no han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición presupuestal	Proyecto	CDP
911070119	905916050901	923460520	9160509	1160003893

- **Relación final y consolidada de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:**

Registro presupuestal	Valor	Fecha Acta de recibo de pago	No. Acta de recibo de pago	Saldo Pagado	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
7100000508	\$3.500.000	06/09/2019	6700008213-2019-001	\$1.750.000	\$1.750.000	50%

Nota: el porcentaje de ejecución financiera corresponde al desembolso inicial realizado por la Entidad, sin perjuicio de la ejecución íntegra del valor del convenio en los términos de la cláusula quinta por parte de la entidad apoyada y del saldo que se encuentra pendiente a favor de ésta.

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Convenio	\$3.500.000
Adiciones	\$0
Total valor del convenio más adiciones	\$3.500.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.750.000
Saldo pendiente	\$1.750.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:** Durante la ejecución del convenio no se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- **Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades**

competentes: no fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- **Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SOLIDARIA DE COLOMBIA	515-47-994000008070	Cumplimiento	16/08/2019	30/04/2020	16/08/2019	350.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/08/2019	30/10/2022		700.000
		Devolución del pago anticipado	16/08/2019	30/04/2020		1.750.000

- No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- El convenio se ha desarrollado con el cumplimiento de todas las actividades y de acuerdo a los lineamientos realizados por la supervisión, evidenciando la adecuada ejecución de los recursos en el informe técnico y financiero aportado por la entidad apoyada y verificado por la supervisión, quedando así a paz y salvo por todo concepto.
- La supervisión autoriza el desembolso final de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$1.750.000) y procederá a la liquidación bilateral.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 14 días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,


EDWIN ALONSO FLÓREZ CARVALLO
 Supervisor

Juan Carlos Rios Bedoya Apoyo Técnico	Maryory Patricia Betancur Sánchez Apoyo Administrativo, Financiero y Contable	Mauricio Velásquez Cuadros Apoyo Jurídico
--	--	--