

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT: 891.801.248-1	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios	Fecha Versión: 13/09/2021	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No. 10 FECHA: 7 de NOVIEMBRE de 2023

TIPO DE INFORME: PARCIAL X FINAL PERIODICIDAD:

PERIODO: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No. 189 DE 2023 REGISTRO BP Y P No. BPIN 2022-15-516-0014

OBJETO

GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2, 3 DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2023

VALOR INICIAL

\$ 77,711,952.00

VALOR ACTUAL CON ADICIONES

\$ 101,711,952.00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT

ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA

NIT 891-857-833-1

REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES

C.C. 4.191.198

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	2	02	2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	ONCE (11) MESES		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	10	2023
FECHA DE TERMINACION REAL (según prórrogas y suspensiones)	31	12	2023

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	2	2	2023
ACTA PARCIAL 1	16	5	2023
ACTA PARCIAL 2	17	5	2023
ACTA PARCIAL 3	20	5	2023
ACTA PARCIAL 4	5	7	2023
ACTA PARCIAL 5	5	7	2023
ACTA PARCIAL 6	14	7	2023
ACTA PARCIAL 8	14	8	2023
ACTA PARCIAL 9	19	10	2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
28/09/2023	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO 189 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA CUYO OBJETO ES "GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2, 3 DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2023."	\$ 24,000,000.00	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 24,000,000.00	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL	\$ 77,711,952.00	VALOR ADICIONALES	\$ 24,000,000.00
		VALOR TOTAL	\$ 101,711,952.00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
No	fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios	Fecha Versión: 13/09/2021	

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA	891-857-833-1	X	X	X	10	7894522250	4	10	2023
OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:									

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (MESES)	11	TIEMPO TRANSCURRIDO	10	TIEMPO RESTANTES (MESES)	1
% PROGRAMADO CTO	100.0%	% DE AVANCE CTO	90.9%	%RETRASO	9.1%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Presentar la solicitud del monto necesario para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para la siguiente vigencia fiscal, antes del quince (15) de julio de cada año, los sobre precios a recaudar.	und	n/a			x	100	el acueducto presenta ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023
2	Aplicar y señalar en cada una de las facturas que se entreguen a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3 el descuento o valor del subsidio al que tienen derecho, si a ello ubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes, al igual al de los estratos 5, 6, industrial y comercial, el valor de los aportes solidarios que se estén cobrando, si a ello hubiere lugar, de conformidad con el acuerdo Municipal 005 de abril de 2020 en el cual se establece los porcentajes de subsidios y los factores de aporte solidario.	und	1	x			90.9	se anexa cd de evidencias (hoja de calculo en fisico), listado facturación de todos los usuarios donde relacionan los descuentos con copia hacienda.
3	Realizar el recaudo de los aportes solidarios con destino a subsidios, dándole su correcta aplicación.	und	n/a			x	0	no fue requerida en este periodo
4	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes después del periodo de facturación (mensual) la cuenta de cobro y/o factura ante la secretaría de infraestructura pública y movilidad, la cual debe estar soportada en las que se relacione detalladamente el número de suscriptores subsidiados, el consumo facturado, porcentaje de subsidio asignado, valor subsidiado, cada uno debe ser específico por estrato.	und	1	x			90.9	se da recibido a cuenta de cobro del mes de SEPTIEMBRE el día 7 de noviembre de 2023
5	En el mes de diciembre presentara la cuenta de cobro con la proyección del bimestre noviembre-diciembre, con los soportes correspondientes para cada mes ante la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad con el fin de realizar el trámite correspondiente.	und	n/a			x	0	no fue requerida en este periodo
6	Presentara en la cuenta de cobro al Municipio de Paipa la relación detallada de número de usuarios, promedio consumo, porcentaje de subsidios asignados del cual resulta el déficit o superávit para transferir al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos	und	1	x			90.9	se anexa cd con evidencias y en fisico con copia hacienda
7	Subsanar los errores o falta de documentos que se identifiquen por parte de la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad en los procesos de verificación de la cuenta de cobro y/o de los respectivos anexos y/o en la información remitida y redicar de nuevo, en caso de déficit dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, la cuenta de cobro o en caso de superávit dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del resultado de validación efectuada por la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad y por una sola vez, la información que sea necesaria.	und	1			x	0	no fue requerida en este periodo

	ALCALDÍA DE PAIPA		NIT. 891.801.240-1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG		Código: GCO-F-44	
	Formato		Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios		Fecha Versión: 13/09/2021	

8	En las respectivas cuentas de cobro, se deberá adjuntar el consolidado de la información reportada en el sistema Único de Información SUI, con sus respectivos porcentajes de carga de la información de los periodos objeto de cobro, para efectos de darles cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la ley 142 de 1994, que establece que los subsidios mencionados no podrán ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de Información SUI.	und	2	x			90.9	ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA Presenta certificado de carga de información SUI para el periodo de octubre DE 2023.
9	El contratista deberá adjuntar con los soportes mensuales de cuenta de cobro el catastro de los usuarios que serán beneficiados en aplicación al subsidio de acuerdo al objeto del contrato, así como el M3 facturado por cada uno de los usuarios.	und	n/a			x	0	no aplica
10	Con la cuenta de cobro se deberá entregar mensualmente certificación por parte del contador a la administración municipal en donde certifiquen modificaciones en las tarifas y aumento de usuarios.	und	1	x			90.9	en la ruta: 34028 de LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA escritorio/fondo/midocuentas/ACUEDUCTO 2022/PAGO SUBSIDIOS 2023/PEÑA NEGRA/OCTUBRE/INFORME DE SUPERVISION/pago subsidio OCTUBRE, se encuentra la relación de pago.
11	Mantener informada a la entidad si dentro de la ejecución del convenio realiza revisión y ajuste de tarifas, por lo cual deberá entonces informar a la entidad con no menos de tres meses de anterioridad con el fin de que la entidad revise si es posible cubrir mayores valores objeto del ajuste.	und	1				90.9	El acueducto presenta el ajuste de tarifas ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023
12	Destinar el valor del presente contrato, única y exclusivamente para los fines señalados en el objeto del mismo.	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
13	la ley, respecto a las sumas recaudadas y de las sumas recibidas por transferencias del fondo y de su correcta	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
14	administrativas, financieras y jurídicas para el logro del objeto del presente contrato.	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
15	Las demás que se requieran que se desprenden de la naturaleza del presente contrato.	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE								

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución técnica del contrato convenio


SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS					
DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR		
ACTA PARCIAL 1	12.00%	16 5 2023	\$		7,730,091.00
ACTA PARCIAL 2	25.00%	17 5 2023	\$		8,459,505.00
ACTA PARCIAL 3	34.50%	20 5 2023	\$		8,421,539.00
ACTA PARCIAL 4	50.00%	5 7 2023	\$		8,382,825.00
ACTA PARCIAL 5	62.50%	5 7 2023	\$		8,043,210.00
ACTA PARCIAL 6	75.00%	14 7 2023	\$		8,430,788.00
ACTA PARCIAL 7	77.80%	14 8 2023	\$		8,328,037.00
ACTA PARCIAL 8	88.90%	14 9 2023	\$		8,351,546.00
ACTA PARCIAL 9	88.90%	19 10 2023	\$		8,450,931.00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					\$ 74,598,472.00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA						
DESCRIPCION	PERIODO					
	DESDE			HASTA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Informe del contratista No 10 CON RELACION AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA	1	10	2023	31	10	2023

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:
LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:
Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

	
Supervisor	
NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA