

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-4 / EHFAA**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 10 Año: 2019**CONTRATO N°** 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019**CONTRATISTA:** SI SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** \$48.918.939

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante un único pago, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Anual mensualizado de caja (PAC) del CACOM-4.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y PORTA DIPLOMAS.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 03 Mes 07 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO 001: Prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de oferta Electrónica No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019.

FECHA DE FIRMA: Día 31 Mes 07 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO 002: REDUCIR EN VALOR la Aceptación de oferta Electrónica No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019, el valor de DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$290.717,00) M/CTE.

FECHA DE FIRMA: Día 18 Mes 09 Año 2019**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03-07-2019 hasta el 23-08-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N.A.	N.A.	N.A.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☒ Sí ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

El día 06 de septiembre de 2019 se envió por segunda vez mediante oficio No. 20194370024321 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-4-EHFAA-SEGOP al contratista, la solicitud de aprobación para realizar modificatorio No. 002 reducción en valor.

El día 11 de septiembre de 2019 el señor PALACINO JOSE ALEXANDER representante legal de la empresa SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS NIT. 900.802.746-2 dio respuesta al oficio de solicitud al modificadorio 002 reducción en valor, donde informa que está de acuerdo y acepta de manera formal la reducción en valor del contrato de la referencia debido a los ajustes en cantidades de elementos en rubros indicados.

Se realizó reducción de acuerdo a modificadorio No. 002 por ajuste de valores en dos rubros de acuerdo a oferta económica en el proceso 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019.

El 25 de septiembre se tramito la solicitud de reducción de acuerdo al modificadorio 002, al certificado de plan de adquisiciones nuevo catálogo presupuestal (CPA) y al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente realizar el pago al contratista de acuerdo a lo estipulado en la aceptación de oferta.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

CT. GÓMEZ ORTEGA MARIO FRANCISCO
1.130.670.234
EHFAA-CACOM 4.