

ACTA DE LIQUIDACIÓN



Fecha: octubre 26 de 2018


Versión: 01

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios	Número-Año	071-2023
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP NIT. 800103884-9		
CONTRATISTA:	CRHONOS ISO CONSULTORES S.A.S. NIT: 901229923-6 SANDRA PATRICIA ZULUAGA PARRA C.C. 30.327.629		
OBJETO: Acompañamiento en Implementación de los estándares de calidad con base en la resolución 1619 de 2015			
VALOR (Letras y números):	Diecisiete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Pesos M/CTE (\$ 17.945.200,00).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Día: <u>16</u> Mes: <u>Marzo</u> Año: <u>2023</u>	PLAZO	No: <u>04</u> Días: <u> </u> Meses: <u>X</u> Tipo: Hab <u> </u> Cal <u>X</u>
FECHA DE INICIO:	Día: <u>28</u> Mes: <u>Marzo</u> Año: <u>2023</u>	FECHA DE TERMINACION	Día: <u>27</u> Mes: <u>Julio</u> Año: <u>2023</u>
FECHA DE SUSPENSION	Día: <u> </u> Mes: <u> </u> Año: <u>2023</u>	FECHA DE REINICIO	Día: <u> </u> Mes: <u> </u> Año: <u>2023</u>
ANTICIPO	SI <u> </u> NO <u> </u>	VALOR: \$ 0,00	
INTERVENTOR (Cargo):	Profesional Universitario		
ADICIÓN	SI <u>X</u> NO <u> </u>	(\$ 8.972.600 0,00)	
PRORROGA	SI <u>X</u> NO <u> </u>	DÍAS <u> </u> MESES <u>2</u>	FECHA DE TERMINACION Día: <u>27</u> Mes: <u>Septiembre</u> Año: <u>2023</u>
FECHA DE TERMINACION FINAL	Día: <u>27</u> Mes: <u>Septiembre</u> Año: <u>2023</u>		

Hoy veintinueve (29) de noviembre del año 2023 se reunieron en las instalaciones administrativas de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P, el (la) señor (a) **SANDRA PATRICIA ZULUAGA PARRA**, con C.C. **30.327.629** como representante legal de **CRHONOS ISO CONSULTORES S.A.S.** y **JAIR LOPEZ TABORDA** con C.C. **10.199.558**, de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, contratista e interventor y / o Supervisor respectivamente para dar por finalizada la ejecución del Contrato Prestación de Servicios No. 071 de 2023.



ACTA DE LIQUIDACIÓN



Fecha: octubre 26 de 2018

Versión: 01

TITULO I BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Contrato		\$ 17.945.200,00
V/r Adición	\$ 0,00	\$ 8.972.600,00
Pago Parciales	\$ 22.431.500,00	
Multas o Sanciones		
V/r Acta Finalización	\$ 4.486.300,00	
V/r Ejecutado	0,00	
V/r no ejecutado	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 26.917.800,00	\$ 26.917.800,00

TITULO II BALANCE DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
V/r Anticipo		\$ 0,00
V/r Amortización Acta No1		
V/r Amortización Acta No2		
SUMAS IGUALES	\$ 0,00	\$ 0,00

Valor Neto a Pagar: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos pesos (\$ 4.486.300,00)

TÍTULO III CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El contrato de Prestación de Servicios fue ejecutado por el contratista, relacionado en el acta de finalización y que corresponde a los alcances relacionados en el contrato, fue recibido por La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, hasta la fecha de ejecución.
- La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia cumplió todas sus obligaciones contractuales con el contratista.
- Las pólizas presentadas en el contrato de obra fueron actualizadas a la fecha de terminación.

Con la presente liquidación se entenderá que la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, queda a paz y salvo con el contratista. A su vez el contratista **SANDRA PATRICIA ZULUAGA PARRA**, se declara a Paz y salvo por todo concepto con la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, no quedando reclamo alguno por resolver.




ACTA DE LIQUIDACIÓN




Fecha: octubre 26 de 2018

Versión: 01

Para constancia se firma la presente, por quienes en esta intervinieron.


SANDRA PATRICIA ZULUAGA PARRA
Contratista


JAIR LÓPEZ TABORDA
Supervisor - Interventor


OSCAR EDUAR RESTREPO OROZCO
Gerente

Nota1: Si se requieren más filas para fechas de suspensión y reinicio, prórrogas o adiciones en el Balance del Contrato; así como para amortización de actas en el balance del anticipo; estas se podrán insertar.

Nota2: La actualización de las pólizas a la terminación del contrato únicamente será para los **Contratos de Obra**

