

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 12 Año 2019.
CONTRATO N° No. 020-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019
CONTRATISTA: NORMA LIDIA BARRERA PARAMO C.C. 30.343.174

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES (\$40.000.000,00) MCTE.**FORMA DE PAGO:**

El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará una suma mensual de acuerdo a cada corte de facturación efectuado el día 20 de cada mes hasta completar pagos por la suma total de \$40.000.000,00, previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 24 Mes 04 Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:**

Suministro de lentes y monturas, para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios y beneficiarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del Comando Aéreo de Combate No.1 para la vigencia 2019, de acuerdo a ficha técnica.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 02 Mes 05 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)**FECHA DE FIRMA:** No aplica**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de Mayo de 2019 hasta el 15 de Diciembre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 95.87%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 4.13%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago Parcial (9.256.000,00), Segundo Pago Parcial (22.266.000,00), Tercer pago total (\$ 8.478.000,00)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de NOVIEMBRE el contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. Se encuentra en proceso de pago total.

A la fecha de este informe se tiene pendiente acta de liquidación dentro del tiempo establecido.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con el suministro de elementos de rehabilitación y tratamiento relacionados con lentes y monturas y atender las necesidades y requerimientos de los usuarios y beneficiarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782, del CACOM-1, de acuerdo a ficha técnica durante el mes DE NOVIEMBRE DE 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Si: NO x

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

T3. RAMIREZ CASTAÑEDA, YERLY BIBIANA

FIRMA:

C.C. No.

1072425043 de la Mesa Cundinamarca

DEPENDENCIA:

Establecimiento De Sanidad Militar 255728511782