

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO MIG	GCT-FT-12
		VERSION	2
		FECHA DE REVISIÓN	17/12/2018

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 406 DE 2018

CONTRATISTA	INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA NIT 830085352-3
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
MODIFICACIONES	Aclarar la forma de pago en la plataforma SECOP II Numeral 2 Condiciones plan de pagos, de acuerdo a lo estipulado en el documento complementario. Prorroga hasta el 26 de noviembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$65.692.363) INCLUIDO IVA
VALOR PAGADO	\$ 59.123.124
VALOR ADEUDADO	\$ 6.569.239

En Bogotá D.C. los 16 días del mes de diciembre de 2019 se reunieron, **DIANA CAROLINA MORENO MORENO**, en su calidad de supervisora del contrato de consultoría No. 406 de 2018, en representación del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER, y el señor **HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ**, en calidad de Representante Legal de INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA, con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato, y sus actividades.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el Contrato No. 406 del 26 de diciembre de 2018.

El supervisor del Contrato de consultoría No. 406 de 2018, deja constancia que recibió a satisfacción los servicios objeto del citado contrato.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:


DIANA CAROLINA MORENO MORENO
 Supervisor


HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ
 Contratista

